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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 36/2016 - 504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla 

vysoutěžena pod původním názvem „ Vodní nádrž VN2 a Polní cesta VPC 3.11 v k.ú. Koloveč“ (dále jen 

stavba), uzavřené mezi: 

I.  

                                                     Smluvní strany 

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,    

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj,  
IČO: 1312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

 

a 

Zhotovitel:              

AQUASYS spol. s r.o., 

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou   

zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti  

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jaromír Kocián 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

IČO: 253 44 447 

DIČ:CZ253 44 447 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl.III. „Cena  díla“ SoD č. 36/2016-504202 ze dne 
15.8.2016, vyvolaná snížením rozsahu  činností dle skutečného provedení prací u SO 800 – 0,  SO 
101, SO  301.1 a SO 301.2  v souladu s projektovou dokumentací stavby „Vodní nádrž VN2 a polní 
cesta VPC 3.11  v k.ú. Koloveč“ a dále provedení publicity dle pravidel PRV 2014 – 2020. 

2. Rozsah a specifikace méněprací. 

a)  U SO 800 – 0 VRN  činí skutečný rozsah méněprací 45.000,00 Kč. U tohoto SO se jedná o 
neprovedení pol. č.7 ( 021103000) – Zabezpečení přírodních hodnot na místě v rozsahu 1 soub ( MJ) 
za smluvní cenu 10.000,00 Kč, vzhledem k tomu, že v místě trasy komunikace se již v době zahájení 
realizace stávající stromy nevyskytovaly, tudíž tato položka nebude fakturována vůbec, pol. č. 8 
(022003001) – Přeložení konstrukcí v rozsahu 1 soub ( MJ) za smluvní cenu 10.000,00 Kč,  pol. č. 9 
(023203000) – Neočekávané demolice objektů v rozsahu 1 soub (MJ) za smluvní cenu 20.000,00 Kč, 
vzhledem k tomu, že další objekty nebyly při realizaci stavby oproti projektové dokumentaci zjištěny, 
tudíž tyto položky taktéž nebudou fakturovány v celém rozsahu a pol. č. 10 (031203000) – Terénní 
úpravy pro zařízení staveniště v rozsahu 1 soub (MJ) za smluvní cenu 5.000,00 Kč, jelikož staveniště 
bylo umístěno na stávající zpevněnou plochu. Publicita byla provedena dle pravidel PRV 2014 - 2020 
beze změny ve finančním rozsahu stavby. 
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b) U SO 101 -  Polní cesta VPC 3.11 činí  skutečný rozsah méněprací 8.670,00 Kč. U tohoto SO byla 
dle skutečnosti provedena pol č. 48 (594511111) – Dlažba z lomového kamene do tl. 200 mm 
s provedením lože z betonu tl. 150 mm a vyspárováním pouze v rozsahu 16 m2(MJ), tudíž tato 
položka je fakturována ve výši 8.160,00 Kč. Zbývajících 17 m2 ve výši 8.670,00 Kč nebude 
fakturováno. 

c) U SO 301.1 - Hráz a terénní úpravy činí skutečný rozsah méněprací 863.808,00 Kč. U tohoto SO 
byla provedena pol. č. 40 (21355588R) – Výměna podloží vč. nákupu a dovozu pouze v rozsahu 2 
580 m3, tudíž tato položka bude fakturována pouze ve výši 1.032.000,00 Kč (zbývajících 1.920 m3 ve 
výši 768.000,00 Kč nebude fakturováno). S touto položkou souvisí položka č. 5 (1222001104) – 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3, která byla provedena 
v rozsahu 8 460 m3, tudíž tato položka bude fakturována pouze ve výši 160.740,00 Kč (zbývajících 
1.920 m3 ve výši 36.480,00 Kč nebude fakturováno), pol. č. 6 (122201109) – Příplatek za lepivost u 
odkopávek v hornině tř. 1 až 3, která byla provedena v rozsahu 2 538 m3, tudíž tato položka bude 
fakturována pouze ve výši 7.614, 00 Kč (zbývajících 576 m3 ve výši 1.728,00 Kč nebude 
fakturováno), pol. č. 7 (161101102) -  Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4, která byla 
provedena  v rozsahu 8 460 m3, tudíž tato položka bude fakturována pouze ve výši 16.920,00 Kč 
(zbývajících 1920 m3 ve výši 3.840,00 Kč nebude fakturováno)  a pol. č. 8 (162301102) – Vodorovné 
přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, která byla provedena v rozsahu 9 580 
m3, tudíž tato položka bude fakturována pouze ve výši 268.240,00 Kč (zbývajících 1.920 m3 ve výši  

53.760,00 Kč nebude fakturováno). 

d) U SO 301.2 – Bezpečnostní přeliv činí skutečný rozsah méněprací 3.900,05 Kč. U tohoto SO byla 
opravena tisková chyba u pol. č. 11 (175101209) – Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou 
do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny na skutečnou hodnotu 39,6 m3, jelikož tato položka 
souvisí s položkou č. 10 (175101201) – Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 30 m od kraje objektu, která dle rozpočtu představuje 39,6 m3. Pol. č. 11, tudíž bude 
fakturována pouze ve výši 39,60 Kč (zbývajících 3.900,05 m3 ve výši 3.900,05 Kč nebude 
fakturováno). 

 Celkové vyjádření méněprací představuje hodnotu 921.378,05 Kč bez DPH a 1.114.867,44 Kč 
včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota 
provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.  

 
3. Čl. III. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se  mění a nahrazuje takto: 

 

Vodní nádrž VN 2 a polní cesta VPC 3.11 v k.ú. Koloveč 

Objekt Název objektu Cena v Kč bez DPH 

800-0 Vedlejší rozpočtové náklady 417.000,00 

 Méněpráce VRN  - 45.000,00 

SO 101 Polní cesta VPC 3.11 2.875.676,39 

 Méněpráce  - 8.670,00 

SO 301.1 Hráz a terénní úpravy 6.524.482,70 

 Méněpráce - 863.808,00 

SO 301.2 Bezpečnostní přeliv 404.623,16 

 Méněpráce - 3.900,05 

SO 301.3  Vypouštěcí zařízení 467.080,50 

SO 301.4 Meliorační opatření 51.437,25 

Cena celkem za dílo bez DPH 9.818.922 

DPH sazba 21% 2.061.974 

Cena celkem za dílo s DPH 11.880.896 
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4. Předmětem dodatku ke smlouvě je dále změna čl.IV. „Doba plnění“ SoD č. 36/2016-504202 ze dne 
15.8.2016, vyvolaná nutností vyřešit rozsah prací tvořící předmět díla (viz. výše), který byl mezi 
smluvními stranami od dokončení stavby/stavebních prací a přerušení prací ze strany objednatele až 
do uzavření tohoto dodatku sporný.  

5. Čl. IV odst. 6 písm. d) SoD se tímto dodatkem mění a nahrazuje se takto: 
Termín předání a převzetí díla:   15.5.2018 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  
 

III. 
Rekapitulace rozhodných skutečností 

 
1. Stavební práce na díle byly dokončeny dne 20.10.2017, jak vyplývá ze zápisu o předání a převzetí 

stavby ze dne 26.10.2017, s výhradou drobných vad a nedodělků s termínem odstranění do 
10.11.2017, tudíž stavební práce byly provedeny v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo. S ohledem 
na tuto skutečnost není objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní sankci ujednanou v Čl. 
XII. odst. 17 SOD. 

2. Vady a nedodělky byly odstraněny v termínu do 31.10.2017 na základě Zápisu o odstranění vad a 
nedodělků. S ohledem na tuto skutečnost není objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní 
sankci ujednanou v Čl. XII. odst. 18 SOD. 

3. Dne 26.10.2017 objednatel v souladu s čl. V. odst. 2 SoD využil svého oprávnění sistace, tj. vydal 
příkaz přerušit realizaci díla, a to za účelem smírného vyřešení rozsahu prací tvořící předmět díla, 
který byl mezi smluvními stranami sporný, s tím, že po dosažení dohody bude uzavřen tento dodatek 
řešící skutečný rozsah prací tvořících předmět díla a adekvátní posunutí termínu pro předání a 
převzetí díla, který měl být posunut o dobu nezbytně nutnou pro smírné vyřešení rozsahu předmětu 
díla. Dne 14.11.2017 obdržela poštou pobočka Domažlice fakturu na celou částku dle SoD s přílohou  
soupisu provedených  prací neodsouhlasených TDS. Faktura nesplňovala náležitosti ujednané v čl. IV 
odst. 8 SOD, protože její přílohou byl zápis o předání a převzetí díla, ale současně její přílohou nebyly 
soupisy skutečně provedených prací odsouhlasených TDS.  

4. Dne 21.11.2017 proběhlo ústní jednání  mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS na Pobočce 
Domažlice ohledně skutečného rozsahu provedených prací, na kterém nedošlo k dohodě, na základě 
které by byla stanovena cena skutečně realizovaného díla. Dílo, kde objem prací související s jeho 
realizací byl předmětem sporu a nedošlo ke shodě na konečné ceně díla, nemohlo být zavedeno do 
účetnictví Státního pozemkového úřadu a neproběhla tak inventarizace majetku objednatele 
k 31.12.2017.  

5. Dne 11.12.2017 obdržela poštou Pobočka Domažlice opětovně fakturu na celou částku dle SoD. 
Přílohou faktury měl být podle ujednání v SoD objednatelem odsouhlasený soupis skutečně 
provedených prací, který ale v rozporu se smlouvou nebyl k faktuře přiložen. Soupisy skutečně 
provedených prací, které byly součástí faktury, byly TDS rozporovány a proto nedošlo k podpisu 
Zjišťovacího protokolu o vykonaných stavebních pracích za objednatele. S ohledem na datum 
vystavení faktury zhotovitelem tento zahrnul fakturu do účetnictví včetně platby DPH. Protože faktura 
nesplňovala náležitosti ujednané ve smlouvě, nedošlo k její úhradě.  

6. Dne 21.2.2018 se uskutečnilo jednání v sídle objednatele SPÚ, za účelem vyjasnění rozporů 
souvisejících se skutečným rozsahem provedených prací. Bylo dohodnuto, že skutečný rozsah prací 
posoudí za objednatele Oddělení investičních činností a programového financování. Do 31.12.2017 se 
nepodařilo odstranit rozpor ohledně objemu skutečně provedených prací souvisejících s realizací díla 
a proto nemohlo dojít ke stanovení konečné ceny díla a jeho následnému zavedení do účetnictví 
objednatele včetně zahrnutí díla do inventarizace jeho majetku. Dne 21.3.2018 se v sídle SPÚ 
uskutečnila další jednání zástupců zhotovitele a objednatele, na kterých byla konstatována shoda, 
resp. dohoda na skutečném rozsahu provedených prací. 

7. Dne 15.5.2018 došlo k odsouhlasení skutečného rozsahu prací a následně k vyhotovení dodatku se 
zapracováním skutečného rozsahu méněprací a adekvátním posunem termínu pro předání a převzetí 
díla.  

8. Tímto dodatkem současně dochází k narovnání veškerých doposud sporných nároků obou smluvních 
stran souvisejících ohledně rozsahu skutečně provedených prací či souvisejících prodlení, přičemž 
tyto nároky práva a povinnosti jsou nahrazeny dohodou obsaženou v tomto dodatku. Na základě 
tohoto dodatku dojde k předložení soupisu skutečně provedených prací, který bude odpovídat obsahu 
tohoto dodatku, zhotovitelem objednateli, a to společně s fakturou ve výši odpovídající tomuto 
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dodatku, tj. ve výši 9.818.922 Kč bez DPH, 11.880.896 Kč s DPH a současně bude vyhotoven 
protokol o provedení díla a stvrzen podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele, na 
základě čehož dojde k zavedení díla do účetnictví objednatele včetně zahrnutí díla do inventarizace 
jeho majetku  
  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z 

toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
 
 
V Plzni dne 15.05.2018     Ve Žďáru nad Sázavou dne: 15.05.2018 
 
Objednatel:       Zhotovitel:  
 
 
 
 
 
………………………………     ……………………………… 
Ing. Jiří Papež       Jiří Peřina 
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj    jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad     AQUASYS spol. s r.o. 


