Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě na výkon činnosti dozorce stavby
(uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)
Číslo smlouvy příkazce:	06EU-002800
Císlo smlouvy příkazníka: PL/24/2016/TDI
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.30653.2160
I. Uvodní ustanovení
Smluvní strany
Příkazce: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň 301 00 Plzeň, Hřímalého 37 telefon: 377 333 711 fax: 377 422 619 bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 číslo účtu: 51-1422200277/0100 lč: 65993390 DIČ: CZ65993390
Příkazník: DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem:	Za Mototechnou 1114/4, 155 OO Praha 5 kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary zastoupený	Vladimírem Fleissigem funkce	předseda představenstva telefon:	353 590 170	fax: 353 590 188
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Zigmund, Pavel Karlovec bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
č. ú. 43-379060277/0100
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
12316            IČ:27955834
	                    DIČ: CZ27955834
2. Název akce: Výkon stavebního dozoru na akci
„I/22 Zavlekov, most ev. č. 22-028 — TDI“
1
Časové plnění
	Původně:
	Nově:

	Zahájení:	07/2016
	Zahájení: předpoklad 04/2017

	Dokončení: 10/2016
	Dokončení: doba výstavby 4 měsíce


Po vytyčení stavby a průběhu inženýrských sítí v terénu bylo zjištěno, že kabely CETIN zasahují pod navrženou provizorní objížďku, po které bude veden provoz po dobu stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné předělat projektovou dokumentaci objízdné trasy a požádat stavební úřad o povolení změny stavby před dokončením. Tím došlo k oddálení možného zahájení stavby, a proto byla realizace stavby přesunuta do roku 2017.
Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají nezměněny.
Tento Dodatek č. I má 2 strany, je vytištěn ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
V Plzni dne 31.10.2016	
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