
o Česká televize 1089725

Česká televize
IČO: 00027383

a

MIRONSTAV s.r.o.
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č. smlouvy: 1089725/2234

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DMSS: 1087793
IDEC: 2/16/855/37047/4000

Ü  Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800
(dále jen „objednatel“ nebo „ČT")
a

MIRONSTAV s.r.o.
IČO: 24696668, DIČ CZ24696668
sídlo: Aubrechtové 3107/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 166875
zastoupená: Roman Myron, jednatel společnosti
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 5462144001/5500
tel.: 
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dále společně označují také jako „smluvní strany" či jednotlivě 
jako „smluvní strana".

PREAMBULE
Smlouva o dílo byla uzavřena na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod 

názvem „Kompletní rekonstrukce WC - II. etapa".

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

(A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2018 smlouvu o dílo č. DMSS 1087793 (smlouva 
zveřejněna v registru smluv dne 2. 3. 2018), jejímž předmětem byla dle projektové 
dokumentace a soupisům stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
připojených jako Přílohy č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e smlouvy o dílo, rekonstrukce WC 
v části objektů objednatele.

(B) Dílo zhotovené na základě smlouvy o dílo, včetně dodatečných stavebních prací, 
bude předáno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

(C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem vyřešení dodatečných stavebních 
prací (víceprací a méněprací na díle), tj. změn závazků ve smyslu § 222 odst. 4 písm. 
b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), 
neboť celková hodnota změn díla je nižší než 15% z původní hodnoty závazku ze 
smlouvy o dílo.

1. ŘEŠENÍ ZMĚN ZÁVAZKU

1.1. Zhotovitel provedl dílo v souladu se smlouvou a jejími Přílohami. V průběhu plnění díla 
byla zjištěna nutnost dodatečných stavebních prací (víceprací) a zároveň možnost 
provedení méněprací -  viz přílohy tohoto dodatku.
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CD Česká televize č. smlouvy: 1089725/2234

1.2. Smluvní strany konstatují, že celková hodnota víceprací na díle činí 499 844,09 Kč, tj.
celkem 5,37% z hodnoty (ceny) díla podle smlouvy o dílo -  viz Příloha č. 1 tohoto 
dodatku. Celková hodnota méněprací činí 183 043,53 Kč, tj. celkem 1,97% z hodnoty 
(ceny) díla podle smlouvy o dílo. Součet všech změn na díle ve smyslu § 222 ZZVZ 
činí tedy 682 887,62 Kč, tj. 7,34% z původní ceny díla.

Smluvní strany konstatují, že po odečtení ceny víceprací a méněprací podle Přílohy 
č. 1 a 2 tohoto dodatku činí rozdíl 316 800,56 Kč. Celková cena díla podle smlouvy 
činila v době podpisu smlouvy 9 309 410,29 Kč bez DPH. Smluvní strany 
konstatují, že celková cena díla ve smyslu čl. 6.1. smlouvy o dílo se po 
započtení všech výše uvedených změn zvyšuje o částku 316 800,56 Kč a činí 
tedy celkem 9 626 210,85 Kč bez DPH (nová cena díla).

1.3. Dílo včetně víceprací a méněprací bude zaplaceno po předání objednateli.

Faktura na celkovou novou cenu díla, tj. včetně rozdílu mezi vícepracemi a 
méněpracemi, na částku 9 626 210,85 Kč bez DPH bude vystavena po předání díla 
dle tohoto dodatku; splatnost této faktury je 14 dní od doručení objednateli. V 
ostatním platí podmínky uvedené ve smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že 
v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, bude dodatek dle uvedeného ustanovení uveřejněný také 
na profilu zadavatele

2.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty 
předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí 
se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

2.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že 
tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy o dílo, 
kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.

2.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem

2.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle 
zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení 
dodatku či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo 
nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání 
dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický 
význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech 
pochybností výslovně vylučují aplikací § 576 občanského zákoníku.

2.6 Smluvní strany konstatují, že důvěrné informace včetně obchodního tajemství jsou 
v dodatku i jeho přílohách označeny žlutou barvou. Na informace, které nejsou 
označeny žlutou barvou, se po jeho uveřejnění postupem podle zákona o registru 
smluv nevztahuje povinnost mlčenlivostí.
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o  Česká televize
č. smlouvy: 1089725/2234

2.7 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém 
jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření dodatku je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejích strany uzavřen v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
Smluvních stran své podpisy.

2.8 Přílohy, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 1:

Příloha č. 1 -Z L  přípočty
Příloha č. 2 -  Rekapitulace méněpráce;
Příloha č. 3 -  Soupis prací -  změn -  A, F, CH, I K -  samostatná příloha na CD

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek 
nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že 
s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento 
dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize MIRONSTAV s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák 
Funkce: generální ředíteí 
Místo: Praha 
Datum: ZO /$

Funkce: jednatel
Místo:
Datum: 2 '/  # ¿ 2

: jednatel

4. 3  Č eská televize -93-
Kavčí hory
Na Hřebenech I11132/4 
140 70 Praha 4

-93- ^MíRONSTAV s.r.o.
Aubrechtové 3107/2 

106 00 Praha 10 - Záběhlice 
IČ: 246 96 668 DIČ: CZ24696668

IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383
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Rekapitulace zm ěnových listů

Stoupačka A 155 667,10 Kč
Stoupačka F 273 800,18 Kč
Stoupačka CH 42 447,13 Kč
Stoupačka 1 23 699,06 Kč
Stoupačka K 4 230,62 Kč

Celkem 499 844,09 Kč



STOUPAČKA A - SOUPIS ZM Ě N  A  VÍCEPRACÍ mj množství j.cena celková cena poznámka

2. patro 27605,75
m.č. - vše vybourání podkladního betonu tl. 7 cm m3 1,99 2380 4736,20

vyrovnání potěrem s vlákny tl. 3 cm m2 28,85 353,4 10195,59

m.č. 206e vybourání zdivá z CP tl. 30 cm m3 0,54 1090 588,60

m.č. 205 začištění kolem zárubní bm 5 109 545,00
propojení kanalizace k výlevce ze stoupačky v m.č. 206a

soub 1 7157 7157propojení vody k výlevce ze stoupačky dtto a zaslepení v m.č. 204a
stoupačka kanalizace
úprava elektroinstalace - vypínač soub 1 1020 1020
opravy omítek (jádro+štuk) ze 30% m2 17,16 196 3363,36

1. patro 29086,60
m.č. - vše vybourání podkladního betonu tl. 7 cm m3 1,68 2380 3998,40

vyrovnání potěrem s vlákny tl. 3 cm m2 24 490 11760,00

m.č. 108a potažení sklovláknitým pletivem (oprava po odstranění stropu) m2 1 175 175,00
tenkovrstvá úprava štukem (oprava po odstranění stropu) m2 1 165 165,00
malba bílá vč, penetrace (oprava po odstranění stropu) m2 1 38 38,00

m.č. 105 začištění kolem zárubní bm 5 109 545,00
propojení kanalizace k výlevce ze stoupačky v m.č. 106a

soub 1 7157 7157propojení vody k výlevce ze stoupačky dtto a zaslepení v m.č. 104a
stoupačka kanalizace
úprava elektroinstalace - vypínač soub 1 1020 1020
opravy omítek (jádro+štuk) ze 30% m2 17,16 210 3603,6

zazdění VZT m2 0,9 694 624,6

přízemí 93636,60
m.č. vše vybourání podkladního betonu tl. 7 cm m3 1,7 23480 39916

vyrovnání potěrem s vlákny tl. 3 cm m2 24,25 360 8730
0

m.č. P29 začištění kolem zárubní bm 5 109 545



propojení kanalizace k výlevce ze stoupačky v m.č. P30a
soub 1 7157

7157
propojení vody k výlevce ze stoupačky dtto a zaslepení v m.č. P28a 0
stoupačka kanalizace 0
úprava elektroinstalace - vypínač soub 1 1020 1020
opravy omítek (jádro+štuk) ze 30% m2 17,16 210 3603,6

0
vybourání prostupu ŽBT stropem pro VZT ks 1 420 420

0
všechna

patra zazdění větracích mřížek 40x20 cm vč. povrchové úpravy ks 9 320 2880
úprava přechod PVCxDlažba, doplnění soklu soub 1 6500 6500
přípomoce u VZT h 10 180 1800
D+M nových výlevek vč. Připojení ks 3 6500 19500

0
m.č. vedle 

P30b začištění kolem zárubní bm 5 109 545
úprava elektroinstalace - vypínač soub 1 1020 1020

Celkem stavba 150 328,95 KČ

N362-17 Výkaz výměr - stoupačka A (A0, A1, A2) dodávky montáže

č. pol. název položky množ. měrná jedn.
jedn. cena 

[Kč] celkem [Kč]
jedn.cena 

montáž

7 rozbočovací krabice KR 68 pro vývody na stěně 6 ks 39,90 239,40 180 30

8 přístrojová krabice instalační zapuštěná, typ 1055-41, Tango 6 ks 6,30 37,80 180 30

11 silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5 105 m 11,07 1 162,35 2667 25,4

12 silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 2,5 20 m 18,18 363,60 508 25,4

24 celkem dodávky: 1 803,15
27 celkem montáž: 3 535,00
28
29

Celkem 5 338,15 Kč

Celkem za stoupačku A 155 667,10 Kč



STOUPAČKA F - SOUPIS ZMĚN A VÍCEPRACÍ mj množství j.cena celková cena poznámka

S p o le č n ě  všech na  p o d la ž í 227100,16
záměna dveří 60 za dveře 70 ks 16 7900 126400,00
změna ocelové zárubně 60 na 70 (rozdíl ceny) ks 16 89 1424,00
ocelová zárubeň 60 nově (elektro) vč. Montáže ks 4 1679 6716,00

zazdění větracích mřížek 40x20 cm vč. povrchové úpravy ks 8 320 2560,00
demontáž dř.obložení stěn - 3 patra m2 40,84 88,1 3598,00
potažení sklovláknltým pletivem m2 40,84 175 7147,00
tenkovrstvá úprava štukem m2 40,84 165 6738,60
vyčištění podlah m2 36 60 2160,00
lešení pomocné lehké m2 18 40 720,00
úprava dř.obložení stěn soub 1 15600 15600,00
ZTI - příprava SV+TUV včetně baterie ks 4 2660 10640,00
D+M nových výlevek vč. připojení ks 4 6500 26000,00
2.p. - SDK kastlík 40x40 + 30x30 v.3,2 8968,96

místnost není l.p . - dtto m2 17,92 500,5
0,00

předmětem přízemí - dtto 0,00
zakázky suterén - dtto 0,00

začíštění omítek po osazení dveří 4 ks bm 18,4 109 2005,60
malba vč. Penetrace m2 44 48 2112,00
zazdění prostupů po VZT ks 8 320 2560,00
propojení potrubí na odtah bistra soub 1 1750 1750,00

2 .p a tro 5961,64
oprava omítek jádro+štuk m2 10,31 296 3051,76
malba vč. Penetrace m2 10,31 48 494,88

0,00
chodba montáž žulového soklu včetně nařezání z desek (bez dodání materiálu) bm 3,5 690 2415,00

0,00

l . p a t r o 6346,92
oprava omítek jádro+štuk m2 11,43 296 3383,28
malba vč. Penetrace m2 11,43 48 548,64

0,00
chodba montáž žulového soklu včetně nařezání z desek (bez dodání materiálu) bm 3,5 690 2415,00

0,00
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oprava omítek jádro+štuk m2 12,05 296 3566,80
malba vč. Penetrace m2 12,05 48 578,40

m.č.
P llb ,c ,d ,e ,f vybourání podkladního betonu tl. 10 cm m3 1,2 2380 2856,00

polystyren tl. 6 cm D+M m2 12 108 1296,00
potěr cementový ze suchých směsí tl. 4cm m2 12 521 6252,00

0,00
m.č. P ila , 

P09a,b,c,d,e vybourání podkladního betonu tl. 7 cm m3 0,91 2380 2165,80
potěr cementový ze suchých směsí tl. 4cm m2 13 521 6773,00

0,00
chodba montáž žulového soklu včetně nařezání z desek (bez dodání materiálu) bm 3,5 690 2415,00

0,00

s u te ré n 4659,11

chodba
oprava omítek štukových m2 10,73 259 2779,07
malba vč. Penetrace m2 10,73 48 515,04
zpětná montáž žulového soklu (částečná úprava řezáním) bm 3,5 390 1365,00

Celkem stavba 269 970,83 Kč

N362-17 Výkaz výměr - stoupačka F (F01, F0, F1, F2) dodávky montáže

č. pol. název položky množ. měrná jedn.
jedn. cena 

[Kč] celkem [Kč]
jedn.cena 

montáž

11 silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5 105 m 11,07 1 162,35 2667 25,4
23
24 celkem dodávky: 1 162,35
27 celkem montáž: 2 667,00
28
29 Celkem 3 829,35 Kč

Celkem za stoupačku F 273 800,18 Kč



S T O U P A Č K A  C H  -  S O U P IS  Z M Ě N  A  V Í C E P R A C Í mj množství j.cena celková cena poznámka

P řízem í 30588,29
m.č. P17 bourání příčky Ytong tl. 7,5 cm (1,27x2,4) m2 3,048 79,8 243,23

dozdění původní příčky Ytong tl. 7,5 cm m2 1 513,34 513,34
potažení sklovláknitým pletivem m2 1 175 175,00
tenkovrstvá úprava štukem m2 1 165 165,00
malba bílá vč. penetrace m2 1 38 38,00
minerální podhled m2 2,09 609 1272,81
demontáž podhledu m2 2,09 105 219,45
demontáž a zpětná montáž VZT potrubí včetně úpravy trasy soub 1 5100 5100,00
úprava kanalizace soub 1 2200 2200,00
demontáž světla, D+M nového světla lks, čidlo EPS lks soub 1 2900 2900,00

0,00
0,00

m.č. P20a demontáž a zpětná montáž VZT potrubí soub 1 1090 1090,00
0,00

m.č. P21b začištění kolem zárubní bm 4,6 109 501,40
úprava elektroinstalace soub 1 1020 1020,00

0,00
m.č. P22 demontáž podhledu m2 2,04 105 214,20

demontáž světla, D+M nového světla lks, čidlo EPS lks soub 1 2900 2900,00
minerální podhled m2 2,04 609 1242,36

0,00
m.č. P23 demontáž podhledu m2 2,5 105 262,50

vybourání obězdění šachty z dutých cihel tl. 7 cm m2 1,875 69 129,38
minerální podhled m2 2,5 609 1522,50
zazdění šachty 0,7x2,8 m tl. 7,5 cm m2 1,96 513,34 1006,15
povrchová úprava perlinka, lepidlo, štuk, malba m2 1,96 378 740,88

0,00
chodba 

proti m.č. 
P17

demontáž podhledu m2 12 105 1260,00
zpětná montáž podhledu m2 12 152 1824,00
vybourání obězdění šachty z dutých cihel tl. 7 cm m2 0,91 69 62,79
vyzdění obezdívky šachty Ytong tl. 7,5 cm m2 0,91 513,34 467,14
potažení sklovláknitým pletivem m2 2,31 175 404,25
tenkovrstvá úprava štukem m2 2,31 165 381,15
vyčištění podlah m2 20 60 1200,00
lešení pomocné lehké m2 12 40 480,00
osazení plastových revizních dvířek vč. dodání 30x20 ks 1 380 380,00



zabetonování prostupu stropem ks 2 458 916,00

1. patro 5582
m.č. 122a betonový potěr 5cm - dorovnání podlahy m3 0,1 3240 324,00

samozavírač D+M ks 1 1600 1600,00
m.č. 123c vybourání příčky z dutých cihel tl. 15 cm m2 1,155 83 95,87

vybourání obezdívky šachty z dutých cihle tl. 15 cm m2 0,75 83 62,25

úprava dlažby - srovnání výškového přechodu (bourání dlažby, úprava spádu, 
dodání a lepení dlažby) soub 1 3500 3500

Suterén 5225
m.č.

1515,16,17 demontáž podhledu m2 12 105 1260,00
zpětná montáž podhledu m2 12 152 1824,00
vybourání obězdění šachty z dutých cihel tl. 7 cm m2 0,5 69 34,50
vyzdění obezdívky šachty Ytong tl. 7,5 cm m2 0,5 513,34 256,67
potažení sklovláknltým pletivem m2 0,5 175 87,50
tenkovrstvá úprava štukem m2 0,5 165 82,50
vyčištění podlah m2 20 60 1200,00
lešení pomocné lehké m2 12 40 480,00

Celkem stavba 41 395,58 Kč

N362-17 Výkaz výměr - stoupačka CH (CH0, CH1) dodávky montáže

Č. pol. název položky množ. měrná jedn.
jedn. cena 

[Kč] celkem [Kč]
jedn.cena 

montáž

7 rozbočovací krabice KR 68 pro vývody na stěně 2 ks 39,90 79,80 60 30

11 silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5 25 m 11,07 276,75 635 25,4

23
24 celkem dodávky: 356,55
27 celkem montáž: 695,00
28
29

Celkem 1 051,55 Kč

Celkem za stoupačku CH 42 447,13 Kč



STOUPAČKA 1 - SOUPIS ZMĚN A VÍCEPRACÍ mj množství j.cena celková cena poznámka

muži 12218,36
vybourání přizdívky z dutých cihel tl. 125 mm m2 4,95 75 371,25
SDK předstěna tl. 65 mm m2 6,21 500,5 3108,11
úprava trasy VZT soub 1 2745 2745,00
demontáž stávajícího litinového potrubí soub 1 570 570,00
vybourání prostupu ŽBT stropem pro rozvody WC a sprch.odtoku ks 2 350 700,00
betonáž prostupů po osazení nového potrubí ks 2 476 952,00
nové rozvody a napojení na zař. předměty v horním patře soub 1 580 580,00
demontáž stávajícho WC ks 1 600 600,00
zpětná montáž WC ks 1 920 920,00
demontáž stávajícího sprch, odtoku ks 1 142 142,00
zpětná montáž sprch, odtoku ks 1 210 210,00
D+M nerez rev. dvířek 300x300 ks 1 1320 1320,00

ženy 11480,70
demontáž stávajícho WC ks 2 600 1200,00
vybourání prostupu ŽBT stropem pro rozvody WC ks 2 350 700,00
demontáž stávajícího litinového potrubí soub 1 570 570,00
nové rozvody a napojení na zař. předměty v horním patře soub 1 580 580,00
zpětná montáž WC ks 2 920 1840,00
zazdění šachty m2 0,5 694 347,00
zpětné doplnění keramického obkladu vč. materiálu m2 0,5 795 397,50
vybourání podkladního betonu tl. 6 cm m3 0,53 2380 1261,40

vyrovnání potěrem s vlákny tl. 4 cm m2 8,8 521 4584,8

Celkem stavba 23 699,06 Kč



STOUPAČKA K - SOUPIS Z M Ě N  A VÍCEPRACÍ mj množství j.cena celková cena poznámka

l.patro 3940,14
m.č. vybourání příčky z dutých cihel tl. 7 cm m2 2,45 69 169,05

začištění kolem zárubní 2ks bm 9,2 109 1002,80
úprava PVC u napojení dveří soub 1 150 150,00

sokl PVC D+M bm 0,5 35 17,50
úprava ZTI pro napojení 2 ks baterií - WC 129 soub 2
zazdění dveří 0,7*1,97 m2 1,379 513 707,43

zednické začištění m2 2,758 289 797,06
obklad keramický D+M m2 1,379 795 1096,31

Celkem stavba 3 940,14 Kč

N362-17 Výkaz výměr - stoupačka K (K1) dodávky montáže

č. pol. název položky množ. měrná jedn.
jedn. cena 

[Kč] celkem [Kč]
jedn.cena 

montáž

7 rozbočovací krabice KR 68 pro vývody na stěně 1 ks 40,66 40,66 30 30

8 přístrojová krabice instalační zapuštěná, typ 1055-41, Tango 1 ks 6,42 6,42 30 30

11 silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5 5 m 11,28 56,40 127 25,4

23
24 celkem dodávky: 103,48
27 celkem montáž: 187,00

28
29 CELKEM elektro 290,48 Kč

Celkem za stoupačku K 4 230,62 Kč



Reka pitulace stoupaček - odpočty neprovedených prací

původní cena dle SOD cena dle odpočtu rozdíl

Stoupačka A 2 605 533,00 Kč 2 552 895,00 Kč -52 638,00 Kč
Stoupačka F 3 678 033,96 Kč 3 608 207,64 Kč -69 826,32 Kč
Stoupačka CH 1907 631,00 Kč 1 878 017,00 Kč -29 614,00 Kč
Stoupačka 1 719 512,88 Kč 708 279,40 Kč -11 233,48 Kč
Stoupačka K 398 699,45 Kč 378 967,72 Kč -19 731,73 Kč

Celkem bez DPH 9 309 410,29 Kč 9 126 366,76 Kč -183 043,53 Kč



CD Česká televize
č. smlouvy: 1089725/2234

Příloha č. 3 -  Soupis prací -  změn -  A, F, CH, I K -  samostatná příloha na CD

5




