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DODATEK Č. 1 

K 

 SMLOUVĚ O DÍLO Č. 78/2017/664-17 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 

78/2017/664-17 ze dne 04.05.2018 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže 

uvedených článcích a odstavcích:  

 

I. Předmět dodatku 

Za prvé:  

Text v čl. 2.1.1 se mění takto  

Původní text  

„zahájení provádění díla  

      dne 15.9.2017“  

se nahrazuje textem  

„zahájení provádění díla  

      dne 14.5.2018“ 

 
Za druhé: 

Text v čl. 2.1.2 se mění takto  

Původní text  

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem 

      dne 15.12.2017“  



„Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ 
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se nahrazuje textem  

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem  

      dne 14.8.2018“ 

Za třetí: 

Text v čl. 2.1.3 se mění takto  

Původní text  

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), 

      dne 18.12.2017“  

se nahrazuje textem  

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem 

Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),  

      dne 15.8.2018“ 

Za čtvrté: 

Text v čl. 2.1.4 se mění takto  

Původní text  

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli 

bez všech zjevných vad a nedodělků, 

      dne 30.1.2018“  

se nahrazuje textem  

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli 

bez všech zjevných vad a nedodělků,  

      dne 30.9.2018“ 

Za páté: 

Text v čl. 4.1.1. se mění takto  

Původní text  

4.1.1. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“  činí bez daně z přidané hodnoty:  

 

Část díla  Cena Kč bez DPH  Slovy Kč bez DPH  

1 Stavební část  5.886.502,29 
Pětmilionůosmsetosmdesátšestpětsetdva29/100 

korunčeských 

2 
Projektová dokumentace skutečného provedení 

díla 
10.000,- Kč  Desettisíckorunčeských 

3 
Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora 

Svatý Václav Písek“  (1 ks plakátu A3) 
1.500,- Kč  Tisícpětsetkorunčeských 

 Celkem Kč bez DPH  5.898.002,29 Kč 
 Pětmilionůosmsetdevadesátosmtisícdvě29/100 

korunčeských 

 



„Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ 
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se nahrazuje textem  

4.1.1. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“  činí bez daně z přidané hodnoty:  

 

Část díla  Cena Kč bez DPH  Slovy Kč bez DPH  

1 Stavební část  5.764.500,47  
 Pětmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícpětset47/100 

korunčeských 

2 
Projektová dokumentace skutečného provedení 

díla 
10.000,- Kč  Desettisíckorunčeských 

3 
Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora 

Svatý Václav Písek“  (1 ks plakátu A3) 
1.500,- Kč  Tisícpětsetkorunčeských 

 Celkem Kč bez DPH  5.776.000,47 
 Pětmilionůsedmsesedmdesátšest47/100 

korunčeských 

 

Za šesté: 

Původní text  

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% a 15% činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku  

1.237.047,48 ,- Kč….21% 

1.095,- Kč…15% 

 

Celkem DPH 1.238.142,48 Kč 

(slovy: Jedenmiliondvěstětřicetosmtisícstočtyřicetdva 48/100 korun českých) 

 

se nahrazuje textem  

4.1.2 . Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% a 15% činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku  

1.211.421,10 ,- Kč….21% 

1.095,- Kč…15% 

 

Celkem DPH 1.212.522,10 Kč 

(slovy: Jedenmiliondvěstědvanáctpětsetdvacetdva10/100 korun českých) 

 

Článek 4.1. se doplňuje o text 

4.1.3. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“  činí s daní z přidané hodnoty:  

 

5.776.000,47 Kč  

1.212.522,10 Kč 

6.988.522,57 Kč 

(slovy: Šetsmilionůdevětsetosmdesátosmtisícpětsetdvacetdva57/100 korun českých) 

  

II. Odůvodnění změn 

a) Smluvní strany prohlašují, že změny doby plnění díla podle čl. I. tohoto Dodatku č. 1 

ke smlouvě se sjednávají ve smyslu čl. 2.1.10.2. smlouvy z důvodu ležících na straně 

Objednatele s tím, že Objednatel před podpisem smlouvy projednával náležitosti 

majetkoprávních vztahů s poskytovatelem dotace ve věci pronájmu pozemku 

určeného ke stavbě předmětného díla a následně způsobilosti výdajů, kdy případné 



„Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ 
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nevyřešení těchto náležitostí v souladu s platnými předpisy a podmínkami 

poskytovatele dotace by vedlo k nevydání RoPD a neposkytnutí dotace, takže by se 

projekt nemohl realizovat.  

b) V průběhu jednání s poskytovatelem dotace dle čl. II. odstavce a) došlo ke 

skutečnostem, kdy Objednatel nenaplnil podmínky „výjimky z povinnosti vlastnit 

předmět podpory pro PO 4 dle čl. B.5.1. Pravidel pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP“ a následně mu byla ale poskytovatelem dotace povolena změna projektu, 

kde některé pevné konstrukce mohl nahradit mobilními, které mohly být v souladu 

s čl. B.5.1. zahrnuty do způsobilých výdajů projektu. V souvislosti s tím došlo i ke 

změně specifikace výrobků a dodávek u SO 102 1 Pol – SO 102 Přístřešek. Na základě 

jednání o změně projektu předložil Zhotovitel dne 7.5.2018 cenovou nabídku formou 

ocenění změnového výkazu-výměr zpracovaného společností Tribase Arch, s.r.o. 

IČ:26031981, kterou Objednatel odsouhlasil, a změna byla zakotvena do čl. I. tohoto 

Dodatku č. 1 ke smlouvě.   

 

III.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je zápis z jednání ze dne 4.5.2018, 

harmonogram realizace předmětu díla, cenová nabídka Zhotovitele formou oceněného 

změnového výkazu-výměr, změnové listy podle přílohy č. III smlouvy.   

2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině.  Tento Dodatek 

č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

3. Ostatní ustanovení  smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 

v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek. 

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a 

porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

 

 
  

 

V Písku dne 11.5.2018  V Sousedovicích, dne ………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 __________________________  __________________________ 

 za Objednatele za Zhotovitele 


