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DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 106/S954/2017/054/Šes

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy,
ve věcech technických jedná: , vedoucí ST,

číslo telefonu:  e-mail:  
 správce toku,

číslo telefonu:  e-mail:  
 (zastupitelnost),

číslo telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel44)

a

Právnická osoba
VH TŘES spol. s r.o., Vodohospodářské služby
sídlo: Senovážné nám 1
IČO: 15771822
DIČ: CZ15771822
zapsán
v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 598
statutární orgán:  - jednatel
zastoupený:
číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. 106/S954/2017/054/Šes

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 21.6. 2017 Smlouvu o dílo č. 106/S954/2017/054/Šes a 
Dodatek č. 1, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci: 
„MVN Zlatěšovice44 (dále jen smlouva o dílo), která se tímto Dodatkem č. 3 mění.
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Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna smlouvy spočívající ve změně:
a) termínu odevzdání inženýrinku (pramovocné stavební povolení) a vyhotoveného geometrického 

plánu, uvedeného v oddílu II, odst. 1 SoD,
b) Rozšíření dílčího plnění uvedeného v oddílu III, odst. 4, za vyhotovení a předání geometrického 

plánu stavby

1. ad a)

Zahájení prací na projektové dokumentaci: - červen 2017 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Vypracování IGP kompletně a předání včetně závěrečné zprávy a geodetického zaměření včetně 
zaměření sedimentu v zátopě : 31. 7. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby do 31. 12. 2017 
včetně

Předání pravomocného stavebního povolení: 15. 4. 2018

Vyhotovení a předání geometrického plánu stavby pro zápis do katastru nemovitostí do jednoho 
měsíce po dokončení stavby, nejpozději však do 12. měsíce 2019 včetně.

2. ad b)

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) vypracování IGP kompletně a předání včetně závěrečné zpráv

b) geodetické zaměření včetně zaměření sedimentu v zátopě

c) vyhotovení a předání geometrického plánu stavby po dokončení stavby

3. Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
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