
Zaznam z jednani ze dne 25.7.2016
mezi

objednatelem:
Nazev; Ceska republika, - Statni zemedelska a potravinafska inspekce
Sidlo: Kvetna 504/15, 603 00 Brno
Za kterou jedna: Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel
IC. 75014149
DiC: CZ 75014149 - neplatce DPH

Osoba pfltomna na jednani: Ing. Vaclav Kriis, feditel inspektoratu v PIzni

a

zhotovitelem:

Nazev: BRM spol. s r.o.
SIdlo. Farskeho 5, 326 00 PIzen
Za kterou jedna: Ing. Miroslav Jaros, jednatel
IC: 63505410
DiC: CZ 63505410

Osoba pfltomna na jednani: Ing. Miroslav Jaros, jednatel

Dnesniho dne zastupci objednatele a zhotovitele pro prohlidce stavby „Rekonstrukce budovy
inspektoratu v PIzni - nastavba pfistavby" konstatovali, ze v prubehu stavby se objevila
nutnost dodatecnych stavebnich praci a dodatecnych sluzeb, ktere nebyly obsazeny
V puvodnich zadavaclch podmlnkach, jejich potfeba vznikia v dusledku okolnosti, ktere
zadavatel jednajici s nalezitou peci nemohl pfedvidat, a tyto dodatecne stavebnl prace nebo
dodatecne sluzby jsou nezbytne pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

Jedna se o nize uvedene dodatecne stavebni prace a dodatecne sluzby:
•  Rozsifeni zakladovych betonovych pasu na sifi 40 cm oproti projektovanym 20 cm

(zduvodu pfevisleho stavajiciho nosneho zdiva garaze po odstraneni piskovcoveho
zakladu oploceni)

•  Sanace nosneho zdiva garaze (z duvodu spatneho stavu nosneho zdiva boku garaze)
•  Vyrovnani podkladu pod provizorni povlakovou krytinou nad III.NP rostem a OSB

deskami - (pfekryti vycnivajicich casti valcovych nosniku z konstrukce stropu)
•  Zmena datove LAN kabelaze 5e die projektu na kabeiaz v kategorii 6e (v souladu

s vyhledem v ramci SZPI)

Objednatel se zhotovitelem se dohodii, ze dodatecne stavebni prace budou oceneny.
Oceneny polozkovy vykaz vymer se stane pfilohou k Dodatku ke smiouve o dilo c. 91/2016.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jmeno a pfijmeni: Jmeno a pfijmeni:
Ing. Vaclav KrIis Ing. Miroslav Jaros
Reditel inspektoratu v PIzni BRM, spol. s r.o., jednatel



obiednatelem:

Nazev:

Sidlo:

Za kterou jedna:

IC:

DiC:

Zaznam z jednani ze dne 21. 9. 2016

mezi

Ceska republika, - Statm' zemedelska a potravinarska inspekce
Kvetna 504/15, 603 00 Brno

Ing. Martin Klanica, ustfedni' reditel

75014149

CZ 75014149 - neplatce DPH

Osoba pntomna na jednani: Ing. Vaclav Kriis, reditel inspektoratu v Pizni

zhotovitelem:

Nazev:

Si'dio:

Za kterou jedna:

le:

DiC:

BRM spol. s.r.o.

Farskeho 5, 326 00 Pizen

Ing. Miroslav Jaros, jednatel

63505410

CZ 63505410

Osoba pntomna na jednani: Ing. Miroslav Jaros, jednatel

Dnesniho dne zastupci objednatele a zhotovitele po prohlfdce stavby „Rekonstrukce budovy
inspektoratu v PIzni - nastavba ph'stavby" konstatovali, ze v prubehu stavby se objevila
nutnost dodatecnych stavebnich pracf a dodatecnych sluzeb, ktere nebyly obsazeny
vpuvodnich zadavacich podminkach, jejich potreba vznikia vdusledku okolnostf, ktere
zadavatel jednajici s nalezitou peci nemohl pfedvidat, a tyto dodatecne stavebni prace nebo
dodatecne sluzby jsou nezbytne pro provedenf puvodnich stavebnich praci.
Jedna se o tyto dodatecne stavebni prace a dodatecne sluzby:

• Zfizeni provizorni drevene prostorove konstrukce pro podepreni stavebniho leseni
z duvodu dodatecneho pozadavku majitelu pozemku c. 2026 a 2027 pro zachovani
celeho prujezdu do vnitrobloku.

Objednate! se zhotovitelem se dohodii, ze dodatecne stavebni prace budou oceneny. Oceneny
polozkovy vykaz vymer se stane prilohou k Dodatku ke smiouve o dilu c. 91/2016.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jmeno a prijmeni:

Ing. Vaclav KrIis

Reditel inspektoratu v PIzni

Jmeno a prijmeni:

Ing. Miroslav Jaros

BRM spol. s.r.o., jednatel



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nizev stavby NSstavba objektu p.6.2029-2 - SZPI realizace JKSO 801 61

Ndzev objektu HSV + PSV 3.+4.np zdSn^ smiouva eCo

NSzev iSsti vIceprSce MIsto JlrSskovo nSm. 8, PIzeft

IC DlC

Objednatel Statnl zemedelskd a potravlnafska inspekce 75014149 CZ75014149

Projektant BRM s.r.o. 63505410 CZ63505410

Zhotovitel BRM s.r.o. 63505410 CZ635410

Zpracoval Ing.Mlroslav JaroS

Rozpoiet Cfslo One

20.09.2016

M6rn6 a u£elov6 jednotky

Pofiet NSklady 11 m.j. Poiet Naklady /1 m.j. Pocet NSklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

RozpoCtov6 naklady v CZK

A Z^kladni rozp. ndklady B  Doplfikov6 Dciklady C  Naklady na umistSni stavby

1 HSV DodSvky 19 948,00 8 PrSce ptesias 0,00 13 Zaflzenl staveni5td 0,00

2 Monta 50 026,00 9 Bez pevne podl. 0,00 14 Projektove prSce 0,00

3 PSV Doddvky 24 435,00 10 Kulturni pamStka 0,00 15 Uzemnl vlivy 0,00

4 Mont^ 35 311,00 11 0,00 16 Provoznl vlivy 0,00

5 "M" Dod^vky 18 310,00 17 Jin6 VRN 0,00

6 Montit 3 500,00 18 VRN z rozpoitu 8 000,00

7 ZRN (f. 1-6) 151 530,00 12 DN (f. 8-11) 19 VRN (f. 13-18) 8 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. cinnost 0,00 22 Ostatnl naklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D  Celkem bez DPH 159 530,00

DPH % Zdklad danS DPH celkem

snSenS 15,0 0,00 0,00

zSkladnl 21,0 159 530,00 33 501,00

Farskebo 5. 326 W Plzeii
Ta/;/

Cena s DPH 193 031,00

E  PfipoCty a odpo£ty

DodS zadavatel

Klouzav^ dolo2ka

ZvyhodnSnf

0,00

0,00

0,00



rozpoCet s vykazem vymer
Stavba: N^stavba objektu p.£.2029-2 - SZPI realizace

Objekt: HSV + PSV 3.+4.np zdin^ smiouva

Cdst: viceprdce

Objednatel: St^tni 2em6d6lskS a potravin^fsk^ inspekce

Zhotovitel: BRM s.r.o.

MIsto; Jir^skovo n^m. 8, PIzeft
Zpracoval; ing.Miroslav Jaro§

Datum: 20,9.2016

c. KCN K6d poloZky Popis MJ
Mnoistvl

celkem

Cena

jednotkovS Cena celkem

HSV Prace a dodavky HSV 69 974,00

2  ZaklSd^nf 13 326.00

1 Oil 274321411

Z^kladov6 pasy ze Zb bez zvySenych ndrokii na
prostfedf tf. C 20/25 m3 1,206 3 212.50 3 874.00

zesdeni zakladu - jedna strana

0,20*0,9*6,7 1 206

2Oil 274321411

Z3kladov6 pasy ze Zs bez zvySenych nSroku na
prostfedl tf. C 20/25 m3 -1,206 3 212.50 -3 874.00

zeslleni zakladu - odpoCet jedn6 strany

-0,20*0,9*6,7 _1 206

3014 279311115

Postupn6 podbetonovSnl zakladov^ho zdiva prostym
betonem tr C 20/25 m3 2,412 5 525,00 13 326.00

jedna strany

0,4*0,9*6,7 2,412

3  Svisl4 a kompletnf konstrukce iiiRnn

4 Oil 346244371

Zazdivka 0 tl 140 mm ryh, nik nebo kapes z cihel
paienycti m2 0,810 1 380.00 1 118.00

zazdfini niky po sloupu opioceni

0,45*1,80 0,810

Upravy povrchii, podlahy a osazovani vypini

®  17 478,00

62 Uprava povrchii vn6j§fch 17 473 00

5 Oil

VSpenocementovi omitka hladkS jednovrstvA vnfijSIch
622321121 |st6n nanSSena ruinS m2 45,225 253.80 11 478.00

bok gar^iZe 3x15mm

6,7*2,25*3 4.S29.S

6 Oil 622142002 PotaienI vnSjSlch stSn sklovlSknitym pletivem m2 30,150 73.00 2 201.00

6.7*2,25*2 30 150

7 Oil |622252002 lMont42 ostatnlch liSt kontaktnlho zatepleni |m 17,900 49.20 881.00

ukoniovaci profil

6.70*2+2,25*2 lypnn

8590 590515160/R

ukondovaci profil omitky zatepleni 3 mm P\/C (d^lka 2
m) m 20.000 28.30 566,00

9Oil 622142001

Pota2en( vnSjStch stSn sklovldknitym pletivem
vtlaSenym do tenkovrstve hmoty m2 15,075 156.00 2 352.00

®.7*2,25 15,075

9  Ostatnf konstrukce a prace-bouriinf 33 359 OO

98 Demolice a sanace 33 R«;q on
10005 1985111111 lotluieni omitek st§n m2 4,020 240,00 965,00l

ZpncovAno tysiamem KROS 4
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: N^stavba objektu p.6.2029-2 - SZPl realizace
Objekt: HSV + PSV 3.+4.np zdSnd smiouva
Cdst: vfceprace

Objednatel: StStnl zemSdSlskd a potravin^fsk^ inspekce
Zhotovitel: BRM s.r.o.

Mfsto: Jir^skovo n^m. 8, PIzefi
Zpracovai: ing.Miroslav Jaro5

Datum: 20.9.2016

c. KCN K6d polo2ky Popis MJ
Mnoistvl

celkem

Cena

jednotkova Cena celkem

o.o-o^ 4,020

11 loos 985142212

VysekanI spojovaci hmoty ze sp^r zdiva hi pfes 40 mm
dl do 12 m/m2 m2 15,075 1 199,00 18 075,00
6,7*2,25 15,075

12005 985131311

Ruin! do6l§t6nI ploch st^n, rubu kleneb a podlah
ocelovych kartSCI m2 15,075 126,50 1 907,00

13005 985232112

Hloubkov6 sparov^inl zdiva aktlvovanou maltou spSra hi
do 80 mm dl do 12 m/m2 m2 15,075 856,50 12 912,00
6,7*2,25 15,075

998 Pfesun hmot 4 193,00
14 Oil 998011002 Pfesun hmot pro budovy zdgn6 v do 12 m

t 8,454 496,00 4 193,00

PSV Pr^ce a dodavky PSV 59 746,00

762 Konstrukce tesafske
59 746,00

15 762 762526110

PoloJenI polStafe pod podlahy pfi osovS vzdaienosti 65
cm m2 36,000 207,30 7 463 00
pro vyrovnanf rovlny stropu nad 3.np - vyCnIvajIcI 1

6,0*6,0 36,000

16 605 605110710

rezivojehlidnatd stfodovS SM 2-3,5m tl. 18-32 mm
jakost II

11*6,0*0,05*0,12*1,1

m3 0,436

0,436

6 138,00 2 676,00

17 762 762512245

Monta2 podlahovd kce podkladovS z desek
dfevoftlskovych nebo cementotflskovych 5roubovanych
na dfevo m2 36,000 110,50 3 978 00

pod provlzorni povlakovou krytinu

36 36,000
18607 607262800 deska dfemitepkova OSB 3 PD4 2500x675x25 mm m2 39,600 286.00 11 326 Ool

36*1,1 39,600

19 762 762395000

Spojovaci prostfedky pro montSl krovu, bednfinl,
lafovSnl, svdtlfky, kllny m3 1,500 1 035,00 1 553,00

20 762 762713120

Mont^ii prostorov6 vSzanS kce z hranSnSho feziva
prCifezov^ plochy do 224 cm2 m 96,500 225,00 21 713 00

podpfirna konstrukce leseni - zhotoveni prujezdu

zajlStSnl prujezdu osobnich automobllu na sousednl

parcelu

5,0*4+7,0*5+2,5*(3+4)+4,0*6 96,500
21 605 605121210 fezlvo Jehliinald hranol Jakost l-ll ddlka 4-5m \m3 1,405 6 320,00 8 880 00

5,0*4*0,140*0,160+7,0*2*0,140*0,160+7,0*3*0,050*0,20
0+2,5*(3+4)*0,140*0,140+4,0*6*0,025*0,150 1,405

22762 998762102

Pfesun hmot tonSinl pro kce tesafskfe v objektech v do
12 m 1,622 1 330,00 2 157,00

M Prdce a dod^vky M 21 810,00

ZprtCcvAno lysMmwn KROS 4
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Nastavba objektu p.c.2029-2 - SZPI realizace

Objekt: HSV + PSV 3.+4.np zden4 stnlouva
6Sst: vfceprSce

Objednatel; Statnf zemSdelsk^ a potravinafska inspekce

Zhotovitel: BRMs.r.o.

Mfsto: Jir^skovo n^m. 8, PIzeft
Zpracoval: ing.Miroslav Jaro§

Datum: 20.9.2016

t. KCN K6d poloZky Popis MJ
Mnoistvl

celkem

Cena

jednotkova
Cena celkem

21-M Elektromontaze 21 810 00

23

2202B0651M

/R Datovy kabel Kabal CalSe Krouceni dvojiinka UTP m -1 000,000 10,60 -10 600,00

24

220280851M

/R1 Datovy kabel Kabel Cat6a 4x2xAWG23 F/FTP m 1 000,000 24,50 24 500,00

25

220490847M

/R

ZSsuvka datovi sUnini, CATSe UTP Telegartner,
2xRJ45 v6etn6 pflstroJov6 krabice ks -18,000 350,00 -6 300.00

26

220490847M

/R1

Zasuvka datovi stlnSni, Cat.6. 2xRJ45 vcetnS
pflstrojovd krabice ks 18,000 595,00 10 710.00

27922 220900590/R

Konfigurace servru, Oprava skflnS REK, patchpanel
Cat. 5 kus -1,000 15 900,00 -15 900,00

28 922

220900590/R

1

Konfigurace servru, uprava skfln6 REK, patchpanel
Cat. 6 kus 1,000 19 400.00 19 400.00

VRN Vedlejsi rozpoctov6 naklady 8 000,00

VRN1 Priizkumnd, geodeticke a projektove prace a nnn on
29 000 011514000 StavebnS-staticky prOzkum 1,000 8 000,00 8 000,00

Celkem 159 530,00

1
1

Zpncev*no syilimern KROS 4
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