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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
K číslu smlouvy objednavatele: 274/61664651/2017
Číslo dodatku smlouvy: 274/61664651/2017/1/2018

Objednavatel:
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
se sídlem: 	Mendelova 131, 256 01 Benešov
IČ: 	61664651      
DIČ:		CZ61664651
Bankovní spojení:	      XXXXXX
Číslo účtu:		      XXXXXXXXX/XXXX
Číslo účtu projektu:	      XXX-XXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: 		      PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:
LAROS s.r.o. 
se sídlem: 	Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov
IČ : 	49826514  
DIČ:	CZ49826514
Bankovní spojení: 	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: 	Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti


Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy o 3 měsíce, tedy do 29. 7. 2018.
[bookmark: _GoBack]Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou překážky v řádném plnění předmětu smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny s názvem „Zajištění energetických úspor VOŠ a SZeŠ Benešov prováděné stavební firmou BPP Stavby, s.r.o. a oprava vnějších izolací zdí s názvem „Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“ prováděné stavební firmou MARKO PLUS s.r.o. V důsledku stavby lešení a uložení stavebního materiálu došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné terénní úpravy musely být přerušeny ke dni 12. 4. 2018. Zároveň hrozí v důsledku manipulace se stavební technikou firem pracujících na zateplení hlavní budovy školy a venkovních oprav zdí suterénu hlavní budovy k možnému poškození již provedených terénních úprav, proto dochází k prodloužení lhůty plnění pro část předmětných prací. 

V Benešově dne: 23. 4. 2018

 




 ........................................                                                              ...............................……….          
objednavatel                                                                                     zhotovitel 
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová				         Ing. Miroslav Čáp
ředitelka školy						         jednatel společnosti





Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002516
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