
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 2. 5. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25004638

HERKUL a.s. DIČ: CZ25004638

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-23 095,77
0,00

-23 095,77

CZK -27 945,88

15,00% 0,00 0,00

21,00% -23 095,77 -4 850,11

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
809/2017a

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP
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Kód: 809/2017a

Stavba:

Místo:  Datum: 2. 5. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-23 095,77 -27 945,88

0,00 0,00

 

-23 095,77 -27 945,88

-99 946,75-82 600,6201 Stabilizace pláně - polní cesta část A

72 000,8759 504,8502 Stabilizace pláně - polní cesta část B

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

HERKUL a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-99 946,75

0,00

-82 600,62

-82 600,62 -17 346,13

0,00 0,00

-82 600,62

25004638

CZ25004638

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP

01 - Stabilizace pláně - polní cesta část A

2. 5. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace pozemní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-82 600,62

-82 600,62

0,00

-82 600,62

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-82 600,62

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP

01 - Stabilizace pláně - polní cesta část A

2. 5. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace pozemní

1 K 564581111 m2 1 723,000

1 723,000

2 M 58712100 t 620,280

620,280

5 K 564871116 m2 -1 378,400

-1 378,400

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
198,00 -272 923,20

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP

01 - Stabilizace pláně - polní cesta část A

2. 5. 2018

 

 

-1378,4

-82 600,62

-82 600,62

-82 600,62

1723

popílek pro stavební účely neupravený 231,00 143 284,68

1723*0,3*1,2

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 

300 mm
27,30 47 037,90

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

HERKUL a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

72 000,87

0,00

59 504,85

59 504,85 12 496,02

0,00 0,00

59 504,85

25004638

CZ25004638

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP

02 - Stabilizace pláně - polní cesta část B

2. 5. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 504,85

28 892,25

30 612,60

0,00

59 504,85

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

59 504,85

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP

02 - Stabilizace pláně - polní cesta část B

2. 5. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

6 K 122201102 m3 173,600

173,600

7 K 122201109 m3 52,080

52,080

8 K 162701105 m3 173,600

173,600

9 K 162701109 m3 1 736,000

1 736,000

10 K 171201211 t 295,120

295,120

    5 - Komunikace pozemní

1 K 564581111 m2 1 410,000

1 410,000

2 M 58712100 t 507,600

507,600

5 K 564871116 m2 -632,000

-632,000-1128+(62*4*2)

59 504,85

59 504,85

28 892,25

30 612,60

1410*0,3*1,2

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
198,00 -125 136,00

Odvodnění části parapláně

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 

300 mm
27,30 38 493,00

1410

popílek pro stavební účely neupravený 231,00 117 255,60

173,6*10

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny 

na skládce (skládkovné)
22,00 6 492,64

173,6*1,7 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

60,50 10 502,80

62*4*0,7

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

2,97 5 155,92

62*4*0,7

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 

přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

1,10 57,29

173,6*0,3

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené s 

přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

38,50 6 683,60

ROZPOČET

Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov - VCP a MNP

02 - Stabilizace pláně - polní cesta část B

2. 5. 2018
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