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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník")
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MATEŘSKÉ
ŠKOLY ZBOROVSKÁ V KUŘIMI

mezi

Název

IČO/DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Město Kuřim

00281964

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

801 - Obec

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce ve věcech
technických

i Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879

; Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601 082 761

dále jen objednatel - na straně jedné

Název

IČO

DIČ

Adresa sídla

Právní forma

Zápis v obchodním rejstříku

Osoba oprávněná zastupovat
zhotovitele

Zástupce ve věcech
technických

Bankovní spojení

Číslo účtu

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

29298113

CZ29298113

Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Společnost s ručením omezeným

OR vedený KS/MS v Brně, oddíl C, vložka 7211 í

Marek Matyáš, jednatel, 605 853 699,
matyas@stavebnifirmamatyas.cz

Marek Matyáš, jednatel, 605 853 699,
matyas@stavebnifirrmamatyas.cz

dále jen zhotovitel- na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany"
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Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi 

1. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13.2 Závěrečná ustanovení, na změně předmětu a 
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ze dne 30. 8. 2017 (dále jen „Smlouva"), a to 
z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru 
investičního a technickým dozorem investora, 

takto: 

2. Předmět díla 

ČI. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.15. takto: 

2.15. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 24 - 40, které 
jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049. 

3. Cena díla 

Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 24 - 40 se zvyšuje 
cena díla dle Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 o částku 664.704,93 Kč bez DPH, 
804.292,97 Kč vč. DPH: 

4.1. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Cena za vícepráce 

Cena za méněpráce 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

1.010.515,28 Kč 

-345.810,35 Kč 

DPH 21 % 

212.208,21 Kč 

-72.620,17 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

1.222.723,49 Kč 

-418.430,52 Kč 

ČI. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena celkem 

CENA CELKEM 
BEZ DPH 

17.050.570,07 Kč 

DPH 21 % 

3.580.619,71 Kč 

CENA CELKEM 
SDPH 

20.631.189,78 Kč 

Závěrečná ustanovení 

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0049 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a 
Dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá smluvní strana obdrží dva. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo 
Č.2017/D/0049 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu 
se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona 
zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. 

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku 
nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

Smlouva o dílo 2/3 



Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

4.5. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo Č.2017/D/0049 byl schválen v souladu s usnesením Rady
města Kuřimi č. 213/2018 ze dne 25.04.2018.

4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

1. změnové listy č. 24 - 40, včetně oceněných soupisů prací,
2. aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu prací.

V Kuřimi dne: li S.loib VOchozi u Brna dne
/Í7A)\ foAp

Mgr. Ing. Dn
Starosta

Smlouva o dílo 3/3



Protokol o změně díla Změnový list č. 24

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: \ SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - záměnu
svítidel zářivkových za LLD svítidla. Z důvodu nižších nákladů na energie a nižších nákladů na údržbu
požaduje investor záměnu zdrojů zářivkových navržených v PD za LED zdroje - jedná se o rozhodnutí
investora.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

.3

Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

i zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) \ zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

I dokumentace skut.provedení

jiné

OJ

T3
-3

-Ĉ
>N

<Ji

hodnota připočtu (víceprací)

S.J i celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

394 760,00

-273 237,00

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 121 523,00

'3

Výše DPH sazba: 21% 25 519,83

náklady na změnu vč. DPH 147 042,83

■7T
C

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum

J5
3

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

ňh- &//
lc\>4. A) )-l

lít 4.4© A

^.kAon
\\\. A^%

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 25

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZI, na vícepráce -výměna potrubí vody a
stavební výpomoci pro VZT, kanalizaci, vodovod a topení. Dle skutečnosti na stavbě byly upřesněny
trasy vedení vody, kanalizace, topení. Bylo zjištěno, že část vodovodního potrubí je nevyhovující a je
třeba jej vyměnit. Soupis prací byl doplněn o výměnu nevyhovující části stávajícího potrubí vody a o
práce vyřezání a vybourání drážek upřesněných tras a jejich zaplavení. Také bylo zjištěno, že je třeba
provést zaizolování průchodu výfuku ze vzduchotechnických jednotek ve 2.NP přes plochou střechu a
zazdění prostupů vzduchotechniky a kanalizace ve zdivu a stropech s dilatací. Soupis prací byl tedy
doplněn o hydroizolaci prostupu VZT potrubí a zazdění otvorů ve zdivu a ve stropech s dilataci
mirelonem.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob oceněni, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním zněm, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

'3

-3 ~

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) i zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

; dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH

c

3

o

sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21%

73 038,60

Marek Matyáš - jednatel

73 038,60

15 338,11

88 376,71

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

o

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

datum

n^4of£
°\A-

fmg
4l.A Alt

19A- lo-a
m- ^

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 26

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřími

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -rozšíření místnosti č. 113 pro
VZT jednotku. Po přeměření místnosti č. 113 bylo zjištěno, že neodpovídá PD. Projektant navrhl návrh
na rozšíření místnosti tak, aby do místnosti mohla být umístěna VZT jednotka dle PD.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

idodatekkPD

dokumentace skut.provedení

I jiné

hodnota připočtu (víceprací)
OJ §

■o £.3 »

celkem v Kč bez DPH
>, hodnota odpočtů (méněprací)
g celkem v Kč bez DPH

17 286,55

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

3

náklady na změnu v Kč bez DPH 17 286,55

Výše DPH sazba: 21% 3 630,18

náklady na změnu vč. DPH 20 916,73

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

d z_
NE

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): ff.ty.faď
Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

11-[\. 20\g

J3
3
O

/AA4AÍI>

Projektant: 4UAS
Objednatel (statutární zástupce): 2912

4H
Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 27

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: \ SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: j Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: | Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -rekonstrukce místnosti č.
132. Dle PD měla podlaha a stěny místnosti č. 132 zůstat v původním stavu. Po zjištění rosahu zásahů do
podlah a zdiva z důvodu provedení nových rozvodů vody a kanalizace a také z důvodu nutnosti
provést na stěnách a na podlaze okolo navrhovaného sprchového koutu štěrkovou hydroizolaci, bylo
rozhodnuto o úplné rekonstrukci včetně obkladů a dlažeb.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

T3
-3

Změnu vyvolal: j reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

júprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

idodatekkPD

idokumentace skut.provedení

i jiné

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
T3 °
-3 «

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Marek Matyáš - jednatel

11 645,69

"O
-3

Výše DPH sazba: 21% 2 445,59

náklady na změnu vč. DPH 14 091,28

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 28

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: ! SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: I Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -sanace průvlaků v l.NP. Po
prohlídce stavu stávajících průvlaků u vstupu a únikových schodišť statikem byla vyhodnocena nutnost
jejich sanace - ochrana výztuží a reprofilace - před samotným projektovaným zesílením ocelovými
výrobky dle PD.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.



Protokol o změně díla Změnový list č. 29

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -úprava kotvení
zámečnických výrobků pro zesílení průvlaků. Dle situace na stavbě byly statikem upraveny (zesíleny)
způsoby kotvení zámečnických výrobků zesilujícím stávající průvlaky.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal: I reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny

(zaškrtnout) i zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

i dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

.£. 5 g celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 8 984,88

T3
'3

Výše DPH sazba: 21% 1 886,82

náklady na změnu vč. DPH 10 871,70

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 30

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: \ SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: I Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: ! Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -bourání a obezdívky

geberitů. Z důvodu kolize závěsných WC se stupačkami bylo nutné upravit i pozice WC, které měly dle

PD původně zůstat na místě. Soupis prací byl doplněn o vybourání obezdívek geberitů s obklady a

opětovnou obezdívku s omítkou a obkladem.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

TJ
'3

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) I zápis do SD (deníku změn)

idodatek k PD

dokumentace skut.provedení

ijine

•a 2..3 »

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

9 028,92

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 9 028,92

•o
.3

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

21% 1 896,07

10 924,99

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidience změn c.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

fffrWf
H^mi
A ■L' - 'A ií?

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

HJ- 4 lo fý
Q U 2.0 lS

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 31

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: i SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: \ Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -chybějící položky pro
odbourání a provedení podlah v místnosti č. 225. Dle skutečnosti na stavbě byla upřesněna výměra
podlahy v místnosti č. 225. Bylo zjištěno, že plocha místnosti je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr a
také bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí bednění čel betonové stropní konstrukce pod touto
podlahou. Soupis prací byl doplněn o bourání stávající části podlah, o chybějící výměry štěrkové
hydroizolace, dlažeb, soklů a bednění čel betonového stropu.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

;zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

; nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) í zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

; dokumentace skut.provedení

i jiné

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH

-3 " hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

37 071,62

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

C

náklady na změnu v Kč bez DPH 37 071,62

Výše DPH sazba: 21% 7 785,04

náklady na změnu vč. DPH 44 856,66

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): fá^&ofč
Zhotovitel (statutární zástupce): n\. 40)2/

3

TDI:

Projektant:

A.oiA-oi.S'

n.ílAi
Objednatel (statutární zástupce): Q 4 0Mr<\- (2Q\%
Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 32

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -1 ks výrobku P/10. PD uvádí
2 ks výrobku P/10 (plastové dveře), ve výkazu výměr je pouze 1 ks. Soupis prací byl doplněn o chybějící
1 ks dveří P/10.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

"O
-3

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

: úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

] nepředvídané prače realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny
(zaškrtnout) I zápis do SD (deníku změn)

IdodatekkPD

dokumentace skut.provedení

jme

hodnota připočtu (víceprací)

■o £.3 ~

g celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

22 507,96

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 22 507,96

Výše DPH sazba: 21% 4 726,67

náklady na změnu vč. DPH 27 234,63

-3 údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:



Protokol o změně díla Změnový list č. 33

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO 01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -úprava kotvení
zámečnických výrobků pavlače. Po prohlídce skutečného stavu statikem byly navrženy úpravy způsobu
kotvení zámečnických výrobků podlahy a střechy pavlače.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel 2
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu,
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

i úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané prače reahz a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

idodatekkPD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

.£. 5 6
-o £ >-
-3 cn C

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

14 124,14

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH

14 124,14

sazba: 21% 6,07

náklady na změnu vč. DPH 17 090,21

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:



Protokol o změně díla Změnový list č. 34

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: 1 SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: í Ing. Pavel Šudák

Projektant: : ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -chránička potrubí

plynovodní přípojky. Po výkopu jámy základů únikového schodiště byla zjištěna kolize s přípojkou

plynu - potrubí bude uloženo do chráničky.

Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle či. 4.6 a 4.8. SoD -

„Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z ceníku RTS II

pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny

koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku ze smlouvy.

T3
-3

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

i nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) I zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)

£, S S
B1 >N

■« £
.3 m

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

432,81

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 432,81

Výše DPH sazba: 21% 90,89

-3

náklady na změnu vč. DPH 523,70

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternim dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

3

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

datum

/f//. 9J)P
P\\.^\2
w\ ioA
/jÁ. loH
RH- m%

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 35

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady -rozšíření díla o rozvody

slaboproudu do tříd a kabeláž pro EZS a čidla. Investor požaduje dílo rozšířit o rozvody slaboproudu do

tříd, o kabeláž pro elektronický zabezpečovací systém, o kabeláž pro požární čidla a blokátory k

odblokováni dveří v případě požáru.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z

ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou

vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) \ zápis do SD (deníku změn)



Protokol o změně díla Změnový list č. 36

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: : SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -rozvod VZT v místnosti č.
104. Na stavbě bylo zjištěno, že napojení rozvodu VZT z místnosti 103 dle PD je nerealizovatelné. Bylo
navrženo vedení VZT přes místnost č. 104 do fasády. Soupis prací byl doplněn o SPIRO potrubí, větrací
mřížky a vysekání otvoru ve stěně s jejím obezděním.
Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

T3
'3

Změnu vyvolal: j reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

i úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

i nepředvídané práce realiz a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

Ijine

"a £

hodnota připočtu (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

3 685,52

oceněni změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 3 685,52

Výše DPH sazba: 21% 773,96

náklady na změnu vč. DPH 4 459,48

-3 údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

x.
3

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

datum

WH- m%

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 37

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

SO01

Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

Ing. Pavel Šudák

ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -navýšení rozsahu oprav
vnitřních omítek stěn. Po kontrole stavu omítek bylo konstatováno, že opravy omítek stěn jsou nutné v
rozsahu min. 50%, PD předpokládá opravy v rozsahu do 30%. Také bylo zjištěno, že v soupisu prací
nejsou zahrnuty opravy omítek stěn ve 2.NP a to ani štukových omítek ani původních venkovních
břizolitových omítek, které se vlivem přístavby staly omítkami vnitřními. Soupis prací byl doplněn o
opravy štukových omítek ve 2.NP, o potažení břizolitových omítek tmelem a vnitřním štukem a také
bylo zohledněno navýšení rozsahu oprav omítek stěn ze 30% na 50%.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/II.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

Změnu vyvolal: i reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

jdodatekkPD
i dokumentace skut.provedení

V

T3
-3

S

<r>

>,e
E
S*,
3

hodnota připočtu (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

200 843,77

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH

sazba:

128 270,42

Výše DPH 21% 26 936,79

náklady na změnu vč. DPH 155 207,21

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na ternlm dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

datum

fib%>%
\<\M- 2.9):

*H.v %\

SB

Přílohy:

2x Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 38

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: ; SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o,, Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: i Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -sanace žeber monolitického
stropu. Po demontáži stávajících stropních podhledů byla zjištěna odhalená výztuž žeber monolitického
stropu. Protože bude proveden nový podhled z SDK a místa do budoucna budou znepřístupněna, bude
provedena sanace výztuží a žeber samotných.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

T3
-3

Změnu vyvolal: jreálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

; zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

; nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
i zápis do SD (deníku změn)

;dodatekkPD

I dokumentace skut.provedení

ijine

v g
hodnota připočtu (víceprací)

.ai.se
■2 £ ^

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 30 705,79

Výše DPH sazba:

•o
-3

21% 6 448,22

náklady na změnu vč. DPH 37 154,01

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 39

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: ; SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: \ Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - opláštění rozvodů ZTI vč.
dvířek a obkladu. Dle skutečných tras stoupaček kanalizace a vodovodu na stavbě a dle požadavků
požárně bezpečnostního řešení je nutné provést opláštění těchto rozvodů sádrokartonovým obkladem a
vzhledem k tomu, že se nacházejí v sociálních zařízeních také obložit keramickým obkladem. Pro
přístup k uzavíracím ventilům vodovodu a čistícím kusům kanalizace je nutné osadit do sádrokartonu
systémová dvířka.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.

'3

Změnu vyvolal: reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) ! zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

[dokumentace skut.provedení

; jiné

hodnota připočtu (víceprací)

.2. S S
"2 £ >.
-3 u> c

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

29 400,38

■O
'3

ocenění změny předložil: Marek Matyáš - jednatel

c

náklady na změnu v Kč bez DPH 29 400,38

Výše DPH sazba: 21% 6 174,(

náklady na změnu vč. DPH 35 574,46

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): ifAvoff
Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

\\\m)%

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

o.

Přílohy:

lx Položkový rozpočet



Protokol o změně díla Změnový list č. 40

Předmět díla: Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi

Objekt: \ SO 01

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřím

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: I Ing. Pavel Šudák

Projektant: ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 28, 678 01 Blansko

Popis změny:
Na základě SoD ze dne 30.8.2017 či. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce -navýšení násypu pod
podlahy Fermacell. Po odstranění stávajících vrstev hydroizolace bylo zjištěno, že původně navržený
objem násypu pod podlahu Fermacell je nedostatečný a je třeba jej navýšit dle skutečnosti změřené na
stavbě.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek
zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle
či. 4.6 a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno
zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených
koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky" Zhotovitel vycházel z
ceníku RTS II. pololetí 2017. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou
vynásobeny koeficientem 0,76 oproti cenám RTS 2017/11.
Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy.
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