DODATEK č. 1

KE SmlouvĚ o dílo
č. 1457/2018
I.
Smluvní strany
1. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Kratochvílova 1490/7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Zastoupena:
Ing. Jaroslavem Králem, ředitelem školy

IČ:
00602132

Zapsaná v rejstříku škol: IZO 600017586

Bankovní spojení: 
Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 
9733761/0100

Škola není plátcem DPH


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaroslav Král


(dále jen „objednatel“)
2. VDS, spol. s r.o
Se sídlem: 
 Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zastoupena: 
Markem Dawidem, jednatelem společnosti
IČ: 
45194980
DIČ: 
CZ45194980
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 
1666770399/0800

Zapsaná v ….
KoS v Ostravě, Oddíl C, vložka 2975

 (dále jen „zhotovitel“)

se dohodli na této změně smlouvy v bodě IV. Cena za dílo bodě 1 takto:

Navýšení z důvodů víceprací o částku:
Cena navýšení z důvodu víceprací bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

	CENA
	V KČ

	bez DPH
	37 575,87 

	DPH
	7 890,93

	CENA s DPH
	45 466,81


Položkový rozpočet ceny za dílo je přílohou tohoto dodatku.

Celková cena zakázky bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

	CENA
	V KČ

	bez DPH
	139 187,60 

	DPH
	29 229,39

	CENA s DPH
	 168 417,00


Zdůvodnění víceprací:
Po odstranění stávajícího PVC v učebně A807 bylo zjištěno, že v jedné polovině je podlaha vyrovnána pomocí degradované hobry a nesoudržné vrstvy cementového potěru. Muselo dojít k odstranění stávajících vrstev materiálu, čímž došlo k výškovému rozdílu podlahy v učebně přibližně o 6 cm. V učebně A808 po odstranění PVC bylo zjištěno, že v celé ploše jsou stávající parkety. Z tohoto důvodu budou v obou učebnách k vyrovnání použity OSB desky.(viz. příloha – Krycí list zadání)

Ostatní body smlouvy nejsou z důvodu víceprací dotčeny.

	V Ostravě dne: 
	
	V Ostravě dne:

	
	
	


 
 Ing. Jaroslav Král




Marek Dawid

          ředitel školy





jednatel
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