
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Uzavření SoD 17.04. 18 17.04. 18
2 Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 1.1 01.05. 18 01.05. 18
3 Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 1.3 01.05. 18 01.05. 18
4 Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 1.2 28.02. 19 28.02. 19
5 Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 2 28.02. 19 28.02. 19
6 Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 3.1 28.02. 20 28.02. 20
7 Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 3.2 28.02. 20 28.02. 20
8 Předání ostatní dokumentace  - etapa 1.1 01.05. 18 01.05. 18
9 Předání ostatní dokumentace  - etapa 1.3 01.05. 18 01.05. 18
10 Předání ostatní dokumentace  - etapa 1.2 28.02. 19 28.02. 19
11 Předání ostatní dokumentace  - etapa 2 28.02. 19 28.02. 19
12 Předání ostatní dokumentace  - etapa 3.1 28.02. 20 28.02. 20
13 Předání ostatní dokumentace  - etapa 3.2 28.02. 20 28.02. 20
14 Předání staveniště - etapa 1.1 02.05. 18 02.05. 18
15 Předání staveniště - etapa 1.3 02.05. 18 02.05. 18
16 Předání staveniště - etapa 1.2 01.03. 19 01.03. 19
17 Předání staveniště - etapa 2 01.03. 19 01.03. 19
18 Předání staveniště - etapa 3.1 02.03. 20 02.03. 20
19 Předání staveniště - etapa 3.2 02.03. 20 02.03. 20
20 školení personálu - etapa 1.1 17.08. 18 17.08. 18
21 školení personálu - etapa 1.3 17.08. 18 17.08. 18
22 školení personálu - etapa 1.2 17.08. 19 17.08. 19
23 školení personálu - etapa 2 17.08. 19 17.08. 19
24 školení personálu - etapa 3 13.08. 20 13.08. 20
25 uvedení do provozu - etapa 1.1 31.08. 18 31.08. 18
26 uvedení do provozu - etapa 1.3 31.08. 18 31.08. 18
27 uvedení do provozu - etapa 1.2 31.08. 19 31.08. 19
28 uvedení do provozu - etapa 2 31.08. 19 31.08. 19
29 uvedení do provozu - etapa 3 27.08. 20 27.08. 20
30 Ověřovací provoz dílčí etapy 1.1 a 1.3 03.09. 18 30.10. 18
31 Ověřovací provoz dílčí etapy 1.2 02.09. 19 30.10. 19
32 Ověřovací provoz dílčí etapy 2 02.09. 19 30.10. 19
33 Ověřovací provoz dílčí etapy 3 28.08. 20 26.10. 20
34 Předběžné převzetí dílčí etapy 1.1 díla 31.10. 18 31.10. 18
35 Předběžné převzetí dílčí etapy 1.3 díla 31.10. 18 31.10. 18
36 Předběžné převzetí dílčí etapy 1.2 díla 31.10. 19 31.10. 19
37 Předběžné převzetí dílčí etapy 2 díla 31.10. 19 31.10. 19
38 Předběžné převzetí dílčí etapy 3.1 díla 27.10. 20 27.10. 20
39 Předběžné převzetí dílčí etapy 3.2 díla 27.10. 20 27.10. 20
40 Konečné převzetí dílčí etapy 1.1 díla 31.10. 23 31.10. 23
41 Konečné převzetí dílčí etapy 1.3 díla 31.10. 23 31.10. 23
42 Konečné převzetí dílčí etapy 1.2 díla 31.10. 24 31.10. 24
43 Konečné převzetí dílčí etapy 2 díla 31.10. 24 31.10. 24
44 Konečné převzetí dílčí etapy 3.1 díla 27.10. 25 27.10. 25
45 Konečné převzetí dílčí etapy 3.2 díla 27.10. 25 27.10. 25
46 Termín přerušení dodávek teplé vody - bude upřesněno po

odsouhlasení RPD Objednatelem. Budou dodrženy podmínky
dle odstavce 22.6 Návrhu SoD

17.04. 18 17.04. 18

47
48 Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od podpisu
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