Dodatek ¢. 1

k objednévce

Objednavka objednatele: 11PU-002881, eviden¢ni Cislo: 076/18
¢.smlouvy zhotovitele: 106/2017
ISPROFIN: 500 1210002.16977
na realizaci zakdzky

,1/36 Pardubice - Semtin, most ev.& 36-008, DUR K IC*

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem:

IC:

DIC:

osoba jednajici jménem zadavatele:
osoba opravnéna jednat

ve vécech smluvnich:
ve veécech technickych:

(dale jen ,,Objednatel*)
na stran¢ jedné

MDS projekt s.r.o.

se sidlem:

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstiiku:

pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni e-mail:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:

Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle
659 93 390
CZ65993390

- generdlni feditel
tfeditel Spravy Pardubice, na
zékladeé povéfeni
, referat zakazky
, vedouci provozniho tGseku

Forsterova 175, 56601 Vysoké Myto
27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C,
vlozka 21973

S.I.O.



(dale jen ,,Dodavatel®)
na stran¢ druhé

Timto dodatkem ¢&. 1 se méni a dopliuji nasledujici ¢lanky objednavky:
Lhiita pro dodani ¢i termin dodand:
Plvodni termin

30.6.2018 predani DUR
30.9.2018 predani UR

Novy termin )
30.9.2018 ptedani DUR
31.12.2018 ptedani UR

Zdivodnéni zmény:
Dutvodem posunuti vypracovani dokumentace pro tizemni rozhodnuti na vy$e uvedenou akci
je koordinace s projektovou dokumentaci ,,GL-Park® v prostoru na pfedmosti opéry 2.
Z daného divodu je nutné provedeni uprav projektové dokumentace. Dodatek je odsouhlasen
objednatelem.

Ostatni smluvni ujednani se neméni a zlistavaji v platnosti. Jednotkové ceny jsou totozné
s ptivodni smlouvou o dilo.

Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tFi (3)
vyhotoveni a zhotovitele jedno (1).

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU C. 1 SMLOUVY O DILO K
Nf SMLUVN{ STRANY PRIPOJILY SVE PODPISY:

Reditelstvi silnic a ddlfaic CR MDS projekt s.r.o.

Podpis: _ Podpis:

Jméno: Jméno:

Funkce: feditel Spriavy Pardubice Funkce: jednatel spole¢nosti
Datum: -9 05 201 Datum: 24.4.2018



