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Č.j.: 281877/2016-ČRA                           
Dodatek č. 1 Smlouvy 

k projektu číslo BA-2016-005-FO-23067 s názvem 

„Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“

Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 

Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:    Mgr. Štěpán Šantrůček                       

Tel.: 


251 108 118                    

E-mail: 

santrucek@czechaid.cz                    

IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:

AQUA-GAS, s.r.o.

Zastoupená:

Radovanem Koudelkou, jednatelem
Sídlem:

Berkova 92, 612 00 Brno 
Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C 292 65

Kontaktní osoba zhotovitele: Radovan Koudelka

Tel.: 


541 246 566

E-mail: 

aquagas@aquagas.cz

IČO: 


25513117
DIČ: 


CZ25513117
Bankovní spojení:
UniCredit Bank
Číslo účtu:

2113062709/2700

 (dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo BA-2016-005-FO-23067  s názvem „Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“, uzavřené dne 4.11.2016 (dále jen „Smlouva“). Ke změně Smlouvy dochází zejména z důvodu, že vzhledem k trvání výběrového řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, které probíhalo delší dobu, než bylo původně předpokládáno, není objektivně možné realizovat předmět plnění Smlouvy v době zahájení veřejné zakázky předpokládaných termínech. 
I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
2.2.
Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy , kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

· v  roce 2016 částku 4.203.867,- Kč (slovy:  čtyřimilionydvěstětřitisícosmsetšedesátsedm korun českých) včetně DPH;

· v roce 2017 částku 2.747.250,-Kč (slovy:  dvamilionysedmsetčtyřicetsedmtisícdvěstěpadesát korun českých) včetně DPH. 


Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016 a 2017, a to vždy na základě vystavené faktury. 


Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2016 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Části ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2017 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 3.3. Smlouvy, který bude nově znít takto:
3.3. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci  nejpozději do 5. 12., 28.2. a 31.8. každého kalendářního roku, ve kterém probíhá realizace projektu oprávněnému zástupci objednatele. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1 a finanční zprávu čerpání prostředků. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. 

Zpráva, finanční zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu, finanční zprávu a plán aktivit. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

I.4. Smluvní strany se dohodly na následující změně příloh Smlouvy:

· příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

· příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku.
I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet


Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit projektu

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.9. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Radovan Koudelka
jednatel společnosti AQUA-GAS, s.r.o.
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