Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:	05-2017
Číslo smlouvy objednatele: 1116/2017

Název díla:
“ Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul. Jugoslávská u č.p. 121“ –projektová dokumentace DÚR 


SMLUVNÍ STRANY


SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Statutární orgán	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele 
pro projektovou přípravu:	

Zástupce objednatele
pro výkon technického  
dozoru:	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a

Zhotovitel:					MÜRABELL s. r. o.	
se sídlem:					Hořejší 116, 267 03 Hudlice 
Doručovací adresa:		kancelář Hydroka - Mürabell s.r.o.
		Nad Rážákem 15, 143 00  Praha 4
mobil: 		+420 608 024 636
e-mail:		

IČO:						28387767
DIČ:						CZ28387767
zastoupená: 					Ing. Milanem Müllerem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 				
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 					

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05. 03. 2018. 

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.05.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					29.06.2018
		   
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		27.09.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.10.2018
		   
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 					Praha, dne 








……………………………………			……………………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Milan Müller 
investiční ředitel					jednatel společnosti 
Povodí Ohře, státní podnik	 			MÜRABELL s. r. o.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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