	

Dodatek č. 5
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:		546/2016
číslo smlouvy zhotovitele:		02-O-3264-5577/16

Název díla:
PPO Chomutovka – Chomutov
Úsek ř. km 31,730 -31,660 „u Penny marketu“
Úsek ř. km 30,330 – 30,087 „u knihovny“
- studie proveditelnosti

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
	


Bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář 
						ředitel divize
bankovní spojení: 				
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:			
tel.: 						
[bookmark: _GoBack]mobil: 					
e-mail:					
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2016, resp. dodatku č. 1 uzavřeného dne 19. 9. 2016, dodatku č. 2 uzavřeného dne 20. 03. 2017 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 21.9.2017 a dodatku č. 4 ze dne 6.12.2017



Dodatkem č. 5 se mění a doplňuje:
Původní znění:
Název díla

PPO Chomutovka – Chomutov
Úsek ř. km 31,730 -31,660 „u Penny marketu“
Úsek ř. km 30,330 – 30,087 „u knihovny“
- studie proveditelnosti
Nové znění
Název díla

PPO Chomutovka – Chomutov
- studie proveditelnosti

Část původní znění
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
	
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdat níže uvedenou studii proveditelnosti včetně souvisejících výkonů:

1. Geodetické zaměření. 
2. Výpočet průběhu povodně při realizaci PPO v daných lokalitách.
3. Návrh opatření 
4. Projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví.
5. Projednání s vlastníky inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy.
6. Odhad investičních nákladů na realizaci PPO
7. Posouzení ekonomické efektivity navržených opatření z pohledu ochrany území před povodněmi v rozsahu dle posouzení strategického experta prováděného v rámci programu Prevence před povodněmi.

Část nové znění:
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
	
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdat níže uvedenou studii proveditelnosti. Stávající úsek ř. km 28,387-30,900 se mění na ř. km 26,225-33,220.
Jedná se o úsek cca od ŠP Chomutov po průmyslovou zónu Dukelská ul. v Chomutově. 
Studie proveditelnosti bude odevzdána včetně souvisejících výkonů:

1. Geodetické zaměření. 
2. Výpočet průběhu povodně při realizaci PPO v daných lokalitách.
3. Návrh opatření 
4. Projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví.
5. Projednání s vlastníky inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy.
6. Odhad investičních nákladů na realizaci PPO
7. Posouzení ekonomické efektivity navržených opatření z pohledu ochrany území před povodněmi v rozsahu dle posouzení strategického experta prováděného v rámci programu Prevence před povodněmi.
8. Zajištění podkladů
9. Přepracování hydrodynamického modelu
10. Návrh PPO
11. Posouzení vlivu PPO pro návrhový hydrogram průtoku
12. Přepočet ekonomické efektivity navržených opatření

Část původní znění
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v terminu plnění, jak je definováno níže. Součástí plnění díla je písemné projednání stavby se všemi přímo dotčenými subjekty. 
Podrobná specifikace díla je uvedena v zadávacím listu a specifikaci technických požadavků, které tvoří přílohu č. 1 a 2 a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

1. Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření zájmových lokalit bude provedeno v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Součástí geodetického zaměření budou geodetické podklady včetně geodetických údajů o PBPP. Geodetické zaměření bude zpracováno dle platných právních předpisů a zákonných norem v počtu 

2. Výpočet průběhu povodně při realizaci PPO v daných lokalitách.
-Bude spočten průběh povodně pro stav, kdy budou realizována PPO ve všech lokalitách-
-v předmětných úsecích bude průběh povodně spočten pro všechny navržené varianty
-výpočtem bude posouzeno, zda variantními návrhy nedojde ke snížení ochrany před povodněmi v ostatních lokalitách ze SZÚ
-bude doloženo, že realizací PPO nedojde ke zvýšení povodňových škod níže po toku

3. Návrh opatření 
Návrhy opatření budou provedeny v lokalitách „U Penny marketu“ a „U knihovny“ variantně v rozsahu odpovídajícímu studii. V ostatních lokalitách bude určena potřebná výška konstrukcí PPO na základě analýzy výpočtů průběhu povodňové vlny.

4. Projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví.
Bude vyhodnocena proveditelnost z hlediska majetkoprávního – vyhodnocení vlastnických vztahů, vyjádření vlastníků pozemků včetně jejich podmínek.

5. Projednání s vlastníky inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy.
Budou zajištěna stanoviska vlastníků inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy včetně vyjádření architekta města a posouzena realizovatelnost  záměru na základě těchto požadavků.

6. Odhad investičních nákladů na realizaci PPO
Budou odhadnuty přímé investiční náklady v podrobnostech studie proveditelnosti. Dále budou odhadnuty náklady souvisejících investic vyplývajících ze stanovisek vlastníků pozemků, sítí a dotčených orgánů státní správy.

7. Posouzení ekonomické efektivity navržených opatření z pohledu ochrany území před povodněmi v rozsahu dle posouzení strategického experta prováděného v rámci programu Prevence před povodněmi.




Část nové znění:
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v terminu plnění, jak je definováno níže. Součástí plnění díla je písemné projednání stavby se všemi přímo dotčenými subjekty. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v zadávacím listu, specifikaci technických požadavků a situaci, které tvoří přílohu č. 1, 2 a 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

1. Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření zájmových lokalit bude provedeno v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Součástí geodetického zaměření budou geodetické podklady včetně geodetických údajů o PBPP. Geodetické zaměření bude zpracováno dle platných právních předpisů a zákonných norem v počtu 

2. Výpočet průběhu povodně při realizaci PPO v daných lokalitách.
-Bude spočten průběh povodně pro stav, kdy budou realizována PPO ve všech lokalitách-
-v předmětných úsecích bude průběh povodně spočten pro všechny navržené varianty
-výpočtem bude posouzeno, zda variantními návrhy nedojde ke snížení ochrany před povodněmi v ostatních lokalitách ze SZÚ
-bude doloženo, že realizací PPO nedojde ke zvýšení povodňových škod níže po toku

3. Návrh opatření 
Návrhy opatření budou provedeny v lokalitách „U Penny marketu“ a „U knihovny“ variantně v rozsahu odpovídajícímu studii. V ostatních lokalitách bude určena potřebná výška konstrukcí PPO na základě analýzy výpočtů průběhu povodňové vlny.

4. Projednání dotčených pozemků v cizím vlastnictví.
Bude vyhodnocena proveditelnost z hlediska majetkoprávního – vyhodnocení vlastnických vztahů, vyjádření vlastníků pozemků včetně jejich podmínek.

5. Projednání s vlastníky inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy.
Budou zajištěna stanoviska vlastníků inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy včetně vyjádření architekta města a posouzena realizovatelnost  záměru na základě těchto požadavků.

6. Odhad investičních nákladů na realizaci PPO
Budou odhadnuty přímé investiční náklady v podrobnostech studie proveditelnosti. Dále budou odhadnuty náklady souvisejících investic vyplývajících ze stanovisek vlastníků pozemků, sítí a dotčených orgánů státní správy.

7. Posouzení ekonomické efektivity navržených opatření z pohledu ochrany území před povodněmi v rozsahu dle posouzení strategického experta prováděného v rámci programu Prevence před povodněmi.
8. Zajištění podkladů
Hydrologická data
Pro stanovení návrhového hydrogramu, na kterém bude posouzen vliv navržených protipovodňových opatření, bude objednán průběh teoretické povodňové vlny pro profil v ř. km 33,200 nad Chomutovem pro průtok Q100. 

9. Přepracování hydrodynamického modelu
Přepracování HD modelu
Stávající hydrodynamický model není zpracován v dostatečné podrobnosti umožňující posouzení protipovodňové ochrany města Chomutov pro návrhový průtok. Z tohoto důvodu bude model přepracován na podkladě liniového geodetického zaměření vodního toku se zahrnutím břehových hran definující možnosti rozlivu s dostatečným počtem příčných profilů v korytě Chomutovky. V rámci těchto prací proběhne podrobný terénní průzkum celého řešeného úseku.
Přepočet stávajícího rozlivu
Na přepracovaném hydrodynamickém modelu budou provedeny výpočty průběhu povodně pro průtoky Q20 a Q100 pro konstantní průtok. V případě, že bude zjištěn rozliv vody mimo dodatkem č. 5 řešené úseky, bude o tom zhotovitel neprodleně informovat objednatele.  
Vyhotovení záplavových čar – rozsahu zaplavení
Pro dopočítané průtokové scénáře budou vygenerovány záplavové čáry na podkladě digitálního modelu reliéfu DMR 5g. Tyto polygony rozsahu zaplavení budou upraveny do podoby, aby mohly být využity pro vyhlášení záplavového území Vodoprávním úřadem. Budou odstraněny „drobné“ ostrůvky a propojeny zaplavené lokality, kde proudí voda, ale z důvodů přesnosti DMR 5g byly při analýze průniku nezachyceny.

10. Návrh PPO
Návrhy protipovodňových opatření budou rozpracovány v rozsahu uvedeným v následujících kapitolách pro konstantní průtok. Pro všechna navržená opatření budou odborným způsobem odhadnuty předpokládané investiční náklady.
V Úseku 0 – Lokalita v Bezručově ulici Návrh PPO po geodetickém zaměření
Bude proveden variantní návrh PPO v této lokalitě, který bude zahrnovat návrh PPO s možností obtékání mostního profilu v ulici Kostelní. Dále bude dopracována varianta zamezení rozlivu s dopadem na navýšení hladiny a zatížení mostní konstrukce. Statické posouzení zatížení mostu se stavebním průzkumem není předmětem nabízených služeb.
V Úseku 1 návrh PPO pomocí nahrazení stávajícího jezu balvanitou rampou
Bude rozpracován návrh protipovodňového opatření formou návrhu balvanitého skluzu a odstraněním stávajícího jezu. Předmětem bude i projednání s majitelem MVE a technický koncept návrhu změny nátoku na MVE.
V Úseku 3 návrh PPO pomocí nahrazení stávajících mostu kapacitními lávkami pro pěší
Bude zpracována varianta návrhu protipovodňového opatření pro tento úsek, kdy dojde ke zkapacitnění dvou mostních profilů nahrazením lávek pro pěší. Stávající PPO budou v této variantě upraveny na nově dopočítanou výšku hladiny bez vlivu nekapacitních mostů.
V Úseku 4 návrh PPO na pravém břehu – ochrana průmyslového areálu
Bude zpracován návrh protipovodňové ochrany průmyslového areálu na pravém břehu s cílem co možná nejmenšího zásahu do stávajícího rozlivu – „individuální ochrana nemovitosti“.

11. Posouzení vlivu PPO pro návrhový hydrogram průtoku
Posouzení vlivu na odtokové poměry bude provedeno na přepracovaném hydrodynamickém modelu. Pro výpočet bude do modelu puštěna simulace teoretické povodňové vlny pro profil nad Chomutovem ř. km 33,200. Výpočet bude proveden pro stav bez navrhovaných protipovodňových opatření a následně pro všechna navržená protipovodňová opatření, která budou předem odsouhlasena objednatelem. Analýza vlivu na odtokové poměry bude provedena na základě vyhodnocení změny průběhu hydrogramu pro profil v o obci Údlice.

12. Přepočet ekonomické efektivity navržených opatření
Pro dopracovaná protipovodňová opatření bude proveden přepočet ekonomické efektivity. Pro tuto potřebu bude proveden přepočet rozsahu zaplavení po navržených opatření pro porovnání stavu Stávajícího a Návrhového. V případě, že bude přepočtem Návrhového stavu zjištěn rozliv vody mimo dodatkem č. 5 řešené úseky nebo dojde ke zvýšení hladin v místech již navržených PPO, bude o tom zhotovitel neprodleně informovat objednatele. Následně dojde k přepočtu povodňových škod před a po navržených opatření a výpočtu ekonomické efektivity se zahrnutím investičních nákladu na PPO.

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:									13. 6. 2016

Dílčí plnění (předání a převzetí rozpracované studie – tj. 2 paré a 1 x CD)												11.12.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV)
na výzvu objednatele

Ukončení díla (předání zbylých 2 paré PD po IK):				30. 09. 2018

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Zahájení díla:									13. 6. 2016

Dílčí termín (předání a převzetí studie bez dokladové části):    	do 27.09.2018

Dopracování dokladové části a předání kompletní studie:	do 31.01.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 		do 28.02.2019		   
Část původní znění
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
							306 296,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:
Geodetické zaměření:				23 396,00 Kč bez DPH

Modelová část					101 000,00 Kč bez DPH

Terénní průzkum 					4 800,00 Kč bez DPH

Návrh variant					 	57 200,00 Kč bez DPH

Záborový elaborát					9 500,00 Kč bez DPH

Zjištění inženýrských sítí				4 800,00 Kč bez DPH	

Odhad investičních nákladů				19 000,00 Kč bez DPH

Posouzení ekonomické efektivity			57 100,00 Kč bez DPH

Projednání						14 200,00 Kč bez DPH

Kompletace tisk					15 300,00 Kč bez DPH

	Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Část nové znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a navyšuje o 236 900 Kč bez DPH a činí celkem: 
							543 196,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:


Geodetické zaměření:				23 396,00 Kč bez DPH

Modelová část					101 000,00 Kč bez DPH

Terénní průzkum 					4 800,00 Kč bez DPH

Návrh variant					 	57 200,00 Kč bez DPH

Záborový elaborát					9 500,00 Kč bez DPH

Zjištění inženýrských sítí				4 800,00 Kč bez DPH	

Odhad investičních nákladů				19 000,00 Kč bez DPH

Posouzení ekonomické efektivity			57 100,00 Kč bez DPH

Projednání						14 200,00 Kč bez DPH

Kompletace tisk					15 300,00 Kč bez DPH

Hydrologická data					5 400 Kč bez DPH

Přepracování hydrodynamického modelu	136 700 Kč bez DPH

Návrh PPO						35 000 Kč bez DPH

Posouzení vlivu PPO pro návrhové 
hydrogramy průtoků				15 000 Kč bez DPH

Přepočítat ekonomickou efektivitu 
navržených opatření				44 800 Kč bez DPH


	Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.


Část původního znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno
vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

Fakturace bude provedena následovně:
1. V případě prvního dílčího plnění je dnem předání a převzetí rozpracované studie proveditelnosti ve výši 85% ceny díla, tj. 260 352,00 Kč bez DPH
2. V případě druhého dílčího plnění je dnem protokolárního předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti ve výši 5% ceny díla, tj. 15 315,00 Kč bez DPH.
3. v případě celkového plnění je dnem podpisu Rozhodnutí o schválení studie proveditelnosti generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 10% ceny díla, tj. 30 629,00 Kč bez DPH. Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



Část nového znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno
vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

Fakturace bude provedena následovně:
1. V případě prvního dílčího plnění je dnem předání a převzetí původní rozpracované studie proveditelnosti ve výši 85% původní ceny díla, tj. 260 352,00 Kč bez DPH – fakturováno
2. V případě druhého dílčího plnění je dnem protokolárního předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti ve výši 80 % nové ceny díla 226 275,20 Kč bez DPH.
3. v případě celkového plnění je dnem podpisu Rozhodnutí o schválení studie proveditelnosti generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% nové ceny díla, tj. 56 568,80 Kč bez DPH. Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 5

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


Chomutov, dne 					Praha, dne









……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Cihlář
investiční ředitel					ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko)				zhotovitel (podpis, razítko)
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