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 DODATEK č. 1 
číslo smlouvy objednatele: 315 990 / 05 / 2017   

číslo smlouvy zhotovitele: 2011/2017 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Sdružení „VAK HK, administrativní budova Pouchov“ 
    
   vedoucí společník 
                                    DOMIS spol. s r.o. 
   Sídlo : Tř. ČSA 329, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl C,vložka 1401 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Chmelař – jednatel společnosti 
 
IČ:  44444028 
DIČ:  CZ 44444028 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:  105109416/0300 
telefon:   495 515 012  
e-mail:  domis@domis.cz 
 
a 
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   společník 
                                    REGIONSTAR spol. s r.o.  
   Sídlo : Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl C,vložka 18430 
 
jejímž jménem jedná: Jiří Hubáček – jednatel společnosti 
 
IČ:  25976982 
DIČ:  CZ 25976982 
telefon:   602 438 865  
e-mail:  regionstar@tiscali.cz  
 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Chmelař – vedoucí společník 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Chmelař – DOMIS spol. s r.o. – vedoucí společník 
  Jiří Hubáček – Regionstar spol. s r.o. – společník 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k  
zakázce „Areál Pouchov, administrativní budova, rekonstrukce levého křídla“. Výše 
uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a 
bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je 
přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru 
smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 11.343.985,- Kč 
 
Dodatečné stavební práce celkem dle ZL č. 1 1.326.324,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem 12.670.309,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
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4/ V důsledku realizace dodatečných stavebních prací dochází ke změně termínu dokončení 
díla: 
 
Termín dokončení díla 31.7.2018 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Areál Pouchov, administrativní 

budova, rekonstrukce levého křídla“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Ing. Pavel Chmelař  
předseda představenstva  jednatel společnosti DOMIS spol. s r.o.  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

Jiří Hubáček  
jednatel společnosti Regionstar spol s r.o.  

 

   
   
 



Příloha č. 1 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Sdružení „VAK , administrativní budova Pouchov“ 
Navrhovatel:  Sdružení „VAK administrativní budova Pouchov“ 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2.4.2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Areál Pouchov, administrativní budova, rekonstrukce levého 
křídla“ 
 
Změna č. 1 – Propojení provizorních kancelá řských bun ěk optickým kabelem. 
Navrhujeme vytvořit provizorní propojení provizorních kancelářských buněk, které slouží jako 
kanceláře provozní společnosti po dobu výstavby, optickým kabelem. 
Kvůli zachování provozu informačních technologií provozovatele. 
Chyba zadávací dokumentace 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů a v rámci nežádoucího 
prodlužování termínu dokončení díla není možné, aby změnu realizoval jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 2 – Rozvody sít ě LAN uvnit ř budovy 
Navrhujeme vytvoření nové datové metalické kabeláže ze serverovny do jednotlivých 
kanceláří pro připojení síťových zařízení výpočetní techniky (Servery, počítače, telefonní 
ústředna, telefony, tiskárny apod.)  
V průběhu realizace bylo zjištěno, že z důvodu demolic, montáží podpůrného systému stropů 
a z důvodu jiné dispozice místností v levé části budovy není možné stávající rozvody bez jejich 
poškození zachovat. 
PD počítala s tím, že stávající rozvody bude možné zachovat. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů a v rámci nežádoucího 
prodlužování termínu dokončení díla není možné, aby změnu realizoval jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 3 – Provizorní podp ůrná konst rukce strop ů + podep ření ocelovými sloupy u 
obvodové st ěny. 
Navrhujeme montáž dřevěné provizorní podpůrné konstrukce stropů, dále doplnění ocelové 
konstrukce sloupy  u obvodových stěn 
V PD je statikem navržena ocelová podpůrná konstrukce stropů z důvodu navržené demolice 
podélně umístěných podpůrných příček. V PD je uvedeno, že po odstranění hliníkových 
podhledů, které nebylo možné v průběhu PD demontovat, určí statik provizorní podepření 
stropů, aby mohlo dojít k demolici podpůrných příček a následné montáži ocelové podpůrné 
konstrukce v místech těchto příček. 
Ocelová podpůrná konstrukce dle PD měla být osazena do obvodových zdí. Po odkrytí 
hliníkových podhledů a otlučení omítek bylo zjištěno, že v  osazení ocelových nosníků na 
obvodové zdi brání stávající nadedveřní překlady. 
Tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí podhledů, dříve to nebylo možné. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
 
Změna č. 4 – Elektrické ovládání žaluzií. 
Navrhujeme doplnění elektrického ovládání venkovních žaluzií vybavené bezpečnostním 



systémem, chránící žaluzie před poškozením v důsledku působení silného větru. 
Opatření má zabránit vzniku škod na venkovních žaluziích, případně oknech, při působení 
silného větru. Nebude nutné narušovat konstrukci stávajících okenních rámů průvrty, což by 
při mechanickém ovládání bylo nevyhnutelné. 
Dodatečný návrh provozovatele budovy. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 5 – Odstran ění a likvidace izolace podhled ů 
Navrhujeme odstranění a likvidaci izolace z minerálních vláken, která byla v budově umístěna 
na hliníkových podhledech. 
S odstraněním a likvidací izolace není v PD počítáno. 
Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu demontáže hliníkových podhledů, které nebylo 
možné při projekčních pracích demontovat. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 6 – Příprava pro montáž dvou kus ů klimatiza čních jednotek v I. NP. 
Navrhujeme rozšíření rozvodů centrální klimatizace do dvou nově vzniklých kanceláří v I.NP. 
V průběhu realizace vznesl provozovatel požadavek na rozšíření klimatizace do kanceláří I.NP 
s tím, že vnitřní klimatizační jednotky uhradí z vlastních zdrojů. 
Dodatečný požadavek provozovatele. 
Z důvodu trvání záručních podmínek není možné, aby rozšíření centrálního systému 
klimatizace realizoval jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 7 – Demontáž stávající vzduchotechniky. 
Navrhujeme odstranění a likvidaci stávající vzduchotechniky umístěné v meziprostoru mezi 
podhledem a stropní konstrukcí. 
Oproti množství v PD byl skutečný rozsah vzduchotechnických rozvodů větší. 
Rozsah vzduchotechnických rozvodů nebylo možné z důvodu nemožnosti demontáže 
hliníkových podhledů v průběhu projektových prací určit. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů a v rámci nežádoucího 
prodlužování termínu dokončení díla není možné, aby změnu realizoval jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 8 – Zvýšení bourání podkladové desky v d ůsledku v ětší mocnosti oproti PD. 
Navrhujeme zvýšení rozsahu bouracích prací podlah v I. NP. 
V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že oproti PD, kde bylo počítáno s tloušťkou podlahy 
15 cm, je skutečná tloušťka podlahy, kterou je třeba odbourat, 35 cm. 
Tato skutečnost byla zjištěna až po provedení sondy, kterou v průběhu projektových prací 
nebylo možné provést.  
V rámci provázanosti jednotlivých technologických není možné, aby změnu realizoval jiný 
zhotovitel. 
 
Změna č. 9 – Demolice a výstavba nestabilních p říček v I.NP. 
Navrhujeme demolici a následnou obnovu nestabilních příček v I.NP. 
V průběhu bouracích prací bylo po odstraněné obkladů a omítek zjištěno, že stávajícími 
příčkami v I.NP, které měly dle PD zůstat zachovány, jsou vedeny ve vodorovném směru 
odpadní svody od zařizovacích předmětů. Příčky jsou značně nestabilní a hrozí jejich zřícení. 
Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu realizace. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 10 – Provizorní propojení vodovodu kv ůli zachování provozu budovy. 
Navrhujeme realizovat provizorní propojení vodovodní přípojky s pravou částí budovy po dobu 
rekonstrukce budovy. 
Z důvodu zachování provozu pravé části budovy, (kanceláře a šatny provozní společnosti). 
Chyba zadávací dokumentace. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 11 – Sádrokartonový obklad schodišt ě a el. rozvad ěče v II. NP. 
Navrhujeme realizovat obklad boční a spodní části ramene schodiště sádrokartonovými 



deskami. Dále navrhujeme  umístit přístup k el. rozvaděči ze schodišťové podesty v II.NP a 
rozvaděč obložit sádrokartonovými deskami.  
Boční a spodní část schodiště je obložena hliníkovými perforovanými obklady. Tyto hliníkové 
obklady brání pokládce dlažby ve vstupní hale. Z tohoto důvodu je obklady nutné demontovat, 
tím dojde k jejich poškození a nelze je již namontovat zpět. 
Dle PD má být el. rozvaděč přístupný z technické místnosti v II. NP. Důvodem změny je 
zlepšení využití technické místnosti a vytvoření bezpečnějšího přístupu k el. rozvaděči.  
Dle PD nemělo dojít k demontáži obkladů schodiště. K demontáži obkladů a ke zvýšení úrovně 
dlažby dojde až na základě změny č.12 – srovnání úrovně podlahy v I. NP. 
Přemístění přístupu k el. rozvaděči a obklad sádrokartonovými deskami vychází z návrhu 
provozovatele. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 12 – Srovnání úrovn ě podlahy  v I. NP. 
Navrhujeme zvýšení úrovně podlahy v I.NP rekonstruované části budovy o 3 cm. V důsledku 
toho navrhujeme odpočet tepelné izolace podlah tloušťky 70 mm a její nahrazení tepelnou 
izolací tloušťky 100 mm. 
V průběhu realizace bylo zjištěno, že mezi výškou úrovně podlahy v pravé části budovy a 
výškou úrovně podlahy v části, kde probíhá rekonstrukce je rozdílná výška podlahy o 3 cm. Po 
konzultaci s bezpečnostním technikem s ohledem na pohyb zaměstnanců z důvodu 
odstranění rizika možnosti vzniku úrazu.  
Chyba zadávací dokumentace. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 13 – Oddělení serverovny od technické místnosti. 
Navrhujeme oddělení technické místnosti od serverovny sádrokartonovou příčkou 
s uzamykatelnými dveřmi. 
Návrh vychází z bezpečnostních předpisů KHP.  
Dodatečný požadavek provozovatele vzniklý při realizaci. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 14 – Čisticí zóna hlavní vstup. 
Navrhujeme instalaci čisticí zóny na obuv za vstupní dveře do budovy. 
V přízemí budovy jsou umístěny šatny pracovníků provádějící zemní práce. V I.NP jsou 
umístěny kanceláře provozní společnosti. V rámci zachování čistoty ve vstupní hale je 
žádoucí, aby pracovníci, provádějící zemní práce, kteří do šaten budou vstupovat přes vstupní 
halu si měli kde očistit obuv.   
Opomenutí návrhu v zadávací dokumentaci. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 15 – Výměna vstupních dve ří, boční a hlavní vstup. 
Navrhujeme výměnu stávajících vstupních dveří do objektu v celkovém počtu 3 kusy. 
Stávající ocelové vstupní dveře s jednoduchým zasklením vykazují značné tepelné ztráty a 
jsou na hranici své životnosti. 
Dodatečný návrh provozovatele vzniklý při realizaci. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 
 
Změna č. 16 – Úprava povrch ů a omítek v I. a II. NP 
Navrhujeme odstranit výdutě a zbytky nesoudržné stávající omítky obvodového zdiva a 
následné nanesení omítky nové v I. a II. NP 
V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající omítka obvodového zdiva vykazuje velké 
nerovnosti, v některých částech jsou výdutě, které je nutné odstranit, dále oproti PD byl zjištěn 
větší rozsah ploch s obkladem, který je nutno odstranit. 
Stav omítek byl zjištěn až po zahájení bouracích prací. Celkový rozsah obkladem opatřených 
ploch, které je nutné odstranit, je chybou zadávací dokumentace. 
V rámci provázanosti jednotlivých technologických procesů není možné, aby změnu realizoval 
jiný zhotovitel. 



 
Změna č. 17 – Prodloužení pronájmu provizorních kancelá řských bun ěk. 
Navrhujeme prodloužit termín pronájmu provizorních kancelářských buněk, které slouží jako 
zázemí provozní společnosti o 2 měsíce. 
V důsledku požadovaných víceprací navrhujeme prodloužení termínu dokončení o 2 měsíce, 
tj.do 31.7.2018 
 
V důsledku požadovaných víceprací navrhujeme prodloužení termínu dokončení stavby o 2 
měsíce, tj. do 31.7.2018.   
 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:               
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Pavel Chmelař 
 
Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, 
pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Sdružení „VAK HK, administrativní budova Pouchov“ 
Navrhovatel:  Sdružení „VAK HK, administrativní budova Pouchov“ 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2.4.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace víceprací: „Areál  Pouchov , administr ativní budova, 
rekonstrukce levého k řídla“ 
 

číslo 
změny 

popis 
cena                   

(Kč bez DPH) 

1 Provizorní propojení kancelářských buněk optickým kabelem 24 971 

2 Rozvody sítě LAN uvnitř budovy 153 635 

3 
Provizorní podpůrná kontrukce stropů + podepření 
ocelovými sloupy u obvodové stěny 179 115 

4 elektrické ovládání žaluzií 161 753 

5 odstranění a likvidace izolace z podhledů 24 338 

6 
Příprava pro montáž dvou kusů klimatizačních jednotek v I. 
NP 36 747 

7 Demontáž stávající vzduchotechniky 19 415 

8 
Zvýšené bourání podkladní desky v důsledku větsí mocnosti 
oproti PD 47 976 

9 Demolice a výstavba nestabilních příček v I. NP 134 495 

10 
Provizorní propojení vodovodu kvůli zachování provozu 
budovy 10 577 

11 Sádrokartonový obklad schodiště a el. rozvaděče v II. NP 26 164 

12 

Srovnání úrovně podlahy v I. NP  87 722 

z toho vícepráce 142 348 

z toho méněpráce -54 626 

13 Oddělní serverovny od technické místnosti 19 771 

14 Čisticí zóna hlavní vstup 36 849 

15 Výměna vstupních dveří, boční a hlavní vstup  254 056 

16 Úprava povrchů a omítek v I. a II. NP 60 140 

17 Prodloužení pronájmu provizorních kancelářských buněk  48 600 

 
změna ceny dle dodatku č. 1 1 326 324 

 

 
 
 
 
 
 
 



Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
1.326.324,- Kč bez DPH 
(jedenmiliontřistadvacetšesttisíctřistadvacetčtyři korun českých) 

Zpracoval:   Převzal: 

Ing. Pavel Chmelař 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                  
za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
Datum: 2.4.2018 

 
 
 
Datum:  2.4.2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Sdružení „VAK HK, administrativní budova Pouchov“ 
Navrhovatel:  Sdružení „VAK HK, administrativní budova Pouchov“ 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9.4.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
1.326.324,- Kč bez DPH 
(jedenmiliontřistadvacetšesttisíctřistadvacetčtyři korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Pavel Chmelař 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                           

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 9.4.2018 

 
 
 
 
 

Datum:  9.4.2018 


