DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-002685-00 z 25.4.2016
uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

ve znění pozdějších předpisů
1.   Smluvní strany

Objednatel:


             Město Sušice  

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
zastoupený: Bc.  Petrem Mottlem, starostou města



IČ: 00256129        DIČ:CZ00256129

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 





Č. účtu:  5070762/0800
  


Zhotovitel:




HMpro cz s.r.o.
            
se sídlem: Černokostelecká 938/8, Praha 10 
       zastoupený:  Milanem Hanakovičem, jednatelem
 zápis v obchodním rejstříku u OR Městského soudu v Praze odd. C, vl. 175488 

 IČ: 24801224         DIČ: CZ 24801224
 Bankovní spojení:  ČSOB

 Č. účtu:  241758736/0300
2. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava článku „4. Termíny plnění“ Smlouvy o dílo č. A-002685-00 z 25.4.2016 (dále jen Smlouva). Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Sušice, ul. 5. května čp. 757 – teplofikace a zateplení objektu“.
Smluvní strany přistupují k úpravě článku 4. smlouvy z důvodu posunu termínu plnění stavebních prací.
Bod 4.1. smlouvy nově zní:
4.1. Termín realizace stavby je: 27.6.2016 - 4.9.2016, max. 10 týdnů a zprovoznění vytápění do 4.9.2016.
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
3. Ostatní ujednání
Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-002685-00.
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 13.6.2016 usnesením č. ………

Za objednatele:



             
        Za zhotovitele:

V Sušici 14.6.2016

                           
        Ve Vitějovicích, dne 8.6.2016
Bc.  Petr Mottl, starosta města



         Milan Hanakovič, jednatel   

 
