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Dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo

zakázky

Rekonstrukce dlažeb a obkladů v plavecké učebně - havarijní stav (dále jen
,,dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Střední škola André Citroéna Boskovice, příspěvková organizace
Se sídlem: náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČ: 00056324
DIČ: CZ00056324
Zastoupen: RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel
Bankovní spojení: KB Boskovice, 17.listopadu 2185/19, 680 01 Boskovice
Číslo účtu:

dálejen objednatel - na straně jedné

a

STAVOS Brno a.s.
Se sídlem:
Zastoupeným:

IČ: 65277911

U Svitavy 2, 618 00 Brno
Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva
Ing: Aleš Zadražil, předseda představenstva
DIC: CZ65277911

Bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vI.
1966

dálejen zhotovitel- na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem ze dne 3.1.2018 (dále jen "smlouva") následovně:
l. Dílo uvedené v ČI. II. Předmět díla, odst. 2.1 - se upravuje o vícepráce, které vznikly
upřesněním skutečného stavu stavebních konstrukcí a rozvodů v průběhu stavebních prací.
Tyto vícepráce jsou uvedeny oceněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí
tohoto dodatku.
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2. V ČI. IV. Doba plnění se ČI. 4.1. nemění. Celkové dokončení prací a předání díla zůstává
dne 31.7.2018.

3. V ČI. III. Cena díla se ČI. 3.1. mění takto:
Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 03.01.2018 Činí
Cena víceprací činí

Celková cena díla s více pracemi bez DPH:
Sazba DPH:
DPH 21%:
Cena s DPH:

3.842.826 KČ bez DPH.
361.941 KČ bez DPH.

4.204.767 Kč bez DPH
21%
883.001 Kč
5.087.768 Kč

II.
Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

za Zhotovitele za objednatele

V Brně dne 9.5.2018 V Boskovicích dne 9.5.2018

Ing. Aleš bdražil
předseda představens a

Ing. LukáýKouřil
místopřecĹseda předs avenstva

S[řední škola André CitToěr)a BCy$kovice.,

příspevkov á organizace
náméstí 9. květíja 2a

68Q 11 Boskovice

RN r. Karel Ošlejšek
ředitel školy
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