Dodatek č. 2 
S M L O U V Y  O  D Í L O

  N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y

č. 0384/2017/OI
Město Aš 

se sídlem:
 
Aš, Kamenná 52 

IČ: 


00253901

DIČ: 


CZ00253901

bankovní spojení:
ČSOB a.s. Aš  

číslo účtu:
xxxxxxxxxxx
zastoupen:  

Mgr. Daliborem Blažkem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

RMC STAVBY s.r.o.
sídlo: 


Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
IČ:                    

29156033
DIČ: 


CZ29156033


bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Cheb
číslo účtu:
xxxxxxxxxxx
zastoupen:

Marianem Caranem - jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 27357
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš“

I. Úvodní ustanovení

1.1.
Objednatel je Město Aš.
1.2.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“  a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
1.3.
Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 24.08.2016 objednatelem jako vyhlašovatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu LaRitma pro ZUŠ, Aš“ formou otevřeného podlimitního řízení. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 15. 05. 2017 č. usnesení  05/190/17.
II. Předmět dodatku
2.1.
Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu prováděných prací, která má vliv na cenu díla a na dobu plnění.
2.2.
Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení článku 2.1. původní smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:
Cena dle původních SOD bez  DPHVíce: 


 38 880 000,00 Kč 

Vícenáklady dle dodatku č. 1 (bez DPH):

    +540 571,69 Kč

Vícenáklady dle dodatku č. 2 (bez DPH):

 +1 351 604,90 Kč


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za dílo (bez DPH) :



40 772 176,59  Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“)


DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

2.3.
Tímto dodatkem č. 2 se dále mění ustanovení článku 4.1. původní smlouvy o dílo následovně:

Předání a převzetí staveniště



12. 06. 2017

Zahájení stavební prací



12. 06. 2017


Dokončení stavebních prací



předání a převzetí díla



31. 07. 2018
III. Závěrečná ustanovení

3.1.
Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn

3.2.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá jedna strana obdrží po jednom stejnopise dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3.3.
Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere na vědomí a výslovně souhlasí, že dodatek a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv, v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

3.4.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5.
V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 05/209/18 ze dne 14. 05. 2018.

V Chebu dne …………………                                 V Aši dne …………………

  ____________________________________ 
 
_________________________________

                                 Za zhotovitele



        Za objednatele             

  
       
        Marian Caran



   Mgr. Dalibor Blažek 




     jednatel společnosti


     
     starosta města Aš

Přílohy: 

Rozdílový protokol stavba 351A01
Rozdílový protokol stavba 351A02

Žádost o uznání víceprací/méněprací ze dne 4. 5. 2018
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