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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, 
měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor 
IČ: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305      
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno 
č. ú: 111 044 727/0300 
Kontaktní osoby: Ing. Petr Marvan, vedoucí stavebně technického odboru,  
  tel. č.: 724 375 534,  email: marvan@ro.vutbr.cz 

Ing. Zdenka Koňaříková, tel. č: 731 762 485,  
email: konarikova@ro.vutbr.cz  

a 
 
ZHOTOVITEL 

Název: VAŠSTAV, s.r.o. 
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656 
Statutární orgán: Ing. Petr Vašíček – jednatel společnosti 
IČ: 46964541 
DIČ: CZ46964541 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno, č.ú.: 374002553/0300 
Kontaktní osoby: Ing. Petr Vašíček, tel. č: 541 211 866, email: vasstav@vasstav.cz 
 Ing. Roman Vrbík, tel. č: 607 006 073, email: vrbik@vasstav.cz 

 
(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1) Objednatel a Zhotovitel jsou stranami smlouvy o dílo (č. Objednatele: 029036013715) uzavřené 
dne 11.1.2016 (dále jen smlouva). 

2) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 
potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací 
nutných k provedení díla a naplnění účelu smlouvy. Dodatečné stavební práce nemohou být 
technicky, ani ekonomicky odděleny od prováděného díla, neboť takové oddělení by způsobilo 
závažnou újmu Objednatele, případně, i kdyby bylo takové oddělení technicky či ekonomicky 
možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení prováděného díla. 
 
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
1) Dodatkem č. 4 smluvní strany stvrzují úpravy předmětu díla dle změnového listu (ZL) č. 04, který 

je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 
2) Cena díla se dodatkem č. 4 upravuje následovně: 

Cena dle uzavřené SoD  bez DPH    ….              15.697.284,00 Kč  

 

Cena odpočtů dle dodatku č.1 bez DPH        …..                         -7.520,80 Kč  

Cena přípočtů dle dodatku č.1 bez DPH       …..                              182.493,32 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH …..                          15.872.256,52 Kč 

 

Cena odpočtů dle dodatku č.2 bez DPH        …..                         -3.927,00 Kč  

Cena přípočtů dle dodatku č.2 bez DPH       …..                                276.197,61 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH …..                           16.144.527,13 Kč 

 

Cena odpočtů dle dodatku č. 3 bez DPH       …..                      -171.014,41 Kč 

Cena přípočtů dle dodatku č. 3 bez DPH       …..                                741.021,89 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 3 bez DPH …..                           16.714.534,61 Kč 

 

Cena odpočtů dle dodatku č. 4 bez DPH       …..                        -34.918,47 Kč 

Cena přípočtů dle dodatku č. 4 bez DPH       …..                               610.778,60 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 4 bez DPH …..                           17.290.394,74 Kč 

 
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po dvou z nich. 
3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Brně dne ………………….. V Brně dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, 
LL.M.,v.r. 
za Objednatele 

 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
Ing. Petr Vašíček,v.r. 
za Zhotovitele 
 

 



 
 
 
 

 
 

ZMĚNOVÝ LIST – „Eliminace poruch objektu 510 FCH VUT v Brně“ 
Generální dodavatel 
VAŠSTAV, s.r.o. 

Navrhovatel změny 
VAŠSTAV, s.r.o. 

Index 
navrhovatele Číslo SO nebo PS Pořadové číslo ZL 

GD  04 
Index navrhovatele změny:  
GD_generální dodavtel 
O…objednatel 
GD…generální dodavatel 
GP…generální projektant 
TDI …technický dozor investora 
J…jiný 

 
Datum vydání ZL : 20.10.2016 vyplní 

navrhovatel 
 
Datum schválení nebo zamítnutí ZL :  vyplní objednatel 

 
Změna má vliv do následujících profesí: 

Arch. – stavební řešení 
Elektroinstalace 
UT, ZTI vyplní GP 

Změna má vliv do následujících stavebních 
objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) 
: Nemá vliv vyplní GP 

Název změny: 
Změnové práce a dodávky – změna č.4 
Předmět změny: 
Dodatečné práce a dodávky nutné k dokončení díla 
Položka, popis: 
1. V souladu s předchozí realizovanou etapou umístění řídících jednotek venkovních žaluzií v podhledech na chodbách. 

Z tohoto důvodu dochází k navýšení rozsahu rozvodů elektroinstalace. Umístění dle PD tzn. mezi okny v jednotlivých 
místnostech není pro uživatele přijatelné (řídící jednotka není řešena jako pohledová do interiéru) 

2. Rozšíření rozsahu dodávky venkovních žaluzií: 
• Na základě požadavku uživatele a nad rámec PD a SoD realizovány 2ks venkovních žaluzií do dílen v 1.NP (východní 

fasáda) – z předchozí etapy již proveden el. přívod. 
• V PD a VV nebylo zahrnuto řízení pro venkovní žaluzie vč. ovládacích tlačítek. 

3. Ve výkazu výměr DPS 1.4.7. Zařízení slaboproudé elektrotechniky – strukturovaná kabeláž u pol. č. 6 Datový kabel UTP Cat. 
6 – je uvedena výměra 860m, správná hodnota je 8.600m, tzn. jedná se o navýšení o 7740m. Dále je nutná záměna datových 
zásuvek z Cat.5 na Cat.6, které odpovídají navržené strukturované kabeláži. 

4. Výměra fasády dle SoD 1.112,08m2, výměra podle skutečnosti je 1.347,88m2. Skutečná výměra (plocha) fasády je o  
         235,08 m2 větší než je uvedeno ve výkazu výměr DPS. 
5. Vzhledem k nedostatečné koordinaci PD v části stavební, UT a ZTI nutno řešit změnu typu otopných těles v m.č. 2122 a 2126 

z důvodu nevhodné velikosti původně navržených a s tím i související nerealizace 1ks pisoáru v každém NP tzn. celkem 4ks. 
Dále nutnost dodatečného napojení nového rozvodu vody na stávající v m.č. 2111 ve větší dimenzi kulových kohoutů 1´´.  

6. Nové napojení ventilátoru VZT sociálního zařízení v 3.NP- 5.NP(není součástí PD, viz TZ elektro, bod 5.8 - "Zařízení sloužící 
pro odtah sociálního zázemí je stávající vč.ovládání, byla pouze provedena výměna zařízení-tato není součástí PD"): Stávající 
kabel neodpovídá požadavku na napojení nového zařízení VZT (původní ventilátor na 230V, dle nové vyhlášky EURODESIGN 
nutno osadit nový ventilátor na 400V).  Bude natažen nový přívodní kabel(CYKY 5x2,5mm2) pro VZT jednotku z rozváděče 
RMS 5.2, kde se osadí stykač a  motorový spouštěč pro spínání a jištění ventilátoru. Ovládání bude provedeno tlačítky z každě 
předsíně sociálního zázemí(muži i ženy) v 3.NP - 5.NP a kabelem CYKY 3Ox1,5, natažené do rozv.RMS 5.2. V krabicích pod 
tlačítky budou osazena doběhová relé SMR-T, s nastavením času doběhu. 

7. Výměra nové stěrkové hydroizolace vč. penetrace podkladu v úrovni 2.NP dle změnového výkazu výměr dle dodatku I. DPS 
zpracovaného společností Hexaplan International v 05/2016 je 51,56m2, skutečná výměra je 82m2, což představuje navýšení 
o 30,44m2.  Do výkazu výměr dle dodatku I. DPS nebyly zahrnuty výměry svislých přesahů izolace a penetračního nátěru na 
stěny. 

 
Přílohy: 
Rozpočet zhotovitele (10x A4), Popis změn dokumentace pro provedení stavby dodatek I. (4xA4). 
Vliv na cenu: 
odhadnuté náklady:         
konečná cena: 575.860,13 Kč bez DPH 

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): 
zvýšení ceny o:        610.778,60 Kč bez DPH 
snížení ceny o:       - 34.918,47 Kč bez DPH Vyplní GD (nehodící se škrtněte) 

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením: ANO / NE Vyplní GP / projektový manažer 

Dopady do HMG GD:    celkový počet dní:  0 ANO / NE Vyplní GD / provádějící změnu 



 
 
 
 

 
Stanovení termínu, k němuž změna věcně náleží:   M. č.:  Vyplní GD / provádějící změnu 

Podpis zástupce GD  Datum a podpis: Ing. Petr Vašíček 

Podpis zástupce GP SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis: Ing. Karel Typlt 

Podpis zástupce TDI SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis: Ing. Petr Pokorný 

Podpis zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL Datum a podpis: Ing. arch. Zdeňka Koňaříková 

Podpis zástupce Provozovatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL Datum a podpis: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA 
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):   

   

Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD,  

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy 
opatřena registračním číslem ZL. 
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Stavba: 332_VCP Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně IČO: 00216305

Antonínská 548/1 DIČ: CZ00216305
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541
60200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 7.11.2016

Za objednatele

VAŠSTAV, s.r.o.

Celkem

Staňkova 103/18
Brno

Položkový rozpočet stavby

120 931,00

-0,13

696 791,00

575 860,13

246 002,34

7 409,57

148 837,77

171 610,45

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 000,00

575 860,13
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

11 0 575 860 120 931 696 791 100

01 0 32 349 6 793 39 142 6

02 0 154 463 32 437 186 900 27

03 0 150 945 31 698 182 643 26

04 0 218 852 45 959 264 811 38

05 0 -17 304 -3 634 -20 938 -3

06 0 22 942 4 818 27 760 4

07 0 13 614 2 859 16 473 2

0 575 860 120 931 696 791 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_69 HSV 25 401,50 4

_70 HSV 107,12 0

_71 HSV 3 788,10 1

_72 HSV 662,40 0

62 HSV 216 043,22 38

711 PSV 13 439,26 2

722 PSV 1 003,44 0

725 PSV -29 453,50 -5

730 PSV 7 301,14 1

735 PSV 4 067,10 1

767 PSV 152 480,33 26

M21 MON 171 610,45 30

VN VN 7 409,57 1

ON ON 2 000,00 0

Cena celkem 575 860,13 100

Ostatní náklady

Stavební přípomoc

Hodinové zúčtovací sazby

Upravy povrchů vnější

Izolace proti vodě

Vnitřní vodovod

PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Ústřední vytápění

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Montážní materiál

VCP a MNP_ZL4

Elektro pro venkovní žaluzie

Změnové práce a dodávky - venkovní žal

Slaboproud - VCP a MNP

VCP - fasáda

TZB - změnové práce a dodávky

Přívod pro střešní ventilátor

Hydroizolace - skutečná výměra

Celkem za stavbu

Kabely



S: 332_VCP

O: 11

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: _69 Kabely 25 401,50 0,00
1 700256 H05RR-F-G 5x0.75 5x0.75 mm2, pevně m 1 010,00000 25,15 25 401,50 0,00 0,00

Díl: _70 Montážní materiál 107,12 0,00
2 9999192 do 5kg ks 1,00000 107,12 107,12 0,00 0,00

Díl: _71 Stavební přípomoc 3 788,10 0,00
3 99991283 zednická výpomoc hod 12,00000 186,30 2 235,60 0,00 0,00
4 99991505 Do 2.5 m m2 3,00000 517,50 1 552,50 0,00 0,00

Díl: _72 Hodinové zúčtovací sazby 662,40 0,00
5 99991290 Zabezpeceni pracoviste hod 1,00000 165,60 165,60 0,00 0,00
6 99991295 S ostatnimi profesemi hod 3,00000 165,60 496,80 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 389,47 0,00
7 VN Vedlejší náklady % 1,30000 299,59 389,47 0,00 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 2 000,00 0,00
8 ON Ostatní náklady soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL4

Elektro pro venkovní žaluzie



S: 332_VCP

O: 11

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 152 480,33 0,00
1 767006 Montáž žaluzií a řízení soubor 1,00000 20 073,90 20 073,90 0,00 0,00
2 767001  IB+ Motor Controller 4 AC ks 18,00000 4 849,31 87 287,58 0,00 0,00
3 767002  IB+ Motor Controller 2 AC ks 3,00000 2 472,13 7 416,39 0,00 0,00
4 767003  ABB Tango bílá _ovl. tl. ks 59,00000 363,00 21 417,00 0,00 0,00
5 767004 Venkovní žaluzie ARO 80 1800x2550mm - dílna ks 2,00000 7 354,38 14 708,76 0,00 0,00
6 767005 Krycí clona 1800x250mm ks 2,00000 788,35 1 576,70 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 1 982,24 0,00
7 999001 Vedlejší náklady % 1,30000 1 524,80 1 982,24 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL4

Změnové práce a dodávky - venkovní žaluzie



S: 332_VCP

O: 11

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: M21 Elektromontáže 148 962,53 0,00
1 m21001 U/UTP metalický kabel kategorie CAT6, provedení pláště 

LSOH
m 7 740,00000 19,04 147 369,60 0,00 0,00

oprava chybné výměry : 7740 7 740,00000
2 m21002 Dat. dvouzásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, 

CAT6, design dle NN
ks 58,00000 360,58 20 913,64 0,00 0,00

3 m21003 Dat. zásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, 
CAT6, design dle NN

ks 11,00000 239,58 2 635,38 0,00 0,00

4 PC Dat. dvouzásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, 
cat 5e, design dle NN

ks -58,00000 327,94 -19 020,52 0,00 0,00

5 PC Dat. zásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, cat 
5e, design dle NN

ks -11,00000 266,87 -2 935,57 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 1 982,24 0,00
6 999001 Vedlejší náklady % 1,30000 1 524,80 1 982,24 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL4

Slaboproud - VCP a MNP



S: 332_VCP

O: 11

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 216 043,22 0,00
1 622321734RTsk Zatepl.systém  fasáda, miner.desky KV 140 mm s 

omítkou silikátovou 3,1 kg/m2 - skutečnost
m2 235,08000 919,02 216 043,22 0,00 0,00

navýšení výměry : 235,08 235,08000
Mezisoučet 235,08000

Díl: VN Vedlejší náklady 2 808,56 0,00
2 999 Vedlejší náklady % 1,30000 2 160,43 2 808,56 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL4

VCP - fasáda



S: 332_VCP

O: 11

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 003,44 0,00
1 291314000 KOHOUT KULOVÝ R250DS 1/2" - m.č. 2111 KUS -2,00000 122,34 -244,68 0,00 0,00
2 722001 KOHOUT KULOVÝ R250DS 1" - m.č. 2111 ks 2,00000 273,16 546,32 0,00 0,00
3 722002 Přechod PPR 32x1" s kovovým závitem - m.č. 2111 ks 4,00000 175,45 701,80 0,00 0,00

Díl: 725 PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -29 453,50 0,00
4 262140001 PISOÁROVÝ ZÁCHODEK ANTIVANDAL RADAR 24V + 

SIFON - 2.NP
SOUBOR -1,00000 6 773,25 -6 773,25 0,00 0,00

5 453324007 MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S 
ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM - 2.NP

SOUBOR -1,00000 552,79 -552,79 0,00 0,00

6 262140001 PISOÁROVÝ ZÁCHODEK ANTIVANDAL RADAR 24V + 
SIFON - 3.-5.NP

SOUBOR -3,00000 6 848,28 -20 544,84 0,00 0,00

7 453324007 MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S 
ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM - 3.-5.NP

SOUBOR -3,00000 527,54 -1 582,62 0,00 0,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 7 301,14 0,00
8 730002 Uchycení pro OT Koratherm ks 4,00000 217,80 871,20 0,00 0,00
9 730003 Připojovací armatura pro OT Koratherm se středovým 

připojením
ks 2,00000 1 280,18 2 560,36 0,00 0,00

10 730004 Svorné šroubení ks 4,00000 119,79 479,16 0,00 0,00
11 730005 Termostatická hlavice ks 2,00000 436,81 873,62 0,00 0,00
12 730006 Montáž ks 2,00000 986,15 1 972,30 0,00 0,00
13 730007 Vypracování změny soubor 1,00000 544,50 544,50 0,00 0,00

Díl: 735 Otopná tělesa 4 067,10 0,00
14 730001 Otopné těleso Koratherm K11VM 218/1100 - změna OT v 

m.č. 2122, 2126
ks 2,00000 4 532,66 9 065,32 0,00 0,00

15 73502 deskové otopné těleso 11VK-5040 - RAL 9016 včetně 
montáže připojení  rohového šroubení ,, ventilové, vložky 
M30 x1,5, termostatické hlavice

kus -2,00000 2 499,11 -4 998,22 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady -222,07 0,00
16 999 Vedlejší náklady % 1,30000 -170,82 -222,07 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL4

TZB - změnové práce a dodávky





S: 332_VCP

O: 11

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: M21 Elektromontáže 22 647,92 0,00
1 0709 MO STYKAČ Z-SCH230/25-40 AC  248847 KS 1,00000 706,44 706,44 0,00 0,00
2 078001965 F Z-MS- 6,3A/3  MOTOROVÝ SPÍN   248410 KS 1,00000 960,48 960,48 0,00 0,00
3 131000924 IES TRUBKA HFXS 25(střecha) M 15,00000 176,76 2 651,40 0,00 0,00
4 14873 JBT RÁMEČEK TANGO 3901A-B10 1x KS 6,00000 32,04 192,24 0,00 0,00
5 151000051 JBT D SIGNÁL. dout.TAN 0,4mA,3916-12221, So,S KS 6,00000 40,08 240,48 0,00 0,00
6 151000560 JBT K KRYT TANGO 3558A-A653(s průzorem) KS 6,00000 56,64 339,84 0,00 0,00
7 167004040 KABEL CYKY-J 3Cx1,5 M 138,00000 33,12 4 570,56 0,00 0,00
8 167004280 KABEL CYKY-J  5Cx2,5 M 115,00000 59,76 6 872,40 0,00 0,00
9 21179 ELKO SMR-T multifunkční relé super KS 6,00000 484,44 2 906,64 0,00 0,00

10 4015 KO KRABICE KPR 68 (hluboká) KS 6,00000 42,00 252,00 0,00 0,00
11 43992508 JBT S 3559-A91345stroj. 1/0S ZVONK. TLAČ. KS 6,00000 157,92 947,52 0,00 0,00
12 Pol__11 UKONĆENÍ VODICE DO 2,5 KS 8,00000 39,84 318,72 0,00 0,00
13 Pol__12 UKONČ.KABELU A ZAP.SVORK.DO 16mm2 KS 5,00000 118,32 591,60 0,00 0,00
14 Pol__16 SADA VODIČŮ KS 0,30000 816,00 244,80 0,00 0,00
15 Pol__17 POPISNÝ STÍTEK KS 2,00000 67,92 135,84 0,00 0,00
16 Pol__20 PRURAZ DO ZDI tl.20cm KS 1,00000 72,00 72,00 0,00 0,00
17 Pol__21 PRURAZ DO ZDI do 50cm KS 1,00000 192,00 192,00 0,00 0,00
18 Pol__22 Podružný materiál % 1,00000 226,48 226,48 0,00 0,00
19 Pol__23 Pořizovací náklady % 1,00000 226,48 226,48 0,00 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 294,42 0,00
20 999 Vedlejší náklady % 1,30000 226,48 294,42 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL4

Přívod pro střešní ventilátor



S: 332_VCP

O: 11

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 439,26 0,00
1 711212000Rsk Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr - skutečnost m2 30,44000 35,62 1 084,27 0,00 0,00

navýšení výměry - svislé přesahy : 30,44 30,44000
2 711212002RTsk Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa 

Schömburg),proti tlak.vodě,tl.2,5mm - skut.
m2 30,44000 405,88 12 354,99 0,00 0,00

navýšení výměry - svislé přesah : 30,44 30,44000

Díl: VN Vedlejší náklady 174,71 0,00
3 999 Vedlejší náklady % 1,30000 134,39 174,71 0,00 0,00

Položkový rozpočet 
Eliminace poruch obj. 510 FCH VUT v Brně

VCP a MNP_ZL4

Hydroizolace - skutečná výměra


	dodatek č. 4
	I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
	1) Objednatel a Zhotovitel jsou stranami smlouvy o dílo (č. Objednatele: 029036013715) uzavřené dne 11.1.2016 (dále jen smlouva).
	2) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací nutných k provedení díla a naplnění účelu smlouvy. Dodatečné stave...
	II. Předmět Dodatku
	1) Dodatkem č. 4 smluvní strany stvrzují úpravy předmětu díla dle změnového listu (ZL) č. 04, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
	2) Cena díla se dodatkem č. 4 upravuje následovně:
	III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1) Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
	2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
	3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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