příloha č 3 SOD
Bezbariérový přístup
do budovy Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373


Harmonogram prací



Zahájení prací: 2. 7. 2018

1. stavební práce:
· provedení úpravy toalet
· zhotovení nájezdové rampy
· stavební úpravy pro výtahovou šachtu: vybourání dveřních otvorů, provedení prohlubně šachty
Provedení stavebních prací do 24. 8. 2018

2. dodávka výtahu:
· do 3. 9. 2018

3. montáž a zprovoznění výtahu:
· do 30. 9. 2018

[bookmark: _GoBack]Práce prováděné v termínu od 25. 8. do 30. 9. 2018 musí být prováděny tak, aby neohrožovaly chod školy.

Předání díla: do 30. 9. 2018


	
