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Časový​ ​harmonogram  

Návrh​ ​konceptu,​ ​struktury​ ​a​ ​wireframes 	1-2 ​​týdny​ ​od​ ​započetí​ ​práce 
Grafický​ ​návrh 	Do​ ​2​ ​týdnů​ ​po​ ​schválení​ ​předchozích​ ​závěrů 
Xhtml​ ​kódování​ ​úvodní​ ​stránky​ ​a​ ​šablon 	Do​ ​2​ ​týdnů​ ​po​ schválení​​ ​grafického ​​návrhu 
Programování​ ​a​ ​implementace​ ​webu 	Do​ ​3​ ​týdnů​ ​po​ ​schválení ​​předchozího​ ​kroku 
Naplnění​ ​daty 	Do​ ​2​ ​týdnů​ ​po​ ​schválení​ ​předchozího​ ​kroku 
Dokončovací​ ​práce​ ​a​ ​předání​ ​do​ ​užívání 	1​ ​týden​ ​po​ ​dokončení​ ​předchozích​ ​kroků  
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