
Zajištění kvality pítně vody ve vodárenská soustavě jihoz'apadní Moravy - region Žďársko DOKUMENT 192/ 1501,4245,06

Dodatek č. 2 smlouvyodílo
číslo Zhotovitele číslo objednatele

1 0/4245/03
uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního Zákoníku

sMLqi sTRANY
Z H O T O V I T E L : HYDROPROJEKT CZ a.S., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
ı č z 26475081 D ı č z 0226475081 Pıáıøe DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Prazeı oddíl B, vložka 7326
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 číslo účtu: 1700-041 /0100
Zástupce Statutárního orgánu: lng. Miroslav Kos, CSc., předseda předst; lng. Vladimír Mikule, místopředseda předst.
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Marika Mocková, členka představenstva a finanční ředitelka
Technicky oprávněn jednat: lng. Jiří Beneš, lng. Josef Drbohlav

O B J E D N A T E L : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2 , 591 01 Žd'ár nad Sázavou
ıč: 43383513 Dıč: 0243383513 Pıátøe DPH; ANO
Zapsaný ve spisové složce: Č.j. Reg 8/93 OkÚ Žd'ár nad Sázavou
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou číslo účtu: 1622321399/0800
Zástupce statutárního orgánu: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Technicky oprávněn jednat: Ing. Leopold Petr, místopředseda předsednictva, p. Zdeněk Vojta

Výše uvedené smluvní strany na základě „Pokynu k zahájení projekčních prací na dokumentací pro stavební
povolení“ objednatele ze dne 20.3.2006 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 2 Smlouvy v následujícím znění níže uvedeného článku.

DOBA PLNÉNÍ
Ustanovení tohoto článku se v Souvislosti s výše uvedeným mění a upravuje následovnë (uvedeno v neúplném

Znění článku):
Tímto dodatkem č. 2 smlouvy se upřesňují termíny plnění pro vypracování dokumentace pro stavební povolení
(DSP). Úprava termínů vyplývá Z výše uvedeného pokynu pro zahájení prací na subprojektu č. 1 a současně Ze
Závazku Zhotovitele dokončit práce v uvedených termínech.
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) I
Subprojekt č. 1 - Doplnění technologie a rekonstrukce UV Mostiště

Zahájení prací na subprojektu č. 1 ................................................................................................... 10.4.2006

Předání technické částí subprojektů č. 1 ..................................................................................... do 30. 9.2006

Zajištění stavebního povolení subprojektu č. 1 ............................................................................ do 30.12.2006

Práce Za DSP a inženýrskou činnost na subprojektu č, 1 budou fakturovány v rozsahu Sjednaném smlouvou o dílo,
k termínu předání praci dle tohoto dodatku.
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Ujednání smlouvy, která neisou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku zůstávají v platnosti.

Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech s platností Originàlu, Z nichž každá Smluvní Strana obdrží dvě
vyhotovení a nabývá platností a účinností po podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy
vyjádření Souhlasu s obsahem navrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL:

Svaz vodoyodů a kanalizací
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ZHOTOVITEL:
V Praze dne 8.4.2006

tšířfiñQFRăänšišäiš'š
ÚSTŘEDÍ PHM fl

Táborská 31, 'lllO 'š 6 Bratr-n v

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva a technický ředitel

Společnosti HYDROPROJEKT CZ as.

Ing. Marika Mocková
členka představenstva a finančni ředitelka

společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s.
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