
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 17-07 ze dne 12.7.2017, Dodatku 

č.1 ze dne 11.12.2017 a Dodatku č.2 ze dne 17.04.2017 
(dále jen „Smlouva“)  

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 
Článek 1 

Smluvní strany 

1) Zadavatel: 
 Vlastivědné muzeum v Olomouci 
 adresa:  nám. Republiky 5, 771 73  Olomouc 
 IČ:   100 609 
            DIČ:               CZ 00100609 
 zastoupený: Ing. Břetislav Holásek, ředitel 
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Holásek, 585 515 132 
 kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Martin Váňa, 722 928 494 
 (dále jen „Zadavatel“) 
   

2) Zhotovitel: 

 STAVARIA NEO s.r.o. 

 adresa:  Legionářská 1319/10, 779 00, Olomouc 
 IČ:   268 56 026 
            DIČ:               CZ26856026 
 zastoupený: Ing. Martin Pospíšil, jednatel, stavarianeo@seznam.cz 
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Pospíšil, 777 666 569  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které 
daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 
(formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. 
 

Po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele se uzavírá tento Dodatek č.3, kterým se upravuje 
Článek 3 – Doba plnění a Článek 5 - Cena díla. 

 

Tímto Dodatkem č.3 se Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 17-07 ze dne 12.7.2017, Dodatek č.1 
ze dne 11.12.2017 a Dodatek č.2 ze dne 17.04.2017, takto změnila: 

Články I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 17-07 ze 
dne 12.7.2017, Dodatek č.1 ze dne 11.12.2017 a Dodatek č.2 ze dne 17.04.2017 zůstávají 
v platnosti. 
 

Článek 3 

Doba plnění se mění takto 

3.2. Realizace Díla bude provedena v termínu od 15.7.2017 do 30.09.2018. Zhotovitel má právo na 
prodloužení doby výstavby v případě, že nastane některé z rizik Zadavatele (čl. 6 Smlouvy). Po 
obdržení žádosti od Zhotovitele zváží Zadavatel všechny důvody poskytnuté Zhotovitelem a 
přiměřeně prodlouží lhůtu výstavby. 



Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti. 
 

 

Článek 5 

Cena díla se mění takto 

5.1. Zadavatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná položkovým rozpočtem, 
který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 17-07 ze dne 12.7.2017 na částku 
592 498,00 Kč bez DPH, 124 424,60 Kč DPH 21%, celkem 716 922,60 Kč s DPH 21%, přílohu 
č.3 dle Dodatku č.1 na částku 366 094,00 Kč bez DPH, 76 879,70 Kč DPH 21%, celkem 442 

973,70 Kč s DPH 21%, přílohu č.4 dle Dodatku č.2 na částku 70 386,00 Kč bez DPH, 14 781,10 

Kč DPH 21%, celkem 85 167,10 Kč s DPH 21%, a přílohu č.5 dle tohoto Dodatku č.3 na částku 
16 345,20 Kč bez DPH, 3 432,50 Kč DPH 21%, celkem 19 777,70 Kč s DPH 21%. Celková cena 
díla činí 1 045 323,20 Kč bez DPH, 219 517,90 Kč DPH 21%, celkem 1 264 841,10 Kč s DPH 

21% (dále jen „cena Díla“).  

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti. 
 

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení se upravuje takto 

13.8. Dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží dvě a 
Zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek má 2 strany textu. 

13.9. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Příloha:  č.5 – položkový rozpočet VCP č.3 – NPÚ dodatečné požadavky  

 

V Olomouci dne      V Olomouci dne 21.5.2018  
 
 
za Zadavatele        za Zhotovitele  
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ....................................................... 
Ing. Břetislav Holásek  Ing. Martin Pospíšil 
ředitel VMO        jednatel 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet VCP č.3 NPÚ - dodatečné požadavky JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Úpravy vstupu Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
17-07 Čechy pod Kosířem Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 17-07
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 16 024,8 Ztížené výrobní podmínky 0,0

Z PSV celkem 0,0 Oborová přirážka 0,0

R M práce celkem 0,0 Přesun stavebních kapacit 0,0

N M dodávky celkem 0,0 Mimostaveništní doprava 0,0

ZRN celkem 16 024,8 Zařízení staveniště 0,0

Provoz investora 0,0

HZS 0,0 Kompletační činnost (IČD) 320,5

ZRN+HZS 16 024,8 Ostatní náklady neuvedené 0,0

16 345,2 Ostatní náklady celkem 320,5
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Pospíšil Jméno : Jméno :

Datum : 21.5.2018 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0
Vlastivědné muzeum v Olomouci

STAVARIA NEO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

16 345,2 Kč
3 432,5 Kč

0,0 Kč
0,0 Kč

19 777,7 Kč
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17-07 Čechy pod Kosířem Rozpočet : VCP č.3
01 Úpravy vstupu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 464,5 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 8 060,3 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 7 500,0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 16 024,8 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 16 024,8 0
Oborová přirážka 0 0,0 16 024,8 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 16 024,8 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 16 024,8 0
Zařízení staveniště 0 0,0 16 024,8 0
Provoz investora 0 0,0 16 024,8 0
Kompletační činnost (IČD) 0 2,0 16 024,8 320,5
Rezerva rozpočtu 0 0,0 16 024,8 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : NPÚ - dodatečné požadavky

320,5
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17-07 Čechy pod Kosířem Rozpočet: VCP č.3
01 Úpravy vstupu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 2,50 125,50 313,75
2 899661311 Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm m 2,50 10,60 26,50
3 286112 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 2,50 16,70 41,75
4 6735217 Geotextilie filtrační Geolon HD 325 300g/m2 m2 1,25 66,00 82,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 464,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 311231114 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 
45 cm m3 1,55 4 275,00 6 626,25

6 345232 Stříška na plot z krycích destiček, tl.60 mm šířka 850 mm m 2,00 717,00 1 434,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 060,25
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

7 5838037 Obrubník kamenný přímý 10x25 cm m 10,00 750,00 7 500,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 7 500,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : NPÚ - dodatečné požadavky
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