
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 40_2015 

na  
 

Územní plán Vodňany a Vyhodnocení vlivů 
územního plánu Vodňany 

 
 
Číslo smlouvy klienta:  201500011         Číslo smlouvy architekta:             18_2018 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

K l i e n t Město Vodňany 

adresa Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 

telefon 602 115 731- starosta 

e-mail  muvod@muvodnany.cz, eposta@muvodnany.cz 

IČ / DIČ 00251984 /  CZ00251984 

zastoupené 
starostou města – Václavem Heřmanem  
(dále jen „klient“) 

a 

A r c h i t e k t Projektový ateliér  AD s.r.o. 

adresa ateliér / sídlo firmy Husova 4, 370 01 České Budějovice / Hosín 165, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

telefon 387 311 238,  +420 605 277 998 

e-mail / www atelierad@atelierad.cz, www.atelierad.cz, 

IČ / DIČ 25194771 / CZ25194771 

bankovní spojení / číslo účtu FIO banka, a.s. ČB / 2600645020/2010 

zastoupený 
jednatelem společnosti - Ing. arch. Jaroslavem Daňkem 
(dále jen „architekt“) 

zapsán oddíl C, vložka 8821 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
 

I. PREAMBULE – SE NEMĚNÍ 
1. Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen 
„Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou 
architektů pod číslem autorizace 00 279. Architekt vykonává činnost architekta na základě živnostenského 
oprávnění Projektová činnost ve výstavbě a je jediným jednatelem spol. Projektový ateliér AD s.r.o. 

2. Účelem spolupráce klienta a architekta je zpracování Územní plán Vodňany a Vyhodnocení vlivů územního 
plánu Vodňany (dále jen „ÚP“) a poskytnutí součinnosti při jeho pořízení a vydání. 

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ – SE MĚNÍ, ROZŠIŘUJE SE  

1. Předmět díla územního plánu Vodňany se rozšiřuje: 

- o tiskové a kompletační práce………………………………………………………... 40 hodin 

- zapracování nových podnětů.................................................................................. 80 hodin 

- úprava dokumentace podle nového stavebního zákona včetně konzultací…. 80 hodin 

Celkem                                 200 hodin 
 

III. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA – SE MĚNÍ, ROZŠIŘUJE SE 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap: 

Č á s t   d í l a T e r m í n    p l n ě n í 

I. etapa do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy  

II. etapa do 2 měsíců po předání podkladů 

III. etapa do 1 měsíce po předání podkladů  

 

mailto:muvod@muvodnany.cz
mailto:atelierad@atelierad


 

 
IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY – SE MĚNÍ, NAVYŠUJE SE  

1. Celková cena za provedení jednotlivých etap je stanovena následovně: 

Č á s t   d í l a Cena v Kč 

I. etapa - zaplaceno 160000 

Navýšení (200 hodin x 400.- Kč/hod) 80000 

II. etapa 96000 

III. etapa 64000 

       Zpracování SEA 30000 

       Celkem    430000 

 

Č á s t   d í l a 

Cena 
základní 
bez DPH 

v Kč 

DPH v Kč 
Cena celkem 
včetně DPH v 

Kč 

I. etapa - zaplaceno 160000 33600 193600 

Navýšení (200 hodin x 400.- Kč/hod) 80000 16800 96800 

II. etapa 96000 20160 116160 

III. etapa 64000 13440 77440 

       Zpracování SEA 30000 6300 36300 

      Celkem 430000 90300 520300 

 
V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ – SE NEMĚNÍ 

 
VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN – SE NEMĚNÍ 

 
VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY – SE NEMĚNÍ 

 
VIII. SMLUVNÍ SANKCE A ÚROKY Z PRODLENÍ – SE NEMĚNÍ 

 
IX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY – SE NEMĚNÍ 

 
X. SPORY – SE NEMĚNÍ 

 
XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU – SE NEMĚNÍ 

 
XII. VYŠŠÍ MOC – SE NEMĚNÍ 

 
XIII. ROZHODNÉ PRÁVO – SE NEMĚNÍ 

 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE NEMĚNÍ 

 
 
Ve Vodňanech dne …………………………   V Českých Budějovicích dne …………..………… 
Klient:        Architekt: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..  …………………………………………………………..    
starosta obce       jednatel společnosti            
Václav Heřman       Ing. arch. Jaroslav Daněk   


