
Stavba: 

Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti 
Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o., Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, 413 01 

Verze 26.4.2018 

Rekapitulace 

Celkem 

Změnové listy 
 

č. listu Název  Poznámka 

    

1 Změna rozsahu zámkové dlažby, obrubníků a okapového chodníku 50 538 Kč předloženo 14.3.2018 

2 Změna rozsahu vnitřní kanalizace 21168 Kč předloženo 05.04.2018 

3 Finální úprava zelených ploch koupaliště 24 742 Kč předloženo 11 4.2018 

4 Změna ventilátorů 0 Kč předloženo 11.4.2018 

    

    

Celkem bez DPH: 96 449 Kč 

Celkem včetně DPH: 116 703 Kč 
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Poznámka 

 

Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb, včetně paietováni 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 
pod zám dlažbu 
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 
Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek 
dlažba přírodní tloušťka 6 cm 
Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek 
dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Okapový chodník z kačírku ti 150 mm s udusáním 
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 
Osazení stojat obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 
včetně obrubníku 100/15/30 
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou 
obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého 
Přesuny sutí 
Převoz zámkové dlažby do 4 km - otoč 
Přistavení vozu 
Nakládání, skládání hydraulickou rukou _______________________________________________  

Celkem: 

VRN 0,6%: 

Celkem včetně VRN: 
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Název stavby: Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti  Doba výstavby:  Město Lovosice 

Druh stavby: novostavba  Začátek výstavby:  Synek, s.r.o. 

Lovosice 
Lokalita: Lovosice  Konec výstavby:   

JKSO: 8015911  Zpracováno dne:   

C Kód Zkrácený popis / Varianta 

Rozměry 

M.j. Množství Jednot, 

cena (Kč) 
 

Celkem 

 11 Přípravné a přidružené práce     8 441,98 

Změnový list č.1 - Změna rozsahu zámkové dlažby, obrubníků a okapového chodníku 
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  Změnový list č.2 - Změna rozsahu vnitř ní 
kanál 

kanalizace   

Název stavby: Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské       Doba 

výstavbY-vybavenosti 
  Objednatel:    Město Lovosice  

Druh stavby: novostavba                                                                                                   
Začátek výstavb 

  Projektant:  

Lokalita: Lovosice                                                                                                        
Konec výstavby 

  Zhotovitel:  

JKSO: 8015911                                                                                                        
Zpracováno dne: 11 01.2017 

Zpracoval:  

C Kód Zkrácený popis / Varianta 

Rozměry 
M.j. Wnožst

v 
Jednot, 

cena 

(Kč) 

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dodávka Montáž        Celkem Jednotí Celkem soustava 

Méněpráce - Vícepráce kanalizace 

Méněpráce - Vnitřní kanalizace 
721154237R00 Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 160 

72117-6224 

2 200,00        9 294,25      11494,25 
Vícepráce - Vnitřní kanalizace Vícepráce - Vsazení šachty na 

kanalizaci ze školky před objektem 
Šachtové dno RVDDN 400/150 kus 1,00 1207,50 
Prodloužení šachty RVT DN 400x0,5m kus 1,00 701,50 
Poklop plastový KGKG DN 400 kus 1,00 534,75 
Montáž - vsazení kanalizační šachty do stávajícího potrubí včetně tvarovek kus 1,00 1437,50 
Vícepráce - Šachta na výstupu kanalizace z objektu 
Šachtové dno RVD DN 400/2000 kus 1,00 1 207,50 
Prodloužení šachty RVT DN 400x1 m kus 1,00 1236,25 
Poklop plastový KGKG DN 400 kus 1,00 534,75 
KGR Redukce DN 200/150 kus 2,00 178,25 
Montáž - kanalizační šachty kus 1,00 1092,50 
Vícepráce - propojovací potrubí z objektu do nové šachty a z nové šachty do šachty areálové kanalizace 
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4 mm včetně tvarovek m 5,00 637,10 

Vícepráce - Bourací práce pro kanalizaci a vodovod, vyřezání šlyců, vynesení sutin Vícepráce - Bourací 

práce 
Bourací práce pro rozvody kanalizace kus 1,00 5 175,00 
Bourací práce pro rozvody vodovodu kus 1,00 5 175,00 
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Rekapitulace 
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Změnový list č.3 - Finální úprava zelených ploch koupaliště 
Název stavby: Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti Doba výstavby:  Město Lovosice 

Druh stavby: novostavba Začátek výstavby:  Synek, s.r.o. 

Lovosice 
Lokalita: Lovosice Konec výstavby:   

JKSO: 8015911 Zpracováno dne:   

C Kód Zkrácený popis / Varianta 

Rozměry 
M.j. Množství Jednot, 

cena(Kč) 
 

Celkem 
1 Zemní práce 24 742,00 

1        181301112 Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1780,00 5,20 9 256,00 
5        162206113 Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 267,00 55,60 14 845,20 
7        183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1780,00 0,36 640,80 

Celkem: 24 742,00 
Poznámka: 

VRN 0,6%: 148,75 

Celkem včetně VRN: 24 890,75 
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