Modernizace šaten a sociálního zázemí 		Dodatek č. 2  SoD č. 0444/2017
na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017
na realizaci veřejné zakázky:

„Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“

uzavřené 22. 11. 2017 
podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „Dodatek č. 2“)

I.
Smluvní strany
1. Objednatel:		Město Kopřivnice
Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
                                    	Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města                                                 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic   
IČ:				002 98 077 
DIČ:			CZ 002 98 077
Bankovní spojení:        	xxx
Číslo účtu:                    	xxx
Telefon:			xxx
IDDS: 			42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. 	Zhotovitel 	Severomoravská stavební společnost s.r.o.
	Sídlo:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
	Zastoupen:	Ing. Miroslav Hruška
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Hruška
				miroslav.hruska@smss.cz 
	kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
				xxx
	IČ:                                	47153849
 DIČ:	CZ47153849			
	Bankovní spojení:	xxx	
	Číslo účtu:	xxx		
		zapsán v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047	

	dále jen „zhotovitel“





	
II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 0444/2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích, kdy rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“ vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumenní 1358/30C, 742 21 Kopřivnice, IČ 28647611. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. [bookmark: _GoBack]Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel nebyl schopen plynule pokračovat v provádění díla dle stanoveného časového harmonogramu postupu provedení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a z důvodu změn a okolností, které vyvstaly v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017. 


III.
 Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění. Termín plnění bude na základě tohoto dodatku změněn, resp. prodloužen v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 7 smlouvy o dobu, kdy z technologických důvodů nebylo možné pokračovat v provádění prací. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:
Článek VI. odst. 1
Práce na realizaci díla byly započaty po protokolárním předání staveniště.
· Skutečný termín předání staveniště a zahájení realizace: 22. 11. 2017
· Doba provedení díla: 215 kalendářních dní od předání staveniště

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Časový harmonogram postupu provedení díla
Příloha č. 2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017 schválila Rada města Kopřivnice na své 87. schůzi dne 22. 05. 2018, usnesením č. 2783.

V Kopřivnici dne 24. 05. 2018		V Šenově u Nového Jičína dne 24. 05. 2018
Za objednatele:				Za zhotovitele: 

………………………………… 			 ………………………………………
Ing. Miroslav Kopečný 				         Ing. Miroslav Hruška	 
starosta						         ředitel
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