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Dodatek č. 1
	Dodatek ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„OA Kroměříž – Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
:
Obchodní akademie Kroměříž 
Sídlo
:
Obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž
Statutární orgán
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA - ředitel 
b) ve věcech technických
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA - ředitel
IČ
:
63 45 87 30
DIČ
:
CZ63458730
Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu
:
86-2969350257/0100
Tel.
:
725 761 100
E-mail
:
info@oakm.cz
1.2. Zhotovitel
:
 AKTÉ  projekt s.r.o.
Sídlo
:
Kollárova 629, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán
:
ing. arch. Milan Krouman - jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku
:
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47999
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 
:
ing. arch. Milan Krouman
b) ve věcech technických
:
ing. arch. Milan Krouman
IČ
:
269 60 834
DIČ
:
CZ269 60 834
Bankovní ústav
:
ČSOB Kroměříž 
Číslo účtu
:
194 654 220/0300
Tel. / Fax
:

E-mail
:

2. Předmět DODATKU
ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo v termínu do 29. 06. 2018.
Výkon inženýrské činnosti (IČ) dle odst. 2.2 bude plněn do vydání stavebního povolení.
Výkon AD dle odst. 2.3 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 07/2018
Předpokládaný termín realizace stavby: 08 – 09/2018
 
V Kroměříži dne 2. 5. 2018
V Kroměříži dne 3. 5. 2018 

 
____________________________
__________________________
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