
EVROPSKÁ UNlÉ
Evropský fond pro regionální rozvoj

lntegrovaný regionálni operační program

MtNlsTERsTVo
PRo MlsTNí
RozVoJ ČR

§
,:i.ť,!

,,§i

ir#

,
HARMONOGRAM PRAC|

Veřejné zakáaky

,,Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat, Úz, Vimperk - stroiní dílny"

čp: cz.oe. 2.67 t o.a to.ol 16_050/0oo2780

Termín prováděnípracídle požadavku investora je 160 dní.

1, týden - převzetí staveniště, seznámení se staveniŠtěm, zařízení staveniŠtě, PříPravné

práce

2. _ 4. týden _ zemní práce, základní, svislé a kompletní konstrukce, bourání, stavba

lešení

5, _ 7, týden _ vodorovné konstrukce, komunikace pozemní, úpravy povrchů, podlahy

a osazování výplní

B. - 10. týden _ trubní vedeni, přesuny sutě a hmot, izolace proti vodě, vlhkosti

a p|ynŮm, povlakové krytiny, izolace tepelné

11. _ 13. týden - vnitřní kanalizace, vodovod, zaiizovací předměty, předstěnové

instalace

14. - 16. týden - Ústřední vytápění, EL - hrubá montáž

|7, _ 19. týden * konstrukce tesařské, suché výstavby, klempířské a zámeČnické

20, * 22. týden - krytina, konstrukce truhlářské. podlahy z dlaždic, povlakové a lité,

ústřední vytápění, EL - dokončení, obklady, nátěry, malby a tapety, protipožární opatření

posledních 6 dní _ dokončeni všech shora uvedených prací, celkový úklid, úspěšné

předání dokončeného díla inves[orovi,
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Stavební úpravy ob.lektu školy na parc

stro;ní oílny Čp: CZ.06.2.6
Přiloha č, 2 Sm|ouvy o dilo


