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Vyhrazená změna závazku - nástavba

Č íslo : 004

ZMĚNA NAVRŽENA (KYM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

31. 01. 2018

Městská část Praha 7
Zástupce objednatele na základě plné moci,

16. 02. 2018 / 27. 02 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Objednatel zadal zhotoviteli vyhrazenou změnu závazku v souvislosti s rozšířením nástavby 
v 9.NP.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:
Dle předané projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Nová radnice pro Prahu 7 -  Etapa 2“ zpracované 
architektonickou kanceláří Deltaplan spol. s r.o. (11/2017), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a Rozhodnutím o umístění stavby vydané stavebním úřadem Městské části Praha 7 pod spis. Zn.:MČ P7 
058913/2017/SU/Lub ze dne 24. 11. 2017 objednatel požaduje provést změnu stavby, rozšíření plochy a zvětšení výšky 9. 
nadzemního podlaží a umístění jednotek chlazení ve dvoře na úrovni 1. nadzemního podlaží.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

7 294 702,78 Kč bez DPH 

4 714 291,78 Kč bez DPH 

2 580 411,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací; NE

Termín dokončení realizace změny: NE
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VYJÁDŘENI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENI, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZAKLADE PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ:................. DATUM:.................

CONTRACTIS, s.r.o.
PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ:................. DATUM:

Dvořák & partneři, s.r.o. .............
PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ:.................

Atelier bod architekti s.r.o.

DATUM:

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s.

DATUM:

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MUŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO
ZMĚNOVÉHO l is t u . d o d a t e k  s m l o u v y  b u d e  v y d á n  v  s o u l a d u  s e  s m l o u v o u .

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT

KONTAKT EMAIL
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