DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo 022018 ze dne 01.02.2018 na zpracování a kompletaci projektové dokumentace stavby pro projekt 
„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek 1.  – Zůstává v platnosti beze změny
Článek 2. – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :
2.1.
Poskytovatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

· zahájení díla: do 14 dnů od podpisu této smlouvy, max. od 15.2.2018

· ukončení realizace: nejpozději do 4.6.2018; 

2.2.     Předmět plnění dle této smlouvy bude prováděn v sídle Objednatele, případně v sídle poskytovatele, po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Články 3. – 8. – Zůstávají v platnosti beze změny
V Přerově dne:                                                          V Hranicích dne: 25.4.2018 

Za objednatele:





Za zhotovitele:
MUDr.Michal Chromec




Ing. Petr Matuška

Předseda představenstva



Jednatel společnosti
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