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MMOPP00HNY17

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zastoupeno:

ID datové schránky: 5eabx4t

na straně jedné (dále jen jako „objednatel11)

a

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Zastoupena:

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1441

ID datové schránky: cifdgfv

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel11)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění následující Dohodu o narovnání:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2017 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka

„Hradecká 16 - rekonstrukce" č. MMOPPOOGGMOO (dále jen „Smlouva o dílo11),

když předmětem Smlouvy o dílo byla realizace díla “Hradecká 16 rekonstrukce11 dle čl. III.

Smlouvy o dílo, v souladu zejména se stavebním povolením ze dne 6.10.2014,

zn. VYST/16677/2014/Cha, vydaným odborem výstavby Magistrátu města Opavy, závazným

stanoviskem oddělení památkové péče odboru hlavního architekta a územního plánování

Magistrátu města Opavy ze dne 17.11.2014, sp. zn. HAUP/14060/2014/LoM, projektovou

dokumentací pro provád zadávací dokumentací z 11/2014 zpracovanou

předpisy upravujícími

provádění stavebních děl a nabídkou zhotovitele ze dne 25. 4. 2017 (dále jen „dílo11).
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II.

1. Při realizaci díla se vyskytly okolnosti, které nebylo možné při zpracování projektové
dokumentace díla a uzavření Smlouvy o dílo plně předpokládat. Tyto okolnosti vyvolaly
potřebu změn při realizaci díla, tak aby dílo bylo zhotoveno efektivně a přizpůsobeno
nejvhodnějšímu užívání. Změny při provádění díla jsou specifikovány změnovými listy,
které jsou samostatnou přílohou této dohody. Úpravy realizace díla spočívaly zejména
v omezení či neprovedení některých prací (dále jen ,,ménčpráce“) a provedení prací,
které sjednaný rozsah díla původně neobsahoval (dále jen ..vícepráce') Rozsah
méněprací a víceprací na díle je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou
přílohou této dohody.

2. Dílo, v rozsahu modifikovaném méněpracemi a vícepracemi, bylo zhotovitelem
dokončeno a objednatelem převzato dne 23. 1. 2018.

3. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během
zhotovitelem finančně vypořádány, uzavírajírealizace díla mezi objednatelem

objednatel a zhotovitel tuto dohodu.

III.

1. Účastníci této dohody konstatují, že nad rámec Smlouvou o dílo sjednaného rozsahu díla
zhotovitel provedl pro objednatele vícepráce v hodnotě 753.728,74 Kč bez DPH
a neprovedl méněpráce v hodnotě 803.507,64 Kč bez DPH (v této částce jsou započteny
i náklady na nepředvídatelné skutečnosti ve výši 300.000,00 Kč). Specifikace ceny
víceprací a méněprací je obsažena v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této
dohody.

2. Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 9.654.017,70 Kč bez DPH, tj. 11.681.361,42 s DPH
Cena víceprací na díle: 753.728,74 Kč bez DPH, tj. 912.01 1,78 Kč s DPH
Cena méněprací na díle: 803.507,64 Kč bez DPH, tj. 972.244,24 Kč s DPH
Změna ceny díla dle této dohody: minus 49.778,90 Kč bez DPH, tj. minus 60.232,46 Kč

Konečná cena díla (skutečně provedených prací a dodávek na díle činí):
9.604.238,80 Kč bez DPH, tj. 11.621.128,94 Kč s DPH.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se účastníci této dohody dohodli, že částku
912.01 1,78 Kč představující vícepráce na díle, které objednatel zhotoviteli dosud
neuhradil, uhradí objednatel zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od uveřejnění této
dohody v registru smluv (zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb.) na ě. účtu
19-6363750297/0100. Zhotovitel do 15 dnů od přijetí platby vystaví daňový doklad
a předá jej objednateli. Smluvní strany se dohodly, že u výše uvedeného daňového
dokladu nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen ,,ZDPH“). Datum
uskutečnění zdanitelného plnění nastává ke dni podpisu této Dohody o narovnání oběma
smluvními stranami.
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4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ,,ZDPH“), je objednatel oprávněn část

ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu

§ 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči
zhotoviteli.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v čl. III. odst. 3
této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

§ 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty
zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude
považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

IV.

1. Účastníci této dohody konstatují, že uzavřením této dohody jsou mezi nimi narovnány
pochybnosti ohledně výše ceny díla realizovaného dle Smlouvy o dílo, potažmo
pochybnosti týkající se práva zhotovitele na zaplacení ceny díla, a výslovně prohlašují,
že ve vztahu k rozsahu prací a dodávek na díle a jejich ceně nebudou vůči sobě dále
uplatňovat žádné případné nároky (včetně případných smluvních pokut, nároků
na náhradu škody, úroků z prodlení, nákladů právního zastoupení apod.).

2. Účastníci této dohody konstatují, že mezi nimi stále zůstává spornou a v řešení otázka,

zda zhotovitel dílo dokončil včas, v souladu se Smlouvou o dílo.

3. Mezi účastníky této dohody tak zůstává spornou otázka, zda objednatel po právu uplatnil
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.040.000 Kč za prodlení s předáním díla v délce
54 dnů, kterou objednatel započetl oproti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

V.

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou touto dohodou o narovnání výslovně dotčena,

zůstávají nezměněna v platnosti.

2. Veškeré změny nebo dodatky této dohody o narovnání musí být provedeny výhradně
písemnou formou na základě dohody obou stran a musí být podepsány oprávněnými
zástupci obou účastníků této dohody.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž po jednom obdrží zhotovitel
a objednatel obdrží tři vyhotovení.

4. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetli
a že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle. S obsahem dohody oba účastníci souhlasí a na důkaz toho níže připojují své

vlastnoruční podpisy.
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5. Účastníci této dohody se dohodli, že tato dohoda ať už je povinně uveřejňovanou
smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli bude natrvalo uveřejněna v registru
smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických
osobách, které nejsou účastníky této dohody, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo
účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv
zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li
však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město
Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30
dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhý účastník této dohody.
Účastník této dohody uveřejňující tuto dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to,

aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhému
účastníkovi této dohody.

6. O uzavření této dohody rozhodla Rada statutárního města Opava usnesením č 3195/85
RM 18 ze dne 23.05.2018.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

2 8 -Bú 2013
2 0 "05- 2013V Opavě dne. V Opavě dne
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