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DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2015/laRR/Kor
dle § 2586 a následujících zákona č. 89 /2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Kontaktní osoba:

Tel. :
E-mail

(dále jen jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název společnosti
Sídlo
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat:
Kontaktní osoby:
tel.:
e-mail:
Zastoupený ve věcech technických, tel. e-mail:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
.................................. .........................
..................................
....... ......... ........ .. .............
................ ..................... ..................... 
.................. ........................... 
................................................... 
............................. 
..................................... ............ 
................................................. 
................................................... 
............................. 
..................................................

G&G Building s.r.o.
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky
27784231
CZ27784231
.................................
.............................
.......... ........................................
.......... ........................................
....................
..............................
............... .........................................
..............................

Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29596 

(dále jen jako „zhotovitel'')

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze 
dne 10.6.2015 a ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 8.12.2015 
na provedení zakázky Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality 
poskytovaných služeb, takto:
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Článek 2. Úvodní ustanovení se doplňuje o bod č. 2.9. takto:

2.9. Při realizaci se vyskytly další práce vyvolané stavebními úpravami, týkající se : 

vp3. Sanace krovu -  výměna prvků poškozených dřevokazv
Sanace spočívá ve vyřezání značně napadených a poškozených částí nosných trámů, bednění apod. 
a jejich náhrada, ošetření fungicidy, sanace dřeva a okolního zdivá napadeného dřevomorkou, sejmutí 
záklopu z interiérové strany a provedení SDK podhledů.
Dané poškození trámů a prvků nebylo možné předvídat, nebyly zde viditelné formy poruch tomu 
nasvědčující, bylo zjištěno až po odkrytí jednotlivých vrstev. 
vp4. Oprava omítek stěn - přeštukování
Po celkovém vyklizení objektu a zahájení stavebních prací (úprav, instalace rozvodů, výměny oken, 
příček aj.) ve stávající budově byl zjištěn větší rozsah nerovností a porušení a tím i potřeba 
následných oprav vnitřních omítek stěn, než byl projektovaný předpoklad. Nové budou po lokální 
opravě omítky celoplošně přeštukovány a nerovné ostění po výměně oken bude opraveno a 
vyrovnáno.
vp5. Oprava omítek stropů -  náhrada za kazetový podhled
Taktéž po celkovém vyklizení objektu a zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající dřevěné 
stropy jsou opatřeny dřevěným záklopem s rákosovou omítkou. Při provádění elektroinstalačních 
rozvodů došlo k rozsáhlejšímu porušení omítek oproti plánovaným 5%, zejména u drážek vedených 
napříč rákosem. Toto bude řešeno provedením hrubého začištění elektroinstalačních drážek a 
doplněním SDK kazetového podhledu. 
vp6. Obnova základu pod sloupy terasy, vč. mikropilot
Po odstranění exteriérového schodiště u terasy bylo zjištěno, že pod sloupy nesoucími terasu se již 
nenachází základ, tento původně cihlový vlivem nadměrné vlhkosti ztratil svou nosnou funkci 
/degradoval. Na základě kontroly statikem bylo navrženo provedení nového ŽB prahu uloženého na 
mikropilotách. Při realizaci návrhu musí být sloupy nesoucí terasu vyvěšeny na provizorních ocelových 
a betonových podporách (následně budou odstraněny) a terasa po celou dobu podepřena, po 
odstranění podpůrných prvků budou sloupy upraveny do původního vzhledu. 
vp7. Zajištění krovu v místě rušené vzpěry
Při dispozičních úpravách v podkroví -  3. NP po obnažení nosných prvků krovu (sloupů a vzpěr) v 
dělících stěnách došlo ke kolizi, kdy vzpěra zasahuje do profilu nových dveří. Statikem byla navržena 
úprava -  náhrada dřevěné šikmé vzpěry za ocelovou konstrukci tvaru L se šikmou vzpěrou přikotvené 
ke sloupu a vaznému trámu v pozici mimo prostor dveří. 
vp8. Výšková úprava nadpraží v suterénu fmíst. č. 0.02-0.04)
Mezi chodbou a kotelnou v suterénu jsou navrženy nové dveře s požární odolností s požadovanou 
výškou 1,9 m, otvor má stávající výšku 1,78 m. Nadpraží stavebního otvoru je v současnosti tvořeno 
ocelovými profily, nad nimiž je ponechána část původní klenby překladu, zároveň je zde ukotven klen. 
pás od schodiště. Zvýšení otvoru bude dosaženo provedením nového překladu zocel, profilů I 
osazených v místě zaklenutého překladu, odstraněním původních ocel. profilů a opření pásu do 
nového překladu.
Výše uváděné práce jsou práce nepředvídatelné, jejich provedení je nezbytné pro zajištění dobrého 
stavu objektu, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, odstranění 
omítek, přemístění provozu domova s vyklizením apod.

Článek 5. Doba plnění, odst. 5.2., se mění takto:

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 57 kalendářních týdnů od zahájení plnění, v 
souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Do této 
doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 uzavřené 
smlouvy o dílo č. 10/2015/laRR/Kor, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
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Článek 7. Cena díla a fakturace, odst. 7 . 1 se mění takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele.
Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu 
souvisejících s provedením díla.

Celková cena se mění o vícepráce a méněpráce :

realizačního projektu, včetně ostatních prací

Cena bez DPH zákonné DPH Cena vč. DPH

Cena díla 
Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 celkem 
Dodatek č. 2

Dodatek č. 2 celkem

21 758 953,00 Kč 
+ 104 144,90 Kč 

- 0 Kč 
+ 104 144,90 Kč 

+ 1 160 077,40 Kč 
-39  183,66 Kč 

1 120 893,74 Kč

3 291 792,00 Kč 
+ 15 621,74 Kč 

- 0 Kč 
+ 15 621,74 Kč 

+ 174 011,61 Kč 
- 5 877,55 Kč 

168134,06 Kč

25 050 745,00 Kč 
+ 119 766,64 Kč 

- 0 Kč 
+ 119 766,64 Kč 

+ 1 334 089,01 Kč 
-45  061,21 Kč 

1 289 027,80 Kč

Konečná cena 22 983 991,64 Kč 3 475 547,80 Kč 26 459 539,44 Kč

(slovy: dvacetšestmilionůčtyřistapadesátdevěttisícpětsettřicetdevět a 44/100 korun českých)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této 
smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací - vícepráce č. 2 
Příloha č. 2 - Aktualizovaný finanční a časový harmonogram

5) O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor rozhodla rada města dne 
4.4. 2016 na svém 53. jednání usnesením č. RM/53/1051.

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL: //■ ý
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Příloha č. 1

K R Y C Í LIST N A B ÍD K Y

1. V eřejn á  zak ázk a

V eře jn á  za k á zk a  na s ta v e b n í p r á c e  za d a n á  v  jed n a c ím  ř íz e n í b ez  u v eře jn ěn í d le  zá k . £ .  1 3 7 /2006
S b ., o  v eře jn ý ch  za k á zk á ch , v  p la tn ém  z n ěn í

Zakázka: „M od ern izace  a  přístavb a  d om o v a  pro sen io ry  v  B ílo v c i pro z v ý še n í k v a lity
p o sk y to v a n ý ch  s lu žeb "  - v ícep ráce č. 2

2 . Z á k la d n í id en tif ik a čn í ú d aje
2 .1 . Z a d a v a te l
N á zev M ěsto  B ílo v ec
S íd lo S lezsk é nám ěstí 1 ,7 4 3  01 B ílo v ec

zastoupený ......... ............. . . ........ ... . ............... ..........
Ič - 002 9 7 7 5 5
2 .2 . U ch a zeč
N ázev G & G  B u ild in g  s.r.o.
S íd lo 28. října 1 5 8 4 /2 8 1 ,7 0 9  0 0  Ostrava -  H ulváky
T el./fax ....... . ...... . ....... ...... . ...... . .....
E -m ail ....... . . ...... . . ............ . ...
W ~ 27784231
DIČ C Z 2 7 7 8 4 2 3 1
O soba oprávněná jednat jm én em  či za 
uch azeče

............ ........... . ............. ..................

K ontaktní osoba ............ ........... . ............. ..................
Tel./fax: ....... . ...... . ....... ...... . ...... . .....
E-m ail: ............................. ..................

3 . N a líd k o v á  cen a  v  K č
C en a  c e lk e m  v  K č  

b ez D P H
D P H  (21 % ) D P H  (15% ) C e n a  c e lk e m  v  K č  

s D P H
1 120 8 9 3 ,7 4  K č 168 134 ,06  K č 1 2 8 9  027 ,80  K č

4. O sob a  o p rá v n ěn ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . .
Podpis . .  . . .  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... ........................... . .............................................................

Titul, jm én o , příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24. 3. 2 0 1 6  /

Funkce jednatel společnosti

.Veřejná zakázka: „Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb" - vícepráce č. 2 4



Položkový rozpočet stavby - VCP2

Stavba: Modenizace a přístavba pro seniory v Bílovci 

pro zvýšení kvality poskytovaných služeb

Objednatel: Město Bílovec

Slezské náměstí 1 
74301 Bílovec

IČ: 00297755 

DIČ: CZ00297755

Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51 

74601 Opava

IČ: 25849204 

DIČ: CZ25849204

Zhotovitel: G&G Building s.r.o.

28. října 1584/281 
70900 Ostrava, Hulváky

IČ: 27784231 

DIČ: CZ27784231

Vypracoval

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 120 893,74 CZK

Snížená DPH 15 % 168 134,06 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 1 289 027,80 czk

Ostravě ...... 24.3.2016

. .

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 1 z 2 19



Rekapitulace dílčích částí

číslo Název Cena celkem 
(•DPH) DPH základní 21% DPH snížené 15% Celkem % T

3
Sanace krovu - výměna prvků poškozených 
dřevokazy 399 537,34 0,00 52113,57 347 423,78 31

4 Oprava omítek stěn-přeštukování 173 981.72 0,00 22 693,27 151 288,45 13

5
Oprava omítek stropů-náhrada SDK  
podhledem

219 160,24 0,00 28 586,12 190 574,12 17

6
Obnova základu pod sloupy terasy 
(mikropiloty) 475 372,35 0,00 62 005,09 413 367.26 37

7 Zajištění krovu v místě rušené vzpěry 12596,74 0,00 1 643,05 10 953,69 1

8
Výšková úprava nadpraží v suterénu (m.£. 
0:02-0.04) 6 379,41 0,00 1 092,97 7 286,44 1

0

0

Cena celkem za VCP 2 1 2B9O27.B0 0,00 168 134.06 1 120 893,74 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 2 z 2 20



Položkový rozpočet

S: Modenizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšeni kvality poskytovaných služeb

0: 2 VCP 2

R: 3 Sanace krovu - výměna prvků poškozených dřevokazy

PC. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
DII: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 764.35

N3.1 347016112ROO Předstěna SDK, 8,65mm,ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm m2 58,02150 418,00 24 252,99

podpo2ednicové zdivo: 
(3,57+3,23+3,67+4,5)*0,95+(4,2+4,2)*0,6 19,26150
pokoje 3.04-3.07 : (3,8*2,3-
1,6*1,7/2)*6+(1,2*1,7/2+1,2*0,6)*2-(1,8+0,7*1,8+0,8*1,8)*2

38,76000

N3.2 347016114R00 Předstěna SDK, ť.65mm,ocel. kce CW, 1x RFI 12,5mm m2 27,68000 452,00 12511,36

podpozednicové zdivo: (2,4+4,1+3,8)*0,6 6,18000
(5*2,3-1,7*1,6-1,1 *1,8)*2+(5*2,3-1,7*1,6-2,1*2,3)*2 21,50000

Díl: 4 Sanace zdivá 7 822,40
N3.3 R3011 Otlučeni omítek + vyškrabáni spár ve zdivu do hl. 2-3 cm m2 8,000 95,70 765,60

4+2+2 8,000
N3.4 R3012 Mikrovlně ošetřeni dfevokazných hub - dle mykologické 

zprávy
m2 8,000 52,80 422,40

N3.5 R3013 Nástřik roztok 20% 2x m2 8,000 69,30 554,40
N3.6 R3014 Nízkotlaká injektáž 20% roztok m2 8,000 427,00 3 416,00
N3.7 R3015 Příplatek za fungicidnl přídavek do omítky zdivá m2 8,000 333,00 2 664,00

DII: 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 12 202,63
N3.0 978012191R00 Otlučeni omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m2 119,05000 102,50 12 202,63

z interiérové strany : 119,05 3.np, šikmé stěny 119,05000

DII: 99 Přesun hmot 209.97
D.1.1.N/115 99B011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1,15103 182,29 209,97

0,77981
0,37202

Díl: 713 Izolace tepelné 18 398,59
N3.9 713111211R00 Montáž parozábrany krovu spodem s prelepenim spojů 

(Šikmé), 6 dodáním materiálu
m2 218,77850 65,70 14 373,75

N3.10 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2 26,76000 61,90 1 656,44
pokoje 3.04-3.07 : (3,8*2,3-
1,6*1,7/2)*4+(1,2*1,7/2+1,2*0,6)-(1,8+0,7*1,8+0,8*1,8)

26,76000

N3.11 6315085921 Pás izolační tl, 60mm m2 26,76000 86,60 2 317,42
D.1.1.N/125 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,20 23.17 50,98

Díl: 762 Konstrukce tesařské 272 025,85
N3.12 762341210 Bedněni střešní konstr prkna hrubá na sraz tl 24 mm m2 230,58000 223,00 51 419,34

z exteriérové strany : '384,3*0,6 230,58000
N3.13 762812811R00 Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm m2 119,05000 28,30 3 369,12

z interiérové strany: 119,05 3.np, šikmé stěny 119,05000
N3.14 447113122RZ1 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace.lxRF tl.12,5, bez 

dodávky a montáže izolace
m2 218,50142 627,00 137 000,39

strop a šikmé stěny: '99,7285+119,05 218,77850
N3.15 762950030RAC Výměna napadených trámů výměnou a přlložkami, včetně 

přiložek, svorníků, impregnace a spojovacího materiálu aj. . 
průř, plochy 288 cm2

m 60,13500 579,00 34 818,17

krokev, vzpěra, pozednlce:
(1+1+0,7+0,7+0.7+2,8+1,2+2,5+4+1,8+1,7+1+1+1)‘2,8

60,13500

krokev, pozednice, vzpěra : 0,551+0,315+0,045= 0,911 m3

N3.16 762950030RACI Výměna napadených trámů výměnou a přlložkami, včetně 
přiložek, svomiků, impregnace a spojovacího materiálu aj • 
- průř. plochy 450 cm2

m 5,44000 812,00 4 417,28

va zn ý  trám : (1,2+1+1,2)*1,6 5.44000
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= 0,248 m3
N3.17 762950030RAA Výménn napadených Irámů výměnou a přfložkami, věetně 

pfiložek. svorníků, impregnace a spojovacího materiálu aj. - 
do průf. plochy 120 cm2

m 32,50000 312,50 10 156,25

přlloiky: 2*(2+2+2+2+2+2,5+2,5)+2,5 
phložky: 0,324+0,27+0,315= 0,909 m3

32.50000

N3.18 R76291121 Impregnace rezivá proti dfevokaznému hmyzu, houbám a
plísním

m3 8,67960 1 997,00 13 339,16

0,911+0,248+0,909 2,06800
230,58*2,05 4,61160

N3.19 762354311R00 Montáž střešních vikýřů volské oko pi. do 0,5 m2 
repase oblouku

kus 1,00000 2 420,00 2 420,00

N3.20 60515891R Hranol lepený vrstvený BSH NSI, lamely 4 cm, NSI - 
nepohledový

m3 0,03000 15 270,00 458,10

D 1.1.N/139 998762203 Pfesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m % 2 526,433 5,79 14 628,05

347 423,78
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Položkový rozpočet
S: Modenizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb

0 : 2 VCP 2

R: 4 Oprava omítek stěn-přeštukování

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena!  MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 131 972,00
N4.1 6O2O16195RO0 Penetrace stén m2 1 033,00000 47,80 49 377,40
N4.2 602021143RT1 štuk na stěnách vápenosádrový, ručně, tloušťka vrstvy 2 m2 1 033,00000 101,50 104 849,50

mm
1-3.NP: 431,8+406,3+194,9 1 033,00000

D.1.1.N/97 612421231 Oprava vnitřních omítek štukových stén MV v rozsahu do 10
%

m2 -560,50000 45,73 -25 631,67

(542,8-194,9)+212,6 -560,50000
N43 602011184RT6 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix, tloušťka 

vrstvy 1,5 mm
m2 7,25000 258,50 1 874,13

komín; (1,05+1,2+0,45*2)*2*1,15 7,25000
N4.4 622323041R00 Penetrace podkladu m2 7,25000 41,50 300,88
D.1.1.N/101 621142001 Potažení vnějších ploch pletivem sklovláknitým vtlačením do 

tmelu stěn včetně základové vrstvy omítky
m2 7,25000 165,76 1 201,76

DII: 61 Úpravy povrchů vnitřní 18 675.05
N4.5 612445921RT3 Omítka sádrová vnitřního ostání - hladká, ze sádrové omítky 

Cemix 016, tl. 20 mm
m2 25,55000 521,00 13 311,55

(11*1,8*2*0,35+12*1,8*2*0,27) 25,52000
N4.6 622473107RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky 

lišty
m 126,20000 42,50 5 363,50

26*(1,8*2+0,95)+2*(0,9*2+1) 123,90000

Díl: 99 Přesun hmot 641.40
D.1.1.N/115 996011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 3,51860 182,29 641,40

Hmotnost položky pořadí 20: 0,01893
Hmotnost položky pořadí 18: 0,61371
Hmotnost položky pořadí 16 0,03545
Hmotnost položky pořadí 15 0,00254
Hmotnost položky pořadí 9 2,49986
Hmotnost položky pořadí 8 0,33056
Hmotnost položky pořadí 13 0,01755

151 288,45
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S: Modenizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšeni kvality poskytovaných služeb

O: VCP2

R: 5 Oprava omítek stropů-náhrada SDK podhledem

P.fi. Cisto položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 190 393,73
D.1.1.N/148 763136045 SDK kazetový minerální podhled m2 308,28000 661,56 203 945,72

118,72+189.56 308,28000
D.1.1.N/96 611421131 Oprava vnitřních omítek vápenných Štukových stropů ŽB 

rovných v rozsahu do 5 %
m2 -308,26000 43,96 -13 551,99

118,72+189,56 -308,28000

Díl: 99 Přesun hmot 180,39
D.1.1.N/115 996011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,98958 182,29 180,39

Hmotnost položky pořadí 8 1,68321
Hmotnost položky pořad! 10 -0,69363

190 574,12
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Položkový rozpočet
S: Modenizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšení Kvality poskytovaných služeb

0: VCP 2

R: 6 Obnova základu pod sloupy terasy (mikropiloty)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 321 756,59

N5.1 229942123R00 Trubkovémikropilotyzoc.11 523, manžet.D 115mm m 60,80000 4 070,00 247 456,00
4‘4‘4m-4‘0,B 60.80000

N5.2 229946113R00 Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm kus 16,00000 3 000,00 48 000,00
4*4 16,00000

D.1.1 N/22 274321411R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (XC2) m3 3,52000 2 020,20 7 111,10
1,1 *0,6*0,5*6+7.1 *1,4*0,5*2 3,52000

D.1.1.N/24 274351216ROO Bedněni stěn základových pasů - odstraněni m2 20,48000 58,76 1 203,40
1,r0.6*6*2+1,1*1.4*2*2+0,5*0,6*12+1,4*0.5*4 20,48000

D.1.1.N/23 274351111R00 Bedněni základových pasů z prken oboustranné m2 20,48000 301,91 6 183,12
D.1.1.N/25 279361821ROO Výztuž základových zdi z betonářské oceli 10505(R) t 0,28500 20 993,80 5 983,23

D.1.1.N/29 279113135RTO Základová zed tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bedněni 
včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 5,25000 1 108,52 5 819,73

podpěrná konstnjkce '1,05*0,4*11,0+0,25) *4 5,25000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 49 083.70
N5.3 413941121RT2 Osazeni válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, včetně 

dodávky profilu I č. 10
t 0,12510 30 080,00 3 763,01

5*0,75*4*8,34 0,12510
N5.4 413941123RT3 Osazeni válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu I č. 16
t 0,32396 29 410,00 9 527,66

4*1,15*4*17,9 0,32936
N5.5 413941123RU2 Osazeni válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu U č. 14
t 0,48640 29 410,00 14 305,02

podpěrná konstrukce '34*14,3 0,48634
N5.6 413941001 ROO Nosné svary stropní konstr.nosnlků tl.do 10 mm m 54,40000 395,00 21 488,00

svary '(0,75*2*4+1,15*2*4;*2+0,15*5*8+3*2*3 54,40000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 501.29
D.1.1.B/39 975043121 RTO Jednofadové podchyceni stropů pro osazeni nosníků v do m 91,70000 331,05 30 357,29

3,5 m pro zatíženi do 1000 kg/m
podpěrná konstrukce 3*6,5+2*5,5+3,5*1,2*3*2+8*4,5 91,70000

N5.7 R2 Výplň jádrových vrtů jemnozrným betonem C16/20 ks 4,00000 536,00 2 144,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 7 100.00
N5.8 070041200R00 vrtáni jádrové do prostého betonu do D 200 mm m 2,00000 3 550,00 7 100,00

Díl: 99 Přesun hmot 2 925,69
D.1.1.N/115 998011003 Pfesun hmot pro budovy zděné výéky do 24 m t 16,04966 182,29 2 925,69

Hmotnost položky pořadí 27 0,02611
Hmotnost položky pořadí 25 0,53340
Hmotnost položky pořadí 23 0,35526
Hmotnost položky pořadí 21 0,13749
Hmotnost položky pořadí 16 0,49050
Hmotnost položky pořadí 17 0,29101
Hmotnost položky pořadí 12 8,83750
Hmotnost položky pořadí 10 0,42928
Hmotnost položky pořadí 8 4,94912

413 367,26
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Položkový rozpočet
s Modenizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb

0: 2 V C P  2

R; 7 Zajištění krovu v místě rušené vzpěry

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
DII: 767 Konstrukce zámečnické 5 406.42
N7.1 767995105 Montáž, výroba atypických zámečnických konstrukci kg 93,280 34,10 3 100,85

3,2*22+2,2'10,4 93,280
N7.2 13483410 tyč ocelová U18, značka oceli S 235 JR, 

Hmotnost: 22,00 kgřm
t 0,074 17 650,00 1 304,69

svislá a vodorovná tyč: (2,2+1)*22/1000) ’  1,05 0,074
N7.3 14125400 trubka bezešvá hladké, značka oceli S 235 JR, D 89x5 mm m 2,200 400,60 881,32

Hmotnost: 10,40 kg/m 
vzpěra: (2,2)*10,4/1000 * 1,05 0,024

D.1.1.N/237 990767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 21,860 1,81 39,57

Díl: 762 Konstrukce tesařské 5 547.27
N7.4 762331813 Demontáž kel krovu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 2,400 50,10 120,24

- vyřezáni vzpěry
N7.5 R7622906 Výměna dřev. vzpěry za ocelovou- spojovací materiál 

svorníky, vruty a další spojovací materiál, vč. nátěru
m 5,400 950,00 5130,00

D.1.1.N/139 998762203 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m % 51,300 5,79 297,03

10 953,69
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Položkový rozpočet
S: Modenizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb

0: 2 VC P 2

R: 8 Výšková úprava nadpraží v suterénu (m.č. 0 .02-0.04)

P.č.
DII:

Clslo položky
3

Název položky
Svislé a kompletní konstrukce

MJ množství cena 1 MJ Celkem
4 974.42

D.1.1.B/4 317999103SPC D+M Překlad 4x16.100, obetonovaný C2G/25, délka 1,7 m ks 1,000 1 442,42 1 442,42

N8.1

Díl:
R0002

9

3,2*22+2,2*10,4 
Podepřeni kleneb - dočasné

Ostatní konstrukce a práce-bouránl
soub

93,280
1,000 3 532,00 3 532,00 

2 283,09
33

D.1.1.B/39
964072221R00 
975043121 RTO

Vybouráni nosníků ze zdi emIEené do dl. 4 m, 20 kg/m 
Jednofadové podchyceni stropů pro osazeni nosníků v do

t
m

0,096
5,000

6 540,00 
331,05

627,84 
1 655,25

DII: 99 Přesun hmot 28,93
D.1.1.N/115 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výěky do 24 m 

1,7*4*8,34/1000+1,7*0,2*0,12*2,5
t 0,15871

0,15871
182,29 28,93

7 286,44
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7»3 NÁTĚRY 
7 (4  MALBY

RAMPY
9  5 . -  4 6 .7 .
'f-f .4  - § .5 .

ERMÍN D0X0N

757 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVĚ KONSTRUKCE 7.3. -  6.6.
771 PODLAHY Z DLAŽDIC 2.4. - 6.6.
776 PODLAHY PARKETOVĚ, PLOVOUCÍ, PVC 2.4.-6.6.
781 OBKLADY KERAMICKÉ 2.4.-6.6.
784 MALBY 30.5. - 20.6.

9 ÚKLID STAVENIŠTĚ 30.5.-20.6.
M BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE 4.1.-11.1.

Z pw néoé plochy 2.5. - 6.6.
Areálové kanalizace 2.5. - 6.6.

721 MONTÁŽ ZTI -  KOMPLETTZACE -ZAfttZOVACl PŘEDMĚTY 2.5.-6.6.
723 MONTÁŽ ÚT - ROZVODY KOMPLETTZACE 2.5. - 6.6.

M MONTÁŽ ELEXTRO - SILNOPROUD - KOMPLETTZACE 25.-6 .6.
M MONTÁŽ ELEKTRO - SLABOPROUDP - KOMPLETTZACE 2.5. - 6.6.

-

M D+M VZT - KOMPLETTZACE 2.5.-6.6.
- * r

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLOUPŮ VSTUPU - VPC 28.3. -  2.5. 1 i
Fakturováno

dopoáiid 5211303 1231525 2691730 451548323 5987454 4242352
Pincncm p u n 6442828 13194667.23 4242352

23879847.23

—
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HARMONOGRAM PRACÍ
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