STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
2018/000335-1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 09.02.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: 

statutární město Plzeň
IČ:		00075370
se sídlem:		nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené na základě plné moci

Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
IČ:		71249877
se sídlem:		Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň
zapsanou v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668
zastoupenou:		xxx, ředitelem

1.2. Zhotovitel:

SILBA - Elstav s.r.o.
sídlo:		Plzeňská 155, 326 00 Letkov
jednající:		xxx jednatel společnosti			
IČO:		64358844
DIČ:		CZ64358844	společnost je plátcem DPH
zapsaná		v Obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900
bankovní spojení:		xxx
číslo účtu:		xxx

II. Preambule
2.1.	Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení (ev. č. zakázky VVZ Z2017-028830),  jejímž účelem je vymezení práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci v oblasti přípravy a realizace projektu objednatele s názvem „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Rekonstrukce učeben vč. zajištění bezbariérovosti – část 1a“ (dále jen „projekt“).

2.2.	S ohledem na nepředvídatelné okolnosti týkající se podloží projektu se obě smluvní strany dohodly na změnu přílohy č. 3 smlouvy o dílo a v této souvislosti i k navýšení ceny díla v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, když změna vznikla v důsledku okolností , které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, změna v osobě zhotovitele není možná z technických ani ekonomických důvodů způsobujících objednateli jak značné obtíže, tak i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

2.3.	Nepředvídatelnou okolností je situace, kdy podklad stávající dlažby nádvoří školy nebyl dle předpokladu projektové dokumentace (podsyp kameniva), ale byl zde betonový potěr, do kterého byly dlaždice uloženy. Z tohoto důvodu nebylo možné zachránit dostatečné množství dlaždic pro optimální zpětnou pokládku. Po odborné konzultaci bylo jako ekonomicky i technicky optimální řešení vybráno to, které využije dodání nové dlažby - betonová přírodní 200/100/60. Dlažba bude položena do kameniva frakce 2-4mm, zasypána křemičitým pískem a zahutněna.

2.4.	V souladu s podmínkami, jimiž je objednatel i zhotovitel vázán, byla hodnota víceprací určena prioritně použitím jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenacházela ve smluvním rozpočtu, použila se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. V ostatních případech, tedy pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenacházela ve smluvním rozpočtu a nebylo možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, byla použita individuální kalkulace ceny a její výpočet je věcně a technicky zdůvodněn v příloze tohoto dodatku.

2.5.	Tento dodatek ke dni uzavření navyšuje k čerpání na dodatečné stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, součtem v příloze č. 1 tohoto dodatku uvedené:

-	celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)		     89.768,00 Kč
-	daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny		     18.851,28 Kč
-	celková nabídková cena s DPH					   108.619,28 Kč

	a zároveň tento dodatek ke dni uzavření nesnižuje k čerpání na méněpráce.

2.4.	Ke dni uzavření tohoto Dodatku je celkem čerpáno na dodatečné stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8,99 % z objemu původní veřejné zakázky:

-	celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)		     89.768,00 Kč
-	daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny		     18.851,28 Kč
-	celková nabídková cena s DPH					   108.619,28 Kč

III. Změny smlouvy o dílo
3.1.	V čl. 6. (Cena za dílo) se nahrazují čl. 6.1.1. až 6.1.3. následujícím zněním:

„6.1.1.	Celková cena bez DPH		1.087.893,52 Kč
6.1.1.1	Slovy: jedenmilionosmdesátsedmtisícosmsetdevadesáttřikorun českých a padesátdva haléřů
6.1.2.	DPH 21%			   228.457,68 Kč
6.1.3.	Celkem vč. DPH		1.316.351,20 Kč“

3.2.	Příloha č. 3 smlouvy o dílo se upravuje tak, že se doplňuje o položky, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

IV. ZAVEREČNÁ UJEDNANÍ
4.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.

4.2.	Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

4.3.	Smluvní strany výslovně berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (např. obchodní tajemství). Povinnost zveřejnění v registru smluv podle příslušného zákona nese objednatel.

4.4.	Vůle objednatele k uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo je dána usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 125 ze dne 19.04.2018.

4.5.	Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě.

4.5.	Příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr.

	
V Plzni dne ……………







statutární město Plzeň zastoupené UKEP mP
	
V Letkově dne …………………..
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