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SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla

„Hasičská zbrojnice Chválkovice“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001667/2018/Rot Org: 5206
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu
Ing. Petr Mankovecký,odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: 588 488 711, petr.mankovecky@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 7402432/0800

2. Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.

IČ: 01586548 DIČ: CZ01586548

Obchodní rejstřík: vedený  KS soudem v Brně
pod sp. zn. 7412
ID datové schránky:   u7fuetc                   

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Bc. Jakub Malý, statutární ředitel
tel.: XXXXXXX, e-mail:  XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
Martin Smička
tel.: XXXXXXX, e-mail:   XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
Martin Smička
tel.: XXXXXXX, e-mail:   XXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXX
č. účtu:  XXXXXXX

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří 
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přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy. 

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění 
požadovaných termínů.

4. Projekt s názvem „Hasičská zbrojnice Chválkovice“  je spolufinancován EU – Evropským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat povinnosti dodavatele platné pro realizaci projektů financovaných z IROP uvedené v čl. XI. této 
smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět  plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Hasičská zbrojnice Chválkovice“ -  v souladu  s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 17130 s názvem „Hasičská zbrojnice Chválkovice“ 

uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností MORAVOPROJEKT s.r.o., sídlem č.p. 18, 783 57 

Tršice, IČ 286 22 685 s názvem „Hasičská zbrojnice Chválkovice“, ve stupni DPS,
d) podmínkami uvedenými v rozhodnutí o umístění a povolení stavby vydaném Magistrátem města 

Olomouce, odborem stavebním, oddělením pozemních staveb č.j. SMOL/102878/2017/OS/PS/Pro ze 
dne 2. 5. 2017, které nabylo právní moci dne 6. 6. 2017,

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků,

f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů  pro zahájení výstavby. Jde o úplné 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li 
kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, 
konstrukcí a zařízení. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy

(dále jen „příloha č. 1“).

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             

11. 6. 2018
do 3 týdnů od předání a převzetí staveniště

c) dokončení díla
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:

do 13. 5. 2019
do 13. 5. 2019

3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením
základních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel  se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv 
na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat 
dodatek smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních 
objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude
provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.
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V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 12 023 343,44 Kč bez 
DPH, tj. 14 548 245,56 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy (uvedená cena díla
nezahrnuje cenu za výsadbu a následnou údržbu dřevin dle samostatné smlouvy). Cena díla bude uváděna 
s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ  a dle čl. 3. VOP.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
7. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených 
a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) dle čl. 4 VOP v programu KROS 4 ve 
formátu uniXML a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  Soupis víceprací dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat v programu KROS 4 s aktuální 
cenovou soustavou a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady a na způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení 
známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit  fakturaci i v průběhu  realizace díla.

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
objednatele ve 3 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „Hasičská zbrojnice Chválkovice“
a registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003636. 

7. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 

jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

10. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel ) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 

zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
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splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího 
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

11. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude 
disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení 
a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč. 
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí staveniště a neprodleně doručit 

objednateli originál záruční listiny a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla 
plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín plnění, 
je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen 
dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé 
objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 500 000,- Kč.
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit bankovní záruku do tří týdnů od převzetí díla objednatelem a neprodleně 

doručit objednateli originál záruční listiny, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední 
části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. 
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 

čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní 
záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další 
jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky 
za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být 
částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky 
v těchto lhůtách složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na 
depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotovitel se vzdává nároku na případné úroky, které po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele 
vznikly.

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na 
DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy 
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 
§ 5 odst. 3 ZDPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto 
účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

IX. Práva a povinnosti objednatele
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1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 

v listinné podobě v min.  2 vyhotoveních.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka se vyjadřuje 

v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn 
s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy
a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2
VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného 
změnového listu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke 
smlouvě. 

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán v souladu s čl. 
2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu 
provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto 
kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 
5 pracovních dnů, informovat objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech 
smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své 
povinnosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená 
dohoda může mít ústní podobu.

3. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy 
(vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních), kdy tyto musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla 
požadována v rámci zadávacího řízení a která je vymezena v příloze č. 4 této smlouvy. Pro účely této změny není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
předem oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či termín plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

8. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce,
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek 
vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

9. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či 
jiných odpadů) v dostatečném předstihu tak, aby mohla být provedena výsadba dřevin v termínu plnění dle 
smlouvy na výsadbu a  následnou údržbu dřevin.

11. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, 
nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto 
postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na
náklady zhotovitele.

XI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace
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1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla bude obsahovat název a registrační číslo projektu. 
5. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu projektu – billboard a pamětní desku, pokud je součástí položkového 

rozpočtu stavby. Minimální rozměry billboardu jsou - šířka 2,1 m x výška 2,4 m, pokud nejsou v rozpočtu 
uvedeny rozměry větší. Billboard bude umístěn v místě realizace projektu po celou dobu jeho realizace. Na 
billboardu bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Umístění a vzhled billboardu zhotovitel projedná 
s objednatelem. Minimální rozměry pamětní desky jsou 0,3 x 0,4 m. Pamětní deska bude vystavena v místě 
realizace projektu po dokončení realizace. Na pamětní desce bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
Umístění a vzhled pamětní desky zhotovitel taktéž projedná s objednatelem. Podmínky publicity jsou stanoveny 
v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce z IROP.

XII. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje 

jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XIII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních)

bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 
případ takovéto výměny.

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a)  této smlouvy, je  
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 
díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

7. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za 
následek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
a případně za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 

9. V případě nesjednání pojištění dle čl. X. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč.

10. V případě prodlení s dodáním geometrických plánů dle čl. 6.1.4 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

12. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní 
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vady později.
13. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena, popř. nebudou peněžní prostředky 

složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena, popř. nebudou peněžní 
prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

15. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

16. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
17. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
18. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se 
vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 

19. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

XIV. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem,
a obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

9. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 24. 4. 2018
usnesením č. 6.

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
zhotovitel.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
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Číslo SOD zhotovitele:                                                   Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001667/2018/Rot

Název akce:  „Hasičská zbrojnice Chválkovice“ Org:  5206
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Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 
2018
Příloha č. 4 – Technická kvalifikace

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran
V Olomouci, dne: V Držovicích, dne:

        
Objednatel Zhotovitel

Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora

statutární město Olomouc

Bc. Jakub Malý
                                     statutární ředitel
                            JAMASTAV MORAVIA a.s.
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Příloha č. 4 – Technická kvalifikace

Stavbyvedoucí bude zajišťovat kontrolu provádění stavebních prací a jejich kvality.

Osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimálně následující požadavky:

- minimálně středoškolské vzdělání;

- praxe 5 let na pozici stavbyvedoucí;

- držitel osvědčení o autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obor: pozemní stavby;

- zhotovitel taktéž prokáže vztah s touto osobou smluvním vztahem. 



Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 01 Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.1 Stavební práce                                                      odbor ochrany 801 67 11 41.00.23 6121 8 512 620,33 21% 1 787 650,27 10 300 270,60

SO 01.2 Zdravoinstalace                                                      odbor ochrany 801 67 11 43.22.11 6121 232 533,63 21% 48 832,06 281 365,69

SO 01.3 Vytápění                                                                 odbor ochrany 801 67 11 43.22.12 6121 306 915,18 21% 64 452,19 371 367,37

SO 01.4 Vzduchotechnika                                                    odbor ochrany 801 67 11 43.22.12 6121 316 008,00 21% 66 361,68 382 369,68

SO 01.5 Plynové zařízení                                                     odbor ochrany 801 67 11 43.22.20 6121 21 135,01 21% 4 438,35 25 573,36

SO 01.6 Slaboproud                                                            odbor ochrany 801 67 11 43.21.10 6121 845 854,30 21% 177 629,40 1 023 483,70

SO 01.7 Elektroinstalace                                                      odbor ochrany 801 67 11 43.21.10 6121 384 820,30 21% 80 812,26 465 632,56

SO 01.8 Nábytek                                                                  odbor ochrany 801 67 11 31.09.1 5137 228 534,96 21% 47 992,34 276 527,30

SO 02 Přípojky objektu 0,00

SO 2.1 Vodovodní přípojka                                                odbor ochrany 827 19 11 42.21.12 6121 104 643,14 21% 21 975,06 126 618,20

SO 2.2 Okanalizování objektu                                            odbor ochrany 827 29 11 42.21.12 6121 70 684,60 21% 14 843,77 85 528,37

SO 2.3 Plynovodní přípojka                                                odbor ochrany 827 59 11 42.21.12 6121 21 262,66 21% 4 465,16 25 727,82

SO 2.4 Přípojka NN - zajišťuje PDS ČEZ Distribuce a.s.       odbor ochrany 828 89 11 42.22.12 6121 NEOCEŇOVAT NEOCEŇOVAT

SO 2.5 Připojka telefonu - zajišťuje CETIN a.s.                  odbor ochrany 828 89 11 42.22.12 6121 NEOCEŇOVAT NEOCEŇOVAT

SO 2.6 Vsakování dešťových vod                                       odbor ochrany 827 29 11 42.21.12 6121 229 798,76 21% 48 257,74 278 056,50

SO 03 Zpevněné plochy

SO 03.1 Chodníky                                                                 odbor ochrany 822 59 42.11.20 6121 134 319,90 21% 28 207,18 162 527,08

SO 03.2 Vjezdy                                                                   odbor ochrany 822 59 42.11.20 6121 224 666,99 21% 47 180,07 271 847,06

SO 03.3 Manipulační plocha/parkovací stání                       odbor ochrany 822 55 42.11.20 6121 184 283,03 21% 38 699,44 222 982,47

SO 03.4 Úprava povrchů místní komunikace                         odbor ochrany 822 59 42.11.20 6121 25 894,04 21% 5 437,75 31 331,79

SO 04 Vegetační úpravy

SO 04.1 Příprava území                                                       odbor ochrany 823 29 81.30.1 6121 61 568,61 21% 12 929,41 74 498,02

21% 0,00 0,00

Publicita projektu (EU)

Billboard                                                                odbor ochrany 6121 5 000,00 21% 1 050,00 6 050,00

Kámen + pamětní deska                                       odbor ochrany 5137 10 500,00 21% 2 205,00 12 705,00

Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady                                      odbor ochrany 6121 102 300,00 21% 21 483,00 123 783,00

12 023 343,44 21% 2 524 902,12 14 548 245,56

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Adresa: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

Datum: 12.3.2018 Razítko: podpis: Bc. Jakub Malý, statutární ředitel

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:       122019

"Hasičská zbrojnice Chválkovice"

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 14 548 245,56

12 023 343,44

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 12 023 343,44 2 524 902,12

15,00% 0,00 0,00

5206

Hasičská zbrojnice Chválkovice

JAMASTAV MORAVIA a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na

www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5206

Stavba:

Místo: Chválkovice Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

12 023 343,44 14 548 245,56

74 498,0261 568,61

31 331,79

SO 04 Vegetační úpravy

271 847,06224 666,99SO 03.2 Vjezdy

222 982,47184 283,03SO 03.3 Manipulační plocha / parkovací stání

25 894,04SO 03.4 Úprava povrchů místní komunikace

278 056,50229 798,76SO 2.6 Vsakování dešťových vod

688 688,39569 163,96SO 03

25 727,8221 262,66SO 2.3 Plynovodní přípojka

Zpevněné plochy
162 527,08134 319,90SO 03.1 Chodníky

0,000,00SO 2.5
Přípojka telefonu - zajišťuje CETIN a.s.            

NEOCEŇOVAT

0,000,00SO 2.4
Přípojka NN - zajišťuje PDS ČEZ Distribuce a.s. 

NEOCEŇOVAT

SO 2.1 Vodovodní přípojka

515 930,88426 389,16SO 02 Přípojky objektu
126 618,20104 643,14

1 023 483,70845 854,30SO 01.6 Slaboproud

85 528,3770 684,60SO 2.2 Odkanalizování objektu

276 527,30228 534,96SO 01.8 Nábytek

465 632,56384 820,30SO 01.7 Elektroinstalace

SO 01.4 Vzduchotechnika

371 367,37306 915,18SO 01.3 Vytápění

382 369,68316 008,00

13 126 590,2710 848 421,71SO 01 Novostavba hasičské zbrojnice

25 573,3621 135,01SO 01.5 Plynové zařízení

281 365,69232 533,63SO 01.2 Zdravoinstalace

10 300 270,608 512 620,33SO 01.1 Stavební práce

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Hasičská zbrojnice Chválkovice

10. 3. 2017

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

78 408,0064 800,00

142 538,00117 800,00

45 375,0037 500,00VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady

ON.1 Ostatní náklady

18 755,0015 500,00ON.2 Publicita EU 

74 498,0261 568,61SO 04.1 Příprava území

VON Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 67 11 CC-CZ: 12201

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 512 620,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 512 620,33 21,00% 1 787 650,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 300 270,60

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.1 - Stavební práce

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 512 620,33

HSV - HSV 4 371 983,87

    1 - Zemní práce 294 869,49

    27 - Zakládání - základy 639 576,78

    31 - Zdi podpěrné a volné 1 000 435,78

    33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 18 290,12

    34 - Stěny a příčky 79 489,90

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 730 485,19

    43 - Vodorovné konstrukce - schodiště 33 701,45

    61 - Úprava povrchů vnitřní 572 751,95

    62 - Úprava povrchů vnější 247 708,34

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 228 388,20

    64 - Osazování výplní otvorů 41 419,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 966,57

    94 - Lešení a stavební výtahy 186 534,42

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 582,80

    998 - Přesun hmot 202 783,88

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.1 - Stavební práce

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PSV - Práce a dodávky PSV 4 140 636,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 215 343,21

    713 - Izolace tepelné 259 781,94

    762 - Konstrukce tesařské 504 887,30

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 132 877,99

    764 - Konstrukce klempířské 973 198,88

    765 - Krytina skládaná 163 460,61

    766 - Konstrukce truhlářské 688 253,24

    767 - kovove stavebni konstrukce 706 313,19

    771 - Podlahy z dlaždic 79 326,43

    776 - Podlahy povlakové 118 683,55

    781 - Dokončovací práce - obklady 82 683,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 177 846,79

    784 - Dokončovací práce - malby 37 979,61
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 512 620,33

D HSV HSV 4 371 983,87

D 1 Zemní práce 294 869,49

1 K 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 

100 m

m3 394,321 33,50 13 209,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 

2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se 

neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 

přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 

vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "v.č.1,14

VV ((40+11)*0,5*26,5+26*15+15*10)*0,2 243,150

VV ((13,29+40)*0,5*24,5+11,45*9)*0,2 151,171

VV Součet 394,321

2 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 2,796 238,00 665,45 CS ÚRS 2017 01

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.1 - Stavební práce

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "v.č.1.2 - prohloubení u m.č.115

VV 4,66*(1,85+2,15)*0,5*0,3 2,796

VV Součet 2,796

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,839 20,20 16,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "viz hloubení jam

VV 2,796*0,3 0,839

VV Součet 0,839

4 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 40,641 400,00 16 256,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "v.č.1.2 - rýhy A-E, 1-5

VV 13*0,5*(0,725+0,515)*0,5 4,030

VV 13*0,5*(0,7+0,515)*0,5+0,325*0,5*0,515 4,032
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 13*0,5*(0,675+0,515)*0,5 3,868

VV 13,9*0,5*(0,615+0,578)*0,5 4,146

VV 10,65*0,5*0,658 3,504

VV 10,65*0,5*0,598 3,184

VV 10,65*0,5*0,538 2,865

VV (10,65+1,35)*0,5*0,479 2,874

VV (10,65+1,35)*0,5*0,50 3,000

VV (4,2+3,9)*0,5*0,7 2,835

VV 0,5*0,4*0,7 0,140

VV (4,2+0,325+3,575)*0,5*0,535+0,5*0,1*0,535 2,194

VV 1,82*0,5*0,535 0,487

VV (1,84+1,34)*0,5*0,53 0,843

VV (1,95+0,5+3,65+0,5)*0,5*0,8 2,640

VV Součet 40,641

5 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 12,192 161,00 1 962,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 0,000

VV "viz hloubení rýh do 60 cm

VV 40,641*0,3 12,192

VV Součet 12,192

6 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 

soudržných

m3 4,800 629,00 3 019,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-

2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV "v.č. D2.1 - 2- protirůstová folie

VV 4*0,4*1*3 4,800

VV Součet 4,800

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 4,800 79,50 381,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV "v.č. D2.1 - 2- protirůstová folie

VV 4*0,4*1*3 4,800

VV Součet 4,800

8 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 459,154 50,00 22 957,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz zeminy nevhodné k násypu - viz výkopy

VV 2,796+40,641 43,437

VV "dovoz zeminy vhodné k násypu - viz násyp

VV 139,788 139,788

VV "odvoz přebytku ornice

VV 394,321-1183,916*0,1 275,929

VV Součet 459,154

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 428,156 10,00 64 281,56 CS ÚRS 2017 01

Strana 10 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vodor př. do 1 km

VV 459,154*(15-1) 6 428,156

VV Součet 6 428,156

10 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 139,788 54,30 7 590,49 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se 

určí v rostlém stavu horniny. 

VV "zemina k násypu

VV 139,788 139,788

11 K 171101102

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 96 % PS

m3 139,788 39,20 5 479,69 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Ho

VV "v.č.1.8-10,1.14. 

VV "pod pochůzí plochou

VV (2,3+1,5)*0,5*0,6*(11,27+12,7+5,2+2,45+11,45+14,2) 65,288

VV "pod pojízdnou plochou

VV (4,2*9+10*10*0,5+5*3)*0,5+16,5*7*0,2 74,500

VV Součet 139,788

12 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 244,629 100,00 24 462,90 CS ÚRS 2017 01

VV "zemina vhodná k násypu - viz násyp

VV 139,788*1,75 244,629

VV Součet 244,629

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 558,891 160,00 89 422,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 

skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 

určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. 

Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, 

které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV "odvoz přebytku ornice

VV (394,321-1183,916*0,1)*1,75 482,876

VV "odvoz zeminy nevhodné k násypu

VV (2,796+40,641)*1,75 76,015

VV Součet 558,891

14 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 1 183,916 24,40 28 887,55 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 

Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v.č.1.14

VV ((40+11)*0,5*26,5+26*15+15*10) 1 215,750

VV ((13,29+40)*0,5*24,5+11,45*9) 755,853

VV "odpočet zastavěné plochy - budova

VV -20,75*13-1,82*1,888-6,5*13 -357,686

VV "zpevněné plochy

VV -(162+268) -430,000

VV Součet 1 183,916

15 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 1 183,916 7,10 8 405,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "viz plošná úprava terénu

VV 1183,916 1 183,916

16 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 787,686 9,99 7 868,98 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní 

práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou 

určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "v.č.1.14

VV 20,75*13+1,82*1,888+6,5*13 357,686
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "zpevněné plochy

VV (162+268) 430,000

VV Součet 787,686

D 27 Zakládání - základy 639 576,78

17 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
m2 109,333 900,00 98 399,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . 

Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "v.č.1.3

VV (20,75+19,5)*2*0,75 60,375

VV 10,85*0,75*2 16,275

VV 12,2*0,75 9,150

VV (12,8-0,6)*0,75*2 18,300

VV 0,5*0,75+(0,623+0,354)*0,75 1,108

VV 1,84*0,75+1,54*0,75+1,82*0,75+0,3*0,75 4,125

VV Součet 109,333

18 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 32 - 63 mm
m3 230,276 1 050,00 241 789,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 

s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 

pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "v.č. 1.3 - od koty - 1,10 - 0,35

VV (12,8-0,6)*4,1*(1,1-0,35)-3,5*0,325*(1,1-0,35) 36,662

VV (12,80-0,6)*4,4*(1,1-0,35)+3,2*0,3*(1,1-0,35)-0,3*0,3*(1,1-0,35) 40,913

VV 1,54*1,54*(1,1-0,35) 1,779

VV 10,85*4,7*(1,1-0,35)*2 76,493

VV 12,2*3,85*(1,1-0,35) 35,228

VV 12,2*4,55*(1,1-0,35)-2,4*(0,623+0,354+0,373)*(1,1-0,35) 39,203

VV Součet 230,276

19 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 51,180 2 500,00 127 950,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV "v.č.1.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 19,3*20,55*0,146-(3,375+0,5+2,055+1,82)*(0,1+1,34+0,5+4,56)*0,146 50,551

VV 1,92*0,5*0,146+(1,34+0,5)*1,82*0,146 0,629

VV Součet 51,180

20 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

m2 12,168 217,00 2 640,46 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.3

VV (19,3+20,55)*2*0,146+1,82*2*0,146 12,168

VV Součet 12,168

21 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

m2 12,168 54,30 660,72 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení bednění desek

VV 12,168 12,168

22 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,753 25 900,00 45 402,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV "v.č.1.3

VV 19,3*20,55*0,005-(3,375+0,5+2,055+1,82)*(0,1+1,34+0,5+4,56)*0,005 1,731

VV 1,92*0,5*0,005+(1,34+0,5)*1,82*0,005 0,022

VV Součet 1,753

23 K 274321211
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 12/15
m3 34,369 2 300,00 79 048,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV "v.č.1.3

VV 13*0,5*0,5 3,250

VV 13*0,5*0,5+0,325*0,5*0,5 3,331

VV 13*0,5*0,5 3,250

VV 13,9*0,5*0,5 3,475

VV 10,65*0,5*0,5 2,663

VV 10,65*0,5*0,5 2,663

VV 10,65*0,5*0,5 2,663

VV (10,65+1,35)*0,5*0,5 3,000

VV (10,65+1,35)*0,5*0,50 3,000

VV (4,2+3,9)*0,5*0,5 2,025

VV 0,5*0,4*0,5 0,100

VV (4,2+0,325+3,575)*0,5*0,5+0,5*0,1*0,5 2,050

VV 1,82*0,5*0,5 0,455

Strana 15 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,84+1,34)*0,5*0,5 0,795

VV (1,95+0,5+3,65+0,5)*0,5*0,5 1,650

VV Součet 34,369

24 K 274361221 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E) t 1,123 38 900,00 43 684,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV "v.č.1.3

VV "ocel prům 10 mm

VV (20,75+19,5)*2*2*0,000617 0,099

VV 10,85*2*2*0,000617 0,027

VV 12,2*2*0,000617 0,015

VV (12,8-0,6)*2*2*0,000627 0,031

VV 0,5*0,75+(0,623+0,354)*2*0,000617 0,376

VV (1,84+1,54+1,82+0,3)*2*0,000617 0,007

VV Mezisoučet 0,555

VV "ocel prům 12 mm

VV (20,75+19,5)*2/0,5*0,75*0,000888 0,107

VV 10,85*0,75*2/0,5*0,000888 0,029

VV 12,2*0,75/0,5*0,000888 0,016

VV (12,8-0,6)*0,75*2/0,5*0,000888 0,033

VV 0,5*0,75+(0,623+0,354)*0,75/0,5*0,000888 0,376

VV (1,84*0,75+1,54*0,75+1,82*0,75+0,3*0,75)/0,5*0,000888 0,007

VV Součet 1,123

D 31 Zdi podpěrné a volné 1 000 435,78

25 K 311R38616

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a 

drážku  na celoplošné cementové lepidlo, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 

440 mm

m2 284,999 1 750,00 498 748,25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -

8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva, -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách 

jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla 

udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva. 7. Požadavek na nanášení lepidla vozíkem.

VV "v.č. 1.4-5,7,8,9

VV (13,0+20,75+19,5+13,0+4,68+1,5+0,38+3,375+4,375)*5,175 416,898

VV "odpočet okna

VV -(1,375*1,25*5+1,25*1,25+0,75*0,75*2) -11,281
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "odpočet dveře

VV -1*2,3*3 -6,900

VV "odpočet vrata

VV -2,75*2,3-3,875*3,8*2 -35,775

VV "odpočet zdi tl. 500 mm

VV -0,5*5,175*19 -49,163

VV "odpočet okna - 2.podlaží

VV -(1,375*1,925*7+1,2*1,925*4+0,75*0,675*2) -28,781

VV Součet 284,999

26 K 311R38617

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a 

drážku  na celoplošné cementové lepidlo, součinitel prostupu tepla U = 0,18, tl. zdiva 

500 mm

m2 64,180 1 900,00 121 942,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: -

8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva, -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách 

jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla 

udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva. 7. Požadavek na nanášení lepidla vozíkem.

VV "v.č. 1.4

VV "zdi tl. 500 mm

VV 0,5*5,175*19+0,5*5,175 51,750

VV "věž - "od koty 5,335 - 11,550

VV 0,5*(11,55-5,335)*4 12,430

VV Součet 64,180

27 K 311238144
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní  broušené, spojené na pero a 

drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm
m2 184,658 1 100,00 203 123,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 

cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 

oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými 

cenami 311 23-892.. 

VV "v.č.1.4,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1.podlaží

VV (14,45-2,15+1,25)*2,75+1,25*2,75 40,700

VV (1+0,9+0,1+0,115+5,035+0,9+0,675+0,175)*2,75 24,475

VV 10,75*5,25 56,438

VV "odpočet

VV -1*2,05-0,9*2,05*5 -11,275

VV Mezisoučet 110,338

VV "2.podlaží

VV (14,45+0,3)*2,25+(14,45+0,3)*1,1 49,413

VV "odpočet

VV -4*1 -4,000

VV Mezisoučet 45,413

VV "věž - po kotu 4,979

VV (1,255+1,255)*5,179 12,999

VV "od koty 5,335 - 11,550

VV 1,225*4*(11,55-5,335)+2,255*4*0,25 32,709

VV -0,8*5,25*4 -16,800

VV Součet 184,658

28 K 311238142
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní  broušené, spojené na pero a 

drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm
m2 71,829 700,00 50 280,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha 

vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší 

než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z 

rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných 

konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové 

cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 

oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými 

cenami 311 23-892.. 

VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV (4+1,31+0,6+1,96+3,75*2)*2,75 42,268

VV -0,7*1,97*2 -2,758

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV 8,70*3,10 26,970

VV -2*1,97 -3,940

VV (2,5+0,75+0,065+2,585)*0,5*3,75 11,063

VV -0,9*1,97 -1,773

VV Součet 71,829
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K 311101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 

monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 

zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, 

apod., bez jejich dodání přes 0,10 do 0,20 m2 trvale osazenými na sraz, včetně 

polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

m 9,400 117,00 1 099,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 

tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 

m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 

předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "v.č.1.3 - "základy

VV "prostupy

VV 0,5*3+0,7*7 6,400

VV "svislé drážky

VV 0,6*5 3,000

VV Součet 9,400

30 M 61R000 Prostupy a drážky m 9,400 100,00 940,00

VV "viz vytvoření prostupů

VV 9,4 9,400

VV Součet 9,400

31 K 317168130
Překlady keramické vysoké  osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 100 cm
kus 14,000 275,00 3 850,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.6 - A

VV 14 14,000

32 K 317168131
Překlady keramické vysoké  osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 125 cm
kus 31,000 341,00 10 571,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.6 - B

VV 29 29,000

VV "v.č.2.7 - B

VV 2 2,000

VV Součet 31,000

33 K 317168132
Překlady keramické vysoké  osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 150 cm
kus 15,000 395,00 5 925,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.6 - C

VV 15 15,000

34 K 317168133
Překlady keramické vysoké  osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 175 cm
kus 25,000 485,00 12 125,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.6 - D

VV 25 25,000

35 K 317168139
Překlady keramické vysoké  osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 325 cm
kus 5,000 1 070,00 5 350,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.6 - E

VV 5 5,000

36 K 317168136
Překlady keramické vysoké  osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 

23,8 cm, délky 250 cm
kus 2,000 867,00 1 734,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v.č.2.6 - F

VV 2 2,000

37 K 317168121
Překlady keramické ploché  osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 

14,5 cm, délky 100 cm
kus 4,000 260,00 1 040,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.7. - G

VV 4 4,000

38 K 317168123
Překlady keramické ploché  osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 

14,5 cm, délky 150 cm
kus 10,000 390,00 3 900,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.7. - H

VV 10 10,000

39 K 317168124
Překlady keramické ploché  osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 

14,5 cm, délky 175 cm
kus 12,000 446,00 5 352,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu 

předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi 

podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady 

složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 

mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a 

tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -8

VV "v.č.2.7. - J

VV 12 12,000

40 K 317998114 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm m 19,750 55,50 1 096,13 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.6 - A,B.C.D.E.

VV 1*2+1,25+1,5*3+1,75*5+3,25 19,750

VV Součet 19,750

41 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 79,200 59,30 4 696,56 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.8 - statika - věnec V1 

VV (20,40+19,20)*2 79,200

VV Součet 79,200

42 K 317R98110
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky 110 

mm
m2 27,420 220,00 6 032,40

VV "v.č.2.7. - H

VV 1,5*0,375*5 2,813

VV "J

VV 1,75*0,375*6 3,938

VV "G

VV 1,0*0,375*2 0,750

VV "v,.č.2.9  -  statika

VV "V2

VV (20,42+19,42)*2*0,25 19,920

VV Součet 27,420

43 K 314272302

Dvousložkový komínový systém jednoprůduchový pro více spotřebičů z lehkého betonu  

z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystřeďovacími objímkami komínové 

těleso výšky 3 m světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm

soubor 1,000 35 300,00 35 300,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Výška komínového tělesa se měří od paty komínu až po krycí desku. 2. V cenách Ukončení 

komínového tělesa v nadstřešní části komínovým pláštěm -2321 až -2357 a obezděním -2371 a -2373 

nejsou započteny náklady na dodávku komínové hlavy. Tato je započtena v cenách Komínového 

tělesa -2301 až -2303 jako součást sady. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obezdění 

komínového tělesa; tyto se oceňují položkami souboru cen 314 2.-21.. Obezdívka komínů v 

nadstřešní části, b) povrchové úpravy komínového tělesa; tyto se oceňují příslušnými cenami části 

A04 tohoto katalogu. 

VV "v.č.1.4

VV 1 1,000

44 K 314272312

Dvousložkový komínový systém jednoprůduchový pro více spotřebičů z lehkého betonu  

z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystřeďovacími objímkami komínové 

těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového 

tělesa přes 3 m světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm

m 4,390 3 510,00 15 408,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Výška komínového tělesa se měří od paty komínu až po krycí desku. 2. V cenách Ukončení 

komínového tělesa v nadstřešní části komínovým pláštěm -2321 až -2357 a obezděním -2371 a -2373 

nejsou započteny náklady na dodávku komínové hlavy. Tato je započtena v cenách Komínového 

tělesa -2301 až -2303 jako součást sady. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obezdění 

komínového tělesa; tyto se oceňují položkami souboru cen 314 2.-21.. Obezdívka komínů v 

nadstřešní části, b) povrchové úpravy komínového tělesa; tyto se oceňují příslušnými cenami části 

A04 tohoto katalogu. 

VV "v.č.1.4

VV 7,39-3 4,390

VV Součet 4,390

45 K 314272372

Dvousložkový komínový systém jednoprůduchový pro více spotřebičů z lehkého betonu  

z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystřeďovacími objímkami ukončení v 

nadstřešní části komínu obezděním komínové hlavy prefabrikovaná krycí deska, světlý 

průměr vložky přes 16 do 20 cm

kus 1,000 7 890,00 7 890,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Výška komínového tělesa se měří od paty komínu až po krycí desku. 2. V cenách Ukončení 

komínového tělesa v nadstřešní části komínovým pláštěm -2321 až -2357 a obezděním -2371 a -2373 

nejsou započteny náklady na dodávku komínové hlavy. Tato je započtena v cenách Komínového 

tělesa -2301 až -2303 jako součást sady. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obezdění 

komínového tělesa; tyto se oceňují položkami souboru cen 314 2.-21.. Obezdívka komínů v 

nadstřešní části, b) povrchové úpravy komínového tělesa; tyto se oceňují příslušnými cenami části 

A04 tohoto katalogu. 

VV "v.č.1.4

VV 1 1,000

46 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 

do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t 0,087 7 760,00 675,12 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV "v.č.1.4 ,1.5 - niky

VV (0,9*2*3+0,9*2*2)*0,00963 0,087

VV Součet 0,087

47 M 130104340 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm t 0,094 20 520,00 1 928,88 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 9,63 kg/m

VV "viz montáž

VV 0,087*1,08 0,094

VV Součet 0,094

48 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 

14 až 22 nebo výšky do 220 mm
t 0,047 7 120,00 334,64 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV "v.č.1.9 - věž

VV "I 200

VV 1,8*0,0262 0,047

VV Součet 0,047

49 M 130107220 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,052 21 000,00 1 092,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazování nosníků

VV 0,047*1,08 0,051

VV Součet 0,051

VV 0,05076*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

D 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 18 290,12

50 K 330321310
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 

16/20
m3 0,864 3 100,00 2 678,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.10 -   statika - sloup

VV 0,3*0,3*4,8*2 0,864

VV Součet 0,864

51 K 331351101

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 

(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

zřízení

m2 11,520 433,00 4 988,16 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.10 -   statika - sloup

VV 0,3*4*4,8*2 11,520

VV Součet 11,520

52 K 331351102

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 

(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka 

odstranění

m2 72,200 63,70 4 599,14 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV 8*2,75 22,000

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV 2*3,10 6,200

VV 2*3,75 7,500

VV Součet 35,700

VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV 8*2,75 22,000

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV 4+3,19 7,190

VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV 10*2,75 27,500

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV 6*2,585 15,510

VV Součet 72,200

53 K 331351108

Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých 

(odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Příplatek k ceně za vzepření celé 

výměry při výšce konstrukce přes 4 do 6 m

m2 11,520 18,70 215,42 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zříz bednění

VV 11,52 11,520

54 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 

šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,157 37 000,00 5 809,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.10 -   statika - sloup

VV 0,1394 0,139

VV "2.18 - kotevní výztuž

VV 0,0171 0,017

VV Součet 0,157

D 34 Stěny a příčky 79 489,90

55 K 342248140
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku  broušených, 

lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm
m2 26,592 500,00 13 296,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV (1,075+1,91*2+0,9+0,115+1,255+0,08+0,95)*2,75 22,536

VV -0,7*1,97*4 -5,516

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV 2,135*(2,585+3,19)*0,5*2 12,330

VV -0,7*1,97*2 -2,758

VV Součet 26,592

56 K 342248141
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku  broušených, 

lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm
m2 99,370 520,00 51 672,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV
(4,0+4,4+2,15+1,785+0,45+2,15+1,015+1,46+1,88+1,08+1,075+3,75)*2,75+(0,9+0,9+1,0

75)*1,05+(1,3+0,97+0,975)*1,05+(0,95+0,995)*1,05
77,755

VV -0,7*1,97*3-0,8*1,97-0,8*2,05 -7,353

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV 3,75*(2,585+2,5+0,75+0,065)*0,5 11,063

VV 5,05*(2,12*1,07)+2,135*(2,585+3,19)*0,5 17,620

VV -0,7*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97 -4,728

VV (1,12+0,9+0,9+1,855)*1,05 5,014

VV Součet 99,370

57 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 12,465 53,40 665,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji 

a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 

stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV (1,075+1,91*2+0,9+0,115+1,255+0,08+0,95) 8,195

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV 2,135*2 4,270

VV Součet 12,465

58 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 35,350 80,10 2 831,54 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji 

a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 

stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV "v.č.1.4 - 1.podlaží

VV (4,0+4,4+2,15+1,785+0,45+2,15+1,015+1,46+1,88+1,08+1,075+3,75) 25,195

VV "v.č.1.5 - 2.podlaží

VV (2,585+2,5+0,75+0,065) 5,900

VV 2,12+2,135 4,255

VV Součet 35,350

59 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 110,575 99,70 11 024,33 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji 

a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke 

stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV "v.č.1.4

VV 30*2,55 76,500

VV "v.č.1.5

VV 2,485*5+3,19*2+3,09*3+3*2 34,075

VV Součet 110,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 730 485,19

60 K 411321313
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 16/20
m3 80,403 2 760,00 221 912,28 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.8 -  statika

VV "D2

VV (2,8*2,1+0,6+0,3)*0,1 0,678

VV "v.č.2.8 -  statika

VV "D1

VV (8,92*12+1,25*2,2+12*3,97+1,25*0,08)*0,25 39,383

VV "v.č.2.9 - statika

VV "D3

VV 11,0*14,67*0,25 40,343

VV Součet 80,403

61 K 411351101
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 

balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení
m2 340,770 320,00 109 046,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV "v.č.2.8 -  statika

VV "D2

VV (2,8*2,1+0,6+0,3) 6,780

VV (3,5+2,1+0,3)*0,1 0,590

VV "v.č.2.8 -  statika

VV "D1

VV (8,92*12+1,25*2,2+12*3,97+1,25*0,08) 157,530

VV (14,4+10,75)*0,25+(3,1+4)*0,25 8,063

VV "v.č.2.9 - statika

VV "D3

VV 11,0*14,67+(11+14,75)*0,25 167,808

VV Součet 340,770

62 K 411351102
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, 

balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění
m2 340,770 117,00 39 870,09 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11. 

VV "viz zřízení bednění

VV 340,77 340,770

VV Součet 340,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

63 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení
m2 172,963 181,00 31 306,30 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.8 -  statika

VV "D2

VV (2,8*2,1+0,6+0,3) 6,780

VV (3,5+2,1+0,3)*0,1 0,590

VV "v.č.2.8 -  statika

VV "D1

VV (8,92*12+1,25*2,2+12*3,97+1,25*0,08) 157,530

VV (14,4+10,75)*0,25+(3,1+4)*0,25 8,063

VV Součet 172,963

64 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 

půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění
m2 172,963 39,90 6 901,22 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení podpěrné konstr.

VV 172,963 172,963

65 K 411354183

Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově 

zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou 

směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení

m2 167,808 43,20 7 249,31 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.9 - statika

VV "D3

VV 11,0*14,67+(11+14,75)*0,25 167,808

VV Součet 167,808

66 K 411354184

Podpěrná konstrukce stropů Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově 

zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou 

směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění

m2 167,808 9,96 1 671,37 CS ÚRS 2017 01

VV "viz příplatek podpěrné konstr.

VV 167,808 167,808

67 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,414 37 000,00 126 318,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.13 -  statika

VV "D2

VV 0,0561 0,056

VV "v.č.2.14 -  statika

VV "D1

VV 1,5557 1,556

VV "v.č.2.15 - statika

VV "D3

VV 1,7221 1,722

VV "D4

VV 0,0805 0,081
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 3,414

68 K 413321313

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., 

tyčových konstrukcí tř. C 16/20

m3 3,793 2 740,00 10 392,82 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.8-9 -   statika - překlad P1

VV 0,5*(0,26+0,08)*9,85 1,675

VV "průvlak P2

VV 4,6*0,175*0,25 0,201

VV "průvlak P3

VV 2,7*0,3*0,25 0,203

VV "průvlak P4,5

VV (2,3+2,8)*0,2*0,25 0,255

VV "průvlak P6

VV (14,45+0,22+0,29)*0,3*0,25 1,122

VV "průvlak P7

VV 4,5*0,3*0,25 0,338

VV Součet 3,793

69 K 413351107

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 

podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 

nebo půdorysně zakř

m2 39,101 408,00 15 953,21 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.8-9  -   statika - překlad P1

VV 0,5*9,85*2 9,850

VV 0,44*3,875*2 3,410

VV "průvlak P2

VV 4,6*2*0,25+4,6*0,175+0,175*0,25*2 3,193

VV "průvlak P3

VV 2,7*(0,3+0,25*2)+0,3*0,25 2,235

VV "průvlak P4,5

VV (2,3+2,8)*(0,2+0,25*2) 3,570

VV "průvlak P6

VV (14,45+0,22+0,29)*(0,3+0,25*2)+0,3*0,25*2 12,118

VV "průvlak P7

VV 4,5*(0,3+0,25*3) 4,725

VV Součet 39,101

70 K 413351108

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 

podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 

nebo půdorysně zakř

m2 39,101 89,50 3 499,54 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení bednění

VV 39,101 39,101

71 K 413351213

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 

bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 

kPa zřízení

m2 39,101 365,00 14 271,87 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz zřízeníé bednění

VV 39,101 39,101

72 K 413351214

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 

bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 

kPa odstranění

m2 39,101 82,20 3 214,10 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení podp.konstr.

VV 39,101 39,101

73 K 413351233

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 

bednění, na výměru m2 půdorysu Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově 

zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou 

směsí a výztu

m2 12,118 94,00 1 139,09 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.8-9 -   statika - překlad P1

VV "průvlak P6

VV (14,45+0,22+0,29)*(0,3+0,25*2)+0,3*0,25*2 12,118

VV Součet 12,118

74 K 413351234

Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 

bednění, na výměru m2 půdorysu Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížově 

zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou 

směsí a výztu

m2 12,118 19,90 241,15 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení podp.konstr.

VV 12,118 12,118

75 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,076 37 500,00 2 850,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.12 -   statika - překlad P1

VV 0,07590 0,076

76 K 413362021

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce ze svařovaných 

sítí z drátů typu 

t 0,043 25 900,00 1 113,70 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.12 -   statika - překlad P1

VV 0,0427 0,043

77 K 413R61821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské 

nerezové oceli

t 0,002 200 000,00 400,00

VV "v.č.2.12 -   statika - překlad P1 - spřahovací prutová výztuž  6 mm

VV 0,0018 0,002

78 K 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 16,907 2 600,00 43 958,20 CS ÚRS 2017 01

VV "v,.č.2.8-9  -  statika

VV "V1

VV (20,20+19,0)*2*0,26*0,25+1,9*2*0,3*0,25 5,381

VV "V2

VV (20,20+19,0)*2*0,29*0,25 5,684
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "římsa

VV (20,20+0,21+0,21+19,0+0,21+0,21)*2*0,1*0,25 2,002

VV (20,20+0,21+0,21+19,0+0,21+0,21)*2*0,06*0,075 0,360

VV "V4

VV 1,9*2*0,3*0,25*2 0,570

VV "střecha věže

VV 2,26*2,26*0,9-1,5*1,5*0,75 2,909

VV Součet 16,907

79 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 123,853 220,00 27 247,66 CS ÚRS 2017 01

VV "v,.č.2.8-9  -  statika

VV "V1

VV (20,20+19,0)*2*0,25*2+1,9*2*0,25*2+(10,7+14,4+4+3,1)*0,25 49,150

VV "V2

VV (20,20+19,0)*2*0,25*2 39,200

VV "římsa

VV (20,20+0,21+0,21+19,0+0,21+0,21)*2*(0,06+0,075+0,075) 16,817

VV "V4

VV 1,9*2*0,25*2*2 3,800

VV "střecha věže

VV 2,26*4*0,9+1,5*4*0,75+1,5*1,5 14,886

VV Součet 123,853

80 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 123,853 40,00 4 954,12 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení bednění

VV 123,853 123,853

81 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,330 37 600,00 12 408,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.16 - střecha věže

VV 0,2493 0,249

VV "v.č.2.17 - kotvení věže

VV 0,0805 0,081

VV Součet 0,330

82 K 417R61821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské nerezové oceli t 0,008 200 000,00 1 600,00

VV "v.č.2.15 - statika - spřahovací prutová výztuž

VV 0,0084 0,008

83 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,107 25 900,00 2 771,30 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.15 - statika 

VV 0,107 0,107

84 K 417238126
Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, oboustranná, 

výška věnce přes 210 do 250 mm
m 128,420 313,00 40 195,46 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení 

věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se 

určuje v m délky obezdívky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v,.č.2.8-9 -  statika

VV "V1

VV (20,6+19,4)*2 80,000

VV 11,9+11,82 23,720

VV "V3

VV 1,6*2 3,200

VV 11+8,4+2,1 21,500

VV Součet 128,420

D 43 Vodorovné konstrukce - schodiště 33 701,45

85 K 430321313
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20
m3 2,771 3 070,00 8 506,97 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č.2.11 - vnitřní schodiště

VV "rameno a podesta

VV 2,79*1,5*0,15*2+1,7*3,3*0,15 2,097

VV "stupně

VV 9*1,5*0,161*0,31*0,5*2 0,674

VV Součet 2,771

86 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,184 43 700,00 8 040,80 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.11- statika

VV 0,1839 0,184

87 K 433351131
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých 

zřízení
m2 27,534 518,00 14 262,61 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č.2.11 - vnitřní schodiště

VV "rameno a podesta

VV 2,79*1,5*2+1,7*3,3+2,79*0,15*2 14,817

VV "stupně

VV 9*1,5*(0,161+0,31)*2 12,717

VV Součet 27,534

88 K 433351132
Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých 

odstranění
m2 27,534 105,00 2 891,07 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení bednění

VV 27,534 27,534

D 61 Úprava povrchů vnitřní 572 751,95

89 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stropů
m2 306,170 76,30 23 360,77 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.4

VV 301,29 301,290

VV "v.č.1.5

VV 147,97 147,970

VV "odpočet

VV "viz podhledy SDK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -143,09 -143,090

VV Součet 306,170

90 K 611321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 306,170 150,00 45 925,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cem.postřik

VV 306,17 306,170

91 K 611181001
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného 

přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 306,170 141,00 43 169,97 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., 

tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 

13-1…, tohoto katalogu. 

VV "viz cem.postřik

VV 306,17 306,170

92 K 613131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně pilířů nebo sloupů
m2 11,520 78,50 904,32 CS ÚRS 2017 01

VV "sloupy v m.č.116

VV 0,3*4*4,8*2 11,520

VV Součet 11,520

93 K 613321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hrubá zatřená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 11,520 189,00 2 177,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz postřik sloupů

VV 0,3*4*4,8*2 11,520

VV Součet 11,520

94 K 613181001
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného 

přebroušení svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 11,520 164,00 1 889,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., 

tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 

13-1…, tohoto katalogu. 

VV "viz postřik sloupů

VV 0,3*4*4,8*2 11,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 11,520

95 K 611131105
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně schodišťových konstrukcí
m2 107,115 80,10 8 579,91 CS ÚRS 2017 01

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.101

VV (4,125+1,2+1,46+1,015+2,15+0,45)*2*2,55 53,040

VV "odpočet dveří

VV -(1,2*2,2+0,7*1,97*3+0,8*1,97+0,9*2,05) -10,198

VV "přípočet ostění

VV (1,2+2,2+2,2)*0,4 2,240

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.201,202

VV (8,70+3,1)*2*3-1,2*1,925-0,95*3-2*1,97-1,375*1,925 59,053

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925*2)*0,29+(1,2+1,925*2)*0,29 2,980

VV Součet 107,115

96 K 611321115
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hrubá zatřená schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
m2 107,115 175,00 18 745,13 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cem.postřik schodiště

VV 107,115 107,115

97 K 611181005
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného 

přebroušení schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
m2 107,115 147,00 15 745,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., 

tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 

13-1…, tohoto katalogu. 

VV "viz cem.postřik schodiště

VV 107,115 107,115

98 K 611181101
Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 143,090 126,00 18 029,34 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.. 

tohoto katalogu. 

VV "viz podhledy SDK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 143,09 143,090

99 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 945,388 50,00 47 269,40 CS ÚRS 2017 01

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.102

VV (1,91+1,075)*2*2,55-0,7*1,97*2 12,466

VV "m.č.103

VV (1,91+0,9)*2*2,55-0,7*1,97*2 11,573

VV "m.č.104

VV (1,91+0,9)*2*2,55-0,7*1,97 12,952

VV "m.č.105

VV (1,675+1,075)*2*2,55-0,7*1,97*2 11,267

VV "m.č.106

VV (1,88+1,075)*2*2,55-0,7*1,97 13,692

VV "m.č.107

VV (1,31+1,325+0,4+1,8)*2*2,55-0,7*1,97 23,280

VV "m.č.108

VV (4,4+6,81)*2*2,55-0,8*1,97-1,0*2,05 53,545

VV "přípočet ostění

VV (1,0+2,05+2,05)*0,15 0,765

VV "m.č.109

VV (2,035+1,67)*2*2,55-0,9*2,05 17,051

VV "přípočet ostění

VV (0,9+2,05+2,05)*0,15 0,750

VV "m.č.110

VV (4+2,0)*2*2,55-0,9*2,05-1,375*1,25 27,036

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,25+1,25)*0,35+(0,9+2,05+2,05)*0,15 2,106

VV "m.č.111

VV (4,0+6,61)*2*2,55-1,375*1,25*2-0,9*2,05 48,829

VV "přípočet ostění

VV (0,9+2,05+2,05)*0,15+(1,375+1,25+1,225)*0,35*2 3,445

VV "m.č.112

VV (4,135+3,75)*2*2,55-0,7*1,97-0,8*1,97-0,8*2,25-1,375*1,25 33,740

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,25+1,25)*0,34 1,318

VV "m.č.113

VV
(3,75+1,3)*2*2,55+(3,75+0,97+0,08+0,975+0,9)*2*2,55-0,7*1,97*2-0,8*2,05*2-

0,75*0,75*2
52,635

VV "přípočet ostění

VV 0,75*3*0,29*2 1,305

VV "m.č.114

VV (1,37+0,95)*2*2,55-0,7*1,97 10,453

Strana 36 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.115

VV (4,075+3,75)*2*2,55-0,7*1,97-0,9*2,05-1,375*1,25 34,965

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,25*2)*0,29+(0,9+2,05+2,05)*0,15 1,874

VV "m.č.116

VV (14,45+12)*2*5,05-1,0*2,3-0,9*2,05*3-1*2,05-3,875*3,8*2-2,375*2,3 222,348

VV "přípočet ostění

VV (1+2,3+2,3)*0,29 1,624

VV "m.č.117

VV 1,5*4*12,3-5,2*0,75*4 58,200

VV Mezisoučet 657,215

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.203

VV (8,70+8,725)*2*3-1,25*1,925-1,375*1,925*3-2*1,97-4*1 86,263

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925*2)*0,29*3+(1,25+1,925*2)*0,229+(4+1*2)*0,15 6,614

VV "m.č.204

VV (3,625+1,375+1,5+2,785)*2*3-1,375*1,925-0,9*1,97-0,95*3 48,440

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925+1,925)*0,29 1,515

VV "m.č.205

VV (5,05+1,5)*2*3,15-0,9*1,97*2-0,7*1,97-0,8*1,97 34,764

VV "m.č.206

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+1,12*(3,09+2,485)-0,6*1,97*2 15,783

VV "m.č.207

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+0,9*(3,09+2,485)-0,7*1,97*2-0,75*0,675 13,656

VV "přípočet ostění

VV (0,75+0,675*2)*0,29 0,609

VV "m.č.208

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+0,9*(3,09+2,485)-0,7*1,97 15,541

VV "m.č.209

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+1,855*(3,09+2,485)-0,8*1,97-0,75*0,675 20,162

VV "přípočet ostění

VV (0,75+0,675*2)*0,29 0,609

VV "m.č.210

VV (3,875+3,75)*2*3,09-1,375*1,925-0,9*1,97 42,703

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925*2)*0,29 1,515

VV Mezisoučet 288,174

VV Součet 945,388

100 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
m2 945,388 135,00 127 627,38 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cementový postřik stěn

VV 945,388 945,388

101 K 612181001
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného 

přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti
m2 1 003,588 100,00 100 358,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., 

tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 

13-1…, tohoto katalogu. 

VV "viz cementový postřik stěn

VV 945,388 945,388

VV "viz cementový postřik stěn světlíků

VV 58,20 58,200

VV Součet 1 003,588

102 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet
m2 58,200 67,30 3 916,86 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.117

VV 1,5*4*12,3-5,2*0,75*4 58,200

VV Součet 58,200

103 K 617321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 

mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
m2 58,200 199,00 11 581,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cementový postřik stěn světlíků

VV 58,20 58,200

104 K 611321195

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových 

konstrukcí

m2 214,230 56,10 12 018,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cem.postřik schodiště

VV 107,115*2 214,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 214,230

105 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 1 890,776 45,00 85 084,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cementový postřik stěn

VV 945,388*2 1 890,776

VV Součet 1 890,776

106 K 617321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo 

výtahových šachet

m2 116,400 54,70 6 367,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují 

cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cementový postřik stěn světlíků

VV 58,20*2 116,400

VV Součet 116,400

D 62 Úprava povrchů vnější 247 708,34

107 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 456,793 40,00 18 271,72 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.10

VV 20,75*(5,335-0,3)+0,06*(4,975-0,3)*8 106,720

VV "odpočet oken

VV -(1,25*1,25+1,25*1,925) -3,969

VV "přípočet ostění

VV 1,25*0,1*3+(1,25+1,925*2)*0,1 0,885

VV "odpočet dveří

VV -3,875*(3,8-0,3)*2 -27,125

VV "přípočet ostění

VV (3,875+3,5*2)*0,44*2 9,570

VV "sokl

VV (1+0,32)*0,5*9,5+(5,125+0,5+5,125+0,5-3,875*2)*0,32+(1+0,32)*0,5*4*0,06+0,32*0,06*4 7,625

VV Mezisoučet 93,707

VV "v.č.1.11

VV 19,5*(5,335-0,3)+0,06*(4,975-0,3)*10 100,988

VV "odpočet oken

VV -(1,25*1,925)*3 -7,219
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přípočet ostění

VV (1,25+1,925*2)*0,1*3 1,530

VV "odpočet dveří

VV -(2,75*(2,3-0,3)+1,0*(2,3-0,3)) -7,500

VV "přípočet ostění

VV (2,75+2,0*2)*0,44+(1+2,0*2)*0,34 4,670

VV "sokl

VV (19,5-2,75-1+0,44*2+0,29*2)*0,32+0,32*0,06*10+1,73*0,3*0,5+0,3*0,06 5,977

VV Mezisoučet 98,445

VV "v.č.1.12

VV (13,0+4,375+3,375)*(5,335-0,3)+0,06*(4,975-0,3)*14 108,403

VV "odpočet oken

VV -(1,375*1,25+0,75*0,75*2+1,375*1,925+0,75*0,625*2+1,2*1,925) -8,738

VV "přípočet ostění

VV ((1,375+1,25*2)+(0,75*3*2)+(1,375+1,925*2)+(0,75+0,625*2*2)+(1,2+1,925*2))*0,1 2,190

VV "odpočet dveří

VV -1,2*(2,3-0,3) -2,400

VV "sokl

VV 13*1,0+0,06*1*8+(4,375+3,375-1,2)*0,32+0,06*0,32*4 15,653

VV Mezisoučet 115,108

VV "v.č.1.13

VV (13+1,82+4,68)*(5,335-0,3)+0,06*(4,975-0,3)*12 101,549

VV "odpočet oken

VV -(1,375*1,25)*4 -6,875

VV -(1,375*1,925)*5 -13,234

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,25*2)*0,1*4+(1,375+1,925*2)*0,1*5 4,163

VV "sokl

VV 13*1,0+(1,82+4,68)*0,32+0,06*1*8+0,06*0,32*2 15,598

VV Mezisoučet 101,200

VV "věž

VV 2,5*4*(11,55-5,335)+(11,55-5,335)*0,06*8 65,133

VV "odpočet

VV -(11,55-6,3)*0,8*4 -16,800

VV Mezisoučet 48,333

VV Součet 456,793

108 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 

mm hrubá zatřená stěn
m2 456,793 170,00 77 654,81 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 

62.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cementový postřik

VV 456,793 456,793
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 456,793

109 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 913,586 40,00 36 543,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 

62.13-1... této části katalogu. 

VV "viz cementový postřik

VV 456,793*2 913,586

VV Součet 913,586

110 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2 97,670 30,40 2 969,17 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují 

cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. 

VV "v.č.1.10

VV "okna

VV (1,25*1,25+1,25*1,925) 3,969

VV "dveře

VV 3,875*3,8*2 29,450

VV Mezisoučet 33,419

VV "v.č.1.11

VV "okna

VV (1,25*1,925)*3 7,219

VV "dveře

VV 2,75*2,3+1,0*2,3 8,625

VV Mezisoučet 15,844

VV "v.č.1.12

VV "okna

VV (1,375*1,25+0,75*0,75*2+1,375*1,925+0,75*0,625*2+1,2*1,925) 8,738

VV "dveře

VV 1,2*2,3 2,760

VV Mezisoučet 11,498

VV "v.č.1.13

VV "okna

VV (1,375*1,25)*4 6,875

VV (1,375*1,925)*5 13,234

VV Mezisoučet 20,109

VV "věž

VV "žaluzie

VV (11,55-6,3)*0,8*4 16,800

VV Mezisoučet 16,800

VV Součet 97,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

111 K 629135102
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 

mm
m 27,000 64,10 1 730,70 CS ÚRS 2017 01

VV "viz klempířské práce parapety,zdi

VV 27 27,000

112 K 623511001
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 1,0 mm pilířů nebo sloupů
m2 101,446 212,00 21 506,55 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.10 - pilastry

VV (0,5+0,06)*(4,975+0,3)+(0,5+0,06*2)*(4,975+0,2)+(0,5+0,06+0,06)*4,975*2 12,332

VV Mezisoučet 12,332

VV "v.č.1.11

VV (0,5+0,06)*4,975+(0,5+0,06*2)*4,975*4+(0,5+0,6)*(4,975+0,3) 20,927

VV Mezisoučet 20,927

VV "v.č.1.12

VV (0,06+0,5)*(3,975+0,3)+(0,5+0,06*2)*(3,975+0,3)*6+(0,06+0,5)*(3,975+0,3) 20,691

VV Mezisoučet 20,691

VV "v.č.1.13

VV (0,06+0,5)*(3,975+0,3)*2+(0,5+0,06*2)*(3,975+0,3)*5 18,041

VV Mezisoučet 18,041

VV "věž - pilastry

VV (0,5+0,5+0,06+0,06)*(11,55-4,975)*4 29,456

VV Součet 101,446

113 K 622511001
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn
m2 66,459 166,00 11 032,19 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.10

VV 20,75*0,26 5,395

VV "sokl

VV (1+0,32)*0,5*9,5+(5,125+0,5+5,125+0,5-3,875*2)*0,32+(1+0,32)*0,5*4*0,06+0,32*0,06*4 7,625

VV Mezisoučet 13,020

VV "v.č.1.11

VV 19,5*0,26 5,070

VV "sokl

VV (19,5-2,75-1+0,44*2+0,29*2)*0,32+0,32*0,06*10+1,73*0,3*0,5+0,3*0,06 5,977

VV Mezisoučet 11,047

VV "v.č.1.12

VV (13,0+4,375+3,375)*0,26 5,395

VV "sokl

VV 13*1,0+0,06*1*8+(4,375+3,375-1,2)*0,32+0,06*0,32*4 15,653

VV Mezisoučet 21,048

VV "v.č.1.13

VV (13+1,82+4,68)*0,26 5,070

VV "sokl

VV 13*1,0+(1,82+4,68)*0,32+0,06*1*8+0,06*0,32*2 15,598

VV Mezisoučet 20,668
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "věž

VV 1,3*0,26*2 0,676

VV Mezisoučet 0,676

VV Součet 66,459

114 K 622511021
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 288,888 220,00 63 555,36 CS ÚRS 2017 01

VV "viz postřik - om. tl 1mm

VV 456,793-101,446-66,459 288,888

VV Součet 288,888

115 K 622R11021 Příplatek k omítce akrylátové tl. 2 mm  za vlnky m2 288,888 50,00 14 444,40

VV "viz postřik - om. tl 1mm

VV 456,793-101,446-66,459 288,888

VV Součet 288,888

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 228 388,20

116 K 632441224 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 40 do 45 mm m2 228,100 320,00 72 992,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového 

vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých 

provozů). 

VV "viz tabulka podlah

VV "A1

VV 39 39,000

VV "A2

VV 11 11,000

VV "B

VV 42 42,000

VV Mezisoučet 92,000

VV "E

VV 10,50 10,500

VV "F1

VV 111 111,000

VV "F2

VV 14,60 14,600

VV Mezisoučet 136,100

VV Součet 228,100

117 K 631311137
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 30/37
m3 27,860 3 510,00 97 788,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého 

a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 

411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V 

ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 

oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "viz tabulka podlah

VV "C

VV 199*0,14 27,860

VV Součet 27,860

118 K 632451425 Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20 m2 167,600 149,00 24 972,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí 

běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších 

pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním 

vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za 

přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu 

hladičkou betonui.. 

VV "viz tabulka podlah

VV "B

VV 42 42,000

VV Mezisoučet 42,000

VV "F1

VV 111 111,000

VV "F2

VV 14,60 14,600

VV Mezisoučet 125,600

VV Součet 167,600

119 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 27,860 57,40 1 599,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV "viz mazanina tl. do 240 mm

Strana 44 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 27,86 27,860

120 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 120 do 240 mm
m3 27,860 189,00 5 265,54 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV "viz mazanina tl. do 240 mm

VV 27,86 27,860

121 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,995 25 900,00 25 770,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz tabulka podlah

VV "C

VV 199*0,005 0,995

VV Součet 0,995

D 64 Osazování výplní otvorů 41 419,00

122 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 20,000 352,00 7 040,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo 

sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně 

platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich 

vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 

profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady 

na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 

přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz tabulka dveří - zárubně

VV "900 - 13,14/Td

VV 2+1 3,000

VV "800 -  10/Td

VV 5 5,000

VV "700 -11, 12/Td

VV 8+4 12,000

VV Součet 20,000

123 M 553R11450 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900/2250 mm L/P kus 1,000 2 430,00 2 430,00

VV "viz osazení

VV 1 1,000

124 M 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 L/P kus 5,000 580,00 2 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

125 M 553311150 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P kus 7,000 620,00 4 340,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 7 7,000

126 M 553311320 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 1 1,000

127 M 553311580 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 1 1,000

128 M 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P kus 5,000 825,00 4 125,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 5 5,000

129 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 4,000 3 040,00 12 160,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k 

obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka 

zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je 

započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV "viz tabulka dveří - zárubně

VV "900 - 6/Td

VV 1 1,000

VV "800 - 7,8/Td

VV 2+1 3,000

VV Součet 4,000

130 M 553R31080 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P - protipožární kus 3,000 960,00 2 880,00

VV "viz osazení

VV 3 3,000

131 M 553R31090 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P - protipožární kus 1,000 980,00 980,00

VV "viz osazení

VV 1 1,000

132 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
kus 1,000 524,00 524,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetonových nebo 

sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně 

platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich 

vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem 

profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady 

na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 

přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz tabulka dveří - zárubně

VV "2000 - 9/Td

VV 1 1,000

133 M 553R11510 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 2000/1970 mm dvoukřídlá kus 1,000 2 300,00 2 300,00

VV "viz osazení

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 966,57

134 K 919111114
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm
m 61,775 140,00 8 648,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "v.č.1.4

VV "m.č.111

VV 4 4,000

VV "m.č.108

VV 4,40 4,400

VV "m.č.116

VV 2*10,75+14,45 35,950

VV "v.č.1.5

VV "m.č.203

VV 8,7+8,725 17,425

VV Součet 61,775

135 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 61,775 69,90 4 318,07 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-

21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. 

VV "viz řezání spár

VV 61,775 61,775

D 94 Lešení a stavební výtahy 186 534,42

136 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m
m2 526,181 55,50 29 203,05 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV "v.č.1.10

VV (20,75+1,5+1,5)*5,995 142,381

VV "v.č.1.11

VV (19,5+1,5+1,5)*5,635 126,788

VV "v.č.1.12

VV (13+1,5+1,5+2,055+0,5+3,375+1,5)*5,635 132,028

VV "v.č.1.13

VV (13+1,5+1,5+4,68+1,5)*5,635 124,984

VV Součet 526,181

137 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 194,820 57,70 11 241,11 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV "v.č.1.12-13

VV (1,88+1,5)*5,635*2+(2,32+1,5+1,5)*4*(13-5,635) 194,820

VV Součet 194,820

138 K 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1131

m2 31 570,860 1,20 37 885,03 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV "viz montáž lešení

VV 526,181*2*30 31 570,860

VV Součet 31 570,860

139 K 941111232

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1132

m2 11 689,200 1,25 14 611,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz montáž lešení

VV 194,82*2*30 11 689,200

VV Součet 11 689,200

140 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m
m2 526,181 33,60 17 679,68 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV "viz montáž lešení

VV 526,181 526,181

141 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 194,820 35,10 6 838,18 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV "viz montáž lešení

VV 194,82 194,820

142 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů 

odkloněného od svislice do 15 st.
m 113,140 84,90 9 605,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou 

určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -

1122 v m délky ochranného zábradlí. 

VV "v.č.1.10

VV (20,75+1,5+1,5) 23,750

VV "v.č.1.11

VV (19,5+1,5+1,5) 22,500

VV "v.č.1.12

VV (13+1,5+1,5+2,055+0,5+3,375+1,5) 23,430

VV "v.č.1.13

VV (13+1,5+1,5+4,68+1,5) 22,180

VV "v.č.1.12-13

VV (2,32+1,5+1,5)*4 21,280

VV Součet 113,140

143 K 944111211
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití 

zábradlí k ceně -1111
m 6 788,400 0,55 3 733,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou 

určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -

1122 v m délky ochranného zábradlí. 

VV "viz montáž

VV 113,14*2*30 6 788,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6 788,400

144 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů 

odkloněného od svislice do 15 st.
m 113,140 50,60 5 724,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou 

určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 

VV "viz montáž

VV 113,14 113,140

145 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 721,001 10,00 7 210,01 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se 

oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV "viz lešení

VV 526,181+194,82 721,001

VV Součet 721,001

146 K 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -

1111
m2 43 260,060 0,25 10 815,02 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se 

oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV "viz montáž

VV 721,001*2*30 43 260,060

VV Součet 43 260,060

147 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 721,001 5,00 3 605,01 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 721,001 721,001

148 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 449,260 55,10 24 754,23 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV "v.č.1.4

VV 301,29 301,290

VV "v.č.1.5

VV 147,97 147,970

VV Součet 449,260

149 K 943111112
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m
m3 27,675 32,20 891,14 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 

Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro 

trubková lešení. 

VV "v.č.1.4 , 1.9  - věž

VV 1,5*1,5*(6,3+5,25+0,75) 27,675

VV Součet 27,675

150 K 943111119
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek 

k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2
m3 27,675 1,96 54,24 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 

Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro 

trubková lešení. 

VV "viz montáž

VV 27,675 27,675

151 K 943111212
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1112
m3 830,250 0,65 539,66 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 

Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro 

trubková lešení. 

VV "viz montáž

VV 27,675*30 830,250

VV Součet 830,250

152 K 943111812
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 20 m
m3 27,675 27,68 765,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. 

Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy 

pro trubková lešení. 

VV "viz montáž

VV 27,675 27,675

153 K 949211131

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných 

sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s 

příčníky nebo podélníky

m2 15,750 35,90 565,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto 

stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. 

Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné 

ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 

4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV "viz montáž lešení

VV "v.č.1.4 , 1.9  - věž

VV 1,5*1,5*7 15,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 15,750

154 K 949211231
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1131 nebo -1132
m2 472,500 0,85 401,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto 

stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. 

Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné 

ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 

4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV "viz montáž podlahy

VV 15,75*30 472,500

VV Součet 472,500

155 K 949211831

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných 

sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s 

příčníky nebo podélníky

m2 15,750 26,00 409,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o 

půdorysné ploše přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje 

individuálně. 

VV "viz montáž podlah

VV 15,75 15,750

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 582,80
156 K 951R15013 Montáž - Fotoluminiscenční značky  na únikových cestách Kč 1,000 1 200,00 1 200,00

VV 1 1,000

157 M 951M15013 Fotoluminiscenční značky  na únikových cestách Kč 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000

158 K 951R20015 Montáž - Smaltovaný hasičský znak rozm. 450/500 mm ks 1,000 300,00 300,00

VV 1 1,000

159 M 951M20015 Smaltovaný hasičský znak rozm. 450/500 mm ks 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

160 K 951R20016 Zřízení niky (roz. 500/1250/250 mm) na fasádě pro sochu Sv. Floriána ks 1,000 800,00 800,00

VV "v.č.1.12

VV 1 1,000

161 K 951R20017

Zřízení nápisu na fasádě "Hasičská zbrojnice" profilací písmen v omítce(písmo 

bezpatkové výška 50 cm,tl. 3 cm (např.Arial, velká písmena) zhutoven štukovou 

technikou pomocí šablon

ks 1,000 30 000,00 30 000,00

VV
Poznámka k souboru cen: cena včetně šablony

1
1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

162 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a 

objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-

zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, 

chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy 

a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů jakékoliv výšky podlaží

m2 449,260 30,00 13 477,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce 

na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. 

Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. 

Plochy balkonů se přičítají. 

VV "v.č.1.4

VV 301,29 301,290

VV "v.č.1.5

VV 147,97 147,970

VV Součet 449,260

163 K 953941210

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro 

upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, 

plochy do 1 m2

kus 1,000 305,00 305,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových 

výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 7/Z, 

VV 1 1,000

164 M 552R10002
ocelový poklop pro vodoměrnou šachtu ozn. 7/Z , rozm. 600/600 mm,  -  specifikace 

viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "viz osazení

VV 1 1,000

165 K 953M10033
Montáž - Vodoměrná šachta 600/600/800 mm  (včetně podkladní desky a svislé 

izolace) - specifikace viz projekt
ks 1,000 8 500,00 8 500,00

VV "viz tabulka řemeslné práce

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

166 M 953R10033
Vodoměrná šachta 600/600/800 mm  (včetně podkladní desky a svislé izolace) - 

specifikace viz projekt
ks 1,000 15 500,00 15 500,00

VV "viz tabulka řemeslné práce

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

167 K 951R10010 Montáž - Práškový hasící přístroj (has.schopnost 183 B) ks 1,000 250,00 250,00

VV 1 1,000

168 M 951M10010 Práškový hasící přístroj (has.schopnost 183 B) ks 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

169 K 951R10011 Montáž - Práškový hasící přístroj ( has. schopnost  21A) ks 3,000 250,00 750,00

VV 3 3,000

170 M 951M10011 Práškový hasící přístroj ( has. schopnost  21A) ks 3,000 1 000,00 3 000,00

VV 3 3,000

D 998 Přesun hmot 202 783,88

171 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 1 622,271 125,00 202 783,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 

m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 4 140 636,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 215 343,21

172 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 350,549 7,88 2 762,33 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "v.č.1.3

VV 19,3*20,55-(3,375+0,5+2,055+1,82)*(0,1+1,34+0,5+4,56) 346,240

VV 1,92*0,5+(1,34+0,5)*1,82 4,309

VV Součet 350,549

173 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,105 39 550,00 4 152,75 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV "viz provedení nátěru

VV 350,549*0,0003 0,105

VV Součet 0,105

174 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
m2 1 051,647 9,85 10 358,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "viz penetrační nátěr

VV 350,549*3 1 051,647

VV Součet 1 051,647
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

175 M 111R31502 asfaltový  nátěr - specifikace viz projekt t 0,368 39 550,00 14 554,40

VV "viz provedení nátěru

VV 1051,647*0,00035 0,368

VV Součet 0,368

176 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 350,549 81,00 28 394,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "viz penetrační nátěr

VV 350,549 350,549

177 M 628R21341 pás těžký asfaltovaný protiradonový s Al vložkou a minerálním jemnozrným posypem m2 403,131 74,00 29 831,69

VV "viz provedení izolace

VV 350,549*1,15 403,131

VV Součet 403,131

178 K 711161331
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn s odvodňovací funkcí 

tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií
m2 96,600 248,00 23 956,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací 

se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi. 

VV "v.č.1.4 , 1.7 -9

VV "tl 40 mm

VV (20,75+19,50)*2*1,2-0,5*1,2*26 81,000

VV "tl. 100 mm

VV 0,5*1,2*26 15,600

VV Součet 96,600

179 K 711R50001 Montáž - Hydroizolace stěrková (pod dlažbu,obklady) - specifikace viz tabulky m2 205,151 100,00 20 515,10

VV "viz tabulka podlah

VV "A1

VV 39 39,000

VV "A2

VV 11 11,000

VV "D

VV 18 18,000

VV "E

VV 10,50 10,500

VV Mezisoučet 78,500

VV "viz obklad

VV 126,651 126,651

VV Součet 205,151

180 M 711M50001 Hydroizolace stěrková (pod dlažbu,obklady) - specifikace viz tabulky m2 205,151 300,00 61 545,30

VV "viz tabulka podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "A1

VV 39 39,000

VV "A2

VV 11 11,000

VV "D

VV 18 18,000

VV "E

VV 10,50 10,500

VV Mezisoučet 78,500

VV "viz obklad

VV 126,651 126,651

VV Součet 205,151

181 K 7115R0002 Montáž - Pružná vložka v rozích a koutech - specifikace viz tabulky m2 85,820 100,00 8 582,00

VV "siz spárování silikonem

VV 85,82 85,820

182 M 7115M0002 Pružná vložka v rozích a koutech - specifikace viz tabulky m2 85,820 100,00 8 582,00

VV "siz spárování silikonem

VV 85,82 85,820

183 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 60 m

t 2,259 933,00 2 107,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 259 781,94

184 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 427,100 17,50 7 474,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV "viz tabulka podlah

VV " polystyrén tl. 140 mm

VV "A1

VV 39 39,000

VV "A2

VV 11 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "B

VV 42 42,000

VV Mezisoučet 92,000

VV "tepelná  ïzolace pro tlakové namáhání tl. 60 mm

VV "C

VV 199 199,000

VV Mezisoučet 199,000

VV "kročejová izolace tl.40 mm

VV "E

VV 10,50 10,500

VV "F1

VV 111 111,000

VV "F2

VV 14,60 14,600

VV Mezisoučet 136,100

VV Součet 427,100

185 M 631R14660 deska minerální izolační tuhá pro tlakové namáhání  tl.60 mm m2 202,980 250,00 50 745,00

VV "viz montáž

VV "tepelná  ïzolace pro tlakové namáhání tl. 60 mm

VV "C

VV 199 199,000

VV 199*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 202,980

186 M 283756750 deska pro kročejový útlum 1000x500x40 mm m2 138,822 51,00 7 079,92 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV "kročejová izolace tl.40 mm

VV "E

VV 10,50 10,500

VV "F1

VV 111 111,000

VV "F2

VV 14,60 14,600

VV Mezisoučet 136,100

VV 136,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 138,822

187 M 283759900
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 

500 x 140 mm
m2 93,840 265,00 24 867,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV " polystyrén tl. 140 mm

VV "A1

VV 39 39,000

VV "A2

VV 11 11,000

VV "B

VV 42 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 92,000

VV 92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 93,840

188 M 283R65110 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 030 1250 x 625 x 110 mm m2 0,606 990,00 599,94

VV "v.č.2.3 - nad oc.průvlakem

VV 2,7*0,22 0,594

VV Součet 0,594

VV 0,594*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,606

189 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) vložením jednovrstvě
m2 96,600 29,80 2 878,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 

766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV "v.č.1.4 , 1.7 -9

VV "tl 40 mm

VV (20,75+19,50)*2*1,2-0,5*1,2*26 81,000

VV "tl. 100 mm

VV 0,5*1,2*26 15,600

VV Součet 96,600

190 M 283763650
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 

x 40 mm
m2 82,620 110,00 9 088,20 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.4 , 1.7 -9

VV "tl 40 mm

VV (20,75+19,50)*2*1,2-0,5*1,2*26 81,000

VV Součet 81,000

VV 81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 82,620

191 M 283763720
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 

x 100 mm
m2 15,912 277,00 4 407,62 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.4 , 1.7 -9

VV "tl. 100 mm

VV 0,5*1,2*26 15,600

VV Součet 15,600

VV 15,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,912

192 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně mezi krokve
m2 748,358 29,20 21 852,05 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se 

oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo 

pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 

až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto 

se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v.č.2.3 -  krov

VV
((22,75+7,65)*0,5*7,815+(21,5+6,45)*0,5*7,815+15*7,815*0,5*2+7,65*7,815+6,45*7,815

)*2
910,838

VV

-

((22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+

4,68)*0,5*1,0)*2

-165,720

VV Mezisoučet 745,118

VV "v.č. 1.9 "věž

VV 1,8*1,8 3,240

VV Součet 748,358

193 M 631481040 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 100 mm m2 375,799 98,00 36 828,30 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.3 -  krov - viz montáž

VV
((22,75+7,65)*0,5*7,815+(21,5+6,45)*0,5*7,815+15*7,815*0,5*2+7,65*7,815+6,45*7,815

)
455,419

VV

-

((22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+

4,68)*0,5*1,0)

-82,860

VV Mezisoučet 372,559

VV "v.č. 1.9 "věž

VV 1,8*1,8 3,240

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 375,799

194 M 631481050 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 120 mm m2 372,559 118,00 43 961,96 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2.3 -  krov - viz montáž

VV
((22,75+7,65)*0,5*7,815+(21,5+6,45)*0,5*7,815+15*7,815*0,5*2+7,65*7,815+6,45*7,815

)
455,419

VV

-

((22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+

4,68)*0,5*1,0)

-82,860

VV Součet 372,559

195 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně pod krokve
m2 493,000 26,30 12 965,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se 

oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo 

pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 

až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto 

se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. 

VV "viz krytina - 12-14/K

VV (470+6+17) 493,000

VV Součet 493,000

196 M 631481000 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm tl. 40 mm m2 502,860 40,00 20 114,40 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 493 493,000

VV 493*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 502,860

197 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE
m2 594,700 7,31 4 347,26 CS ÚRS 2017 01

VV "viz tabulka podlah

VV " polystyrén tl. 140 mm

VV "A1

VV 39 39,000

VV "A2

VV 11 11,000

VV "B

VV 42 42,000

VV Mezisoučet 92,000

VV "tepelná  ïzolace pro tlakové namáhání tl. 60 mm

VV "C

VV 199 199,000

VV Mezisoučet 199,000

VV "kročejová izolace tl.40 mm

VV "E

VV 10,50 10,500

VV "F1

VV 111 111,000

VV "F2

VV 14,60 14,600

VV Mezisoučet 136,100

VV "pěnová folie pod PVC

VV 153+14,60 167,600

VV Součet 594,700

198 M 283R31500 fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie m2 469,810 3,70 1 738,30

VV "viz montáž

VV 427,10 427,100

VV 427,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 469,810

199 M 283R0102 pěnová folie pod PVC tl. 2 mm - specifikace viz tabulka podlah m2 170,952 8,00 1 367,62

VV "viz montáž

VV "pěnová folie pod PVC

VV 153+14,60 167,600

VV Součet 167,600

VV 167,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 170,952

200 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 380,950 13,10 4 990,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV "sloupy v m.č.116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,3*4*2 2,400

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.101

VV (4,125+1,2+1,46+1,015+2,15+0,45)*2 20,800

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.201,202

VV (8,70+3,1)*2 23,600

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.102

VV (1,91+1,075)*2 5,970

VV "m.č.103

VV (1,91+0,9)*2 5,620

VV "m.č.104

VV (1,91+0,9)*2 5,620

VV "m.č.105

VV (1,675+1,075)*2 5,500

VV "m.č.106

VV (1,88+1,075)*2 5,910

VV "m.č.107

VV (1,31+1,325+0,4+1,8)*2 9,670

VV "m.č.108

VV (4,4+6,81)*2 22,420

VV "m.č.109

VV (2,035+1,67)*2 7,410

VV "m.č.110

VV (4+2,0)*2 12,000

VV "m.č.111

VV (4,0+6,61)*2 21,220

VV "m.č.112

VV (4,135+3,75)*2 15,770

VV "m.č.113

VV (3,75+1,3)*2+(3,75+0,97+0,08+0,975+0,9)*2 23,450

VV "m.č.114

VV (1,37+0,95)*2 4,640

VV "m.č.115

VV (4,075+3,75)*2 15,650

VV "m.č.116

VV (14,45+12)*2 52,900

VV "m.č.117

VV 1,5*4 6,000

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (8,70+8,725)*2 34,850

VV "m.č.204

VV (3,625+1,375+1,5+2,785)*2 18,570

VV "m.č.205

VV (5,05+1,5)*2 13,100

VV "m.č.206

VV 2,135*2+1,12*2 6,510

VV "m.č.207

VV 2,135*2+0,9*2 6,070

VV "m.č.208

VV 2,135*2+0,9*2 6,070

VV "m.č.209

VV 2,135*2+1,855*2 7,980

VV "m.č.210

VV (3,875+3,75)*2 15,250

VV "m.č.117

VV 1,5*4 6,000

VV Součet 380,950

201 M 631R52710 pásek podlahový  15x100x1000 mm - specifikace viz projekt kus 388,569 4,00 1 554,28

VV "viz obložení pásky

VV 380,95 380,950

VV 380,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 388,569

202 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 3,188 916,00 2 920,21 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 504 887,30

203 K 762081410
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 

konstrukce vícestranné hranoly
m2 44,640 104,00 4 642,56 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích 

prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami 

souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a 

monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností 

jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. 

VV "v.č. 2.3 - konce krokví

VV (0,1+0,22*2)*1,0*(17+9+10+10+10+10+10)+(0,16+0,22+0,22)*6 44,640

VV Součet 44,640

VV "v.č. 2.3 - konce krokví

VV (0,1+0,22*2)*1,0*(17+9+10+10+10+10+10)+(0,16+0,22+0,22)*6 44,640

VV Součet 44,640

204 K 762081510
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 

konstrukce plošné prkna, fošny
m2 82,860 71,00 5 883,06 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích 

prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami 

souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a 

monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností 

jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. 

VV "v.č. 2.3 - u konce krokví

VV
(22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+4

,68)*0,5*1,0
82,860

VV Součet 82,860

205 K 762082430
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců 

vnější půloblouk se zářezy, plochy přes 160 do 320 cm2
kus 96,000 182,00 17 472,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských 

konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích 

prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami 

souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a 

monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností 

jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v.č. 2.3 - konce krokví

VV (17+9+10+10+10+10+10)+5+1+14 96,000

VV Součet 96,000

206 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

m 592,040 155,00 91 766,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 

762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV "v.č.2.3

VV "kleštiny L1,2 - 80/160

VV 6,97*6+3*8 65,820

VV "pozednice P1-6 - 140/120

VV 20,31+19,06+12,56*2+5,71+4,46+1,795*2 78,250

VV "sloupek S -1, - 140/140

VV 0,765*7 5,355

VV "pásek J-1 - 120/120

VV 0,8*14 11,200

VV "výměna V1 - 100/220

VV 1,0*2 2,000

VV "krokve K3-15 - 100/220

VV
7,815*17+6,8*9+5,74*10+4,67*10+3,6*10+2,54*10+1,47*10+5,24*3+4,24+5,84*2+4,7*2+3

,55*2+2,41*2+1,1*2
429,415

VV Součet 592,040

207 K 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 

288 do 450 cm2

m 63,400 274,00 17 371,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 

762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV "v.č.2.3

VV "nárožní krokev K1-2 - 160/220

VV 10,9*5+8,9 63,400

VV Součet 63,400

208 K 762332135

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 

450 cm2

m 52,420 315,00 16 512,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 

762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV "v.č.2.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "střední vaznice V1-5 - 220/280

VV 13,62+12,37+5,87*2+7,97+6,72 52,420

VV Součet 52,420

209 M 605111660 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 19,113 6 000,00 114 678,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV "v.č.2.3

VV "kleštiny L1,2 - 80/160

VV (6,97*6+3*8)*0,08*0,16 0,842

VV "pozednice P1-6 - 140/120

VV (20,31+19,06+12,56*2+5,71+4,46+1,795*2)*0,14*0,12 1,315

VV "sloupek S -1, - 140/140

VV (0,765*7)*0,14*0,14 0,105

VV "pásek J-1 - 120/120

VV 0,8*14*0,12*0,12 0,161

VV "výměna V1 - 100/220

VV 1,0*2*0,1*0,22 0,044

VV "krokve K1-15 - 100/220

VV
(7,815*17+6,8*9+5,74*10+4,67*10+3,6*10+2,54*10+1,47*10+5,24*3+4,24+5,84*2+4,7*2+

3,55*2+2,41*2+1,1*2)*0,1*0,22
9,447

VV "v.č.2.3

VV "střední vaznice V1-5 - 220/280

VV (13,62+12,37+5,87*2+7,97+6,72)*0,22*0,28 3,229

VV "v.č.2.3

VV "nárožní krokev K1-2 - 160/220

VV (10,9*5+8,9)*0,16*0,22 2,232

VV Součet 17,375

VV 17,375216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,113

210 K 762421032
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek [OSB] 

šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 12 mm
m2 292,628 259,00 75 790,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se 

nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není 

započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 

Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné 

konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) 

pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny 

náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů. 5. Tento 

soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a 

cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 

Konstrukce suché výstavby. 

VV "v.č.2.3 -  krov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
((22,75+7,65)*0,5*7,815+(21,5+6,45)*0,5*7,815+15*7,815*0,5*2+7,65*7,815+6,45*7,815

)
455,419

VV

-

((22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+

4,68)*0,5*1,0)

-82,860

VV "odpočet šikminy

VV

-

((3,75+1,8)*0,5*(1,9+0,2)+(12+8,05)*0,5*(1,9+0,2)+(8,7+6,6)*0,5*(1,9+0,2)+(3,1+1,2)*0

,5*(1,9+0,2)+(8,725+6,8)*0,5*(1,9+0,2)+(8,7+6,7)*0,5*(1,9+0,2))

-79,931

VV Součet 292,628

211 K 762R21032
Příplatek za lepené spáry k obložení stropu z desek OSB tl 12 mm broušených na pero 

a drážku šroubovaných
m2 292,628 20,00 5 852,56

VV "v.č.2.3 -  krov

VV
((22,75+7,65)*0,5*7,815+(21,5+6,45)*0,5*7,815+15*7,815*0,5*2+7,65*7,815+6,45*7,815

)
455,419

VV

-

((22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+

4,68)*0,5*1,0)

-82,860

VV "odpočet šikminy

VV

-

((3,75+1,8)*0,5*(1,9+0,2)+(12+8,05)*0,5*(1,9+0,2)+(8,7+6,6)*0,5*(1,9+0,2)+(3,1+1,2)*0

,5*(1,9+0,2)+(8,725+6,8)*0,5*(1,9+0,2)+(8,7+6,7)*0,5*(1,9+0,2))

-79,931

VV Součet 292,628

212 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s 

vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 455,419 84,70 38 573,99 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "v.č.2.3 -  krov

VV (22,75+7,65)*0,5*7,815+(21,5+6,45)*0,5*7,815+15*7,815*0,5*2+7,65*7,815+6,45*7,815 455,419

VV Součet 455,419

213 M 605111450 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25 mm dl 3 a 5 m m3 12,535 4 000,00 50 140,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 455,815*0,025 11,395

VV Součet 11,395

VV 11,395375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,535

214 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 492,815 16,50 8 131,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

Strana 66 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "v.č.2.3

VV "na krokvi K3-15 - 100/220

VV
7,815*17+6,8*9+5,74*10+4,67*10+3,6*10+2,54*10+1,47*10+5,24*3+4,24+5,84*2+4,7*2+3

,55*2+2,41*2+1,1*2
429,415

VV "na nárožní krokevi K1-2 - 160/220

VV 10,9*5+8,9 63,400

VV Součet 492,815

215 M 605141120 řezivo jehličnaté latě střešní surové dl 4 m m3 0,949 5 900,00 5 599,10 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 492,815*0,035*0,05 0,862

VV Součet 0,862

VV 0,86242625*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,949

216 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 29,622 822,00 24 349,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 

762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 

36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-

3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV "viz montáž krovů + bednění  + kontralatí

VV 17,375+(368,379+87,040)*0,025+0,862 29,622

VV Součet 29,622

217 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 20,833 1 350,00 28 124,55 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 132 877,99

218 K 763R04010
Montáž - Revizní dvířka do krovu protipožární  rozm. 900/750 mm, ozn. 10/Z -  

specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 800,00 800,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 10/Z, 

VV 1 1,000

219 M 763M04010
Revizní dvířka do krovu protipožární  rozm. 900/750 mm, ozn. 10/Z -  specifikace viz 

tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 10/Z, 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

220 K 763131571

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární 

H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 143,090 690,00 98 732,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. 

V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto 

se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 

UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "v.č.1.5, 1.9 , 

VV "m.č.203

VV (8,725+0,2)*(8,7+0,2) 79,433

VV "m.č.201-2

VV (8,7+0,2)*(3,1+0,2) 29,370

VV "m.č.204

VV 0,95*2,75+(3,75+0,2)*(2,785+0,2) 14,403

VV "m.č.205-9

VV 5,05*(3,75*0,2) 3,788

VV "m.č.210

VV (3,875+0,2)*(3,75+0,2) 16,096

VV Součet 143,090

221 K 763164615
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm
m 8,700 485,00 4 219,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, 

výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní 

penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou 

započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "v.č.1.5

VV "m.č.203

VV 8,7 8,700

222 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 143,090 24,50 3 505,71 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. 

V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto 

se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 

UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "viz podhledy

VV 143,09 143,090

223 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 372,559 21,80 8 121,79 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i 

pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 

x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. 

V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto 

se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 

UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 

započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 

VV "v.č.2.3 -  viz bednění

VV
((22,75+7,65)*0,5*7,815+(21,5+6,45)*0,5*7,815+15*7,815*0,5*2+7,65*7,815+6,45*7,815

)
455,419

VV "odpočet přesahu střechy

VV

-

((22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+

4,68)*0,5*1,0)

-82,860

VV Součet 372,559

224 M 283R93360 fólie vysoce parotěsná (1,5 x 50 m) - specifikace viz projekt m2 409,815 30,00 12 294,45

VV "viz montáž

VV 372,559 372,559

VV 372,559*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 409,815

225 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,181 1 240,00 2 704,44 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud 

je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 973 198,88

226 K 764203152
Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou 

nebo plechovou
kus 1,000 935,00 935,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz tabulka oken - 10/To

VV 1 1,000

227 M 611R6010 výlez střešní   660 x 1180 mm, ozn 10/To, - specifikace viz tabulka oken kus 1,000 15 670,00 15 670,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

228 K 764R21401
Montáž - Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 

30° - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m2 476,000 715,00 340 340,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "13/K

VV 6 6,000

VV "14/K

VV 470 470,000

VV Součet 476,000

229 M 764M21401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30° - 

specifikace viz tabulka klemp.prvků
m2 476,000 629,00 299 404,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "13/K

VV 6 6,000

VV "14/K

VV 470 470,000

VV Součet 476,000

230 K 764R21404
Montáž - Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm  - specifikace viz tabulka 

klemp.prvků
m 95,000 231,00 21 945,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "3/K+ 4/K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 95 95,000

231 M 764M21404
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm  - 

specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 95,000 405,00 38 475,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "3/K+ 4/K

VV 95 95,000

232 K 764R21405
Montáž - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně 

větrací mřížky rš 400 mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 14,250 196,00 2 793,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "v.č.1.6

VV 3,075+4,675+6,5 14,250

VV Součet 14,250

233 M 764M21405
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací 

mřížky rš 400 mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 14,250 974,00 13 879,50

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "v.č.1.6

VV 3,075+4,675+6,5 14,250

VV Součet 14,250

234 K 764R21409 Montáž - Čistící kus plastový ozn. 9/K - specifikace viz tabulka klemp.prvků kus 7,000 198,00 1 386,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "9/K

VV 7 7,000

235 M 764M21409 Čistící kus plastový ozn. 9/K - specifikace viz tabulka klemp.prvků kus 7,000 561,00 3 927,00

P
Poznámka k položce:

(barva plastu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "9/K

VV 7 7,000

236 K 764R21410
Montáž - Oplechování komínu včetně lemování z Al plechu  - specifikace viz tabulka 

klemp.prvků
m2 2,000 1 375,00 2 750,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "10/K

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

237 M 764M21410
Oplechování komínu včetně lemování z Al plechu  - specifikace viz tabulka 

klemp.prvků
m2 2,000 542,00 1 084,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "10/K

VV 2 2,000

238 K 764R21411 Montáž - Žlabové hrdlo z Al plechu ozn. 11/K - specifikace viz tabulka klemp.prvků kus 1,000 275,00 275,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "11/K

VV 1 1,000

239 M 764M21411 Žlabové hrdlo z Al plechu ozn. 11/K - specifikace viz tabulka klemp.prvků kus 1,000 182,00 182,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "11/K

VV 1 1,000

240 K 764R21412
Montáž - Plechová krytina věže včetně lemování z Al plechu  - specifikace viz tabulka 

klemp.prvků
m2 17,000 715,00 12 155,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "12/K

VV 17 17,000

241 M 764M21412
Plechová krytina věže včetně lemování z Al plechu  - specifikace viz tabulka 

klemp.prvků
m2 17,000 629,00 10 693,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "12/K

VV 17 17,000

242 K 764R21435
Montáž - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží větraného, včetně 

větrací mřížky rš 400 mm
m 54,000 157,00 8 478,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "v.č.1.6

VV 10,8*5 54,000

VV Součet 54,000

243 M 764M21435
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží větraného, včetně větrací 

mřížky rš 400 mm
m 54,000 204,00 11 016,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "v.č.1.6

VV 10,8*5 54,000

VV Součet 54,000

244 K 764R21445
Montáž - Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm  - 

specifikace viz tabulka klemp.prvků
kus 6,000 121,00 726,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "5/K

VV 6 6,000

245 M 764M21445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm  - 

specifikace viz tabulka klemp.prvků
kus 6,000 315,00 1 890,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "5/K

VV 6 6,000

246 K 764R22433
Montáž - Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm  - specifikace viz 

tabulka klemp.prvků
m 95,000 165,00 15 675,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "2/K

VV 95 95,000

247 M 764M22433
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm  - specifikace viz tabulka 

klemp.prvků
m 95,000 110,00 10 450,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "2/K

VV 95 95,000

248 K 764R24406
Montáž - Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 

mechanicky kotvené rš 500 mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 10,000 250,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "16/K

VV 10 10,000

249 M 764M24406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky 

kotvené rš 500 mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 10,000 236,00 2 360,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "16/K

VV 10 10,000

250 K 764R25422

Montáž - Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového 

plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 

100 mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků

kus 9,000 165,00 1 485,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "15/K

VV 9 9,000

251 M 764M25422

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu 

střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 

mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků

kus 9,000 2 005,00 18 045,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "15/K

VV 9 9,000

252 K 764R26403
Montáž - Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 250 mm 

včetně rohů - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 27,000 240,00 6 480,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "1/K

VV 27 27,000

253 M 764M26403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 250 mm včetně 

rohů - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 27,000 121,00 3 267,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "1/K

VV 27 27,000

254 K 764R28423
Montáž - Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 120 mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 40,000 165,00 6 600,00

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "7/K+6/K+8/K

VV 40 40,000

255 M 764M28423
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 

mm  - specifikace viz tabulka klemp.prvků
m 40,000 2 845,00 113 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

(barva plechu-křemičitá šeď)

VV "viz tabulka klemp.prvků

VV "7/K+6/K+8/K

VV 40 40,000

256 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 3,297 1 375,00 4 533,38 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 163 460,61

257 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění 

nebo tepelnou izolaci
m2 986,000 49,50 48 807,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku 

okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV "viz krytina - 12-14/K

VV (470+6+17)*2 986,000

VV Součet 986,000

258 M 283R29220
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie fólie a 

rohože , fólie strukturovaná pod plechovou krytinu  (1,5 x 30 m)
m2 542,300 181,50 98 427,45

P

Poznámka k položce:

8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany 

plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí 

vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přířezy fólie DELTA-TRELA/ DELTA-TRELA LUS při 

řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod 

plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného 

pásu cca.0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechu.

VV "viz montáž

VV 493 493,000

VV 493*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 542,300

259 M 283R29320 ffólie třívrstvá pojistná difuzně otevřená m2 542,300 28,60 15 509,78

VV "viz montáž

VV "viz krytina - 12-14/K

VV (470+6+17) 493,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 493,000

VV 493*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 542,300

260 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,521 1 375,00 716,38 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 688 253,24

261 K 766621211
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 6,000 1 169,00 7 014,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za 

tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. 

Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV "viz tabulka oken - 1,2/To

VV 1+5 6,000

VV Součet 6,000

262 M 611R05001
okno dřevohliníkové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  1250/1250 mm, ozn 1/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 1,000 17 330,00 17 330,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

263 M 611R05002
okno dřevohliníkové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  1375/1250 mm, ozn 2/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 5,000 17 327,00 86 635,00

VV "viz montáž

VV 5 5,000

264 K 766621212
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 11,000 1 450,00 15 950,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za 

tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. 

Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV "viz tabulka oken - 3,4,5,6/To
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1+3+1+6 11,000

VV Součet 11,000

265 M 611R05003
okno dřevohliníkové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  1250/1925 mm, ozn 3/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 1,000 22 667,00 22 667,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

266 M 611R05004
okno dřevohliníkové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  1250/1925 mm, ozn 4/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 3,000 24 082,00 72 246,00

VV "viz montáž

VV 3 3,000

267 M 611R05005
okno dřevohliníkové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  1125/1925 mm, ozn 5/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 1,000 21 888,00 21 888,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

268 M 611R05006
okno dřevohliníkové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí  1375/1925 mm, ozn 6/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 6,000 23 924,00 143 544,00

VV "viz montáž

VV 6 6,000

269 K 766621622
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou 

pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva
kus 4,000 660,00 2 640,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za 

tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. 

Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV "viz tabulka oken - 7,8/To

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

270 M 611R05007
okno dřevohliníkové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí  750/750 mm, ozn 7/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 2,000 7 546,00 15 092,00

VV "viz montáž

VV 2 2,000

271 M 611R05008
okno dřevohliníkové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí  675/750 mm, ozn 8/To , -  

specifikace viz tabulka oken
kus 2,000 7 251,00 14 502,00

VV "viz montáž

VV 2 2,000

272 K 766621011
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 4,000 486,00 1 944,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za 

tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. 

Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz tabulka oken - 9/To

VV 1*4 4,000

VV Součet 4,000

273 M 611R05009
stěna dřevohliníková  rozm. 4000/1000 mm, ozn 9/To , -  specifikace viz tabulka 

oken
kus 1,000 78 734,00 78 734,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

274 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 17,000 255,00 4 335,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 

montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 

započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "viz tabulka dveří

VV "10/Td - 800/1970

VV 3+2 5,000

VV "11/Td - 700/1970

VV 6+2 8,000

VV "12/Td - 700/1970

VV 3+1 4,000

VV Součet 17,000

275 M 611R0010
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové CPL folie  80x197 cm,10/Td - specifikace 

viz tabulka dveří
kus 5,000 2 666,00 13 330,00

VV "viz montáž

VV 5 5,000

276 M 611R0011
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové CPL folie  70x197 cm,11/Td - specifikace 

viz tabulka dveří
kus 8,000 1 820,00 14 560,00

VV "viz montáž

VV 8 8,000

277 M 611R0012
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové CPL folie  70x197 cm,12/Td - specifikace 

viz tabulka dveří
kus 4,000 1 820,00 7 280,00

VV "viz montáž

VV 4 4,000

278 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 3,000 599,00 1 797,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 78 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 

montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 

započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "viz tabulka dveří

VV "13/Td - 900/1970

VV 2 2,000

VV "14/Td - 900/2250

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

279 M 611R0014
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové CPL folie  90x2250 cm, ozn.14/Td - 

specifikace viz tabulka dveří
kus 1,000 6 353,00 6 353,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

280 M 611R0013
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové CPL folie  90x1970 cm, ozn.13/Td - 

specifikace viz tabulka dveří
kus 2,000 2 666,00 5 332,00

VV "viz montáž

VV 2 2,000

281 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 3,000 939,00 2 817,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 

montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 

započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "viz tabulka dveří

VV "7/Td

VV 2 2,000

VV "8/Td

VV 1 1,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

282 M 611R40007 dveře dřevěné požární 800/1970 mm , 7/Td - specifikace viz tabulka dveří kus 2,000 6 320,00 12 640,00

VV "viz montáž

VV 2 2,000

283 M 611R40008 dveře dřevěné požární 800/1970 mm , 8/Td - specifikace viz tabulka dveří kus 1,000 39 022,00 39 022,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

284 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 1 090,00 1 090,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 

montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 

započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "viz tabulka dveří

VV "6/Td - 900/1970

VV 1 1,000

285 M 611R40006 dveře dřevěné požární 900/1970 mm , 6/Td - specifikace viz tabulka dveří kus 1,000 6 320,00 6 320,00

VV "viz montáž

VV 1 1,000

286 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm
kus 1,000 670,00 670,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností 

do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 

držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V 

cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení 

pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena 

montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou 

započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV "viz tabulka dveří

VV "9/Td - 2000/1970

VV 1 1,000

287 M 611R40009 dveře dřevěné  2000/1970 mm , 9/Td - specifikace viz tabulka dveří kus 1,000 14 330,00 14 330,00

VV "viz montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

288 K 766R13016
Kuchyňská sestava  16/Z, dl. 2785+2400 mm - specifikace viz tabulka zámečnické a 

ostatní (bez spotřebičů - sporák,digestoř, lednice)
soubor 1,000 56 235,00 56 235,00

VV "viz tabulka řemeslné práce - 16/Z

VV 1 1,000

289 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,288 855,00 1 956,24 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 kovove stavebni konstrukce 706 313,19

290 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 153,650 32,70 5 024,36 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "viz tabulka řemeslné práce

VV " lem v montážní jámě

VV 25*4,95 123,750

VV "v.č.2.17 - statika - válcovaná ocel L 80/80/6

VV 29,9 29,900

VV Součet 153,650

291 M 553R101 lem v montážní jámě, včetně povrchové úpravy - specifikace viz tabulka kg 123,750 21,00 2 598,75

VV "viz montáž

VV 123,75 123,750

292 M 553R201 lem v montážní jámě, včetně povrchové úpravy - specifikace viz tabulka kg 29,900 21,00 627,90

VV "viz montáž - v.č. 2.17 statika

VV 29,9 29,900

293 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 550,000 24,60 13 530,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "v.č.2.3

VV "válcované profily U220  svařené

VV 550 550,000

294 M 553R001
ocelové profily  220 mm svařené do "U", včetně povrchové úpravy - specifikace viz 

tabulka
kus 1,000 30 250,00 30 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz montáž

VV 1 1,000

295 K 767R01101
Montáž - Vrata garážová sekční 1/Td, rozm.3875/3800 mm kompletní - specifikace viz  

tabulka dveří
kus 1,000 9 200,00 9 200,00

VV "viz tabulka dveří

VV 1 1,000

296 M 767M01101
Vrata garážová sekční 1/Td, rozm.3875/3800 mm kompletní - specifikace viz  

tabulka dveří
kus 1,000 63 700,00 63 700,00

VV "viz tabulka dveří

VV 1 1,000

297 K 767R01102
Montáž - Vrata garážová sekční 2/Td, rozm.3875/3800 mm kompletní s integrovanými 

dveřmi 940/2250 mm - specifikace viz  tabulka dveří
kus 1,000 9 200,00 9 200,00

VV "viz tabulka dveří

VV 1 1,000

298 M 767M01102
Vrata garážová sekční 2/Td, rozm.3875/3800 mm kompletní s integrovanými dveřmi 

940/2250 mm - specifikace viz  tabulka dveří
kus 1,000 80 700,00 80 700,00

VV "viz tabulka dveří

VV 1 1,000

299 K 767R01103
Montáž - Vrata garážová sekční 3/Td, rozm.2750/2300 mm kompletní - specifikace viz  

tabulka dveří
kus 1,000 9 200,00 9 200,00

VV "viz tabulka dveří

VV 1 1,000

300 M 767M01103
Vrata garážová sekční 3/Td, rozm.2750/2300 mm kompletní - specifikace viz  

tabulka dveří
kus 1,000 47 600,00 47 600,00

VV "viz tabulka dveří

VV 1 1,000

301 K 767R01104
Montáž - Vstupní dveře z dřevohliníkových profilů ozn. 4/Td/, 1200/2300 mm 

kompletní - specifikace viz  tabulka dveří
kus 1,000 1 300,00 1 300,00

VV "viz. tabulka dveří

VV 1 1,000

302 M 767M01104
Vstupní dveře z dřevohliníkových profilů ozn. 4/Td/, 1200/2300 mm kompletní - 

specifikace viz  tabulka dveří
kus 1,000 69 212,00 69 212,00

VV "viz. tabulka dveří

VV 1 1,000

303 K 767R01105
Montáž - Vstupní dveře z dřevohliníkových profilů ozn. 5/Td/, 1200/2300 mm 

kompletní - specifikace viz  tabulka dveří
kus 1,000 1 256,00 1 256,00

VV "viz. tabulka dveří

VV 1 1,000

304 M 767M01105
Vstupní dveře z dřevohliníkových profilů ozn. 5/Td/, 1200/2300 mm kompletní - 

specifikace viz  tabulka dveří
kus 1,000 56 925,00 56 925,00

VV "viz. tabulka dveří

VV 1 1,000

305 K 767R120011
Montáž - Ocelové konzoly pro nástěnnou kondenzační jednotku ozn. 11/Z ,  -  

specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 2,000 200,00 400,00

VV "viz specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
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J.cena 

[CZK]
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VV 2 2,000

306 M 767M120011
Ocelové konzoly pro nástěnnou kondenzační jednotku ozn. 11/Z ,  -  specifikace viz 

tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 2,000 150,00 300,00

VV "viz specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z

VV 2 2,000

307 K 767R120012
Montáž - Plechová havarijní jímka. 12/Z ,rozm. 1670/750/20 mm  -  specifikace viz 

tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 500,00 500,00

VV "viz specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z ,12/Z

VV 1 1,000

308 M 767M120012
Plechová havarijní jímka. 12/Z ,rozm. 1670/750/20 mm  -  specifikace viz tabulka 

zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "viz specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z ,12/Z

VV 1 1,000

309 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 77,450 75,90 5 878,46 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "v.č.b)02 - ukončení podlahy ve vratech L

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z 

VV " ukončení podlahy ve vratech L - 17/Z

VV 10,5*5,42+18*0,5 65,910

VV "nika pro hydrantovou skříň - 18/Z

VV 2*3,77+8*0,5 11,540

VV Součet 77,450

310 M 553R1417
Ocelové úhelníky 60/60/6 mm včetně povrchové úpravy ozn. 17/Z, dl. 2750 mm -  

specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
kg 65,910 28,00 1 845,48

VV "viz montáž

VV 65,91 65,910

311 M 553R1418
Ocelové úhelníky 50/50/5 mm včetně povrchové úpravy ozn. 18/Z, dl. 1000 -  

specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
kg 11,540 28,00 323,12

VV "nika pro hydrantovou skříň - 18/Z

VV 2*3,77+8*0,5 11,540

VV Součet 11,540

312 K 767R90008
Montáž - Antenní stožár dl. 4500 mm ozn. 8/Z, (ocel. tr. prům. 104/6 mm) včetně 

povrchové úpravy a kotvení -  specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 2,000 3 000,00 6 000,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 8/Z

VV 2 2,000

313 M 767M90008
Antenní stožár dl. 4500 mm ozn. 8/Z, (ocel. tr. prům. 104/6 mm) včetně povrchové 

úpravy a kotvení -  specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 2,000 4 000,00 8 000,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 8/Z

VV 2 2,000

314 K 767R90601
Montáž - Zábradlí schodiště a samostatné madlo ozn. 1/Z, z  nerezu -  specifikace viz 

tabulka zámečnické a ostatní - Z
soub 1,000 13 871,00 13 871,00
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV
" specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 1/Z, soubor obsahuje - 2ks 

zábradlí šikmé dl. 2795 mm,2ks madlo na stěnách dl 2795 mm,

VV "1ks zábradlí rovné dl. 1650 mm

VV 1 1,000

315 M 767M90601
Zábradlí schodiště a samostatné madlo ozn. 1/Z, z  nerezu -  specifikace viz tabulka 

zámečnické a ostatní - Z
soub 1,000 63 657,00 63 657,00

VV
" specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 1/Z, soubor obsahuje - 2ks 

zábradlí šikmé dl. 2795 mm,2ks madlo na stěnách dl 2795 mm,

VV "1ks zábradlí rovné dl. 1650 mm

VV 1 1,000

316 K 767R90602
Montáž - Nerezová zábrana u oken s nízkým parapetem ozn. 2/Z, (nerez trubka 

40/1,5 mm) -  specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 14,000 8 000,00 112 000,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 2/Z

VV 14 14,000

317 M 767M90602
Nerezová zábrana u oken s nízkým parapetem ozn. 2/Z, (nerez trubka 40/1,5 mm) -  

specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 14,000 1 134,00 15 876,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 2/Z

VV 14 14,000

318 K 767R91617
Montáž - Ochrana namáhaných rohů ozn. 17/z, dl. 2100 mm, -  - specifikace viz 

tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 14,000 86,00 1 204,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z 

VV " ochrana rohů L - 17/Z

VV 14 14,000

319 M 767M91617
Ochrana namáhaných rohů ozn. 17/z, dl. 2100 mm, -  - specifikace viz tabulka 

zámečnické a ostatní - Z
ks 14,000 200,00 2 800,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z 

VV " ochrana rohů L - 17/Z

VV 14 14,000

320 K 767R94004
Montáž - Fasádní ocelová dvířka  400/600 mm ozn.4/Z  - specifikace viz tabulka 

zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 500,00 500,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 4/Z

VV 1 1,000

321 M 767M94004
Fasádní ocelová dvířka  400/600 mm ozn.4/Z  - specifikace viz tabulka zámečnické a 

ostatní - Z
ks 1,000 800,00 800,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 4/Z

VV 1 1,000

322 K 767R94005
Montáž - Plynoměrová skříň  484/570/242  mm ozn.5/Z  - specifikace viz tabulka 

zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 650,00 650,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 5/Z

VV 1 1,000

323 M 767M94005
Plynoměrová skříň  484/570/242  mm ozn.5/Z  - specifikace viz tabulka zámečnické a 

ostatní - Z
ks 1,000 2 075,00 2 075,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 5/Z

VV 1 1,000
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324 K 767R94006
Montáž - Venkovní celokovové žaluzie s hliníkovými lamelami  ozn.6/Z  , 

rozm.750/5250 mm - specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 4,000 2 640,00 10 560,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 6/Z

VV 4 4,000

325 M 767M94006
Venkovní celokovové žaluzie s hliníkovými lamelami  ozn.6/Z  , rozm.750/5250 mm - 

specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 4,000 11 730,00 46 920,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 6/Z

VV 4 4,000

326 K 767R90009
Montáž - Hliníkový žebřík  ozn. 9/Z  dl.3,0  m ,(včetně konzol na zavěšení) - 

specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV   "specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z, 9/Z

VV 1 1,000

327 M 767M90009
Hliníkový žebřík  ozn. 9/Z  dl.3,0  m ,(včetně konzol na zavěšení) - specifikace viz 

tabulka zámečnické a ostatní - Z
ks 1,000 2 000,00 2 000,00

VV   "specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z, 9/Z

VV 1 1,000

328 K 767R94003
Montáž - Plastová  mřížka 400/400 mm ozn.3/Z  - specifikace viz tabulka zámečnické 

a ostatní - Z
ks 2,000 250,00 500,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 3/Z

VV 2 2,000

329 M 767M94003
Plastová  mřížka 400/400 mm ozn.3/Z  - specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní 

- Z
ks 2,000 480,00 960,00

VV " specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z - 3/Z

VV 2 2,000

330 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 3,901 1 120,00 4 369,12 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 79 326,43

331 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 65 do 90 mm
m 32,955 74,60 2 458,44 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.4 - "1,podlaží

VV "m.č.101

VV (4,125+1,2+0,225+1,45+1,015+2,15+0,45)*2-1-0,7*3-0,8*2 16,530

VV "m.č.102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 1,075 1,075

VV "m.č.103

VV 0,9 0,900

VV "m.č.115

VV (3,75+4,075)*2-0,7-0,8+0,15*2 14,450

VV Součet 32,955

332 K 771474132
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových 

stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm
m 16,198 101,00 1 636,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.201 

VV 1,5*2+3,1+9*(0,161+0,31+0,09)*2 16,198

VV Součet 16,198

333 M 597R14111 Keramická dlažba - protiskluzová - specifikace viz tabulka podlah m2 4,792 300,00 1 437,60

VV "viz montáž soklu

VV (32,955+16,198)*0,075*1,3 4,792

VV Součet 4,792

334 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 78,500 341,00 26 768,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz tabulka podlah

VV "A1

VV 39 39,000

VV "A2

VV 11 11,000

VV "D

VV 18 18,000

VV "E

VV 10,50 10,500

VV Součet 78,500

335 M 597R14111 Keramická dlažba - protiskluzová - specifikace viz tabulka podlah m2 80,070 300,00 24 021,00

VV "viz montáž

VV 78,50 78,500

VV 78,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 80,070

336 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 25,230 9,85 248,52 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.4

VV "m.č.102-114

VV 2,05+1,72+1,72+1,8+2,02+4,52+1,3 15,130

VV "m.č.206-209

VV 2,39+1,92+1,92+3,87 10,100

VV Součet 25,230

337 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 78,500 39,10 3 069,35 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "viz montáž

VV 78,50 78,500

338 K 771990112 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa m2 78,500 210,00 16 485,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 

VV "viz montáž dlažby

VV 78,50 78,500

339 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 10,600 21,60 228,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV "v.č.1.4

VV 4*1,7 6,800

VV "v.č.1.5

VV 2+0,9*2 3,800

VV Součet 10,600

340 M 283R86830 přechodová lišta dlažba -  PVC - specifikace viz tabulka m 11,660 150,00 1 749,00

VV "viz montáž

VV 10,6 10,600

VV 10,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,660

341 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,493 491,00 1 224,06 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 118 683,55
342 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 153,000 93,00 14 229,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz tabulka podlah

VV "B

VV 42 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "F1

VV 111 111,000

VV Součet 153,000

343 M 284R0110 PVC heterogen.zátěžové tl. 3 mm - specifikace viz tabulka podlah m2 168,300 310,00 52 173,00

VV "viz lepení pásů

VV 153 153,000

VV 153*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 168,300

344 K 776221121
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky 

vodivých
m2 14,600 231,00 3 372,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz tabulka  podlah

VV "F2

VV 14,6 14,600

345 M 284R0440 PVC homogen. antistatické tl. 3 mm  - specifikace viz tabulka podlah m2 16,060 573,00 9 202,38

VV "viz lepení

VV 14,6 14,600

VV 14,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,060

346 M 284R02421 měděná mřížka pod PVC - specifikace viz tabulka podlah m2 15,330 25,00 383,25

VV "viz lepení

VV 14,60 14,600

VV 14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,330

347 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 117,800 27,50 3 239,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 1.4 - 1.podlaží

VV "m.č.111

VV (4+6,61)*2-0,9-0,15*2 20,020

VV "m.č.112

VV (4,135+3,75)*2-0,8*2+0,15*2 14,470

VV Mezisoučet 34,490

VV "m.č.202

VV 4,72+4,72-0,95+3,1-2,0 9,590

VV "m.č.203

VV (8,7+8,725)*2-2 32,850

VV "m.č.204

VV (3,625+1,375+1,5+2,785)*2-0,95-0,9 16,720

VV "m.č.205

VV (5,05+1,5)*2-0,9*2-0,7-0,8 9,800

VV "m.č.210

VV (3,875+3,75)*2-0,9 14,350

VV Mezisoučet 83,310

VV Součet 117,800

348 M 283R1006 plastová  lemovací lišta  -  specifikace viz tabulka skladba podlah m 117,800 61,60 7 256,48

VV "viz lepení soklíků

VV 117,80 117,800
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Cenová 
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349 K 776R25111 Montáž povlakových podlah plastových spoj svařováním za tepla m 160,400 24,70 3 961,88

VV "viz montáž

VV 153/1,5 102,000

VV "antistatik

VV 14,6*4 58,400

VV Součet 160,400

350 M 6075610300 šňůra svařovací specifikace viz tabulka m 165,212 5,00 826,06

VV "viz montáž

VV 160,4*1,03 165,212

VV Součet 165,212

351 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 418,000 5,50 2 299,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "viz montáž -

VV 418 418,000

VV Součet 418,000

352 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
m2 418,000 27,30 11 411,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na 

dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV "viz montáž PVC  a koberců

VV 418 418,000

VV Součet 418,000

353 M 611R5200 penetrace - specifikace viz tabulka kg 83,600 120,00 10 032,00

VV "viz penetrace podkladu

VV 418*0,2 83,600

VV Součet 83,600

354 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,750 396,00 297,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 82 683,72

355 K 781443122
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo 

polohutných lepených standardním lepidlem z obkladaček přes 19 do 22 ks/m2
m2 126,651 250,00 31 662,75 CS ÚRS 2017 01

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.102

VV (1,91+1,075)*2*1,5-0,7*1,5*2 6,855

VV "m.č.103

VV (1,91+0,9)*2*1,5-0,7*1,5*2 6,330

VV "m.č.104

VV (1,91+0,9)*2*1,5-0,7*1,5 7,380

VV "m.č.105

VV (1,675+1,075)*2*1,5-0,7*1,5*2 6,150

VV "m.č.106

VV (1,88+1,075)*2*1,5-0,7*1,5 7,815

VV "m.č.107

VV (1,31+1,325+0,4+1,8)*2*1,5-0,7*1,5 13,455

VV "m.č.113

VV
(1,55*2+1,3)*2,1+(1,4*2+1,3)*1,5+(1,4+0,9*2+1,4+0,975)*2,1+((0,115+1,255+0,08)*2+0,

995)*1,5
32,940

VV "m.č.114

VV (1,37+0,95)*2*1,5-0,7*1,97 5,581

VV Mezisoučet 86,506

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.204

VV (2,3+2,45)*1,4 6,650

VV "m.č.206

VV (1,12+2,135)*2*1,5-0,7*1,5*2 7,665

VV "m.č.207

VV (0,9+2,135)*2*1,5-0,7*1,5*2 7,005

VV "m.č.208

VV (0,9+2,135)*2*1,5-0,7*1,5 8,055

VV "m.č.209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,855+2,135)*2*1,5-0,8*1,5 10,770

VV Mezisoučet 40,145

VV Součet 126,651

356 M 597814010 obkládačka keramická glazovaná - specifikace viz projekt m2 131,768 280,00 36 895,04

VV "viz montáž

VV 126,651*1,02 129,184

VV Součet 129,184

VV 129,18402*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 131,768

357 K 781493111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem 

rohové
m 22,315 122,00 2 722,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.103

VV 0,9 0,900

VV "m.č.104

VV 0,9 0,900

VV "m.č.106

VV 1,075 1,075

VV "m.č.107

VV 1,5 1,500

VV "m.č.113

VV 2,1*4+1,52+1,3+0,97+0,975 13,165

VV Mezisoučet 17,540

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.206

VV 1,12 1,120

VV "m.č.207

VV 0,9 0,900

VV "m.č.208

VV 0,9 0,900

VV "m.č.209

VV 1,855 1,855

VV Mezisoučet 4,775

VV Součet 22,315

358 K 781493511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem 

ukončovací
m 85,820 88,50 7 595,07 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.102

VV (1,91+1,075)*2-0,7*2 4,570

VV "m.č.103

VV (1,91+0,9)*2-0,7*2 4,220

VV "m.č.104

VV (1,91+0,9)*2-0,7 4,920

VV "m.č.105

VV (1,675+1,075)*2-0,7*2 4,100

VV "m.č.106

VV (1,88+1,075)*2-0,7 5,210

VV "m.č.107

VV (1,31+1,325+0,4+1,8)*2-0,7 8,970

VV "m.č.113

VV (1,55*2+1,3)*2,1+(1,4*2+1,3)+(1,4+0,9*2+1,4+0,975)+((0,115+1,255+0,08)*2+0,995) 22,810

VV "m.č.114

VV (1,37+0,95)*2-0,7 3,940

VV Mezisoučet 58,740

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.204

VV (2,3+2,45) 4,750

VV "m.č.206

VV (1,12+2,135)*2-0,7*2 5,110

VV "m.č.207

VV (0,9+2,135)*2-0,7*2 4,670

VV "m.č.208

VV (0,9+2,135)*2-0,7 5,370

VV "m.č.209

VV (1,855+2,135)*2-0,8 7,180

VV Mezisoučet 27,080

VV Součet 85,820

359 K 781495115 Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem m 85,820 32,90 2 823,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle 

na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu. 

VV "viz profily ukončovací

VV 85,82 85,820

360 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,006 491,00 984,95 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 177 846,79
361 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 127,500 156,00 19 890,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 2.3 - konce krokví

VV (0,1+0,22*2)*1,0*(17+9+10+10+10+10+10)+(0,16+0,22+0,22)*6 44,640

VV "v.č. 2.3 - u konce krokví

VV
(22,75+20,75)*0,5*1+(15+13)*0,5*1*2+(21,5+19,5)*0,5*1,0+(6,93+7,93)*0,5*1,0+(5,68+4

,68)*0,5*1,0
82,860

VV Součet 127,500

362 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 

odmašťovačem vodou ředitelným
m2 29,725 45,10 1 340,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz základní nátěr

VV 29,725 29,725

363 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 29,725 86,50 2 571,21 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zárubně

VV "70

VV (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05)*12 13,920

VV "80

VV (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*8 9,480

VV "90

VV (2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05)*(4) 4,840

VV "200

VV (2*1,97+2,0)*(0,15+2*0,05)*1 1,485

VV Součet 29,725

364 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 29,725 81,30 2 416,64 CS ÚRS 2017 01

VV "viz základní nátěr

VV 29,725 29,725

365 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 29,725 83,50 2 482,04 CS ÚRS 2017 01

VV "viz základní nátěr

VV 29,725 29,725

366 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 83,930 4,60 386,08 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.4 - 1,podlaží

VV "m.č.108
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (6,81+4,4)*2-0,8*2-0,9 19,920

VV "m.č.109

VV (2,035+1,67)*2-0,8+0,15*2 6,910

VV "m.č.110

VV (4,0+2,0)*2-0,8+0,15*2 11,500

VV "m.č.116

VV (12+14,45)*2+0,3*4*2-1,0-0,8*3-0,9-3,875*2-2,75 40,500

VV "m.č.117

VV 1,5*4-0,9 5,100

VV Součet 83,930

367 K 783813131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický
m2 85,130 56,90 4 843,90 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.5 - parapet

VV 4*0,3 1,200

VV "viz oprášení

VV 83,93 83,930

VV Součet 85,130

368 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický
m2 85,130 147,00 12 514,11 CS ÚRS 2017 01

VV "viz penetrační ntěr

VV 85,13 85,130

369 K 783213021
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
m2 1 070,235 45,00 48 160,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před 

zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod 

lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro 

ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva 

pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru. 

VV "viz bednění

VV 455,419*2,35 1 070,235

VV Součet 1 070,235

370 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 211,590 9,71 2 054,54 CS ÚRS 2017 01

VV "viz tabulka podlah

VV "C

VV 199 199,000

VV "v.č.1.4 - 1,podlaží - sokl

VV "m.č.108

VV ((6,81+4,4)*2-0,8*2-0,9)*0,15 2,988

VV "m.č.109

VV ((2,035+1,67)*2-0,8+0,15*2)*0,15 1,037

VV "m.č.110

VV ((4,0+2,0)*2-0,8+0,15*2)*0,15 1,725

VV "m.č.116

Strana 94 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ((12+14,45)*2+0,3*4*2-1,0-0,8*3-0,9-3,875*2-2,75)*0,15 6,075

VV "m.č.117

VV (1,5*4-0,9)*0,15 0,765

VV Součet 211,590

371 K 783901551 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou m2 211,590 55,30 11 700,93 CS ÚRS 2017 01

VV "viz vysátí

VV 211,59 211,590

372 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného 

betonu, stěrky apod.) epoxidový
m2 211,590 95,40 20 185,69 CS ÚRS 2017 01

VV "viz vysátí

VV 211,59 211,590

373 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 211,590 233,00 49 300,47 CS ÚRS 2017 01

VV "viz vysátí

VV 211,59 211,590

D 784 Dokončovací práce - malby 37 979,61

374 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 109,560 28,00 31 067,68 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.4

VV 301,29 301,290

VV "v.č.1.5

VV 147,97 147,970

VV "odpočet

VV "viz podhledy SDK

VV 143,09 143,090

VV Součet 592,350

VV "sloupy v m.č.116

VV 0,3*4*4,8*2 11,520

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.102

VV (1,91+1,075)*2*2,55 15,224

VV "m.č.103

VV (1,91+0,9)*2*2,55 14,331

VV "m.č.104

VV (1,91+0,9)*2*2,55 14,331

VV "m.č.105

VV (1,675+1,075)*2*2,55 14,025

VV "m.č.106

VV (1,88+1,075)*2*2,55 15,071

VV "m.č.107

VV (1,31+1,325+0,4+1,8)*2*2,55 24,659
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "m.č.108

VV (4,4+6,81)*2*2,55 57,171

VV "přípočet ostění

VV (1,0+2,05+2,05)*0,15 0,765

VV "m.č.109

VV (2,035+1,67)*2*2,55 18,896

VV "přípočet ostění

VV (0,9+2,05+2,05)*0,15 0,750

VV "m.č.110

VV (4+2,0)*2*2,55 30,600

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,25+1,25)*0,35+(0,9+2,05+2,05)*0,15 2,106

VV "m.č.111

VV (4,0+6,61)*2*2,55 54,111

VV "přípočet ostění

VV (0,9+2,05+2,05)*0,15+(1,375+1,25+1,225)*0,35*2 3,445

VV "m.č.112

VV (4,135+3,75)*2*2,55 40,214

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,25+1,25)*0,34 1,318

VV "m.č.113

VV (3,75+1,3)*2*2,55+(3,75+0,97+0,08+0,975+0,9)*2*2,55 59,798

VV "přípočet ostění

VV 0,75*3*0,29*2 1,305

VV "m.č.114

VV (1,37+0,95)*2*2,55 11,832

VV "m.č.115

VV (4,075+3,75)*2*2,55 39,908

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,25*2)*0,29+(0,9+2,05+2,05)*0,15 1,874

VV "m.č.116

VV (14,45+12)*2*5,05 267,145

VV "přípočet ostění

VV (1+2,3+2,3)*0,29 1,624

VV "m.č.117

VV 1,5*4*12,3 73,800

VV Mezisoučet 775,819

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.203

VV (8,70+8,725)*2*3 104,550

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925*2)*0,29*3+(1,25+1,925*2)*0,229+(4+1*2)*0,15 6,614

VV "m.č.204

VV (3,625+1,375+1,5+2,785)*2*3 55,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925+1,925)*0,29 1,515

VV "m.č.205

VV (5,05+1,5)*2*3,15 41,265

VV "m.č.206

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+1,12*(3,09+2,485) 18,147

VV "m.č.207

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+0,9*(3,09+2,485) 16,920

VV "přípočet ostění

VV (0,75+0,675*2)*0,29 0,609

VV "m.č.208

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+0,9*(3,09+2,485) 16,920

VV "m.č.209

VV 2,135*2*(3,09+2,485)*0,5+1,855*(3,09+2,485) 22,244

VV "přípočet ostění

VV (0,75+0,675*2)*0,29 0,609

VV "m.č.210

VV (3,875+3,75)*2*3,09 47,123

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925*2)*0,29 1,515

VV Mezisoučet 333,741

VV Součet 1 109,560

375 K 784211003
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 73,800 32,80 2 420,64 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.117

VV 1,5*4*12,3 73,800

VV Součet 73,800

376 K 784211009
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m
m2 129,060 34,80 4 491,29 CS ÚRS 2017 01

VV "1,podlaží

VV "v.č.1.4

VV "m.č.101

VV (4,125+1,2+1,46+1,015+2,15+0,45)*2*2,55 53,040

VV "přípočet ostění

VV (1,2+2,2+2,2)*0,4 2,240

VV "v.č.1.5 - 2,podlaží

VV "m.č.201,202

VV (8,70+3,1)*2*3 70,800

VV "přípočet ostění

VV (1,375+1,925*2)*0,29+(1,2+1,925*2)*0,29 2,980

VV Součet 129,060
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 533,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 232 533,63 21,00% 48 832,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 365,69

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.2 - Zdravoinstalace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 232 533,63

PSV - Práce a dodávky PSV 232 533,63

    713 - Izolace tepelné 10 970,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 737,65

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 79 603,51

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 221,55

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.2 - Zdravoinstalace

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 232 533,63

D PSV Práce a dodávky PSV 232 533,63

D 713 Izolace tepelné 10 970,92

1 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D 

do 100 mm
m 86,000 33,00 2 838,00 CS ÚRS 2017 01

2 M 283771040.1 izolace potrubí   10 x 22 mm m 18,000 7,00 126,00

3 M 283771120.1 izolace potrubí   27 x 10 mm m 24,000 7,00 168,00

4 M 283771160.1 izolace potrubí    34 x 10 mm m 20,000 7,50 150,00

5 M 283771190.1 izolace potrubí   42 x 10 mm m 24,000 9,00 216,00

6 K 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x 

D do 50 mm
m 86,000 41,40 3 560,40 CS ÚRS 2017 01

7 M 631430820.1 pouzdro potrubní izolační AL fólie 32/30 mm m 10,000 57,20 572,00

8 M 631430510.1 pouzdro potrubní izolační AL fólie 25/25 mm m 24,000 50,60 1 214,40

9 M 631430500.1 pouzdro potrubní izolační AL fólie 21/20 mm m 52,000 40,20 2 090,40

10 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,039 916,00 35,72 CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 737,65
11 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 12,000 266,00 3 192,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 8,000 294,00 2 352,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 20,000 390,00 7 800,00 CS ÚRS 2017 01

14 M 552424520 kus čistící , DN 100 kus 3,000 226,00 678,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 2 380,00 4 760,00 CS ÚRS 2017 01

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.2 - Zdravoinstalace

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 721211521
Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka 

plast 180x125
kus 1,000 6 240,00 6 240,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 722174087 Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm m 14,000 337,00 4 718,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 20,000 319,00 6 380,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 14,000 387,00 5 418,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 28,000 400,00 11 200,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 72117-R-1 Tvarovky  potrubí KG kus 1,000 1 800,00 1 800,00

22 K 72117-R-2 Tvarovky  potrubí HT kus 1,000 2 000,00 2 000,00

23 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 620,00 1 860,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 97,000 18,20 1 765,40 CS ÚRS 2017 01

25 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 20,000 24,00 480,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,168 561,00 94,25 CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 79 603,51
27 K 722-R-105 Plastová dvířka 300x200 s rámečkem kus 1,000 300,00 300,00

28 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 70,000 220,00 15 400,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 48,000 250,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 30,000 310,00 9 300,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 24,000 410,00 9 840,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 72217-R-1 Tvarovky potrubí PPR kus 1,000 1 500,00 1 500,00

33 K 72223-R-011 Kulový kohout 1" kus 2,000 200,00 400,00

34 K 72223-R-012 Zkuš kohout 1/2" kus 1,000 250,00 250,00

35 K 72223-R-013 Zpětná klapka  3/4" kus 1,000 225,00 225,00

36 K 72223-R-014 Manometr vč.3 cest.manom.kohoutu 0-1 MPa kus 1,000 930,00 930,00

37 K 72223-R-06.1 Pojišťovací ventil 3/4" kus 1,000 200,00 200,00

38 K 732421201
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 

0,35 m3/h pro TUV
kus 1,000 2 200,00 2 200,00

39 K 722-R-101 Kulový kohout 3/4 kus 2,000 200,00 400,00

40 K 722-R-102 Filtr 3/4“ kus 1,000 180,00 180,00

41 K 722-R-103 Zpětná klapka  3/4“ kus 1,000 230,00 230,00

42 K 722-R-104 Kulový kohout 5/4“ kus 1,000 250,00 250,00

43 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový kus 2,000 6 790,00 13 580,00

44 K 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 m 172,000 50,00 8 600,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 172,000 20,00 3 440,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,754 502,00 378,51 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 221,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

47 K 725112021 Klozet keramický závěsný  s hlubokým splachováním ,délka 49cm kus 5,000 2 200,00 11 000,00

48 K 725112173 WC  /předstěnová montáž/ kus 5,000 2 500,00 12 500,00

49 M 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové -  bílé kus 5,000 418,00 2 090,00 CS ÚRS 2017 01

50 M 551119990 ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8" kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

51 M 551142100 kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 1/2" kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 725121023 Splachovač automatický pisoáru s integrovaným napájením skupinový kus 2,000 5 298,00 10 596,00

53 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem kus 2,000 5 698,00 11 396,00

54 M 551613080 sifón k urinálu vnitřní, vodorovný kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm kus 5,000 1 310,00 6 550,00

56 K 72521-R-1 Polosloup k umvadlu kus 5,000 770,00 3 850,00

57 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm kus 2,000 3 720,00 7 440,00

58 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 

mm a miskou
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

59 K 725331111.1 Výlevka   keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm kus 1,000 3 480,00 3 480,00

60 K 725331111.1.1 Odtoková nálevka se sifonem /pod kondenz.kotlem/ kus 1,000 140,00 140,00

61 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 

mm
kus 1,000 700,00 700,00

62 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti kus 5,000 535,00 2 675,00

63 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové prosté kus 4,000 818,00 3 272,00

64 K 725851305 Ventily odpadní pro zařizovací předměty DN 40 se zátkou kus 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,404 588,00 237,55 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 306 915,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 306 915,18 21,00% 64 452,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 371 367,37

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.3 - Vytápění

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 306 915,18

PSV - Práce a dodávky PSV 306 915,18

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 71 138,39

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 103 480,30

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 132 296,49

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.3 - Vytápění

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 306 915,18

D PSV Práce a dodávky PSV 306 915,18

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 71 138,39

1 K 713463311.1
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x 

D do 50 mm
m 368,000 35,00 12 880,00

2 M 283770950.1 izolace potrubí    AL  15 x 15 mm m 210,000 15,00 3 150,00

3 M 283770960 izolace potrubí    AL  15 x 18 mm m 138,000 16,20 2 235,60 CS ÚRS 2017 01

4 M 283770970.1 izolace potrubí    AL  15 x 22 mm m 20,000 20,00 400,00

5 K 731239125 Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 35 kW KUS 1,000 3 090,00 3 090,00

6 K 732-R-1 Kondenzační plynový kotel +ohřívák TUV /8,8-35 W/ kus 1,000 38 000,00 38 000,00

7 K 731810302
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 

ke komínové šachtě
KUS 1,000 1 980,00 1 980,00

8 K 731810342 Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm m 6,000 1 090,00 6 540,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 735-R-01 Klový kohout   3/4" kus 3,000 165,00 495,00

10 K 735-R-02 Filtr-3/4" kus 1,000 180,00 180,00

11 K 735-R-03 Ventil kulový - 1/2" kus 1,000 130,00 130,00

12 K 735-R-04 Kulový kohout - 1/2" kus 2,000 130,00 260,00

13 K 735-R-05 Komínová hlava kus 1,000 1 750,00 1 750,00

14 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,058 824,00 47,79 CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 103 480,30
15 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 210,000 220,00 46 200,00 CS ÚRS 2017 01

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.3 - Vytápění

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 138,000 250,00 34 500,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 733223104.1 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 20,000 290,00 5 800,00

18 K 733-R-01 Tvarovky CU kus 1,000 10 000,00 10 000,00

19 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 368,000 10,00 3 680,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 733291101.1 Topná zkouška a zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

21 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,286 1 050,00 300,30 CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 132 296,49

22 K 735152172 Otopné těleso panelové typ 10 VK výška/délka 600/500 mm kus 3,000 2 640,00 7 920,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 735152472 Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/500 mm kus 6,000 3 520,00 21 120,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 735152474
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/700 mm výkon 902 W
kus 2,000 3 950,00 7 900,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 735152475
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/800mm výkon 1030 W
kus 3,000 4 160,00 12 480,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 735152476
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/900 mm výkon 1159 W
kus 1,000 4 370,00 4 370,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/1000mm výkon 1288W
kus 3,000 4 580,00 13 740,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 735152574 Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 600/700 mm kus 1,000 4 310,00 4 310,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 735152575 Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 600/800 mm kus 3,000 4 560,00 13 680,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 735152576 Otopné těleso panelové  typ 22 VK výška/délka 600/900 mm kus 4,000 4 820,00 19 280,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 73515-R-01 Termostatický ventil kus 26,000 200,00 5 200,00

32 K 73515-R-02 Armatura rohová 1/2"-spodní připojení kus 26,000 210,00 5 460,00

33 K 73515-R-03 Radiátorový ventil přímý 1/2" kus 26,000 300,00 7 800,00

34 K 73515-R-04 Radiátorové šroubení přímé 1/2" kus 26,000 120,00 3 120,00

35 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 6,618 894,00 5 916,49 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 008,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 316 008,00 21,00% 66 361,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 369,68

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.4 - Vzduchotechnika

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 316 008,00

M - Práce a dodávky M 316 008,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 51 004,00

      002 - Klimatizace místností /111,210,203/ 28 531,00

    003 - Klimatizace místnosti 210 265 004,00

      004 - Klimatizace místnosti 203 236 473,00

        005 - Odvětrání sporáku v kuchyňce č.204 145 315,00

          006 - Odsávání výfukových splodin od AVIE 41 603,00

          007 - Odsávání výfukových splodin od dvou TATER 94 538,00

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.4 - Vzduchotechnika

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 316 008,00

D M Práce a dodávky M 316 008,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 51 004,00
1 K 240-R-01 Malý radiální ventilátor vč.doběhu DT3 /230V/50Hy,Příkon 40/16W/ kus 4,000 4 323,00 17 292,00

2 K 240-R-02 Výfuková hlavice pr.100 kus 2,000 1 488,00 2 976,00

3 K 240-R-03 Potrubí SPIRO flexo  D 80 m 2,000 108,00 216,00

4 K 240-R-04 Potrubí SPIRO flexo  D 100 m 17,000 117,00 1 989,00

D 002 Klimatizace místností /111,210,203/ 28 531,00
5 K 240-R-101 Nástěnná klimatizační jednotka LG / P12EN Qch/t=3,5/3,8kW/ kus 1,000 19 870,00 19 870,00

6 K 240-R-102 Instalační box pro nástěnnou jednotku kus 1,000 308,00 308,00

7 K 240-R-103 Konzola kondenzační  jednotky kus 1,000 1 925,00 1 925,00

8 K 240-R-104 CU potrubí včetně izolace propoj.kabeláže kus 8,000 616,00 4 928,00

9 K 240-R-105 Chladivo R410a-dle skutečnosti soub 1,000 1 500,00 1 500,00

D 003 Klimatizace místnosti 210 265 004,00
10 K 240-R-101 Nástěnná klimatizační jednotka LG / P12EN Qch/t=3,5/3,8kW/ kus 1,000 19 870,00 19 870,00

11 K 240-R-102 Instalační box pro nástěnnou jednotku kus 1,000 308,00 308,00

12 K 240-R-103 Konzola kondenzační  jednotky kus 1,000 1 925,00 1 925,00

13 K 240-R-104 CU potrubí včetně izolace propoj.kabeláže kus 8,000 616,00 4 928,00

14 K 240-R-105 Chladivo R410a-dle skutečnosti soub 1,000 1 500,00 1 500,00

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.4 - Vzduchotechnika

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 004 Klimatizace místnosti 203 236 473,00
15 K 240-R-101.11 Venkovní kondenzační jednotka LG /MU5M30 Qch/t=8,8/10,1kW/ kus 1,000 50 729,00 50 729,00

16 K 240-R-101.1 Nástěnná klimatizační jednotka LG / MS18SQ Qch/t=5,3/5,8kW/ kus 2,000 8 820,00 17 640,00

17 K 240-R-102 Instalační box pro nástěnnou jednotku kus 2,000 308,00 616,00

18 K 240-R-103 Konzola kondenzační  jednotky kus 1,000 1 925,00 1 925,00

19 K 240-R-104 CU potrubí včetně izolace propoj.kabeláže kus 28,000 616,00 17 248,00

20 K 240-R-105 Chladivo R410a-dle skutečnosti soub 1,000 3 000,00 3 000,00

D 005 Odvětrání sporáku v kuchyňce č.204 145 315,00

21 K 240-R-1 Digestoř komínová ke zdi typ V-600 I  - NEREZ kus 1,000 7 086,00 7 086,00

22 K 240-R-2 Potrubí SPIRO -/flexi / D125 m 4,000 150,00 600,00

23 K 240-R-3 Výfuková hlavice  pr.125 kus 1,000 1 488,00 1 488,00

D 006 Odsávání výfukových splodin od AVIE 41 603,00

24 K 240-R-1001 Radiální ventilátor CBT-80N PTC /provedení LG 270/-příkon 0,37W/ kus 1,000 38 650,00 38 650,00

25 K 240-R-1002 Flexo potrubí SV 125/3 /průměr 125mm, délka 3m/ Multivac/ kus 1,000 396,00 396,00

26 K 240-R-1003 Výfuková hlavice  VHS 100 kus 1,000 1 488,00 1 488,00

27 K 240-R-1004 Potrubí SPIRO přechod  D 80/100 kus 1,000 133,00 133,00

28 K 240-R-1005 Potrubí SPIRO flexo  D 100 m 8,000 117,00 936,00

D 007 Odsávání výfukových splodin od dvou TATER 94 538,00

29 K 240-R-2001 Radiální ventilátor CBT-100N PTC /provedení LG 270/-příkon 075W/ kus 2,000 38 650,00 77 300,00

30 K 240-R-2002 Výfuková hlavice  VHS 100 kus 2,000 1 488,00 2 976,00

31 K 240-R-2003 Potrubí SPIRO /flexo / D 140 m 6,000 175,00 1 050,00

32 K 240-R-2004 Potrubí SPIRO /flexo / D 100 m 8,000 117,00 936,00

33 K 240-R-2005 Ocel.plošina pro uchycení ventilátoru -viz půdorys výkr dokumentace kus 2,000 2 684,00 5 368,00

34 K 240-R-2006
Sběrný kryt na odsávání zplodin -ocel pozink. 1000x1000 -viz půdorys výkr 

dokumentace
kus 2,000 3 454,00 6 908,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 135,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 135,01 21,00% 4 438,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 573,36

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.5 - Plynové zařízení

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 135,01

PSV - Práce a dodávky PSV 21 135,01

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 098,26

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 036,75

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.5 - Plynové zařízení

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 21 135,01

D PSV Práce a dodávky PSV 21 135,01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 098,26
1 K 723150366 Chránička D 44,5x2,6 mm kus 3,000 280,00 840,00

2 K 723160204 Přípojka ke spotřebičům 1/2" kus 1,000 1 200,00 1 200,00

3 K 73322-R-1 Hrdlo +zátka  3/8" kus 1,000 50,00 50,00

4 K 73322-R-2 Kulový kohout 1" kus 2,000 320,00 640,00

5 K 73322-R-3 Radiátorové šroubení  1/2" kus 1,000 100,00 100,00

6 K 73322-R-4 Regulátor STL-NTL 1" , Qmax=20m3/hod kus 1,000 2 961,00 2 961,00

7 K 73322-R-5 Tvarové kusy pro plynoměr G4 kus 1,000 2 300,00 2 300,00

8 K 73322-R-6 Plynová skříňka 500x500, hl.250mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00

9 K 998723102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m t 0,015 484,00 7,26 CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 036,75

10 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 1,000 264,00 264,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 4,000 297,00 1 188,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 11,000 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 16,000 22,80 364,80 CS ÚRS 2017 01

14 K 73322-R-1.2 Ochranné pospojování kus 1,000 2 000,00 2 000,00

15 K 73322-R-1.3 Nátěr potrubí kus 1,000 800,00 800,00

16 K 73322-R-2.1 Výchozí revize - zpráva kus 1,000 2 000,00 2 000,00

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.5 - Plynové zařízení

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,019 1 050,00 19,95 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 845 854,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 845 854,30 21,00% 177 629,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 023 483,70

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.6 - Slaboproud

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 845 854,30

PSV - Práce a dodávky PSV 845 854,30

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 845 854,30

      D1 - Strukturovaný kabelový rozvod 280 115,50

        D2 - Materiál 168 766,00

        D3 - MONTÁŽ 111 349,50

      D4 - AKTIVNÍ DATOVÉ PRVKY A KAMERY 230 595,00

        D2 - Materiál 203 367,00

        D3 - MONTÁŽ 15 510,00

        D5 - Materiál - AV - pasivní 11 718,00

      D6 - Materiálové náklady celkem 111 178,10

        D7 - Montáž 2 107,00

        D2 - Materiál 81 578,10

        D8 - Montáž PZTS 27 493,00

      D9 - Telefonní ústředna a el. zámky 143 053,50

        D2 - Materiál 135 006,00

        D10 - Montáž TÚ 8 047,50

      D11 - Rozvod STA/SAT + RADIO 78 932,20

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.6 - Slaboproud

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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        D2 - Materiál 61 467,20

        D12 - Montáž STA + RADIO 17 465,00

      D13 - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU 1 980,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 845 854,30

D PSV Práce a dodávky PSV 845 854,30

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 845 854,30
D D1 Strukturovaný kabelový rozvod 280 115,50
D D2 Materiál 168 766,00

1 M R1
Dat.rozvaděč 42U š 800 x hl. 800 mm, prosklený, stojanový, robustní svařovaná 

konstrukce, nosnost až 1000 kg
ks 1,000 16 088,00 16 088,00

P

Poznámka k položce:

LC; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

2 M R2 Sada zesílených koleček - 4 ks - 750 kg ks 1,000 1 330,00 1 330,00

P

Poznámka k položce:

RAX-MS-X53-X1; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

3 M R3 Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor ks 1,000 3 827,00 3 827,00

P

Poznámka k položce:

RAA-CH-X04X1; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

4 M R4 Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks ks 60,000 22,00 1 320,00

P
Poznámka k položce:

20; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

5 M R5 Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, UTE ks 1,000 800,00 800,00

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.6 - Slaboproud

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

KNURR 1U 7 x 230V; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

6 M R6 Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, C14 ks 1,000 620,00 620,00

P

Poznámka k položce:

KNURR 1U 7 x 230V; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

7 M R7 Patch panel osazený 24xRJ45 UTP, CAT.6 ks 5,000 2 394,00 11 970,00

P

Poznámka k položce:

KE Line 606059; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

8 M R8 Průchozí panel 1U ks 2,000 138,00 276,00

P
Poznámka k položce:

Průchozí panel 1U; Výkres č. 4, odečet z výkresu

9 M R9 19" vyvazovací panel 2U ks 4,000 435,00 1 740,00

P

Poznámka k položce:

PANDUIT WMPF1E 2U; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

10 M R10 Police 2 U 450mm ks 1,000 572,00 572,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

11 M R11 Kabel CAT 6 4x2xAWG24 U/UTP LSZH m 3 860,000 12,50 48 250,00

P

Poznámka k položce:

PANDUIT NVL 6C04 BV-CE; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

12 M R12
Dat.zásuvka Cat 6 UTP 2x RJ 45 - do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se 

silno
ks 32,000 248,00 7 936,00

P

Poznámka k položce:

Cat 6 2x RJ 45, Tango (Time)- kompl.; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

13 M R13
Dat.zásuvka Cat 6 UTP 1x RJ 45 - do přístrojové krabice,  kompletní, design shodná 

se silno
ks 10,000 193,00 1 930,00

P

Poznámka k položce:

Cat 6 1x RJ 45, Tango(Time) - kompl.; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

14 M R14 Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 22,5x45 do PK ks 22,000 82,00 1 804,00

P

Poznámka k položce:

MOSAIC - LEGRAND 76561; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

15 M R15 Silová zásuvka modulová 45x45, 2P +T, bílá do PK ks 32,000 82,00 2 624,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

LEGRAND 771 40; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

16 M R16 Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m ks 30,000 40,00 1 200,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

17 M R17 Patchcord Cat 6 UTP, 1,0 m ks 30,000 51,00 1 530,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

18 M R18 Patchcord Cat 6 UTP, 1,5m ks 30,000 63,00 1 890,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

19 M R19 kabel sdělovací stíněný vnitřní 10x2x0,5 (propojení TLF) m 30,000 18,00 540,00

P

Poznámka k položce:

SYKFY 10x2x0,5; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

20 M R20 Optická mikrotrubička vnitřní 8/5,5 m 35,000 16,50 577,50

P
Poznámka k položce:

mikrotrubička vnitřní 8/5,5; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

21 M R21 Krabice přístrojová 68 ks 44,000 7,00 308,00

P
Poznámka k položce:

KPR 68; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

22 M R22
Kovová instalační krabice do betonu univerzální, QUICKBOX Podlahová krabice 

382x480,v.105-140, zátěž 8 kN
ks 4,000 2 280,00 9 120,00

P

Poznámka k položce:

Legrand 896 34; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

23 M R23 Podlahová krabice 24M M kryt pro krytinu, šedá, pro 24 modulů ks 4,000 2 200,00 8 800,00

P

Poznámka k položce:

Legrand 896 16; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

24 M R24 Montážní kryt 16/24M ks 4,000 550,00 2 200,00

P

Poznámka k položce:

Legrand 896 38; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

25 M R25 M záslepka 2M bílá 770 71 ks 10,000 35,00 350,00

P

Poznámka k položce:

Legrand 770 71; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

26 M R26 El inst krabice 250 X 250 mm pod omítku ks 12,000 1 925,00 23 100,00

P
Poznámka k položce:

KT 250; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 M R27 El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks 15,000 93,50 1 402,50

P
Poznámka k položce:

KT125 E; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

28 M R28 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 115,000 10,00 1 150,00

P
Poznámka k položce:

1225; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

29 M R29 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 115,000 15,00 1 725,00

P
Poznámka k položce:

1232; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

30 M R30 Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 60,000 17,50 1 050,00

P
Poznámka k položce:

1240; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

31 M R31 Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 10,000 20,50 205,00

P
Poznámka k položce:

1250; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

32 M R32
Drátěný kabelový žlab EZ 54/300 s přísluš.vč uchycení stěna/strop - v serverovně nad 

datovými rozvaděči
m 6,000 385,00 2 310,00

P
Poznámka k položce:

CF 54/300 EZ; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

33 M R33 Montážní pěna na utěsnění podlahových krabic a vstupních otv.750ml ks 5,000 938,00 4 690,00

P

Poznámka k položce:

HAUSER 750 ml; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

34 M R34 Protipožární pěna na prostupy 700 ml ks 3,000 303,00 909,00

P
Poznámka k položce:

DBS 9802 - 700 ml; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

35 M R35 Protipožární tmel 310ml ks 3,000 303,00 909,00

P

Poznámka k položce:

PYROCRYL - 310 ml; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

36 M R36 Stahovací pásek 200/4,5 ks 500,000 0,55 275,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

37 M R37 Podružný materiál ks 1,000 3 438,00 3 438,00

D D3 MONTÁŽ 111 349,50

38 K R38 Montáž + osazení technologie do datové skříně ks 1,000 11 000,00 11 000,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

39 K R39 Zatažení/uložení  kabelů metalikých/optických/MT do 10mm m 3 925,000 14,30 56 127,50
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P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

40 K R40 Měření UTP port ks 94,000 66,00 6 204,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

41 K R41 Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 10,000 165,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

42 K R42 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet ks 32,000 187,00 5 984,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

43 K R43 Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 22,000 165,00 3 630,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

44 K R44 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči ks 94,000 66,00 6 204,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

45 K R45 Ukončení kabelu SYKFY v rozvaděči (pár) ks 10,000 27,50 275,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

46 K R46 Kabelový žlab drátěný - montáž komplet m 6,000 99,00 594,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

47 K R47 Podlahová krabice ks 4,000 495,00 1 980,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

48 K R48 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 45,000 41,00 1 845,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

49 K R49 Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 12,000 66,00 792,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

50 K R50 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 15,000 66,00 990,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

51 K R51 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 300,000 42,00 12 600,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

52 K R52 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení ks 10,000 46,20 462,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů
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53 K R53 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení ks 8,000 77,00 616,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

54 K R54 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 3,000 132,00 396,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

D D4 AKTIVNÍ DATOVÉ PRVKY A KAMERY 230 595,00
D D2 Materiál 203 367,00

55 M R55

4.0 MPx dome kamera (2592×1520@30fps), 1/3” CMOS sensor, H.265, motorický 

objektiv f=2.8~12mm, přísvit až 40m, až 3 streamy, ICR D/N, 120dB Ultra WDR, 

3DNR, IP67, IK10, PoE

ks 3,000 16 500,00 49 500,00

P

Poznámka k položce:

Kedacom KED-IPC2431-HN-SIR-Z3009; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

56 M R56 Držák Dome kamer pro instalaci na zeď, 229mm, vhodný pro IPC2x3x sérii ks 3,000 2 063,00 6 189,00

P

Poznámka k položce:

KED-DM-W33; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

57 M R57

9-kanálový IP záznamník, x1080p@30fps–záznam, 9x1080p@30fps/4x4K@30fps–živý 

obraz, podpora formátu H.265/H.264, 4x až 6T HDD(není součástí),1x VGA,1x HDMI, 

podpora 4K,2x 1000M

ks 1,000 19 250,00 19 250,00

P

Poznámka k položce:

Kedacom KED-NVR1821-04009A: IP záznamník; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

58 M R58 HDD - WD RED NAS 6 TB SATAIII/600 64MB cache ks 1,000 3 850,00 3 850,00

P

Poznámka k položce:

WD60EFRX; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

59 M R59 Monitor LED 21,5" LCD/TFT, Full HD ks 1,000 11 000,00 11 000,00

P

Poznámka k položce:

GML-2210E; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

60 M R60
L2 managed, 28 port, 24x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ (max. 30W na port, 

celkově max. 400W), 4x GE SFP slot, 4210P
ks 1,000 33 000,00 33 000,00

P

Poznámka k položce:

Edge-Core ECS4210-28P; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

61 M R61 L2 managed, 28 port, 24x 10/100/1000M RJ45, 4x GE SFP slot, bez větráků, 4210 ks 1,000 19 250,00 19 250,00

P

Poznámka k položce:

Edge-Core ECS4210-28T; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)
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62 M R62 L2 managed, 52 port, 48x 10/100/1000M RJ45, 4x GE SFP slot, 4110 ks 1,000 22 000,00 22 000,00

P

Poznámka k položce:

Edge-Core ECS4110-52T; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

63 M R63 Kabel na propojení switchů 10G-SFPP-TWX ks 2,000 413,00 826,00

P

Poznámka k položce:

10G-SFPP-TWX-0101; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

64 M R64

WIFI AP Indoor Dual-Band Wi-Fi access point, 2,4GHz a 5GHz současně, MIMO 3x3, 

řízení z kontroleru. CLI, Sériová linka, SNMP, Telnet / SSH, Webové rozhraní, Z 

kontroleru, PoE 802.3af/802.3at, na zeď

ks 4,000 3 438,00 13 752,00

P

Poznámka k položce:

Edge-Core ECW7220-L; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

65 M R65

Wi-Fi kontroler s licencí pro 10 AP. Volitelně lze rozšířit pomocí licencí až na 500 AP, 

v krocích po 1, 20, 50 nebo 100 AP. Pro větší sítě je možné zapojit až 4 kontrolery do 

clusteru, pak je možné centrálně spravovat až 2000 AP. Pro redundanci kontrolerů je 

podporovaná N+1 redundance kontrolerů zapojených do clusteru.

ks 1,000 8 250,00 8 250,00

P

Poznámka k položce:

Edge-Core EWS4502; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

66 M R66 UPS - 2000 VA  - Rack mount, RT 2200 RM, on line, manag. ks 1,000 16 500,00 16 500,00

P

Poznámka k položce:

APC SMART-UPS RT 2000VA; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

D D3 MONTÁŽ 15 510,00

67 K R67 Kamera CCTV - montáž, nastavení snímané scény ks 3,000 990,00 2 970,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

68 K R68 NVR - montáž + nastavení ks 1,000 1 650,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

69 K R69 WIFI router - zeď - montáž ks 4,000 660,00 2 640,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

70 K R70 Instalace aktivního prvku do RACK ks 5,000 1 650,00 8 250,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

D D5 Materiál - AV - pasivní 11 718,00

71 M R71 MOSAIC krycí rámeček 8M horizontální bílý ks 1,000 344,00 344,00
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P

Poznámka k položce:

LEGRAND 78818; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

72 M R72 MOSAIC montážní deska 6-8M ks 1,000 165,00 165,00

P

Poznámka k položce:

LEGRAND 80253; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

73 M R73 MOSAIC zásuvka VGA 2M BÍLÁ ks 1,000 825,00 825,00

P

Poznámka k položce:

LEGRAND 78757; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

74 M R74 MOSAIC datová zásuvka 1XRJ45 UTP CAT.6 2M bílá ks 1,000 193,00 193,00

P

Poznámka k položce:

LEGRAND 76564; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

75 M R75 MOSAIC předkonektorovaná zásulky HDMI V1.4 1M bílá ks 1,000 825,00 825,00

P

Poznámka k položce:

LEGRAND 78778; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

76 M R76 BATIBOX instalační krabice do zdi 4P HL. 50mm ks 1,000 165,00 165,00

P

Poznámka k položce:

LEGRAND 80054; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

77 M R77 Konektor RJ 45 - CAT 6 UTP s krytkou,krimpovací, drát ks 1,000 82,50 82,50

P

Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

78 M R78 Kabel CAT 6 4x2xAWG24 U/UTP LSZH m 15,000 412,50 6 187,50

P

Poznámka k položce:

PANDUIT NVL 6C04 BV-CE; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

79 M R79 Kabel studiový HDMI s konektory HDMI na míru ks 1,000 1 100,00 1 100,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

80 M R80 Kabel s konektorem VGA na míru ks 1,000 825,00 825,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

81 M R81 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 30,000 12,00 360,00

P
Poznámka k položce:

1232; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

82 M R82 El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks 1,000 96,00 96,00
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P
Poznámka k položce:

KT125 E; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

83 M R83 Podružný materiál ks 1,000 550,00 550,00

D D6 Materiálové náklady celkem 111 178,10
D D7 Montáž 2 107,00

84 K R84 Zásuvkový blok - stěna ks 1,000 220,00 220,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

85 K R85 Ukončení kabelu UTP ks 2,000 66,00 132,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

86 K R86 Zatažení/uložení  kabelů metalikých/optických do 10mm m 30,000 14,30 429,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

87 K R87 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 1,000 66,00 66,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

88 K R88 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 30,000 42,00 1 260,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

D D2 Materiál 81 578,10

89 M R89

Ústředna PZTS 48 zón, 1 sběrnice  Počet podsystémů: 8  Připojení k PC: ano, přímé  

Max. počet zón: 48  Počet vstupů (zón) na desce ústředny: 16  Max. počet zónových 

expandérů: 10  Max. počet klávesnic v systému: 8 LCD + 1 s dotyk displejem

ks 1,000 12 249,00 12 249,00

P

Poznámka k položce:

Galaxy GD-48; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

90 M R90 Koncentrátor - expandér 8V/4Vý s krabicí ks 2,000 2 962,00 5 924,00

P
Poznámka k položce:

G 8; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

91 M R91 Komunikační ethernet modul do ústředny, ETH  080, pro napojení do LAN ks 1,000 7 013,00 7 013,00

P

Poznámka k položce:

E 080-4 T; Výkres č. 5, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

92 M R92
Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli, GXY 

SMART GSM
ks 1,000 9 547,00 9 547,00

P

Poznámka k položce:

GXY SMART GSM; Výkres č. 5, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

93 M R93 Přepěťový filtr - na napájecí kabel ks 1,000 1 513,00 1 513,00
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P
Poznámka k položce:

Power filtr; Výkres č. 5, odečet z výkresu

94 M R94 Přepěťový filtr - na linky ks 1,000 1 650,00 1 650,00

P

Poznámka k položce:

RS 485 filtr; Výkres č. 5, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

95 M R95

Klávesnice ovládací dotykový displ. obr., barevná , Typ klávesnice: LCD 

programovací, ovládací, se čtečkou Proudový odběr: min. 105 mA, max. 180 mA  

Displej: dotykový VGA LCD, 64tis. barev, programovatelné podsvícení  Tamper: ano

ks 1,000 5 913,00 5 913,00

P

Poznámka k položce:

CP042; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

96 M R96

Klávesnice ovládací LCD, LCD programovací, ovládací  Proudový odběr: min. 70 mA, 

max. 95 mA  Displej: dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné podsvícení  

Funkční klávesy: 2  Tamper: ano

ks 1,000 3 438,00 3 438,00

P

Poznámka k položce:

MK 7; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

97 M R97 Zálohovací AKU 12V / 17Ah ks 1,000 748,00 748,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

98 M R98 Kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou a výstupem do EZS (kontakt) ks 12,000 770,00 9 240,00

P

Poznámka k položce:

SD283ST; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

99 M R99 Duální detektor PIR + MW vnitřní, 15x15 m ks 9,000 1 425,00 12 825,00

P

Poznámka k položce:

Optex MX 50QZ c; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

100 M R100 MG kontakt vratový ks 5,000 440,00 2 200,00

P

Poznámka k položce:

GP 002; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

101 M R101 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem ks 1,000 316,00 316,00

P

Poznámka k položce:

SA913F; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

102 M R102 Instalační svorkovnice s tamperem ks 1,000 220,00 220,00

P

Poznámka k položce:

JB 16; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

103 M R403 Kabel - sběrnice, čidla - FTP CAT 5e LS0H m 420,000 8,25 3 465,00

P

Poznámka k položce:

FTP CAT 5e LS0H; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

104 M R104 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 110,000 12,30 1 353,00

P
Poznámka k položce:

1225; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

105 M R105 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 50,000 12,00 600,00

P
Poznámka k položce:

1232; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

106 M R106 Protipožární pěna na prostupy 700 ml ks 2,000 303,00 606,00

P

Poznámka k položce:

DBS 9802 - 700 ml; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

107 M R107 Protipožární tmel 310ml ks 2,000 303,00 606,00

P

Poznámka k položce:

PYROCRYL - 310 ml; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

108 M R108 Stahovací pásek 200/4,5 ks 150,000 0,55 82,50

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

109 M R109 krabice přístrojová 68 ks 2,000 3,30 6,60

P

Poznámka k položce:

KPR 68; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

110 M R110 Instalační materiál podružný ks 1,000 2 063,00 2 063,00

D D8 Montáž PZTS 27 493,00

111 K R111 Ústředna   - montáž, programování ks 1,000 4 620,00 4 620,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

112 K R112 Koncentrátor /tablo ks 1,000 495,00 495,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

113 K R113 Klávesnice ovládací ks 2,000 330,00 660,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

114 K R114 Infradetektor PIR/DTS/EPS ks 19,000 308,00 5 852,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

115 K R115 MG kontakt ks 5,000 132,00 660,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

116 K R116 Svorkovnice s tamperem vč. krabice ks 1,000 132,00 132,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 5, odečet z výkresu

117 K R117 Siréna ks 1,000 330,00 330,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

118 K R118 kabel - zatažení / uložení m 420,000 14,30 6 006,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

119 K R119 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 2,000 41,00 82,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

120 K R120 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 160,000 42,00 6 720,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

121 K R121 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení ks 5,000 46,20 231,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

122 K R122 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení ks 5,000 77,00 385,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

123 K R123 výchozí revize ks 1,000 1 320,00 1 320,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

D D9 Telefonní ústředna a el. zámky 143 053,50
D D2 Materiál 135 006,00

124 M R124 IP TLF ú. -  zákl. m. 12 portů, displej, zdroj, ve skříni na zeď 1880000 ks 1,000 6 997,00 6 997,00

P

Poznámka k položce:

2N® OMEGA Lite 1880000; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

125 M R125 zaslepující čelíčko 1880099 ks 12,000 65,00 780,00

P

Poznámka k položce:

2N® OMEGA Lite1880099; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

126 M R126 modul VoIP, 4 hovorové kanály (4 klienti) 1880021 ks 1,000 7 597,00 7 597,00

P

Poznámka k položce:

2N® OMEGA Lite 1880021; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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127 M R127 add licence 2 VoIP kanály 18800220 ks 2,000 1 963,50 3 927,00

P

Poznámka k položce:

2N® OMEGA Lite 18800220; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

128 M R128 add licence 5 VoIP uživatelů 18800220 ks 2,000 2 947,00 5 894,00

P

Poznámka k položce:

2N Omega Lite 18800220; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

129 M R129 Video telefon  - PoE - TFT-LCD , 48G, 101417756 ks 2,000 8 751,00 17 502,00

P

Poznámka k položce:

2N StarPoint T48G 101417756; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

130 M R130 IP telefon-21 PoE 1014179 ks 10,000 2 010,00 20 100,00

P

Poznámka k položce:

Point IP T21 PoE 1014179; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

131 M R131 Video vrátník - základní jednotka s kamerou 9155101C ks 1,000 20 263,00 20 263,00

P

Poznámka k položce:

2N Helios IP Verso 9155101C; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

132 M R132 modul 5 tlačítek  9155035 ks 1,000 4 613,00 4 613,00

P

Poznámka k položce:

2N Helios IP Verso 9155035; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

133 M R133 modul čtečka RFID karet 13,56 MHz , čte UID 9155033 ks 1,000 2 255,00 2 255,00

P

Poznámka k položce:

2N Helios IP Verso 9155033; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

134 M R134 krabice pro instalaci do zdi 3 moduly 9155016 ks 1,000 846,00 846,00

P

Poznámka k položce:

2N Helios IP Verso 9155016; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

135 M R135 rám pro instalaci do zdi 3 moduly, 9155013 ks 3,000 2 186,00 6 558,00

P

Poznámka k položce:

2N Helios IP Verso 9155013; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

136 M R136 jednotka přístupu 13.56 MHz, NFC ready 916010 ks 1,000 8 288,00 8 288,00

P

Poznámka k položce:

2N Access Unit 916010; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

137 M R137 Rám pro instalaci na povrch, 1 modul 9155021 ks 1,000 1 198,00 1 198,00

Strana 130 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

2N® Helios IP Verso 9155021; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

138 M R138 RFID klíčenka Mifare 13,56 MHz 9134174 ks 20,000 95,00 1 900,00

P

Poznámka k položce:

9134174; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

139 M R139 licence IP kamera ks 1,000 1 403,00 1 403,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

140 M R140

Napájecí zálohovaný zdroj 13,8 V /3 A, Typ modulu: přídavný zdroj  Typ zdroje: 

AC/DC měnič  Provedení: plechový box  Napájení: 230 V~), (180 - 260 V~)   Výstupní 

napětí: 13,8 V= (12 - 14 V=)  Max, proudový odběr z AUX výstupu: 3 A   Dobíjecí 

proud záložního akumulátoru: 0,5 A  Záložní akumulátor: max. 18 Ah  Detekce 

výpadku AC: ano, LED  Detekce přetížení AUX : ano, LED  Ochrana AUX výstupu: 

zkrat, přetížení  Ochrana akku: vybití pod 9,5 V, přepólování  Ochrana proti přepětí: 

ano, vstup AC  Tamper krytu: ano

ks 1,000 3 850,00 3 850,00

P

Poznámka k položce:

PS-BOX-13V3A18Ah; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

141 M R141 Zálohovací AKU 12V / 17Ah ks 1,000 748,00 748,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

142 M R142 Elektromechanický úzký samozamykací zámek, unik, pož. dveře  460/35/24 ks 1,000 12 375,00 12 375,00

P

Poznámka k položce:

EL 460/35/24; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

143 M R143 Propojovací kabel s konektorem pro elmech. zámky , 6m ks 1,000 825,00 825,00

P

Poznámka k položce:

EA 218; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

144 M R144 Pancéřová průchodka zadlabací 258 mm ve vaničce pro kabel max. 7 mm ks 1,000 620,00 620,00

P

Poznámka k položce:

ABLOY EA280/23 Cr; Výkres č. 4, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

145 M R145 Protiplech zámku EA330 ks 1,000 262,00 262,00

P

Poznámka k položce:

EA330; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

146 M R146 Bezpečnostní kování panik. klika-klika pro elmech. Zámek ks 1,000 4 125,00 4 125,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

IKONSX43F1; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

147 M R147 Kabel JYTY 2x 1,0 m 10,000 8,00 80,00

P

Poznámka k položce:

JYTY 2x1,0; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

148 M R148 Kabel CYKY 2 x 1,5 m 35,000 10,00 350,00

P

Poznámka k položce:

CYKY 2 x 1,5; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

149 M R149 Instalační materiál podružný ks 1,000 1 650,00 1 650,00

D D10 Montáž TÚ 8 047,50

150 K R150 Montáž TÚ, oživeni a zaškoleni obsluhy ks 1,000 4 620,00 4 620,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

151 K R151 Osazení hovorové stanice s tlačítky kompl. 1,000 495,00 495,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

152 K R152 Uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 35,000 16,50 577,50

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

153 K R153 Zatažení/uložení kabelů m 15,000 14,00 210,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

154 K R154 EL. zámek- montáž ks 1,000 1 650,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

155 K R155 Zálohovaný zdroj ks 1,000 495,00 495,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 4, odečet z výkresu

D D11 Rozvod STA/SAT + RADIO 78 932,20
D D2 Materiál 61 467,20

156 M R156 Skřín pro moduly STA  - oceloplech. 800x800 x200 ks 1,000 2 475,00 2 475,00

P

Poznámka k položce:

ARES 800x800x200; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

157 M R157
Programovatelný zesilovač STA, zesílení 40dB, výst ú. 123 dBuV/DIN 45004B, 360 x 

250 x 40 mm
ks 1,000 4 400,00 4 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

MICROMATV EVO 100; Výkres č. 6, odečet z výkresu

158 M R158 Odbočovač 4 násobný - Fkonektory ks 1,000 193,00 193,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 6, odečet z výkresu

159 M R159 Úč. zásuvka koncová TV/R  vazeb útlum 10 dB. ks 4,000 193,00 772,00

P

Poznámka k položce:

EU 3303 (EMOS); Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

160 M R160 Kryt úč. zásuvky ks 4,000 14,00 56,00

P

Poznámka k položce:

ABB; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

161 M R161 Krabice přístrojová pro zásuvku do zdi ks 4,000 6,50 26,00

P

Poznámka k položce:

KPR 68; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

162 M R162 Krabice KT125 E ks 1,000 96,00 96,00

P

Poznámka k položce:

KT125 E; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

163 M R163 Anténa YAGI UHF ,K 21 - 60/ zisk 14 dB ks 3,000 963,00 2 889,00

P

Poznámka k položce:

BU 454; Výkres č. 6, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

164 M R164 Anténa VKV - kruhový dipól ks 1,000 482,00 482,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 6, odečet z výkresu

165 M R165 Výložník na stožár většího průměru 70 až 120 mm, 500/500/42mm, pozinkovaný ks 4,000 206,00 824,00

P

Poznámka k položce:

Výložník na stožár DS 120B; Výkres č. 6, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

166 M R166 F konektor ks 22,000 2,10 46,20

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 6, odečet z výkresu

167 M R167 Terminátor 75 F ks 4,000 34,00 136,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 6, odečet z výkresu

168 M R168
Širokopásmová přepěťová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a 

atmosférickým výbojům. Pracuje v pásmu 0-3 GHz. F konektory
ks 4,000 1 513,00 6 052,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

4947 _ přepěťová ochrana; Výkres č. 6, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

169 M R169 Koax kabel 75 Ohm-venkovní dvojitý plášť , UV stabilní, 18,8 db/100m /860 MHz m 90,000 14,00 1 260,00

P

Poznámka k položce:

CB 113 UV; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

170 M R170 Koaxiální kabel - vnitřní max 20,5 dB/100m /860 MHz m 150,000 11,00 1 650,00

P

Poznámka k položce:

CB 100; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

171 M R171
Základnová dipólová anténa všesměrová (150 - 174 MHz), včetně držáku, N samice, 

odolnost do 150 km/h,  námraza 10 mm
ks 3,000 3 713,00 11 139,00

P

Poznámka k položce:

VDA-160; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

172 M R172 Anténní konektor - N samec pro kabel LCF ks 4,000 62,00 248,00

P
Poznámka k položce:

N samec; Výkres č. 6, odečet z výkresu

173 M R173 Anténní konektor - N samice pro kabel LCF ks 4,000 62,00 248,00

P
Poznámka k položce:

N samice; Výkres č. 6, odečet z výkresu

174 M R174
Koaxiální kabel 50Ohm. LCF, prům.13,7mm/prům.4,8mm, samozhášecí, 200MHz 

3,08dB/100m, 400MHz 4,43dB/100m
ks 60,000 52,00 3 120,00

P

Poznámka k položce:

LCF 12-50; Výkres č. 6, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

175 M R175
Širokopásmová přepěťová ochrana se zvýšenou životností a spolehlivostí pro 

všeobecné použití v radiotechnice - konektory N-x50-0,5G-B/F-F/F-M
ks 2,000 1 513,00 3 026,00

P

Poznámka k položce:

ZSPKO-N-x50-0,5G-B/F-F/F-M; Výkres č. 6, odečet z výkresu

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

176 M R176 Krabice 126 x 126 mm, s víkem hl. 23 mm,  KSK125 ks 2,000 94,00 188,00

P

Poznámka k položce:

KSK125; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

177 M R177 Zemnící měděný pásek 30 x 5 mm l 200 mm ks 1,000 220,00 220,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

178 M R178 Propojovací patchcord N - TNC pro RDS ks 2,000 44,00 88,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 6, odečet z výkresu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

179 M R179 Držák koax kabelu na stožár FeZn  pro 1 - 4 kabely ks 10,000 83,00 830,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

180 M R180 Trubka elektro 25 mm ohebná samozhášivá 750N m 60,000 9,70 582,00

P
Poznámka k položce:

1225; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

181 M R181 Trubka elektro 32 mm ohebná samozhášivá 750N m 70,000 12,00 840,00

P
Poznámka k položce:

1232; Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

182 M R182 Protipožární pěna na prostupy - 90 min ks 1,000 303,00 303,00

P

Poznámka k položce:

DBS 9802 - 700ml; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

183 M R183 Protipožární tmel - 90 min. ks 1,000 303,00 303,00

P

Poznámka k položce:

PYROCRYL - 310ml; Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

184 M R184

Hodiny nádražního typu, přesný čas díky příjmu DCF signálu. Dokáží automaticky 

nastavit letní/zimní čas. Na bíločerném ciferníku jsou tři analogové ručičky, průměr 

30 cm, baterie 1 X AA

ks 6,000 2 475,00 14 850,00

P
Poznámka k položce:

Výkres č. 6, odečet z výkresu

185 M R185 Podružný materiál ks 1,000 4 125,00 4 125,00

D D12 Montáž STA + RADIO 17 465,00

186 K R186 Rozvaděč STA - montáž ks 1,000 660,00 660,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

187 K R187 Montáž účastnické zásuvky TV/R ks 4,000 132,00 528,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

188 K R188 Oživení a programování aktivních prvků SAT/STA ks 1,000 1 650,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

189 K R189 Montáž pasivního prvku TKR ks 7,000 66,00 462,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

190 K R190 Zatažení kabelů do 10 mm m 300,000 14,30 4 290,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

191 K R191 Ukončení koax. kabelu do 10 mm  - F ks 22,000 33,00 726,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

192 K R192 Ukončení koax. kabelu konektorem ks 8,000 33,00 264,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

193 K R193 Montáž držáku koax kabelu ks 10,000 33,00 330,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

194 K R194 Měření na zásuvce ks 4,000 66,00 264,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

195 K R195 Osazení antén ks 6,000 275,00 1 650,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

196 K R196 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 130,000 42,00 5 460,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, digitální měření

197 K R197 krabice instalační  KO 68 ks 4,000 41,00 164,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

198 K R198 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 2,000 66,00 132,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

199 K R199 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm vč.zapravení ks 8,000 46,00 368,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

200 K R200 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení ks 5,000 77,00 385,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

201 K R201 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 1,000 132,00 132,00

P
Poznámka k položce:

Výkresy č. 1,2,3, odečet z výkresů

D D13 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU 1 980,00
202 K 202 Dokumentace skutečného stavu rozvodů SLP ks 1,000 1 980,00 1 980,00

P
Poznámka k položce:

Dok sk stavu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 384 820,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 384 820,30 21,00% 80 812,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 465 632,56

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.7 - Elektroinstalace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 384 820,30

M - Práce a dodávky M 384 820,30

    21-M - Elektromontáže 144 233,20

      D2 - Montáž 94 356,20
      D4 - Materiál 49 877,00

    D5 - Svítidla vč.zdrojů 138 195,00

      D2 - Montáž 10 640,00
      D4 - Materiál 127 555,00

    D6 - DODÁVKY 46 135,00

    D7 - C - Bleskosvod a uzemnění 30 836,20

      D2 - Montáž 30 836,20

    D4 - Materiál 25 420,90

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.7 - Elektroinstalace

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 384 820,30

D M Práce a dodávky M 384 820,30

D 21-M Elektromontáže 144 233,20
D D2 Montáž 94 356,20

1 K Poz
Poznámka: montáže dle ceníku 21-M URS Praha,materiál dle ceníků velkoobchodu v 

místě.položky viz výkresovou dokumentaci,níže uvedené výkresy .
0,000 0,00

2 K R-Pol88 krabice přístrojová KP 67/2 ks 98,000 24,80 2 430,40

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

3 K R-Pol89 krabice KR 1903 ks 50,000 43,40 2 170,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

4 K R-Pol90 krabice KO97/5 ks 10,000 63,00 630,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

5 K R-Pol91 krabice KO125E ks 3,000 68,00 204,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

6 K R-Pol5 ukončení vodičů v rozvaděči ks 150,000 6,20 930,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05

7 K R-Pol6 ukončení do SZ 4x16 ks 8,000 100,00 800,00

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.7 - Elektroinstalace

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05

8 K R-Pol92 kabel CYKY 3J-1,5 m 450,000 18,60 8 370,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

9 K R-Pol93 kabel CYKY 3O-1,5 m 130,000 18,60 2 418,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

10 K R-Pol94 kabel CYKY 4O-1,5 m 70,000 18,60 1 302,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

11 K R-Pol95 kabel CYKY 5J-1,5 m 80,000 18,60 1 488,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

12 K R-Pol96 kabel CYKY 4J-1,5 m 10,000 18,60 186,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

13 K R-Pol97 kabel CYKY 3J-2,5 m 600,000 18,60 11 160,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

14 K R-Pol98 kabel CYKY 5J-2,5 m 80,000 24,80 1 984,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,05,06

15 K R-Pol14 montáž plastové rozvodnice ks 3,000 4 500,00 13 500,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06

16 K R-Pol100 vypínač  ABB-Tango řaz.č.1,Tango,kompletní ks 19,000 18,00 342,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

17 K R-Pol101 dtto vypínač řaz.5 ks 1,000 31,00 31,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

18 K R-Pol102 dtto vypínač řaz.6 ks 9,000 31,00 279,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

19 K R-Pol103 dtto vypínač řaz.7 ks 3,000 31,00 93,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

20 K R-Pol104 dtto vypínač řaz.6+6 ks 2,000 35,00 70,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

21 K R-Pol105 tlačítko Tango 0/1 ks 5,000 18,00 90,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

22 K R-Pol106 mutifukční rele SRM-T ks 4,000 148,00 592,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

23 K R-Pol107 dtto SRM-B ks 1,000 150,00 150,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03,04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

24 K R-Pol108 zásuvka 5593A-CO2357B s přepěť.ochranou ks 7,000 50,00 350,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

25 K R-Pol109 zásuvka ABB- 10/16A ks 9,000 18,60 167,40

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

26 K R-Pol110 zásuvka ABB- dvojitá 5513A,natoč.dutin. ks 24,000 18,60 446,40

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

27 K R-Pol111 zásuvka ABB- 10/16A,IP44 ks 9,000 31,00 279,00

P
Poznámka k položce:

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

28 K R-Pol112 zásuvka-5598E-AO2999 s přepěť.ochranou ks 2,000 50,00 100,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

29 K R-Pol113 zásuvka zapuštěná CUED 416-6-16A,IP44 ks 3,000 366,00 1 098,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

30 K R-Pol115 svorka na vodovodní baterie ZS 4 ks 6,000 33,00 198,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

31 K R-Pol116 svorka Bernard ZSA 16 ks 10,000 22,00 220,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

32 K R-Pol117 svorka HOP EPS 2 ks 1,000 97,00 97,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

33 K R-Pol118 vodič CY 4 ž/z m 10,000 18,60 186,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

34 K R-Pol119 vodič CY 10 ž/z m 70,000 18,60 1 302,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

35 K R-Pol120 vodič CYA 25 ž/z m 20,000 31,00 620,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

36 K R-Pol121 kabel CYKY 4J-10 m 6,000 31,00 186,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06,07

37 K R-Pol123 můstek Elkon PE12 zel. do krabice KO125E (připojení uzemnění slaboproudu) ks 2,000 71,00 142,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-06

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

38 K R-Pol39 zapojení ventilátoru ks 4,000 173,00 692,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-08

39 K R-Pol124 pohybový senzor na strop RADARON B ks 1,000 131,00 131,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

40 K R-Pol41 zapojení čidel plynového kotle HZS 2,000 119,00 238,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-08

41 K R-Pol42 koordinace s interierem a profesemi HZS 4,000 315,00 1 260,00

42 K R-Pol125 sporáková kombinace ABB pod omítku ks 1,000 162,00 162,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-06

43 K R-Pol126 kabel CYKY 5J-10 m 20,000 31,00 620,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05

44 K R-Pol45 montáž rozvaděče RE ks 1,000 4 500,00 4 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05

45 K R-Pol127 chránička KF09040 m 10,000 15,00 150,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

46 K R-Pol128 kabel CYKY 3J-4 m 20,000 18,60 372,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06

47 K R-Pol129 kabel CYKY 5J-6 m 25,000 31,00 775,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-05,06

48 K R-Pol49 připojení klima jednotek ks 3,000 315,00 945,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-08

49 K R-Pol130 PPV - 1 Kč 1,000 21 500,00 21 500,00

50 K R-Pol131 HZS - výchozí revize hod 24,000 350,00 8 400,00

D D4 Materiál 49 877,00

51 M R-Pol132 krabice přístrojová KP 67/2 ks 98,000 8,50 833,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

52 M R-Pol133 krabice KR 1903 ks 50,000 33,00 1 650,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

53 M R-Pol134 krabice KO97/5 ks 10,000 20,00 200,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

54 M R-Pol135 krabice KO125E ks 3,000 70,00 210,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

55 M R-Pol138 kabel CYKY 3J-1,5 m 450,000 9,50 4 275,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

56 M R-Pol139 kabel CYKY 3O-1,5 m 130,000 9,50 1 235,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

57 M R-Pol140 kabel CYKY 4O-1,5 m 70,000 15,50 1 085,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

58 M R-Pol141 kabel CYKY 5J-1,5 m 80,000 15,50 1 240,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

59 M R-Pol142 kabel CYKY 4J-1,5 m 10,000 15,00 150,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

60 M R-Pol143 kabel CYKY 3J-2,5 m 600,000 15,50 9 300,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

61 M R-Pol144 kabel CYKY 5J-2,5 m 80,000 25,30 2 024,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

62 M R-Pol146 svorka WAGO 273 do 2,5mm(   cena za 1pol.) ks 250,000 3,00 750,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

63 M R-Pol147 vypínač  ABB-Tango řaz.č.1,Tango,kompletní ks 19,000 110,00 2 090,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

64 M R-Pol148 dtto vypínač řaz.5 ks 1,000 130,00 130,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

65 M R-Pol149 dtto vypínač řaz.6 ks 9,000 105,00 945,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

66 M R-Pol150 dtto vypínač řaz.7 ks 3,000 150,00 450,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

67 M R-Pol151 dtto vypínač řaz.6+6 ks 2,000 160,00 320,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

68 M R-Pol152 tlačítko Tango 0/1 ks 5,000 125,00 625,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

69 M R-Pol153 mutifukční rele SRM-T ks 4,000 260,00 1 040,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

70 M R-Pol154 dtto SRM-B ks 1,000 420,00 420,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

71 M R-Pol155 zásuvka 5593A-CO2357B s přepěť.ochranou ks 7,000 675,00 4 725,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

72 M R-Pol156 zásuvka ABB-Tango 10/16A ks 9,000 97,00 873,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

73 M R-Pol157 zásuvka ABB-Tango dvojitá 5513A,natoč.dutin. ks 24,000 119,00 2 856,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

74 M R-Pol158 zásuvka ABB-Tango 10/16A,IP44 ks 9,000 135,00 1 215,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

75 M R-Pol159 zásuvka-5598E-AO2999 s přepěť.ochranou ks 2,000 814,00 1 628,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

76 M R-Pol160 zásuvka zapuštěná CUED 416-6-16A,IP44 ks 3,000 198,00 594,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

77 M R-Pol161 spínací hodiny digitální do zásuvky TS-EF1 ks 1,000 173,00 173,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-08

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

78 M R-Pol162 svorka na vodovodní baterie ZS 4 ks 6,000 14,00 84,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

79 M R-Pol163 svorka Bernard ZSA 16 ks 10,000 9,50 95,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

80 M R-Pol164 svorka HOP EPS 2 ks 1,000 150,00 150,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

81 M R-Pol165 vodič CY 4 ž/z m 10,000 8,50 85,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

82 M R-Pol166 vodič CY 10 ž/z m 70,000 20,00 1 400,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

83 M R-Pol167 vodič CYA 25 ž/z m 20,000 51,00 1 020,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

84 M R-Pol168 kabel CYKY 4J-10 m 6,000 83,00 498,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

85 M R-Pol170 můstek Elkon PE12 zel. do krabice KO125E (připojení uzemnění slaboproudu) ks 2,000 100,00 200,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

86 M R-Pol172 pohybový senzor na strop RADARON B ks 1,000 620,00 620,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

87 M R-Pol175 sporáková kombinace ABB pod omítku ks 1,000 274,00 274,00

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

88 M R-Pol176 kabel CYKY 5J-10 m 20,000 105,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

89 M R-Pol178 chránička KF09040 m 10,000 11,00 110,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

90 M R-Pol179 kabel CYKY 3J-4 m 20,000 29,00 580,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

91 M R-Pol180 kabel CYKY 5J-6 m 25,000 65,00 1 625,00

D D5 Svítidla vč.zdrojů 138 195,00
D D2 Montáž 10 640,00

92 K R-Pol181 A - LED svítidlo BALA 2kO 840 ks 6,000 150,00 900,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

93 K R-Pol182 B - LED SVÍTIDLO KAPILA DO 2k9 840 ks 2,000 150,00 300,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

94 K R-Pol183 C - dtto 4k3 840 ks 5,000 170,00 850,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

95 K R-Pol184 D - dtto 5k1 840 ks 6,000 180,00 1 080,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

96 K R-Pol185 E - zářivka OBERON LED 12 ST 4k1 840 ks 2,000 180,00 360,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

97 K R-Pol186 F - dtto 6k4 840 ks 8,000 190,00 1 520,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

98 K R-Pol187 H - svítidlo LED SOMA Z DPO 12 4k6 840 ks 2,000 190,00 380,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

99 K R-Pol187 H - svítidlo LED SOMA Z DPO 12 4k6 840 ks 1,000 150,00 150,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

100 K R-Pol188 I -  svítidlo LED SOMA Z DPO 12 6k4 840 ks 13,000 180,00 2 340,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

101 K R-Pol189 J -  svítidlo LED SOMA Z DPO 9 1k4 840 ks 2,000 130,00 260,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

102 K R-Pol190 K - svítidlo LED TARA 3k0 840 ks 6,000 150,00 900,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

103 K R-Pol191 L - svítidlo ANETA-S 300 LED - 16W ks 2,000 195,00 390,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

104 K R-Pol189 J -  svítidlo LED SOMA Z DPO 9 1k4 840 ks 2,000 130,00 260,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-02,03

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

105 K R-Pol192 M - nouzové svítidlo UNIX LED směr úniku ks 5,000 190,00 950,00

P
Poznámka k položce:

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

D D4 Materiál 127 555,00

106 M R-Pol193 A - LED svítidlo BALA 2kO 840 ks 6,000 950,00 5 700,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

107 M R-Pol194 B - LED SVÍTIDLO KAPILA DO 2k9 840 ks 2,000 1 800,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

108 M R-Pol195 C - dtto 4k3 840 ks 5,000 2 580,00 12 900,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

109 M R-Pol196 D - dtto 5k1 840 ks 6,000 1 720,00 10 320,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

110 M R-Pol197 E - zářivka OBERON LED 12 ST 4k1 840 ks 2,000 1 806,00 3 612,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

111 M R-Pol198 F - dtto 6k4 840 ks 8,000 1 806,00 14 448,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

112 M R-Pol199 H - svítidlo LED SOMA Z DPO 12 4k6 840 ks 2,000 3 210,00 6 420,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

113 M R-Pol199 H - svítidlo LED SOMA Z DPO 12 4k6 840 ks 1,000 3 210,00 3 210,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

114 M R-Pol200 I -  svítidlo LED SOMA Z DPO 12 6k4 840 ks 13,000 3 210,00 41 730,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

115 M R-Pol201 J -  svítidlo LED SOMA Z DPO 9 1k4 840 ks 2,000 2 500,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

116 M R-Pol202 K - svítidlo LED TARA 3k0 840 ks 6,000 1 870,00 11 220,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

117 M R-Pol203 L - svítidlo ANETA-S 300 LED - 16W ks 2,000 555,00 1 110,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

118 M R-Pol201 J -  svítidlo LED SOMA Z DPO 9 1k4 840 ks 2,000 2 600,00 5 200,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-04

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

119 M R-Pol204 M - nouzové svítidlo UNIX LED směr úniku ks 5,000 617,00 3 085,00

P
Poznámka k položce:

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

D D6 DODÁVKY 46 135,00

120 M R-Pol205 rozvaděč -RE-  typ ER112/NVP7P-C ks 1,000 2 600,00 2 600,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-01

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

121 M R-Pol206 rozvaděč -RMO1- (specifikace v.č.D.1.4.G.2-10) ks 1,000 23 240,00 23 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-10

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

122 M R-Pol207 rozvaděč -RMO2- (specifikace v.č.D.1.4.G.2-11) ks 1,000 9 585,00 9 585,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-11

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

123 M R-Pol208 rozvaděč -RHV- (specifikace v.č.D.1.4.G.2-12) ks 1,000 3 593,00 3 593,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-12

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

124 M R-Pol209 rozvaděč -RVZT- (specifikace v.č.D.1.4.G.2-13) ks 1,000 5 117,00 5 117,00

P

Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-13

(možno použít jiný výrobek se stejnými parametry)

126 K R-Pol211 PD - přesun dodávek 1% Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

D D7 C - Bleskosvod a uzemnění 30 836,20
D D2 Montáž 30 836,20

127 K R-Pol213 jímací vedení AlMgSi 8 vč.podpěr m 180,000 86,80 15 624,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3

128 K R-Pol214 svorka SO ks 5,000 55,80 279,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3

129 K R-Pol215 svorka SZ ks 5,000 55,80 279,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3

130 K R-Pol216 svorka SU,SUA (41+8) ks 49,000 55,80 2 734,20

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3,D.1.4.G2-14

131 K R-Pol217 svorka SJ ks 2,000 68,00 136,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3,D.1.4.G2-14

132 K R-Pol218 ochranný úhelník OÚ ks 5,000 124,00 620,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3,D.1.4.G2-14

133 K R-Pol220 označovací štítek na svod ks 10,000 24,80 248,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3,D.1.4.G2-14

134 K R-Pol224 jímací tyč JR 40 M16-18/10 vč.příslušenství ks 2,000 186,00 372,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3,D.1.4.G2-14

135 K R-Pol81 tvarování prvků ks 40,000 102,00 4 080,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G.2-3,D.1.4.G2-14

136 K R-Pol227 uzemňovací vedení FeZn 10 volně ulož. m 120,000 37,20 4 464,00

P
Poznámka k položce:

D.1.4.G2-14

137 K R-Pol228 PPV - 2   -   1% Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

D D4 Materiál 25 420,90

138 M R-Pol229 jímací vedení AlMgSi 8,(180mx0,135kg) kg 25,000 87,00 2 175,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

139 M R-Pol230 jímací vedení AlMgSi 8 vč.podpěr m 180,000 87,00 15 660,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

140 M R-Pol231 svorka SO ks 5,000 20,00 100,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

141 M R-Pol232 svorka SZ ks 5,000 30,00 150,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

142 M R-Pol233 svorka SU,SUA (41+8) ks 49,000 7,00 343,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

143 M R-Pol234 svorka SJ ks 2,000 23,00 46,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

144 M R-Pol235 ochranný úhelník OÚ ks 5,000 105,00 525,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

145 M R-Pol236 držáky OÚ ks 10,000 22,00 220,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

146 M R-Pol237 označovací štítek na svod ks 10,000 3,00 30,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

147 M R-Pol238 podpěra PV23 ks 9,000 8,80 79,20

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

148 M R-Pol239 podpěra PV15. ks 38,000 28,60 1 086,80

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

149 M R-Pol240 podpěra PV1H ks 6,000 8,00 48,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

150 M R-Pol241 jímací tyč JR 40 M16-18/10 vč.příslušenství ks 2,000 430,00 860,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

151 M R-Pol242 ochranná stříška ks 2,000 35,20 70,40

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

152 M R-Pol244 uzemňovací vedení FeZn 10    (120m x 0,62kg) kg 75,000 26,50 1 987,50

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže

153 M R-Pol245 uzemňovací vedení FeZn 10 volně ulož. m 120,000 17,00 2 040,00

P
Poznámka k položce:

viz D2 - Montáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 67 11 CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 228 534,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 228 534,96 21,00% 47 992,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 276 527,30

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.8 - Nábytek

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 228 534,96

PSV - Práce a dodávky PSV 228 534,96

    766 - Konstrukce truhlářské 228 534,96

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.8 - Nábytek

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 228 534,96

D PSV Práce a dodávky PSV 228 534,96

D 766 Konstrukce truhlářské 228 534,96

1 K 766R03013
Montáž dřevěné lavice bez opěradla  13/Z - specifikace viz tabulka zámečnické a 

ostatní
soub 1,000 2 390,00 2 390,00

VV
"viz tabulka řemeslné práce - soubor obsahuje lavice - 2ks ,dl. 2,50 m, 1ks dl. 2,1 m, 

1ks dl. 0,7m

VV 1 1,000

2 M 766M03013 Dřevěné lavice bez opěradla  13/Z - specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní soub 1,000 25 000,00 25 000,00

VV
"viz tabulka řemeslné práce - soubor obsahuje lavice - 2ks ,dl. 2,50 m, 1ks dl. 2,1 m, 

1ks dl. 0,7m

VV 1 1,000

3 K 766R13016
Montáž - kuchyňské spotřebiče ( sporák, digestoř, lednice ) do kuchyňské linky ozn.  

16/Z, dl. 2785+2400 mm - specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní
soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "viz tabulka řemeslné práce - 16/Z

VV 1 1,000

4 M 766M13016
Kuchyňské spotřebiče ( sporák, digestoř, lednice ) do kuchyňské linky ozn.  16/Z, dl. 

2785+2400 mm - specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní
soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "viz tabulka řemeslné práce - 16/Z

VV 1 1,000

5 K 766R20014
Montáž  - skříně šatní dvoukřídlové ozn 14/Z - specifikace viz tabulka zámečnické a 

ostatní - Z
kus 12,000 600,00 7 200,00

VV "viz tabulka zámečnické a ostatní  - Z - 14/Z

SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice

SO 01.8 - Nábytek

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12 12,000

6 M 766M20014 Skříně šatní dvoukřídlové ozn 14/Z - specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z kus 12,000 6 825,00 81 900,00

VV "viz tabulka zámečnické a ostatní  - Z - 14/Z

VV 12 12,000

7 K 766R20015
Montáž - skříně šatní dvoukřídlové ozn 15/Z - specifikace viz tabulka zámečnické a 

ostatní - Z
kus 12,000 600,00 7 200,00

VV "viz tabulka zámečnické a ostatní  - Z - 15/Z

VV 12 12,000

8 M 766M20015 Skříně šatní dvoukřídlové ozn 15/Z - specifikace viz tabulka zámečnické a ostatní - Z kus 12,000 6 825,00 81 900,00

VV "viz tabulka zámečnické a ostatní  - Z - 15/Z

VV 12 12,000

9 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,128 820,00 1 744,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 11 CC-CZ: 22221

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 643,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 643,14 21,00% 21 975,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 618,20

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.1 - Vodovodní přípojka

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 643,14

HSV - Práce a dodávky HSV 104 643,14

    1 - Zemní práce 59 925,16

    4 - Vodorovné konstrukce 2 815,75

    8 - Trubní vedení 27 194,53

    99 - Přesun hmot 14 707,70

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.1 - Vodovodní přípojka

Hasičská zbrojnice Chválkovice

Strana 158 z 248



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 104 643,14

D HSV Práce a dodávky HSV 104 643,14

D 1 Zemní práce 59 925,16

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 6,189 29,20 180,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 

2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se 

neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 

přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 

vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "v.č.2 + TZ

VV "ornice

VV (13+25,68)*0,8*0,2 6,189

VV Součet 6,189

2 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 44,067 361,00 15 908,19 CS ÚRS 2017 01

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.1 - Vodovodní přípojka

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "v.č.2 + TZ

VV (13+25,68)*0,8*1,5 46,416

VV "rozšíření u šachty

VV 1,6*1,6*1,5 3,840

VV "odpočet ornice

VV -(13+25,68)*0,8*0,2 -6,189

VV Součet 44,067

3 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 13,220 23,20 306,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz hloubení rýh

VV 44,067*0,3 13,220

VV Součet 13,220

4 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 120,840 93,20 11 262,29 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, 

oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, 

oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se 

toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "v.č.2 + TZ

VV (13+25,68)*2*1,5 116,040

VV "rozšíření u šachty

VV 1,6*2*1,5 4,800

VV Součet 120,840

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 120,840 16,80 2 030,11 CS ÚRS 2017 01

VV "viz pažení

VV 120,84 120,840

6 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 44,067 73,80 3 252,14 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV "viz hloubení

VV 44,067 44,067

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 29,179 79,50 2 319,73 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV "výkop

VV 44,067 44,067

VV "vytlačená kubatura

VV -(13+25,68)*0,8*0,43 -13,306

VV "šachta

VV -3,14*0,6*0,6*1,4 -1,583

VV Součet 29,179

8 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 10,212 181,00 1 848,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 

jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 

se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "viz. vytlač. kub

VV (13+25,68)*0,8*0,33 10,212

VV Součet 10,212

9 M 583312800 kamenivo těžené drobné frakce 0-1 t 41,256 250,00 10 314,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz obsyp

VV 10,212*2,0*1,01 20,628

VV Součet 20,628

VV 20,62824*2 'Přepočtené koeficientem množství 41,256

10 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 21,077 72,40 1 525,97 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vytlačená kubatura

VV "vytlačená kubatura

VV (13+25,68)*0,8*0,43 13,306

VV "šachta

VV 3,14*0,6*0,6*1,4 1,583

VV "ornice

VV 6,189 6,189

VV Součet 21,077

11 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 295,078 17,20 5 075,34 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vodor př. do 1km

VV 21,077*(15-1) 295,078

VV Součet 295,078

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 36,885 160,00 5 901,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 

skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem 

určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 

zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. 

Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, 

které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 

poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV "viz vodor př. do 1km

VV 21,077*1,75 36,885

VV Součet 36,885

D 4 Vodorovné konstrukce 2 815,75

13 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 3,207 878,00 2 815,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV "viz. vytlač. kub

VV (13+25,68)*0,8*0,10+3,14*0,6*0,6*0,1 3,207

VV Součet 3,207

D 8 Trubní vedení 27 194,53

14 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 38,680 38,90 1 504,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 

výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 

plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV "v.č.2 + TZ

VV (13+25,68) 38,680

VV Součet 38,680

15 M 286135950 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m m 39,260 45,00 1 766,70 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 38,68 38,680

VV 38,68*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,260

16 K 891162211 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 kus 1,000 643,00 643,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV "v.č.2 + TZ

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 M 388214610 vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

18 K 891173111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 1,000 131,00 131,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV "v.č.2 + TZ

VV 1 1,000

19 M 422214200 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 32 x 1 1/4" kus 1,000 2 150,00 2 150,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

20 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 

potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
kus 1,000 842,00 842,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV "v.č.2 + TZ

VV 1 1,000

21 M 422714140 pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 980,00 980,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

22 K 893811163
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, 

průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m
kus 1,000 823,00 823,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm, b) v 

cenách -1111 až -1263 je započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 

871 . . - . 1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami 

souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní 

práce, části A 01. 

VV "v.č.2 + TZ

VV 1 1,000

23 M 562305630 šachta vodoměrná kruhová k obetonování - včetně výztuhy 1,2/1,2 m kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 1 1,000

24 M 422901000 souprava vodoměrná se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou 1" - 1" 101.14 kus 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.2 + TZ

VV 1 1,000

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 355,00 355,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV "v.č.2 + TZ

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 M 422913520 poklop litinový typ - šoupátkový kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 1 1,000

27 M 562R06360 deska podkladová pro poklop uliční  univerzální kus 1,000 165,00 165,00

VV "viz osazení

VV 1 1,000

28 M 103R177

Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo zemní 

soupravy teleskopické kulový kohout Zemní souprava KK tel. KH   1,1-1,6          d20-

63

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

VV "viz osazení

VV 1 1,000

29 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 38,680 19,50 754,26 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního 

prostředku. 

VV "v.č.2 + TZ

VV (13+25,68) 38,680

VV Součet 38,680

30 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 38,680 13,70 529,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 

zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 

na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "v.č.2 + TZ

VV (13+25,68) 38,680

VV Součet 38,680

D 99 Přesun hmot 14 707,70

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 42,022 350,00 14 707,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 11 CC-CZ: 2223

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 684,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 684,60 21,00% 14 843,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 528,37

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.2 - Odkanalizování objektu

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 684,60

HSV - Práce a dodávky HSV 70 684,60

    1 - Zemní práce 39 706,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 035,20

    4 - Vodorovné konstrukce 1 363,53

    8 - Trubní vedení 8 837,72

    89 - Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 2 643,63

    998 - Přesun hmot 17 097,85

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.2 - Odkanalizování objektu

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 70 684,60

D HSV Práce a dodávky HSV 70 684,60

D 1 Zemní práce 39 706,67

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

m 1,200 242,00 290,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV "v.č.2

VV 1,2 1,200

VV Součet 1,200

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 1,200 195,00 234,00 CS ÚRS 2017 01

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.2 - Odkanalizování objektu

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV "v.č.2

VV 1,2 1,200

VV Součet 1,200

3 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 5,400 377,00 2 035,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade 

dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 

dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 

to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 

nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 

nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 

je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 

čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení po

VV "viz. zajištění kabelů 

VV 1,2*1,0*1,5 1,800

VV "viz. zajištění potrubí

VV 1,2*1,0*1,5*2 3,600

VV Součet 5,400

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 30,668 361,00 11 071,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94*1,2*(2,93+1,02)*0,5 30,668
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 30,668

5 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 9,200 25,00 230,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz hloubení rýh

VV 30,668*0,3 9,200

VV Součet 9,200

6 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 30,328 93,20 2 826,57 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, 

oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, 

oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se 

toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "splaškové  potrubí -

VV 6,94*(2,93+1,44) 30,328

VV Součet 30,328

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 30,328 16,80 509,51 CS ÚRS 2017 01

VV "viz zřízení pažení

VV 30,328 30,328

8 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 30,668 73,80 2 263,30 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV "viz hloubení rýh

VV 30,668 30,668

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 22,128 79,50 1 759,18 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV "výkop rýh - potrubí

VV 30,668 30,668

VV "vytlačená kubatura

VV "splaškové  potrubí -

VV -12,94*1,2*0,55 -8,540

VV Součet 22,128

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,988 181,00 1 264,83 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 

jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 

se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94*1,2*0,45 6,988

VV Součet 6,988

11 M 583313400 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. t 48,624 250,00 12 156,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz obsyp

VV (22,128+6,988)*1,67 48,624

VV Součet 48,624

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 8,540 72,40 618,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vytlačená kubatura

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94*1,2*0,55 8,540

VV Součet 8,540

13 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 119,560 17,20 2 056,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vodor př. do 1km

VV 8,54*(15-1) 119,560

VV Součet 119,560

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 14,945 160,00 2 391,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz vodor př. do 1km

VV 8,54*1,75 14,945
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 14,945

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 035,20

15 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 12,940 80,00 1 035,20 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94 12,940

D 4 Vodorovné konstrukce 1 363,53

16 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 1,553 878,00 1 363,53 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94*1,2*0,1 1,553

VV Součet 1,553

D 8 Trubní vedení 8 837,72

17 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok
kus 1,000 1 030,00 1 030,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č.3

VV 1 1,000

18 K 894812033
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č.3

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové 

roury

kus 1,000 58,80 58,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č.3

VV 1 1,000

20 K 894812062
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)
kus 1,000 2 810,00 2 810,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č.3

VV 1 1,000

21 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 12,940 18,00 232,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 

zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 

na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94 12,940

22 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 12,940 250,00 3 235,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 

tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) 

třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické 

zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 

rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 

statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94 12,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 

nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
kus 1,000 176,00 176,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV "v.č.4

VV "koleno 45 st

VV 1 1,000

24 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 1,000 65,00 65,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 1 1,000

D 89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 2 643,63
25 K 895R0111 Ostatní práce na trubním vedení - (napojení potrubí  na stáv. řad,, ) ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "v.č.2

VV 1 1,000

26 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 12,940 11,10 143,63 CS ÚRS 2017 01

VV "splaškové  potrubí -

VV 12,94 12,940

D 998 Přesun hmot 17 097,85

27 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 48,851 350,00 17 097,85 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

Strana 177 z 248



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 59 11 CC-CZ: 22111

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 262,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 262,66 21,00% 4 465,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 727,82

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.3 - Plynovodní přípojka

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 262,66

HSV - Práce a dodávky HSV 15 125,16

    1 - Zemní práce 9 839,24

    4 - Vodorovné konstrukce 531,37

    8 - Trubní vedení 492,15

    998 - Přesun hmot 4 262,40

M - Práce a dodávky M 6 137,50

    23-M - Montáže potrubí 6 137,50

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.3 - Plynovodní přípojka

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 21 262,66

D HSV Práce a dodávky HSV 15 125,16

D 1 Zemní práce 9 839,24
1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,813 361,00 3 181,49 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "v.č.3

VV 8,54*0,8*(1,61+0,97)*0,5 8,813

VV Součet 8,813

2 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 2,644 25,00 66,10 CS ÚRS 2017 01

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.3 - Plynovodní přípojka

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz hlubení rýh

VV 8,813*0,3 2,644

VV Součet 2,644

3 K 151101101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy m2 22,033 93,20 2 053,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, 

oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn 

cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, 

oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se 

toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "v.č.3

VV 8,54*(1,61+0,97) 22,033

VV Součet 22,033

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotře

m 0,800 195,00 156,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV "v.č.3

VV 0,8 0,800

5 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
m3 1,200 377,00 452,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade 

dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 

dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 

to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 

nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 

nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - 

je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný 

čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení po

VV "viz. zajištění kabelů 

VV 0,8*1,0*1,5 1,200

VV Součet 1,200

6 K 151101111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. m2 22,033 16,80 370,15 CS ÚRS 2017 01

VV "viz pažení

VV 22,033 22,033

7 K 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů m3 5,875 79,50 467,06 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV "výkop

VV 8,813 8,813

VV "vytlačená kubatura

VV -8,54*0,8*0,43 -2,938

VV Součet 5,875

8 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,255 181,00 408,16 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 

jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 

se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "vytlačená kubatura

VV 8,54*0,8*0,33 2,255

VV Součet 2,255

9 M 583313400 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. t 3,766 250,00 941,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz obsyp

VV 2,255*1,67 3,766

VV Součet 3,766

10 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 2,938 72,40 212,71 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vytlačená kubatura

VV 8,54*0,8*0,43 2,938

VV Součet 2,938

11 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 41,132 17,20 707,47 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vodor př. do 1km

VV 2,938*(15-1) 41,132

VV Součet 41,132

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5,142 160,00 822,72

VV "viz vodor př. do 1km

VV 2,938*1,75 5,142

VV Součet 5,142

D 4 Vodorovné konstrukce 531,37

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 0,683 778,00 531,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV "vytlačená kubatura

VV 8,54*0,8*0,1 0,683

VV Součet 0,683

D 8 Trubní vedení 492,15
14 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 10,540 37,70 397,36 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.3 + TZ 

VV 10,54 10,540

15 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 8,540 11,10 94,79 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.3 + TZ 

VV 8,54 8,540

D 998 Přesun hmot 4 262,40
16 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 10,656 400,00 4 262,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 96,642-85,986 10,656

VV Součet 10,656

D M Práce a dodávky M 6 137,50

D 23-M Montáže potrubí 6 137,50
17 K 230201-R1 Přepojení přípojky dn 32, včetně pomocných konstrukcí a prací kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV "viz TZ"

VV "Přepojení přípojky dn 32 objektu parc.č.80"

VV "včetně zkrácení potrubí dn 32"

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

18 K 230205031
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou D 40, tl. stěny 3,7 mm
m 10,540 85,00 895,90

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky 

trub, c) montáž chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného 

potrubí. 

VV "v.č.3 + TZ 

VV 10,54 10,540

19 M 286139110 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm m 10,540 25,00 263,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 10,54 10,540

20 K 230205051
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 

elektrospojkou D 90, tl. stěny 5,2 mm
m 10,540 95,00 1 001,30

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo 

elektrospojkou. 2. Ceny platí pro: a) řád i přípojky včetně prací na svislé části, b) všechny délky 

trub, c) montáž chráničky a chráněného potrubí. 3. Ceny lze použít i pro montáž opláštěného 

potrubí. 

VV "v.č.3 + TZ 

VV 10,54 10,540

21 M 286139620 trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3,0 mm m 10,540 50,00 527,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 10,54 10,540

22 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 10,540 62,60 659,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové 

zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování 

potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní 

uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých 

úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních 

přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "v.č.3 + TZ 

VV 10,54 10,540

23 K 230R001 Montáž tvarovek na plynovodní potrubí Kč 1,000 300,00 300,00

24 M 230-R-006 přípojkový el. T-kus PE 100 40/32 mm SDR 11 kus 1,000 370,00 370,00

VV "viz montáž

VV 1,0 1,000

25 M 230-R-010 elektrospojka dn 40 mm kus 2,000 60,00 120,00

VV "viz montáž

VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 11 CC-CZ: 22242

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

CZ-CPV: 51000000-9 CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.4 - Přípojka NN - zajišťuje PDS ČEZ Distribuce a.s. NEOCEŇOVAT

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.4 - Přípojka NN - zajišťuje PDS ČEZ Distribuce a.s. NEOCEŇOVAT

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 740R00
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
Kč 1,000 0,00

VV 1 1,000

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.4 - Přípojka NN - zajišťuje PDS ČEZ Distribuce a.s. NEOCEŇOVAT

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 1 CC-CZ: 22242

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

CZ-CPV: 51000000-9 CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.5 - Přípojka telefonu - zajišťuje CETIN a.s.            NEOCEŇOVAT

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.5 - Přípojka telefonu - zajišťuje CETIN a.s.            NEOCEŇOVAT

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

1 K 740R010
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
Kč 1,000 0,00

VV 1 1,000

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.5 - Přípojka telefonu - zajišťuje CETIN a.s.            NEOCEŇOVAT

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 67 11 CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 798,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229 798,76 21,00% 48 257,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 056,50

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.6 - Vsakování dešťových vod

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229 798,76

HSV - Práce a dodávky HSV 229 798,76

    1 - Zemní práce 84 310,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 853,90

    4 - Vodorovné konstrukce 7 444,00

    8 - Trubní vedení 31 827,52

    89 - Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 75 905,09

    998 - Přesun hmot 27 458,20

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.6 - Vsakování dešťových vod

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 229 798,76

D HSV Práce a dodávky HSV 229 798,76

D 1 Zemní práce 84 310,05

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 69,284 320,00 22 170,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)*1,2*0,6 55,829

VV "dokopávka pro vsak

VV 2,3*1,3*0,9*5 13,455

VV Součet 69,284

2 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 20,785 50,80 1 055,88 CS ÚRS 2017 01

SO 02 - Přípojky objektu

SO 2.6 - Vsakování dešťových vod

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz hloubení rýh

VV 69,284*0,3 20,785

VV Součet 20,785

3 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 69,384 73,80 5 120,54 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV "viz hloubení rýh

VV 69,384 69,384

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 8,308 79,50 660,49

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky 

do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše,

VV "výkop rýh - potrubí

VV 69,284 69,284

VV "vytlačená kubatura
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "dešťové potrubí

VV -(13,95+38,53+25,06)*1,2*0,55 -51,176

VV "vsak

VV -9,8 -9,800

VV Součet 8,308

5 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 41,872 181,00 7 578,83 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 

jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 

se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 

se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)*1,2*0,45 41,872

VV Součet 41,872

6 M 583313400 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. t 69,926 250,00 17 481,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz obsyp

VV 41,872*1,67 69,926

VV Součet 69,926

7 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 10,350 21,00 217,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV "dokopávka pro vsak

VV 2,3*0,9*5 10,350

VV Součet 10,350

8 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 60,976 72,40 4 414,66 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vytlačená kubatura

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)*1,2*0,55 51,176

VV "vsak

VV 9,8 9,800

VV Součet 60,976

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 853,664 10,00 8 536,64 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vodor př. do 1km

VV 60,976*(15-1) 853,664

VV Součet 853,664

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 106,708 160,00 17 073,28 CS ÚRS 2017 01

VV "viz vodor př. do 1km

VV 60,976*1,75 106,708

VV Součet 106,708

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 853,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 81,540 35,00 2 853,90 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)+4*1 81,540

VV Součet 81,540

D 4 Vodorovné konstrukce 7 444,00

12 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 9,305 800,00 7 444,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)*1,2*0,1 9,305

VV Součet 9,305

D 8 Trubní vedení 31 827,52

13 K 877265271

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 

nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu lapačů střešních 

splavenin DN 100

kus 4,000 148,00 592,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV "v.č.2

VV 4 4,000

14 M 562311600 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 4 4,000

15 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 

nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu dvouosých DN 150
kus 4,000 297,00 1 188,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV "v.č.2

VV "odbočka 150/150 -  45 st

VV 4 4,000

16 M 286113920 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45° kus 4,000 135,00 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 4 4,000

17 K 894812033
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č.3

VV 1 1,000

18 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové 

roury

kus 1,000 58,80 58,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č.3

VV 1 1,000

19 K 894812062
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) 

napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, 

katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č.3

VV 1 1,000

20 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 81,540 18,00 1 467,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 

zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 

na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)+4*1 81,540

VV Součet 81,540

21 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 81,540 250,00 20 385,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 

tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) 

třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické 

zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 

rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 

statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)+4*1 81,540

VV Součet 81,540

22 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] 

nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
kus 11,000 176,00 1 936,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV "v.č.4

VV "koleno 45 st

VV 2 2,000

VV "kol 30 st

VV 4 4,000

VV "kol 90 st

VV 5 5,000

VV Součet 11,000

23 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 2 2,000

24 M 286113600 koleno kanalizace plastové KG 150x30° kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 4 4,000

25 M 286113630 koleno kanalizace plastové KG 150x87° kus 5,000 68,00 340,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz montáž

VV 5 5,000

D 89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 75 905,09

26 K 895971123
Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování 

deštových vod v dvouřadové galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3
soubor 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 

200 mm. 2. V cenách -2113 až – 2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní hrdla (nátoky) v 

dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje 

cenami souboru 174.0-11 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části 

A01, b) napojení stávajícího kanalizačního potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a 

retenci. Tyto se oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu. 

VV "v.č.4

VV 1 1,000

27 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 81,540 11,10 905,09 CS ÚRS 2017 01

VV "dešťové potrubí

VV (13,95+38,53+25,06)+4*1 81,540

VV Součet 81,540

D 998 Přesun hmot 27 458,20

28 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 78,452 350,00 27 458,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 319,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 134 319,90 21,00% 28 207,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 527,08

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.1 - Chodníky

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 319,90

HSV - HSV 134 319,90

    5 - Komunikace pozemní 87 415,20

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 16 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 849,20

    998 - Přesun hmot 5 855,50

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.1 - Chodníky

Hasičská zbrojnice Chválkovice

Strana 204 z 248



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 134 319,90

D HSV HSV 134 319,90

D 5 Komunikace pozemní 87 415,20

1 K 596811222

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 

pro plochy přes 100 do

m2 162,000 152,00 24 624,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; 

ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 

300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -

9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "v.č.1.14

VV 162 162,000

2 M 592R57060 dlažba betonová plošná tryskaná  40x40x6 cm šedá m2 165,240 380,00 62 791,20

VV "viz kladení

VV 162 162,000

VV 162*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 165,240

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 16 200,00

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 162,000 100,00 16 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz kladení dlažby

VV 162 162,000

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.1 - Chodníky

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 849,20

4 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 108,040 150,00 16 206,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 

prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 

na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "v.č.C.1.14

VV
13,29+13+1,2+10,25+1,2+2,45+1,2+11,5+3,5+1,75+11,27+0,8+8,67+16,57+2,47+2,24+3,

9+1,72+1,06
108,040

5 M 592174170 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm kus 108,040 80,00 8 643,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení

VV 108,04 108,040

D 998 Přesun hmot 5 855,50

6 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 58,555 100,00 5 855,50 CS ÚRS 2017 01

Strana 206 z 248



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 67 11 CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 666,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 224 666,99 21,00% 47 180,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 271 847,06

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.2 - Vjezdy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 224 666,99

HSV - HSV 224 666,99

    5 - Komunikace pozemní 146 636,20

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 37 234,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 557,87

    998 - Přesun hmot 8 238,50

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.2 - Vjezdy

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 224 666,99

D HSV HSV 224 666,99

D 5 Komunikace pozemní 146 636,20

1 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z kameniva těženého

m2 142,770 350,00 49 969,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 

591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z 

mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na 

dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u 

velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou 

zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože 

přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "v.č.1.14

VV 267 267,000

VV "odpočet parkoviště

VV -((2,75+2,5+2,5+2,5+2,5+3,85)*4,5+(16,6+21,5)*0,5*2,6) -124,230

VV Součet 142,770

2 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 36,478 2 650,00 96 666,70 CS ÚRS 2017 01

VV "viz kladení

VV 142,77*0,25 35,693

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.2 - Vjezdy

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 35,693

VV 35,6925*1,022 'Přepočtené koeficientem množství 36,478

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 37 234,42

3 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 142,770 90,80 12 963,52 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14 - viz kladení

VV 142,77 142,770

4 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 142,770 170,00 24 270,90 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14 - viz kladení

VV 142,77 142,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 557,87

5 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 87,720 200,00 17 544,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "v.č.1.14

VV "přímý

VV 6,12+10,99+13,91+8,86+21,50+4,5+2,75+2,5*4+3,85+(2,32+1,2)*2+1,2+1,2+4,2 96,120

VV "odpočet obrubníků parkoviště

VV "přímý

VV -(21,5+4,5+2,75+2,5+2,5+2,5+2,5+3,85) -42,600

VV Mezisoučet 53,520

VV "obloukový

VV 7,38+8,64+1,28+7,11+5,35+4,44+3,74+4,71 42,650

VV "odpočet obrubníků parkoviště

VV "obloukový

VV -(4,71+3,74) -8,450

VV Mezisoučet 34,200

VV Součet 87,720

6 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 33,670 86,00 2 895,62 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14

VV "přímý

VV 6,12+13,91+(2,32+1,2)*2+1,2+1,2+4,2 33,670

VV Součet 33,670

Strana 210 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 19,850 85,00 1 687,25 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14

VV "nájezdový

VV 10,99+8,86 19,850

VV Součet 19,850

8 M 592174730 obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm kus 34,200 305,00 10 431,00 CS ÚRS 2017 01

VV "obloukový

VV 34,20 34,200

D 998 Přesun hmot 8 238,50

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 82,385 100,00 8 238,50 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 67 11 CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 283,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 184 283,03 21,00% 38 699,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 982,47

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.3 - Manipulační plocha / parkovací stání

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 283,03

HSV - HSV 184 283,03

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 127 594,15

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 32 399,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 705,60

    998 - Přesun hmot 6 584,10

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.3 - Manipulační plocha / parkovací stání

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 184 283,03

D HSV HSV 184 283,03

D 1 Zemní práce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 127 594,15

1 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z kameniva těženého

m2 124,230 350,00 43 480,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 

591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z 

mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na 

dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u 

velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou 

zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože 

přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "v.č.1.14 - odpočet vjezdů

VV 267-142,77 124,230

VV Součet 124,230

2 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 31,741 2 650,00 84 113,65 CS ÚRS 2017 01

VV "viz kladení

VV 124,23*0,25 31,058

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.3 - Manipulační plocha / parkovací stání

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 31,0575*1,022 'Přepočtené koeficientem množství 31,741

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 32 399,18

3 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 124,230 90,80 11 280,08 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14 - viz kladení

VV 124,23 124,230

4 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 124,230 170,00 21 119,10 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14 - viz kladení

VV 124,23 124,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 705,60

5 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 51,050 225,00 11 486,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "v.č.1.14

VV "přímý

VV (21,5+4,5+2,75+2,5+2,5+2,5+2,5+3,85) 42,600

VV Mezisoučet 42,600

VV "obloukový

VV (4,71+3,74) 8,450

VV Mezisoučet 8,450

VV Součet 51,050

6 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 21,100 86,00 1 814,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14

VV "přímý

VV (4,5+2,75+2,5+2,5+2,5+2,5+3,85) 21,100

VV Součet 21,100

7 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 21,500 85,00 1 827,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č.1.14

VV "nájezdový

VV 21,50 21,500

8 M 592174730 obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm kus 8,450 305,00 2 577,25 CS ÚRS 2017 01

VV "obloukový

VV (4,71+3,74) 8,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 8,450

D 998 Přesun hmot 6 584,10

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 65,841 100,00 6 584,10 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 894,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 894,04 21,00% 5 437,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 331,79

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.4 - Úprava povrchů místní komunikace

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 894,04

HSV - Práce a dodávky HSV 25 894,04

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 677,48

    5 - Komunikace 3 915,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 894,60

    997 - Přesun sutě 16 405,87

    998 - Přesun hmot 0,30

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.4 - Úprava povrchů místní komunikace

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 25 894,04

D HSV Práce a dodávky HSV 25 894,04

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 677,48

1 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 2,556 428,00 1 093,97 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 

a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 

betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 

jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "v.č. 3 - splaškové potrubí

VV 2,13*1,2 2,556

VV Součet 2,556

2 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2,556 152,00 388,51 CS ÚRS 2017 01

SO 03 - Zpevněné plochy

SO 03.4 - Úprava povrchů místní komunikace

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 

a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 

betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 

jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "v.č. 3  - splaškové potrubí

VV 2,13*1,2 2,556

VV Součet 2,556

3 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
m 63,900 50,00 3 195,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 

uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 

obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. 

nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 

. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 

vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako 

dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, 

krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "v.č.1.14

VV 21,5+8,86+13,91+8,64+10,99 63,900

VV Součet 63,900

D 5 Komunikace 3 915,79

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 5,112 106,00 541,87 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 3

VV 2,13*1,2*2 5,112

VV Součet 5,112

5 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 2,556 20,00 51,12

VV "v.č. 3

VV 2,13*1,2 2,556

VV Součet 2,556
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2,556 700,00 1 789,20 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV "v.č. 3

VV 2,13*1,2 2,556

VV Součet 2,556

7 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2,556 600,00 1 533,60 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV "v.č. 3

VV 2,13*1,2 2,556

VV Součet 2,556

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 894,60
8 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 4,260 100,00 426,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "v.č.3 

VV 2,13*2 4,260

VV Součet 4,260

9 K 928R20201 Zálivka asfaltová  s posypem m 4,260 110,00 468,60

VV "viz řezání

VV 4,26 4,260

D 997 Přesun sutě 16 405,87

10 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1,687 39,10 65,96 CS ÚRS 2016 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "viz vybouraná suť

VV 1,125+0,562 1,687

VV Součet 1,687

11 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 23,618 8,72 205,95 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "viz vybouraná suť

VV 1,125+0,562 1,687

VV Součet 1,687

VV 1,687*14 'Přepočtené koeficientem množství 23,618

12 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 18,531 531,00 9 839,96 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "viz vybourané obrubníky

VV 18,531 18,531

13 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 259,434 14,80 3 839,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV "viz vybourané obrubníky

VV 18,531 18,531

VV 18,531*14 'Přepočtené koeficientem množství 259,434

14 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 18,531 115,00 2 131,07 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "viz vybourané obrubníky

VV 18,531 18,531

15 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 0,562 255,00 143,31 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "viz odstranění asfaltu

VV 0,562 0,562

16 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 1,125 160,00 180,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "viz odstranění kamneiva

VV 1,125 1,125

D 998 Přesun hmot 0,30

17 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 0,005 59,10 0,30 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 568,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 61 568,61 21,00% 12 929,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 498,02

Hasičská zbrojnice Chválkovice

SO 04 - Vegetační úpravy

SO 04.1 - Příprava území

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Strana 224 z 248



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 568,61

HSV - Práce a dodávky HSV 61 568,61

    1 - Zemní práce 61 568,61

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

SO 04 - Vegetační úpravy

SO 04.1 - Příprava území

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 61 568,61

D HSV Práce a dodávky HSV 61 568,61

D 1 Zemní práce 61 568,61

1 K 112101103
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

500 do 700 mm
kus 1,000 391,00 391,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

VV "v.č.1.14 + TZ

VV 1 1,000

2 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 500 do 700 mm
kus 1,000 826,00 826,00 CS ÚRS 2017 01

SO 04 - Vegetační úpravy

SO 04.1 - Příprava území

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV "viz kácení

VV 1 1,000

3 K 162301403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 1,000 385,00 385,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení

VV 1 1,000

4 K 162301903

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,000 63,50 127,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

5 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 1,000 1 830,00 1 830,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení

VV 1 1,000

6 K 162301913

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 163,00 326,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

7 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
kus 1,000 567,00 567,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

Strana 227 z 248



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz kácení

VV 1 1,000

8 K 162301923

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 73,90 147,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení

VV 2*1 2,000

VV Součet 2,000

9 K 174201203
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 

urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm
kus 1,000 306,00 306,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 

provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 

pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 

cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se měří 

v místě řezu. 

VV "viz kácení

VV 1 1,000

10 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 1,500 600,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "viz kácení

VV "pařez stromu do 70cm"1,5*1   1,500

VV Součet 1,500

11 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 183,916 20,10 23 796,71 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-

43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV "viz rozprostř .ornice

VV 1183,916 1 183,916

12 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 18,292 145,00 2 652,34 CS ÚRS 2017 01

VV "viz založení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1183,916*0,015*1,03 18,292

VV Součet 18,292

13 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 1 183,916 12,20 14 443,78 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení 

záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz založení trávníku

VV 1183,916 1 183,916

14 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 183,916 0,84 994,49 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

VV "viz založení

VV 1183,916 1 183,916

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 183,916 3,04 3 599,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

VV "viz založení

VV 1183,916 1 183,916

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 183,916 0,36 426,21 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

VV "viz založení

VV 1183,916 1 183,916

17 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 

o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 1 183,916 1,74 2 060,01 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -

2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 

oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 

cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 

cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 

Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz založení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1183,916 1 183,916

18 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 

široko
m2 1 183,916 3,47 4 108,19 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o 

ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě 

vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto 

práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením 

kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny 

i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 

pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz založení

VV 1183,916 1 183,916

19 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 183,916 3,11 3 681,98 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 

souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 

184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 

souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 

odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz založení

VV 1183,916 1 183,916
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 800,00 21,00% 13 608,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 408,00

Hasičská zbrojnice Chválkovice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.1 - Ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 800,00

OST - Ostatní náklady 64 800,00

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.1 - Ostatní náklady

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 64 800,00

D OST Ostatní náklady 64 800,00

1 K 012103001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,

- vytýčení staveniště,

- vytýčení ochranných pásem,

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,

- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících 

konstrukcí,

apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 

předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění 

stavby
Kč 1,000 500,00 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.1 - Ostatní náklady

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,

- vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům,

- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným 

produktovodům/konstrukcím, 

- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle 

projektové dokumentace),

-  zaměření objemů výkopových prací,

- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,

apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 

předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 14 000,00 14 000,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, 

- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební 

provoz součástí SOD,

apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 

předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

-náklady za vypracování geometrického plánu pro vložení budovy do katastru

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

(výkresová a textová část)
Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle 

platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a 

PDF.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních 

komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou 

fotodokumentace nebo videozáznamu.

Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a 

poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 013254101
Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu 

výstavby.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 013284001
Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a 

měření.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek 

rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a 

předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 043103001
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických 

normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 090001001
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů 

požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.
Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady:

- na sjednání bankovních záruk,

- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti 

vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti,

- na vypracování technologických postupů,

- na vypracování oznámení změn a změnových listů,

- spojené s převzetím staveniště,

- spojené s předáním díla, 

apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 091002101
Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem 

informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce.
Kus 1,000 2 800,00 2 800,00

P
Poznámka k položce:

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

12 K 091R02102

Náklady na zřízení zpevněné manipulační plochy z ž.b. panelů (uložení ž.b. panelu na 

podkladním štěrkopísku tl. 150 mm a geotextilii včetně zrušení plochy a odvozu na 

skládku)

Kč 60,000 500,00 30 000,00

VV 60 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 500,00 21,00% 3 255,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 755,00

Hasičská zbrojnice Chválkovice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.2 - Publicita EU 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 500,00

OST - Ostatní náklady 15 500,00

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.2 - Publicita EU 

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 500,00

D OST Ostatní náklady 15 500,00

1 K 091002001 Publicita projektu EU -  Velkoplošný informační panel (billboard 5,1x2,4 m (šxv), kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Velkoplošný informační panel (billboard euroformátu 5100 x 2400 (šxv) mm, 

včetně nosné konstrukce,  dodávky, montáže a demontáže) .                                                                     

Poznámka k položce:, provedení velkoplošného informačního panelu bude splňovat požadavky 

vyplývající z přiloženého Grafického manuálu povinné publicity., NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE 

DOTAČNÍHO PROGRAMU !

2 K 092002002

Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jídrem z 

polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný 

hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž.

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky , vyplývající z 

přiloženého Grafického manuálu povinné publicity., NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO 

PROGRAMU !

3 K 092002003
Dodávka a montáž lomového kamene pro osazení trvalé pamětní desky včetně 

betonového základu pro osazení lomového kamene.
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Na lomovém kameni bude kamenicky opracovaná plocha pro osazení trvalé 

pamětní desky rozměru min. 400x300 (šxv) mm , NUTNO VŽDY UPRAVIT DLE DOTAČNÍHO 

PROGRAMU !

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON.2 - Publicita EU 

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 01586548

JAMASTAV MORAVIA a.s. DIČ: CZ01586548

Projektant: IČ: 28622685

MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 500,00 21,00% 7 875,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 375,00

Hasičská zbrojnice Chválkovice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 500,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

MORAVOPROJEKT  

s.r.o.Olomoucká 15, 

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chválkovice Datum: 10. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: MORAVOPROJEKT  s.r.o.Olomoucká 15, Velký Újezd

Uchazeč: JAMASTAV MORAVIA a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 37 500,00

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

1 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu 

výstavby.
Kč 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 030001001

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a 

konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek 

médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a 

osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 030001002

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a 

opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 

staveniště apod.

Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 039001003

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení 

pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených. Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 034403001
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k 

zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Hasičská zbrojnice Chválkovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

6 K 041703002
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění 

kolektivní bezpečnosti osob.
Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

- zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi

- zabezpečení přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 049103001
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a 

požadavků v SOD a VOP
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨,

- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,

- jednání s úřady,

- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,

- zpracování havarijního a povodňového plánu,

apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 049103002
Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a  požadavků v 

SOD a VOP
Kč 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby

- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště

- ochrany díla,

apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 062002001
Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb 

včetně provozu pěších.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 073002001

Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech 

měst. Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 071002001

Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř 

staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů 

způsobených investorem.

Kč 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 079002001 Náklady na vliv ostatních provozních vlivů Kč 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na:

- práce na těžce přístupných místech,

- práce v ochranných pásmech,

- práce na památkově chráněném objektu,

apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu M

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace

(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




