Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Radiostanice s digitálním zpracováním signálu

Ev.č.:	FV30365


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	Rok 2018

	1
	Analýza a systémový návrh
	ČVUT / T-CZ
	04/2018

	2
	Funkční vzor DUC a DDC
	ČVUT / T-CZ
	12/2018

	3
	FV analogové části přijímače a vysílače
	T-CZ / ČVUT
	Přechází do r. 2019

	4
	Zpracování řečových signálů a řízení radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	Přechází do r. 2019

	Rok 2019

	3
	FV analogové části přijímače a vysílače
	T-CZ / ČVUT
	04/2019

	4
	Zpracování řečových signálů a řízení radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	Přechází do r. 2020

	5
	DRM protokol stack, vývoj, SW, testování
	ČVUT / T-CZ
	Přechází do r. 2020

	6
	Integrace bloků do FV radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	Přechází do r. 2020

	Rok 2020

	4
	Zpracování řečových signálů a řízení radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	12/2020

	5
	DRM protokol stack, vývoj, SW, testování
	ČVUT / T-CZ
	08/2020

	6
	Integrace bloků do FV radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	Přechází do r. 2021

	7
	Konstrukce prototypu radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	Přechází do r. 2021

	Rok 2021

	6
	Integrace bloků do FV radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	06/2021

	7
	Konstrukce prototypu radiostanice
	T-CZ / ČVUT
	[bookmark: _GoBack]02/2021

	8
	Zkoušky prototypu, závěrečná dokumentace
	T-CZ / ČVUT
	09/2021
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