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DODATEK C. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
III/40622 Černíc - most ev. č. 40622-2
Číslo smlouvy objednatele: 6/2018/VZMR/D2/JI/M Číslo smlouvy zhotovitele: 26/2018
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby M. Hubková, Pražská 1072,393 01 Pelhřimov Komerční banka, a.s.Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem:	Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 2144 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:Ing. Pavel Bořek, člen představenstva Ing. Ivo Habarta
KB Bmo-město, UniCredit Bank Czech republic & Slovakia, a.s.
250048-621/0100, 2102043465/2700
25317628
CZ25317628
543 532 231
543 532 232
firesta@firesta.cz

IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail: (dále jen „ZhotoviteV‘)
(společně také jako ,JSmluvní stranyii nebo jednotlivě ,JSmluvnístrana“) Dodatek č. 1 k SoD č. I/2018/ZPŘ/D2/J1/S,M
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 3. 4. 2018, spočívající v posunutí předání staveniště z důvodu kolize vedení objízdných tras na základě jednání konaného dne 22. 3. 2018, z něhož zápis je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu předání a převzetí staveniště níže uvedeným způsobem:
Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1.:
a) zahájení realizace stavby - dnem předání a převzetí staveniště se mění na
a) zahájení realizace stavby - dnem předání a převzetí staveniště k 1. 6. 2018
Původní znění v Článku 6 Staveniště, odst. 6.1.
6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
se mění na
6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v určeném termínu tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
2.3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že výše uvedená změna nebude mít vliv na termín dokončení díla, viz příloha.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 6/2018/VZMR/D2/JI/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 6/2018/VZMR/D2/JI/M uzavřené dne 3. 4. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Žádost o změnu termínu zahájení prací na akci III/40622 Čemíč - most ev. č. 40622-2,
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