
DODATEK Č.1 KE SMLOUVE O DÍLO

SEKTOROVE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRACE S NÁZVEM:
„Splašková a dešťová kanalizace Obce Sedlec u Mšena“

Číslo Smlouvy V evidenci Objednatele VKM, a.S.: R'343/17'D1š 10303210

číslo Smlouvy V evidenci Zhotovitele:



Níže uvedené smluvní Strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Se Sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, Oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Mgr. Milanem Volfern, předsedou představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: lng. Petr Schönfeld, ředitelem Společnosti

IČ: 46356991
DIČ: 0246356991
Bankovní spojení:
Čisın účtu:

(dále: „objednatel VKM a.s.“)

a současně

Objednatel: Město Mšeno
se sídlem: nám. Míru l, 277 35 Mšeno
zastoupen: Ing. Martinem Machem, starostou města
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mach, starosta města

IČ: 00237078
DIČ: (3200237078
Bankovní spojení:
Čisıø účtu:

(dále: „objednatel Město Mšenoít)
(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „Zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

IČ: 251 17947
DIČ: CZ251 1 7947
Bankovní spojeni:
Čiflın účtu:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 51 188
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen: „občanský zákoníkíí) tento:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVÉ O DÍLO
na realiZaci sektorové veřejně Zakázky s názvem:

„Splašková a dešťová' kanalizace Obce Sedlec u Mšena“
(dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)



1.1

1.2

1.3

2.1

Článek 1.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke Smlouvě o díloje dohoda Smluvních Stran na prodluženi termínu dokončení

díla.

S ohledem na přerušení prací z organizačně -technologických důvodů,r změn technologie realizace

a vyšší technické náročnosti v dílčích úsecích Stavby, Se smluvní Strany dohodly na prodloužení

termínu dokončení díla do 30. 6. 2018.

Tímto dodatkem se v Článku 2.. odst. 2.2 věta: „Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně

montážních prací v týdnech a dalších Součástí předmětu dílo je: do 30 týdnů ode dne převzetí
VĹĹstovenišre. nahrazuje následujícím zněním:

Doba provedení dila-vlastní Stavby či Stavebně montážních prací a dalších Součástí předmětu
díla je Stanovena do 30. 6. 2018..

Clánek 2.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-343/ 17 (Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec
u Mšena), uzavřeně dne 29. 6. 2017 Se nemění.

2.2 Tento dodatek Smlouvy o dílo č. R-343/17 (Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec
u Mšena), uzavřené dne 29. 6. 2017.r vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci smluvních Stran. Nebude-li dodatek podepsán Smluvnírni stranami téhož dne, stává se
platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

2.3 Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-343/1 7 (Splašková a dešťová kanalizace obce

2.4

Sedlec u Mšena), uzavřené dne 29. 6. 2017.

Tento dodatek má 4 strany a je sepsán ve 3 stejnopisech.I z nichž každá strana obdrží po jednom
Stejnopise.
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