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Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

pracoviště Brno

sídlo: Veveří 7, 602 00 Brno

zastoupen:

ve věcech smluvních:

lng. Ilona Dočekalová, ČSSZ pracoviště Brno, odbor ekonomicke-správního

ve věcech technických:

Ivana Koupilová, OSSZ Kroměříž, vedoucí oddělení vnitřní správy

IČ: 00 oo 69 63

Bank. spojení:ČNB Brno

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

1 .2 Zhotovitel

Název: PTÁČEK — pozemní stavby s.r.o.

sídlo: Podvalí 629 ,Kojetín 752 01

zastoupen:

ve věcech smluvních:

Ing. Leoš Ptáček -jednateí, Michal Peterka, MBA -jednate|

ve věcech technick 'ch:

DIČ: cz 25 89 68 73

Bank. spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k

podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně. Smluvní strany dále prohlašuji, že osoby podepisujicí smlouvu jsou

k tomuto úkonu oprávněny.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle

smlouvy.

2.3 Zástupci objednatele :

Dozor investora:_

Zástupci zhotovitele:_

 



2.4 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména:

při technickém řešení činnosti

při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlaseni daňového dokladu

při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla

při kontrole zakrývaných části a provádění předepsaných zkoušek, aj.

3. Předmět smlouvy

3.1

3.2

3.3

a)

b)

C)

d)

e)

f)

g)

h)

 

Předmětem smlouvy je provedení díla - stavby „OSSZ Kroměříž - oprava

kuchyňských místností (1.NP, sekretariát ředitele, výukové středisko)

v budově OSSZ“ (dále „stavba" nebo „dílo“).

Smluvní strany prohlašují, že předmět dila není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech

stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a

technologických zařízení, včetně všech činnosti spojených s plněním předmětu

smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.

Zejména se jedná o:

zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí

během výstavby

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla

veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na

ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování

a následné odstranění

zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí

vztahujících se k prováděnému dilu včetně pořízení protokolů

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o

shodě)

zřízení a odstranění zařizení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

odvoz, uloženi a Iikvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)

zajištění a splnění podmínek vyplývajících zúzemního rozhodnutí, stavebního

povolení nebo jiných dokladů

zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je—li to pro realizaci díla nutné

koordinační a kompletačni činnost celé stavby

provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění

komunikací či škod na nich



q)

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3-13

zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného

označeni staveniště.

Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec dila souhlasí, se

nazývají vicepráce. Vpřipadě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich

realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce

a dodávky, které jsou obsaženy vdokumentaci. Práce a dodávky, které

v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se

nazývají méněpráce.

Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni

předmětu smlouvy, vyplývajících z podminek při provádění stavebního díla, z

odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je

objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření

včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu

sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou

(změnový list), v listinné i digitální formě objednateli kodsouhlasení. Po

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný

dodatek ke smlouvě o dilo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na

realizaci změn a úhradu.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další

práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto

práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, vpřípadě, že tyto práce bude

oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních

předpisů o veřejných zakázkách.

Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné

kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu

seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Dále potvrzuje, že jsou mu

známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na

staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje

takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení dila nezbytné.

Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně

veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.

Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění

svých povinností podle této smlouvy, které z ni vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny

výslovně.

Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět dila bez vad a nedodělků

převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto

smlouvou stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastni odpovědnost a na

své nebezpečí.

Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky

uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky

vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury kexistenci jejich zařízení

uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel

nebo uzavře.

 



 

vvv

4. Vlastnictví díla a nebezpecl skody

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších

věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na

těchto věcech.

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto

náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu

na to, z jakých příčin k nim došlo.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do terminu předání a

převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím

osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ztéto smlouvy, je

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo

provádějí.

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ

vpovaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal

použít při provádění díla.

5. Doba a místo plnění

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné

výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předáni

staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem

potvrzeno převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla nejpozději do tří dnů

ode dne protokolárniho předáni staveniště (pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak) a řádně v nich pokračovat.

Termín zahájení prací: do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo

Termín ukončení: do 2 měsíců od zahájení prací

Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání dila objednateli.

Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a

nedodělky.

Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele

předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele

předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění

termínu provedení díla.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným ukončením a předáním

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel

a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda dilo

přejímá nebo nepřejimá, a pokud ne, z jakých důvodů.



6. Cena díla

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.

3 této smlouvy a vten'nínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena vsouladu se

zákonem o cenách a činí:

ekonomická činnost:

 

 

 

    

Cena bez DPH 183.268,- Kč

DPH 21% 38.486,- Kč

Cena vč. DPH 221.754,- Kč

6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr

6.3

6.4

6.5

6.6

a)

b)

C)

6.7

6.8

a specifikace praci a dodávek objednatele. Cena díla je konečná a může být

měněna pouze vsouvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu

předmětu plnění.

Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové

ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu

realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla

z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena

v souladu s platnými daňovými předpisy.

Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet.

Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování

finančních objemů provedených prací a k oceněni víceprací a méněprací či změn.

Změna ceny:

zhotovitel provede oceněni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají

být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami

položkových rozpočtů,

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou vpoložkověm rozpočtu

obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám

v ceníku RTS nebo URS,

u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních

předpisů.

Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní

objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise

z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně

zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení dila

oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě

změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že

v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého

zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany

povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a

oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na

jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

 



 

7. Platební podmínky

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zálohy nejsou sjednány.

Práce budou hrazeny na základě konečné faktury, která bude vystavena po

dokončení díla na základě předávacího protokolu, který bude podepsán až po

odstranění všech vad a nedodělků (dále jen „faktury“).

Lhůta splatnosti jednotlivě faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Doručení faktury se provede osobně na adresu objednatele nebo doporučeně

prostřednictvím držitele poštovní licence.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných praci dle stavebního

deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.

Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly

umožnit.

Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel

oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší

práce, práce provádí v rozporu s ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými

podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.

Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Jakost díla

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla

bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,

pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým

technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům kzadávacímu

řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající

prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na

výrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými

normami a bezpečnostními předpisy, vsouladu se současným standardem u

používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel

smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných

vuzavřeně smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a

nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

9. Provádění díla

9.1

9.2

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a

to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Zhotovitel po provedeni prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního

stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to

charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s

obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení

staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady stím spojené jsou

zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi

udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů

vyplývajících z realizace předmětu díla.

Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné

zabezpečení staveniště a náklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně

díla.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru

staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními

pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povoleni

kuzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zelené, osazení a

údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace

stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správci nebo vlastníkovi.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému

nebo zbytečnému obtěžováni okoli stavby, ke znečištění komunikaci apod.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo

povoleni podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Za účelem kontroly provádění díla sjednaji smluvní strany při předání staveniště

pravidelné kontrolni dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolni den,

svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního

dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování

je povinen zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve

stavebním deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní,

je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím

spojené.

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným

zakrytim zhotovitel.

O kontrole zakrývaných části díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který

musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytim předmětných částí díla. V

případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se

tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost

realizace vyžadovaných praci.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud

v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

 



10. Předání a převzetí díla

11.

10.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje

vyrozumět objednatele o předání dila, ato zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě

5 dnů před zahájením přejímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne.

10.2 0 předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat zejména:

označeni díla,

označení objednatele a zhotovitele díla,

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

datum vydání a čísla stavebních povolení,

zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,

prohlášeni objednatele, že dílo přejímá,

datum a místo sepsání zápisu,

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

seznam převzaté dokumentace,

soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,

termín vyklizení staveniště,

datum ukončení záruky na dílo.

10.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení

dila dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a

dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

10.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou

považovat za nutné.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit

zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

Záruční podmínky a vady díla

11.1 Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo

určeno a provedeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má

dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví vzáručni době. Za

vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly

prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

11.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců na provedené práce.

Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají

záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje

nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech

pravidel provozu a údržby.

11.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dilo bez vad a

nedodělků.

11.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat.



11.7

Pro ty části díla, které byly vdůsledku reklamace objednatele zhotovitelem

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační

opravy.

Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli

výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

nestanoví-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady

nejpozději však do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že

reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i

ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do tří dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V

případě havárie je povinen započít s odstraněním vady do osmi hodin od

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadu je

zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů od započetí praci,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle

tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické

podmínky pro provádění prací.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

11.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace

dopravy po dobu odstraňování vady.

11.12Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i

reklamace odeslaná vposledni den záruční lhůty se považuje za včas

uplatněnou.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v terminu sjednaném dle čl.

5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vpřípadě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem

zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok zprodlení ve výši

0,05% 2 fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,--

Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu

nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady

v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

300,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení

s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vpřípadě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení

staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý i započatý den prodlení

 



 

12.6

12.7

12.8

12.9

sodstraněním zařizení staveniště a vyklizením staveniště, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za

prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze

vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím

nebud0u porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva

a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých

jednatelských oprávnění.

Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím

podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich

pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za

nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena vtřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení

a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě

smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

13.10 Příloha č. 1 — Položkový rozpočet
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

JKSO

SKP

Měrná

Počet

T

Dodavatel s.r.o. člslo

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem

PSV celkem Oborová

R M ' celkem Přesun stavebních

N M celkem 0 Mimostaveništnl

celkem l staveniště

Provoz investora

HZS ičinnost IČD

neuvedené

ZRN+ost. celkem

méno: : 7.13;.” Prag/L, Jméno:

Datum : : Datum '

lela-Ml—
Podpis :

83 268 Kč

38 486 Kč

0 Kč

0 Kč 
Poznámka :
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Stavba : 16/38 ČSSZ pracoviště Brno, Veveří 7, 602 00 Brno

Objekt : 01 Oprava kuchyňských mistnosti
  

Rozpočet : 'la

1.NP, sekretariát, výukové středisko
 
 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

Upravy povrchů vnitřnl

Proráženl otvorů

Staveništnl přesun hmot

Vnitřnl vodovod

Zařizovacl předměty

Konstrukce truhlářské

Obklady keramické

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

l

Oborová

Přesun stavebních

Mimostaveništnl

staveniště

Provoz investora

l činnost |

Rezerva 0
0
0
0
0
0
0
0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS. a.s.

178 276

178 276

178 276

178 276

178 276

178 276

178 276

178 276

 
Strana 2

 

!
l



Položkou' rozpočet

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

  

 

   

 

 

   
  

  

   

 

 

   

  

 

'. Fifi""Karyn-rum"'

' 'Lyl.,»...an L..

 

    

 

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m

' “u 'n: mx »-

Stavba 16/38 ČSSZ pracoviště Brno. Veveří 7, 602 00 Brno Rozpočet: 1a

Objekt 01 Oprava kuchyňských místností 1.NP, sekretariát, výukové středisko

' 1:" ** “: ' _ :ř A ' .39 z.,-1.mni‘wu„';i. I??? if , , Š'MVJ IF. “if-1

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 612421626R00 Omltka vnitřní zdiva, MVC, hladká 197.oo| 1 582.40

sekretariát:(2,5+0,6)'1„35

;: :- Wima-' “ ' '

Díl: 97 Prorážení otvorů

2 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

__ sekretariát:(2,5+0,6)'1„35

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot

3 999281111R00   

 

  

  
 

Vnitřní vodovod

 

' : ' immatmm      

 

 

 

 

„ Zařizovací předměty

   

: 722

4 722191113R00 Hadice flexibilní k bateriiDN 15 x M10.délka 0.6m [ soubor 5'00 135.00] 810.00

podkrovi:2.0000 2.00

5 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m l % 8.10 1.15] g_32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  

: 72

6 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě 120.00I 360,00

podkrovi:1.0000 1.00

7 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých ] soubor 3,00 630,00I 1 890.00

podkrovi:1.0000 ,

8 725800995R00 Zpětná montáž U-sifonu ] kus 3,00 110,00 330.00

podkrovi:1.0000 1,00.

9 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ] soubor 1,00 55,00' 55,00

1.NP:1 1.00

10 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru I soubor 2,00 60,00] 120.00

sekretanaWOOO .-.-.-.J;99.

podkroví:1,0000 1,00

11 725823114R00 Baterie dřezová stoiánková ruční, bez otvlr.odpadu [ kus 2_oo 1 800.00I 3 600.00

12 725823134RT1

“' 2 800,00 2 800.00

sekretariátzl 1.00

13 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou vč. sifonu | kus 3,00 1 400,00] 4 200,00

LNB-3.999?......................................................

§€EE€£€'1%EJ;9999....................

podkroví:1,0000
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Stavba 16/38 ČSSZ pracoviště Brno, Veveří 7, 602 00 Brno Rozpočet: 1a

Objekt 01 Oprava kuchyňských místností 1.NP, sekretariát, výukové středisko

_ . _ nwm . .
.. . . _ , .. » muz-mta. - '

998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty výškyclo 6 m 33.73

92:21.79..........................................
92.4170

_ 1 my! ‘ » ,., . ,
u; tu v _' | ' r‘ ,

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

15 766812212R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 1 5 m ] kus 1_oo 1 ooo,ool 1 ooo_oo

1.NP:1 1,00

16 766812213R00 Montáž kuchyňskych linek dřev.na stejny š. do 1,8 m l kus 1_oo 1 1oo'ool 1 100.00

sekretariát:1 1,00 ,

17 766812214R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny s. do 2.1 m l kus am 1 googol 2 4oo'oo

podkrovi- ze dvou částl12 2,00

18 766812820R00 Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | kus 1'oo zzoool zzo'oo

1.NP:1 1.00

19 766812830R00 Demontáž kuchyňských llnek do 1.8 m 1 kus 1_oo 25o_ool 250_00

sekretariátzt .0000 1.00

20 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m l kus 2_oo googol 520_00

podkroví- ze dvou částí:2 2.00

21 615-R01 Linka kuchyňská atypická 150 + 60 cm | 32 ooo_ool 32 ooo'oo

INF.- ...................................

‘E?E‘29§.'?F.‘ '.”.‘2 31”."; f. FI?P!.P1'?; ....................................

ÉYĚĚĚ . -Y'ÉJĚ'PĚ. PIQÉÉ'YJFIUĚ'IQ H .1.1?.(P.‘i‘i'[‘?). ?!?!! ??!9?.......................

E'ÉUSBPNQÉZPF. liště ......................................................

HÉ'JYĚY LUKE???............................................................... '

pojezd z dotahem:1 1,00

22 615-R02 Linka kuchyňská atypická 235 + 75 cm | soubor 1'oo 46 eoo'ool 46 aoo_oo

pojezd z dotahemz1

23 615-R03 Linka kuchyňská atypická 200 + 207 cm | soubor 1oo eo 900_00 so goo_oo

99955924....................................................................

*EQEQHĚJŠ'FJLQQ RílfžlřfřPMí'Ši ................................................

€!ŠEÉ..Y'9.'E€'PÉ 919923309 3! 195333203).PHP.! 3219?.......................

9L3.‘.’SBQ.N9_1_79.2..+.'J§E% ......................................................

HÝ'JYĚX fl‘i’fiz; .................................................................

pojezd z dotahem:1 1.00

24 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky d06 m l % 1 45190.1.00] 1 45190

£2214???.........................................................

???;ĚĚŠP.........................................................

1463.0600

Díl: 781 Obklady keramické

25 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr 32_5ol 300'54

sekretariát:(2,5+1,5)'1,35 5,40

26 781111116R00 Otvor v obkladačce diamantkorunkou prúm.do 90 mm l kus 1o'oo 39_ool 3go'oo
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Položkou' rozpočet

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Stavba : 16/38 ČSSZ pracoviště Brno, Veveří 7, 602 00 Brno Rozpočet: 1a

Objekt : 01 Oprava kuchyňských místností 1.NP, sekretariát, výukové středisko

. ' . . iu" litam? f “' + a'
sekretariát:5 5.00

27 781475112RT6 Obklad vnitřnl stěn keramický, do tmele, 15x15cm Iepidlo.

5.??5'31'99}?_______________________________________________ I__m2__ 495.00 4 577.51

1.N.P.<.2..2.§t9.§121..3§..............................................
sekretariát:(2,5+1,5)'1,35

28 781479705RT3 '?Í'R'řř.?RÉEQ'CÉÉTTÝEÉ:.?ŘÉ'EĚIPFJÉ .................... 1.312.. use! 106.35

1.".‘?.£2..2.5.t9.§1‘.1..3§..............................................
sekretariátz(2.5+1,5)'1,35

29 “147971900 É'Ě'R'ÉSÉ'ÉJE?R'E'PFHřEŠE'.'E?[€'P.—ž€£'??.'l*£20.39.?!? ......... 1.312.. 43-00| 397-64

1;N?:£2.;2.52t9;©l'.1.-?í..............-..„-........................-. .-......3.?.5.

sekretariál:(2,5+1,5)'1,35 5.40

3° 597813533 ?R'S'ř'f'íž'ž'žJí'ŘxJí-E??.Ě'žťšfřřř......................... 1.332.. _______9_.g>_2_ 32°-°°l 3047.97

45193395.?[92939929399919 ....................................................

1NP<22506>135 ........3.-§.5

599$?PIPYPHI‘E‘R§?.“.¢.‘E’..-_-.................-.--...-............ -.---._.3.'§.5.

zamerené-24252191.-.............................................„.3.??.

E99?}?5.259¥959!b9.5.99§19 ....................................................

ĚÉ'SEÉÉ'JÉÉŠĚÉÍÍ:?)Šl.3.5..-.........-........................-.-.. ........5.v:*9.

'599.e.C.P.r9.V.0.2.f1'P.0.5931.€t9..-.._._-..............-.....-...........-„„...—5.49.

vč. prořezut5,4'1,03 5,56

3‘ 9987812°1R°° E’f‘fl‘f‘.TIE“.?.'?.?E’!‘!‘3‘.’Y.’E?E’I‘.‘?’f?:#3919295“. .......... I..."/°... ......§§.-?9. 3-35] 295.47

$9.???............................................... 853‘

85,3058 """ěš'.š'1'

"SH" L „15 „ M...» r' ,; l n l u

Díl: 784 Malby

32 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální1x 1 m2 79.42 13.10] 1040.34

prostorkolem kuchyňské linky 10O 10,00

33 784195412R00 Malba tekutá bllá,2x ] m2 79,42 45_oo| 3573.68

žžťištžfléťšě-.2.5.f3.f3?.>'.2.'.$9....-...................--............. ......9359.

azil-9.5. ........................................................

QéPPFŠBPHQQvi.-3.2.2539.?).!9.53 ...........

9 ................................................................

“ 99955924 .....................................................................

prostor kolem kuchyňské |inky:10,0 10.00

3“ 784402801R°° 99.5:‘I?E‘?I‘.'.'Pfi'?¥.‘3?5‘I?E’?I‘.‘E'I.".T'.5.‘E‘?.s.“.5.99311“?........ LET)?" ..---.-l-?.2. 20.oo| 24.30

1.NP:

óřab'rššfa'íuěě'k'lěáh' 5625 851153565 Zbřěáícšůžě'rň Běžní-HJ 'd'cš 'rěřfu"""""""""

místnosti):0,9'1,35 1,22
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Položkový rozpočet

 

 

Stavba :

Objekt :
 

16/38 ČSSZ pracoviště Brno, Veveří 7, 602 00 Brno

01 Oprava kuchyňských mistnosti  

Rozpočet: 1a

1.NP, sekretariát, výukové středisko   

  

: D96

979081 1 1 1 R00

979081 12 1 R00

9790821 1 1 R00

21

R00

suti a hmot

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

doprava suti do 10 rn

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Poplatek za skládku stavební suti

Z racováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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183.31

161.32
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