
 

Číslo dodatku u Objednatele: S-2018/174/1000 (ke smlouvě č. S-2018/073/1000) 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO (SANACE OMÍTEK LÁVKY A TERASY NA MĚSTSKÉM PLAVECKÉM 

STADIONU LUŽÁNKY)  

 uzavřené dne 20. 3. 2018   

 

mezi těmito smluvními stranami: 

I. STAREZ – SPORT, a.s.  

se sídlem:   Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČO:   269 32 211 

DIČ:   CZ26932211 

společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 

společnost zastoupena: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti 

Kontaktní osoba:  

 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. ExpolineRealitní s.r.o. 

se sídlem:    Příkop 4, 602 00 Brno 

IČO:    63491095 

DIČ:    CZ63491095 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. 

zn. C 21811  

bankovní spojení:   

společnost zastoupená: Tajnaiem Zdeňkem, na základě plné moci 

kontaktní osoba:  

     

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

Číslo dodatku u Objednatele: S-2018/174/1000 (ke smlouvě č. S-2018/073/1000) 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO (SANACE OMÍTEK LÁVKY A TERASY NA MĚSTSKÉM PLAVECKÉM 

STADIONU LUŽÁNKY)  

 uzavřené dne 20. 3. 2018   

 

mezi těmito smluvními stranami: 

I. STAREZ – SPORT, a.s.  

se sídlem:   Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČO:   269 32 211 

DIČ:   CZ26932211 

společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

pod sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 

společnost zastoupena: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti 

Kontaktní osoba:  

 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. ExpolineRealitní s.r.o. 

se sídlem:    Příkop 4, 602 00 Brno 

IČO:    63491095 

DIČ:    CZ63491095 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. 

zn. C 21811  

bankovní spojení:   

společnost zastoupená: Tajnaiem Zdeňkem, na základě plné moci 

kontaktní osoba:  

     

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Číslo dodatku u Objednatele: S-2018/174/1000 (ke Smlouvě č. S-2018/073/1000)
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Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

269 32 211

CZ26932211

vobchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem vBrně,
pod sp. Zn. B 4174

Mgr. Martinem l\/likšem, generálním ředitelem Společnosti

Příkop 4, 602 00 Brno

63491095
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v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně pod sp.
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I. Základní ustanovení a účel dodatku 

1. Dne 20. 3. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o dílo (sanace omítek lávky a 

terasy na Městském plaveckém stadionu Lužánky) č. S-2018/073/1000 dále jen („Smlouva“).  

2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že skutečný stav objektu neodpovídá stavu, 

který byl stranami důvodně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku 

je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby 

realizace dodatečných víceprací, které nebyly zahrnuty ve sjednaném závazku ze Smlouvy 

a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné spočívající v odstranění omítek 

v nadstandardní tloušťce až do 15cm, odstranění atiky a ocelových výztuží. 

 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na provedení změny smlouvy, konkrétně v části ceny za dílo takto: 

1. Cena víceprací specifikovaných a oceněných v přiloženém výkazu výměr, který tvoří 

přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí 683 551,55 Kč bez DPH. 

 

2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních 

předpisů. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 

41-43, daň odvede objednatel.  

 

3. Podkladem pro úhradu ceny víceprací bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“), 

kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem. 

 

4. Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 15 

kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, a to bezhotovostně na účet zhotovitele 

uvedený v této smlouvě. 

 

5. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla objednatelem.  

 

6. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně před uplynutím 

lhůty splatnosti, a to k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou povinnou 

nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo. 

 

7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 

fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
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III. Ostatní ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 

Objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé 

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito 

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém 

nepoměru. 

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha: 

Příloha 1: Výkaz výměr – ocenění víceprací 

 

V Brně dne 28.5.2018 

 

 

…………………………………….. 

Mgr. Martin Mikš 

generální ředitel 

STAREZ – SPORT, a.s. 

V Brně dne 24.5.2018 

 

 

…………………………………….. 

Zdeněk Tajnai 

ExpolineRealitní s.r.o. 
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Zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru
smluv). Smluvní strany se dohodly, Že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv
Objednatel.

3. Dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech S platností originálu podepsaných oprávněnými
Zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, Že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly
se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně
potvrzují, Že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé
vůle projeveně určitě a srozumitelně a rovněŽ potvrzují, Že při jeho uzavření nebylo zneuŽito
tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo Iehkomyslnosti Žádné ze smluvních
stran, a Že vzájemná protiplnění, k nimŽ se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém
nepoměru.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha 1: Výkaz výměr - ocenění víceprací

V Brně dne 28.5.2018 V Brně dne 24.5.2018

Mgr. Martin l\/Iikš Zdeněk Tajnai

generálníředitel EXpolineRealitnís.r.o.

STAREZ - SPORT, a.s.
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Příloha č. 1

č.položky název MJ m2
cena/MJ 

(Kč)
cena v Kč bez DPH

otlučení omítek stěn, odstranění části atiky 

(bourací práce), odstranění ocelové výztuže                      

107,95 tun suti                                                                                                                          

0,017 normativní síla omítky        

1,6 normativní hmotnost vlhké omítkové suti tj. 

107,95/0,017/1,6 = 3968,75 m2, vyúčtováno již 1964,2 (prostá 

skutečnost), zbývá 3968,75-1964,2 = 2004,55 m2

683551,55

827097,3755

Bourání - otlučení omítek, odstranění části atiky (bourací práce), odstranění ocelové výztuže

Cena celkem bez DPH

Cena celkem včetně DPH

Dodatek č. 1 - Sanace omítek lávky a terasy na Městském plaveckém stadionu Lužánky - výkaz výměr

m2 2004,55 341 683551,551.

Příloha č. 1

č.položky název MJ m2
cena/MJ 

(Kč)
cena v Kč bez DPH
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1,6 normativní hmotnost vlhké omítkové suti tj. 
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683551,55
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Bourání - otlučení omítek, odstranění části atiky (bourací práce), odstranění ocelové výztuže

Cena celkem bez DPH

Cena celkem včetně DPH

Dodatek č. 1 - Sanace omítek lávky a terasy na Městském plaveckém stadionu Lužánky - výkaz výměr

m2 2004,55 341 683551,551.
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1. 107›95 tun SU“ m2 2004,55 341 683551,55
0,017 normativní síla omítky
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Bourání - otlučení omítek, odstraněn' části atiky (bourací práce), odstranění ocelové výztuže

č.položky název MJ m2
cena/MJ

(KČ)
cena v Kč bez DPH

[VIotlučení omítek stěn, odstraněnı casti atiky
(bourací práce), odstranění ocelové výztuže

107,95 tun suti

0,017 normativní síla omítky

1,6 normativní hmotnost vlhké omítkové suti tj.

107,95/0,017/1‚6 = 3968,75 m2, vyúčtováno již 1964,2 (prostá
skutečnost), Zbývá 3968,75-1964,2 = 2004,55 m2

2004,55 341 683551,55

Cena celkem bez DPH 683551,55

Cena celkem včetně DPH 827097,3755




