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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 210/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 
 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa:     Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C, 

vložka 33954 

IČ:      25564901 

DIČ:      CZ25564901 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxx 

      xxxxxxxxxx 

Zakázka č.:     xxxxxxxxxx 

 

 

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů: 
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 - z důvodu změny termínů splnění dílčích závazků dle smlouvy o dílo a změny   

  termínu splnění dílčích závazků příkazní smlouvy, 

 - z důvodu navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace. 

 

 

Změna termínu splnění dílčích závazků ze smlouvy o dílo a dílčích závazku z příkazní smlouvy 

Vlivem přerušení územního řízení stavebním úřadem z důvodu jeho požadavku na doplnění 

podkladů, časové náročnosti zajištění smluv o provedení přeložek technické infrastruktury 

(nadzemní vedení NN, STL plynovod, vedení SEK, vodovodu a kanalizace) vyžadované 

příslušným povolujícím stavebním úřadem - nemůže zhotovitel - příkazník zajistit vydání 

územního rozhodnutí s nabytím právní moci v původním termínu do 30.4.2018. Na základě 

dohody obou smluvních stran se mění výše uvedený termín předání PD a územního rozhodnutí s 

nabytím právní moci na 31.10.2018. V návaznosti dochází k posunu ostatních dílčích termínů 

smlouvy o dílo a příkazní smlouvy. 

 

 

Navýšení ceny 

- za zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS/RDS se navyšuje o 117 000,- Kč bez 

DPH, tj. z původních 600 000,- Kč bez DPH na 717 000,- Kč bez DPH, 

- za provedení příkazní činnosti se navyšuje o 7 000,- Kč bez DPH, tj. z původních 100 

000,- Kč bez DPH na 107 000,- Kč bez DPH. 

 

Navýšení ceny je vztaženo ke změně rozsahu plnění smlouvy ve znění dodatku č. 1 – zahrnutí 

objektu SO 301 – Jednotná kanalizace, kde nebylo zohledněno finanční plnění za zpracování 

DSP/PDPS/RDS objektu SO 301. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní 

 
 

1.  Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), c), d), e), bod 2. ve znění 

dodatku č. 1 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 

 36726-2) a odhadu stavebních nákladů na část silnice:   dne 23.11.2018 

c) zpracování PD a předání 1 paré DSP  

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):      dne 30.11.2018                      

d) předání 1 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 15.02.2019 

e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 

3 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

dopracované v návaznosti na průběh SŘ, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 15.04.2019 
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2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2)    dne 23.11.2018 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) dne 15.04.2019 

 

 

 

2.  Článek V. „Cena“ bod 1., písm. a), b) ve znění dodatku č. 1 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 
 

a) Smlouva o dílo: 

DÚR (vč. kompletní dokladové části na celý úsek vč. mostu ev.č. 36726-2 a odhadu 

nákladů) bez DPH           172 000,- Kč 

DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu na celý 

řešený úsek vč. mostu 36726-2) bez DPH        717 000,- Kč 

Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH        889 000,- Kč 

DPH 21 %             186 690,- Kč 

 Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH      1 075 690,- Kč

  

 (slovy jedenmilionsedmdesátpěttisícšestsetdevadesát korun českých) 

 

 

b) Příkazní smlouva: 

Územní rozhodnutí (na celý řešený úsek vč. mostu 36726-2) bez DPH   130 000,- Kč 

Stavební povolení (na celý řešený úsek vč. mostu 36726-2) bez DPH   107 000,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH       237 000,- Kč 

DPH 21 %              49 770,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH        286 770,- Kč 

(slovy dvěstěosmdesátšesttisícsedmsetsedmdesát korun českých) 

 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb.  

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a dva pro 

zhotovitele-příkazníka.  

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 
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udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne: 29.04.2018  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

  

  

  

  


