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Dodatek č. 2 

Smlouvy o dílo č. SML/0831/17  
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
na stavbu 

„SILNICE III/49010: TUČAPY, MOSTNÍ OBJEKT“ 

a 

Příkazní smlouvy 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k zajištění vydání souhlasu se stavbou 
na stavbu 

„SILNICE III/49010: TUČAPY, MOSTNÍ OBJEKT“ 

a 

Smlouvy o výkonu autorského dozoru 
uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o výkonu autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE III/49010: TUČAPY, MOSTNÍ OBJEKT“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

e-mail:                 xxxxx 

a 

Zhotovitel – příkazník – poskytovatel: PROKOP MOSTY s.r.o. 

Adresa:     Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27731405 

DIČ:      CZ27731405 

Zastoupen:     xxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx  

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z následujících důvodů: 

• Časové náročnosti při sjednání Smlouvy s Povodím Moravy s.p. a tím nedodržení 

termínu dodání 1 paré DÚR, vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 

odborného odhadu stavebních nákladů stavby a vydání Územního rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

Článek IV. „Čas a místo plnění závazku“, bod 1., odstavec b) a bod 2., odstavec a) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

b)  předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené 

 stavebním úřadem a předání odborného odhadu 

 stavebních nákladů:       30.06.2018 

 

a) předání Územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: 30.06.2018 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jsou dva pro objednatele - příkazce a 

dva pro zhotovitele - příkazníka.  

 

 

 

Ve Zlíně dne 4.5.2018       

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..   ………………………………………. 

  


