
DAVA-CZ s.r.o.
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

“Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný, Masnokrámská  č.p.85“
Lhůta Výstavby 270 kalendá řních dn ů cca od 03./2018 do 12./2018 - p ředání - 9 měsíců

Byty Slaný         
270 kalemdá řních dn ů

1. týden 2. týden 3. týden 4 týden 5. týden 6. týden 7 tý den 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. t ýden 14. týden 15.  týden

Příprava staveništ ě

Přípravné práce

Bourací práce 

Stavební práce 

Montážní práce 

ZTI,topení 

Elektro

Okna

Dveře

Klempí ři

Vmit řní práce

Malba

Dokon čovací práce + odvozy odpad

Odstran ění staveništ ě

Úklid

V Kladně dne: 09. 03..2018



DAVA-CZ s.r.o.
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

“Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný, Masnokrámská  č.p.85“

Lhůta Výstavby 270 kalendá řních dn ů cca od 03./2018 do 12./2018 - p ředání - 9 měsíců

Byty Slaný         
270 kalemdá řních dn ů

16. týden 17. týden 18. týden 19 týden 20. týden 21. týd en 22 týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. t ýden 28. týden 29. týden 30.  týden

Příprava staveništ ě

Přípravné práce

Bourací práce 

Stavební práce 

Montážní práce 

ZTI,topení 

Elektro

Okna

Dveře

Klempí ři

Vmit řní práce

Malba

Dokon čovací práce + odvozy odpad

Odstran ění staveništ ě

Úklid

V Kladně dne: 09. 03..2018



DAVA-CZ s.r.o.
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

“Stavební úpravy stávajícího objektu – sociální byty Slaný, Masnokrámská  č.p.85“

Lhůta Výstavby 270 kalendá řních dn ů cca od 03./2018 do 12./2018 - p ředání - 9 měsíců
Byty Slaný         

270 kalemdá řních dn ů
31. týden 32. týden 33 týden 34 týden 35. týden 36. týde n 37 týden 38. týden 39. týden 40. týden 41. týden

Příprava staveništ ě

Přípravné práce

Bourací práce 

Stavební práce 

Montážní práce 

ZTI,topení 

Elektro

Okna

Dveře

Klempí ři

Vmit řní práce

Malba

Dokon čovací práce + odvozy odpad

Odstran ění staveništ ě

Úklid

V Kladně dne: 09. 03..2018




