


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.  KT/8920/16
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
„NOVÁ PLAVECKÁ HALA LITVÍNOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“
____________________________________________________________________
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
( dále jen Občanský zákoník v platném znění )
I.
Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov
	Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
	IČ			:  002 66 027
	DIČ 			:  CZ 00266027  
	Bankovní spojení	:  KB a.s.Litvínov 
	č.ú.         	           	:  0000921491 / 0100
	datová schránka	:  8TYBQZK
		(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:  h – projekt s.r.o.
Zastoupený		:  Ing. Petrem Hruschkou, jednatelem společnosti
Sídlo			:  Korunní 968/31, 120 00 Praha 2
IČ			:  60468653
DIČ			:  CZ60468653
bankovní spojení	:  xxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]č. účtu			:  xxxxxxxxxxx
datová schránka	:   iy64k37
		(dále jen zhotovitel)
II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 12.5 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 na realizaci stavby
„NOVÁ PLAVECKÁ HALA LITVÍNOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění 

čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1 takto:

Původní znění:

4.1	Lhůta plnění: 
· Vypracování průzkumné studie do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací. 
· Vypracování DSP do 4 měsíců od zvolení technologie dezinfekce vody
· Podání žádosti na příslušný stavební úřad do 2 měsíců po odsouhlasení DSP zadavatelem
· Vypracování DPS do 4 měsíců od vydání příslušného stavebního povolení
· Autorský dozor během výstavby Nové plavecké haly v Litvínově 

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

Nové znění:

4.1	Lhůta plnění: 
· Vypracování průzkumné studie do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací. 
· Vypracování DSP do 4 měsíců od finálního odsouhlasení konečného dispozičního řešení
· Podání žádosti na příslušný stavební úřad do 2 měsíců po odsouhlasení DSP zadavatelem
· Vypracování DPS do 4 měsíců od vydání příslušného stavebního povolení
· Autorský dozor během výstavby Nové plavecké haly v Litvínově 

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.
 dále čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:     

 Původní znění:

	Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:  

	
	Soubor, objekt / Část projektové dokumentace:  
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH  - ev. konečná cena

	1
	PS 01 Bazénová technologie, vypracování Průzkumné studie
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-

	2.1
	SO  01 Plavecká hala
	2 200 000,-
	462 000,-
	 2 662 000,-

	2.2
	IO 01 Příprava území
	25 000,-
	5 250,-
	30 250,-

	2.3
	IO 02 Přípojky
	90 000,-
	18 900,-
	108 900,-

	2.4
	IO 03 Komunikace a chodníky
	45 000,-
	9 450,-
	54 450,-

	2.5
	IO 04 Veřejné osvětlení
	15 000,-
	3 150,- 
	18 150,-

	2.6
	IO 05 Terénní a sadové úpravy
	25 000,-
	5 250,-
	30 250,-

	2.7
	PS 01 Bazénová technologie
	180 000,-
	37 800,-
	217 800,-

	2.8
	PS 02 Gastrotechnologie
	30 000,-
	6 300,-
	36 300,-

	2.9
	Ostatní: POV, zajištění provozu stávajícího letního koupaliště během výstavby
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-

	2
	Mezisoučet: Vypracování realizační PD      ( ∑ 2.1 až 2.9 )
	2 625 000,-
	551 250,-
	3 176 250,-

	
Nabídková cena celkem ( ∑ 1,2)

	2 640 000,-
	554 400,-
	3 194 400,-




	
	


Nové znění:

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:	

	
	Soubor, objekt /Část projektové dokumentace:
	cena bez DPH
	
	DPH

	cena s DPH – ev. konečná cena

	1.
	PS 01Bazénová technologie, vypracování průzkumné studie
	15 000,- Kč
	
	
	3 150,- Kč
	18 150,- Kč

	2.1
	SO 01 Plavecká hala
	2 400 000,- Kč
	
	
	   504 000,- Kč
	2 904 000,- Kč

	2.2
	IO 01 Příprava území
	     25 000,- Kč
	
	
	 5 250,- Kč
	30 250,- Kč

	2.3
	IO 02 Přípojky
	     95 000,- Kč
	
	
	  19 950,- Kč
	
	114 950,- Kč

	2.4
	IO 03 Komunikace a chodníky
	45 000,- Kč
	
	
	    9 450,- Kč
	
	54 450,- Kč

	2.5
	IO 04 Veřejné osvětlení
	15 000,- Kč
	
	
	    3 150,- Kč
	
	18 150,- Kč

	2.6
	IO 05 Terénní a sadové úpravy
	25 000,- Kč
	
	
	   5 250,- Kč
	
	30 250,- Kč

	2.7
	PS 01 Bazénová technologie
	    190 000,- Kč
	
	
	  39 900,- Kč
	
	229 900,- Kč

	2.8
	PS 02 Gastrotechnologie
	30 000,- Kč
	
	
	   6 300,- Kč
	
	36 300,- Kč

	2.9
	Ostatní: POV, zajištění provozu stávajícího letního koupaliště během výstavby
	15 000,- Kč
	
	
	    3 150,- Kč
	
	18 150,- Kč

	2
	Mezisoučet: Vypracování realizační PD (∑ 2.1 až 2.9)
	2 840 000,- Kč
	
	
	596 400,- Kč
	
	3 436 400,- Kč

	Nabídková cena celkem (∑ 1,2)
	2 855 000,- Kč
	
	
	599 550,- Kč
	
	3 454 550,- Kč



                    
a dále čl. VI. Platební podmínky, odst. 6.1 takto:     

Původní znění:

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto: 
·  po převzetí projektové dokumentace včetně rozpočtů a výkazů výměr a podání žádostí ke stav. řízení lze fakturovat dílčí částku  65% z celkové ceny dle bodu 5.1.
·  po předání finálních pravomocných stavebních povolení (ohlášení) lze fakturovat dílčí částku 35% z celkové ceny dle bodu 5.1. 
	Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy. 

Nové znění:

6.1. Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:
- 	po dokončení a vypracování průzkumné studie, vč. bazénové
technologie lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny dle bodu 5.1
· po finálním odsouhlasení konečného dispozičního řešení a jeho zapracování do PD lze fakturovat dílčí částku 10 % z celkové ceny dle bodu 5.1
· po převzetí DSP lze fakturovat  dílčí částku 35 % z celkové ceny dle bodu 5.1
· po převzetí DPS lze fakturovat  dílčí částku 35 % z celkové ceny dle bodu 5.1
· po vypracování a převzetí rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny dle bodu 5.1
· po předání finálních pravomocných stavebních povolení (ohlášení) lze fakturovat dílčí částku 10 % z celkové ceny dle bodu 5.1.
Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

                                                                            III.

3.1.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. 

3.2. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

	V Litvínově dne ........................	              		V …………….. dne ....................


  Za objednatele:				                    Za zhotovitele:


	
........................................................              	              .............................................................
Mgr. Kamila Bláhová                                           		    Ing. Petr Hruschka
                 	starostka města            	jednatel společnosti
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