Číslo smlouvy zhotovitele:  201601101/0208/16/PS     
Číslo smlouvy objednatele:  DP/0711/2016/MI                                                                                                                 


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201601101/0208/16/PS (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 1. 4. 2016





Smluvní strany

Účastníci společnosti: ,,Společnost pro rekonstrukci Chirurgického oddělení“
IMOS Brno, a. s.

IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna

zastoupená: Ing. Robetem Suchánkem, předsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Obchodní centrum Brno, Kobližná 3
číslo bankovního účtu: 63706641/0100
(vedoucí společník)
a

OHL ŽS, a. s.

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna

zastoupená: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1 na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015
(společník)
jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné
a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

I. Preambule
Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku Objednatele rozšíří původně dohodnutý předmět díla o dodatečné stavební práce (změna sjednaného rozsahu stavebních prací), které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původně sjednaných stavebních prací.

Změna díla spočívá v navýšení rozsahu stavebních prací v rámci sanace železobetonového stropu, přičemž nutnost této změny vznikla v průběhu výstavby po odkrytí stávajících konstrukcí. 

Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a  s postupy dohodnutými ve smlouvě o dílo (zejména čl. I. 4.)
II. Předmět dodatku
II.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla. Protokol o změně díla ej přílohou č. 1 tohoto dodatku.
II.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Článek č. IV. 1, se mění následovně:
„Dohodnutá cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH

55,437.994,-- Kč

(slovy: padesátpětmilionůčtyřistatřicetsedmtisícdevětdevadesátčtyři korun českých).
sazba DPH 21%“

II.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně soupisu prací a položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Nové soupisy prací a položkové rozpočty nahrazují původní soupisy prací a položkové rozpočty v příloze č. 1 smlouvy, a to ve stejném rozsahu.

III. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstavají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

Příloha: 
Změnový list č. 1 ze dne 12. 9. 2016


Soupisy prací a položkový rozpočet

	V Brně, dne 12. 9. 2016
_________________​​_________

za zhotovitele

IMOS Brno, a. s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
_________________​​_________

za zhotovitele

OHL ŽS, a. s.

Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.

Ředitelka Divize 1
na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015


	_________________​​_________

za objednatele

Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Roman Kraus, MBA

Ředitel
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