
ID Kód Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 „FN Brno – 
Rekonstrukce 
chirurgického odd ělení
OS“

240 dny 4.4. 16 30.11. 16

3

4 Milníky výstavby 240 dny 4.4. 16 30.11. 16

5 Předání a p řevzetí prostoru 
staveništ ě

0 dny 4.4. 16 4.4. 16

6 uzlový 
bod

Dokon čení bourání a 
demontáží

0 dny 11.6. 16 11.6. 16

7 uzlový bod Dokon čení stavebních prací 0 dny 25.11. 16 25.11. 16

8 Předání a p řevzetí díla 0 dny 30.11. 16 30.11. 16

9

10 Vedlejší a ostatní náklady 238 dny 7.4. 16 30.11. 16

11 Zařízení staveniště - vybudování, 
provoz, likvidace

238 dny 7.4. 16 30.11. 16

12 Návody k obsluze, návody na provoz a 
údržbu, zaškolení personálu

34 dny 18.10. 16 20.11. 16

13 Zkoušky, atesty, certifikáty, revize, 
provozní řády 

51 dny 11.10. 16 30.11. 16

14 Dokladová část 45 dny 17.10. 16 30.11. 16

15 Individuální a komplexní vyzkoušení 
prvků a zařízení

12 dny 9.11. 16 20.11. 16

16 Dokumentace skutečného provedení 
stavby

15 dny 16.11. 16 30.11. 16

17 Zpracování kusovníků prvků a zařízení 15 dny 16.11. 16 30.11. 16

18

19 15193Y00 Stavební a montážní práce 231 dny 9.4. 16 25.11. 16

20 001  Technologická část pro obj. SO 01 72 dny 3.9. 16 13.11. 16

21 002  PS 01.01 - Zdravotnická technologie 24 dny 21.10. 16 13.11. 16

22 003  PS 01.02 - Vzduchotechnika, chlazení 44 dny 19.9. 16 1.11. 16

23 004  PS 01.03 - Měření a regulace 38 dny 5.10. 16 11.11. 16

24 005  PS 01.04 - EPS 24 dny 19.9. 16 12.10. 16

25 006  PS 01.05 - Čistá vestavba oper. sálů 65 dny 3.9. 16 6.11. 16

26 001  Stavební část 48 dny 11.9. 16 28.10. 16

27 046  Ostatní činnosti 55 dny 3.9. 16 6.11. 16

28 007  Technologická část pro obj. SO 02 100 dny 18.8. 16 25.11. 16

29 008  PS 02.01 - Zdravotnická technologie 24 dny 2.11. 16 25.11. 16

30 009  PS 02.02 - Vzduchotechnika, chlazení 51 dny 18.8. 16 19.11. 16

31 010  PS 02.03 - Měření a regulace 41 dny 16.10. 16 25.11. 16

32 011  PS 02.04 - EPS 37 dny 19.9. 16 25.10. 16

33 012  SO 01 Stavební úpravy části 4.NP 
budovy CH na OS

184 dny 29.4. 16 29.10. 16

34 013  Architekt.- stavební řešení 182 dny 29.4. 16 27.10. 16

35 2 Práce HSV 125 dny 29.4. 16 31.8. 16

36 3 Práce PSV 124 dny 26.6. 16 27.10. 16

37 014  Zdravotně technické instalace 72 dny 13.8. 16 23.10. 16

38 015  Ústřední vytápění a rozvody chladu 67 dny 6.8. 16 11.10. 16

39 016  Silnoproudé elektroinstalace 66 dny 13.8. 16 17.10. 16

40 017  Slaboproudé elektroinstalace 57 dny 3.9. 16 29.10. 16

41 018  Rozvody medicinálních plynů 48 dny 27.8. 16 13.10. 16

42 019  SO 02 Stavební úpravy části 7.NP 
budovy L na chirurg.JIP

231 dny 9.4. 16 25.11. 16

43 020  Architekt.- stavební řešení 231 dny 9.4. 16 25.11. 16

44 2 Práce HSV 154 dny 9.4. 16 9.9. 16

45 3 Práce PSV 172 dny 7.6. 16 25.11. 16

46 021  Zdravotně technické instalace 81 dny 28.8. 16 16.11. 16

47 022  Ústřední vytápění a rozvody chladu 72 dny 2.8. 16 12.10. 16

48 023  Silnoproudé elektroinstalace 70 dny 11.9. 16 19.11. 16

49 024  Slaboproudé elektroinstalace 62 dny 23.9. 16 23.11. 16

50 025  Rozvody medicinálních plynů 55 dny 3.9. 16 27.10. 16
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Příloha č. II návrhu smlouvy o dílo
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

V Brn ě  02.03.2016
Ing. Robert Suchánek
předseda  p ředstavenstva
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