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Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím

Ev.č.:	FV30239


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1
	Specifikace, ověření vlastností a selekce vhodných surovin
	VUT v Brně
	Přechází do r. 2019

	2
	Návrh a ověření jednotlivých surovinových variant
	BETONCONSULT, s.r.o.
	[bookmark: _GoBack]Přechází do r. 2019

	3
	Vývoj technologie pro zajištění nezbytné elektrické vodivosti
	BETONCONSULT, s.r.o.
	Přechází do r. 2019

	rok 2019

	1
	Specifikace, ověření vlastností a selekce vhodných surovin
	VUT v Brně
	04/2019

	2
	Návrh a ověření jednotlivých surovinových variant
	BETONCONSULT, s.r.o.
	08/2019

	3
	Vývoj technologie pro zajištění nezbytné elektrické vodivosti
	BETONCONSULT, s.r.o.
	Přechází do r. 2020

	4
	Vývoj jemnozrnných vodivých kompozitů
	VUT v Brně
	Přechází do r. 2020

	5
	Vývoj hrubozrnných vodivých kompozitů
	VUT v Brně
	Přechází do r. 2020

	Rok 2020

	3
	Vývoj technologie pro zajištění nezbytné elektrické vodivosti
	VUT v Brně
	04/2020

	4
	Vývoj jemnozrnných vodivých kompozitů
	VUT v Brně
	09/2020

	5
	Vývoj hrubozrnných vodivých kompozitů
	VUT v Brně
	Přechází do r. 2021

	6
	Ověření funkčnosti nových materiálů v reálných podmínkách
	BETONCONSULT, s.r.o.
	Přechází do r. 2021

	Rok 2021

	5
	Vývoj hrubozrnných vodivých kompozitů
	VUT v Brně
	04/2021

	6
	Ověření funkčnosti nových materiálů v reálných podmínkách
	BETONCONSULT, s.r.o.
	12/2021
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