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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 15471/SOPK/17 ze dne 20.11. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupená  RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 144


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Roman Kudrna
Sídlo:
Obvodová 764/5, 400 07 Ústí nad Labem

 






Zastoupený:

Roman Kudrna 









Bankovní spojení:
  ČSOB a.s.
IČO:

67245021, Číslo účtu:

xxx     





  
zapsaný v živnostenském rejstříku Ž.L.č.j. 351001-19818-00 z 10.11.1997 Mag.města Ústí nad Labem
Telefon: xxx
E-mail: kudrnar@quick.cz 

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že
(A)  v průběhu pokračování stavebních prací byly odhaleny skutečnosti, které vyžadují změny projektu a prováděných prací, konkrétně se jedná o skutečnost, že při zahájení prací na navržené vedlejší cestní síti na pozemku p.č. 3305/3 byla zjištěna přítomnost pevného skalního podkladu a kořenů vzrostlých stromů na hrázi, které není možné poškodit z hlediska funkčnosti hráze a ochrany památného stromu. Z tohoto důvodu bylo nutné ve spolupráci s autorským a technickým dozorem upravit celkovou šířku cestní sítě a její skladbu, adekvátně navrhnout sklonové poměry a taktéž jejich zakončení s ohledem na minimalizaci zásahu do kořenového systému vzrostlých stromů.
(B) Změny vyžadují vícepráce a méněpráce, které přímo ovlivňují cenu díla, a které jsou vyčíslené v upraveném rozpočtu;
(C) Vyvolané vícepráce a méněpráce vyžadují posun termínu dokončení stavby, neboť po dobu úpravy řešení nebylo možné na dotčené části pracovat; 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

3.1 Z důvodu postoupení pohledávek zhotovitele na společnost ČSOB Factoring, a.s., IČO: 45794278, se sídlem  Praha 10 – Vinohrady, Benešovská č.p. 2538/40, 101 00 se mění v čl. 1.2 Smlouvy o dílo číslo účtu zhotovitele následovně:

„Číslo účtu: xxx”
1.4 Čl. 3.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce
Cena bez DPH: 
3.582.447.18 Kč
DPH 21%: 

752.313.91 Kč
Cena včetně DPH:  4.334.761 Kč
 
Zhotovitel je plátcem DPH.“
1.5 Čl. 5.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 21.6.2018“

1.6 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku a příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.10 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.11 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.12 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněné soupisy prací (rozpočty)
Příloha č. 2 – časový harmonogram průběhu prací

V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Roman Kudrna

	ředitel
	


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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