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DODATEK č. 1

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace'\0 -• f

číslo smlouvy objednatele: 935/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 072014

Smluvní strany

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

Objednatel
Sídlo
Zastoupené
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
Jana Ontlová, DiS.
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
iana.ontlova@mukolin.c2

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mall
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

MKOLP001ZCR5

a

ov architekti, s.r.o.
C 171881
Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6-Hradčany
Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel
Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel
24758094
CZ24758094
777 679 758
stepan.valouch@ov-a.cz
su5vhf2

IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014 ze dne 22.08.2017
(dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž
obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění a dokončení díla následovně:

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva") nejpozdějí do 22.05.2018



v průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek zapracovat nové podněty a zpřesnit
stávající uspořádání dispozice ze strany objednatele, které nebyly součástí odsouhlasené studie.
Důvodem je komplexní řešení celého objektu, včetně návaznosti úprav přilehlých prostor. Tyto projekční
práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se
mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek
VII, Doba plnění díla smlouvy následovně;

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla nejpozdějí do 27.09.2018

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 935/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností
originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 935/2017 o dílo ze dne 22.08.2017 zůstávají v platnosti beze
změn.

3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

Tento dodatek č. 1 je jako plné odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek
k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

4.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 21.05.2018, usnesení
č. 5044/140/RM/2018.

V Kolíně dne V Praze dne

za objednatele: 22.05.2018 za zhotovitele: 22.05.2018
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Mgr. Bc. Vít Rakušai
starosta města

Ing. arch. Štěpán Valouch
jednatel ov architekti, s.r.o.
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