
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne  6. 1. 2017
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:  

Mgr. Janou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Energie stavební a báňská a.s.
se sídlem: 

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

kontaktní adresa:            Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

IČO: 


45146802

DIČO: 


CZ45146802, plátce DPH

bankovní spojení: 
Komerční banka a. s. Pobočka Kladno, bankovní účet č.xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: 

Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva 

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „ESB-VCES Nemocnice Cheb“ založené:

společníky:

1. Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802, registrace u OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399

2. VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, IČO: 26746573, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 8052

na základě společenské smlouvy ze dne 10.6.2016 a plné moci ze dne 10.6.2016 od společníka VCES a.s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. 20 odst. 20.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA PROVEDENÍ STAVBY

„KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, A.S. – NEMOCNICE V CHEBU – DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU“
 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2017 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ pod ev. č. objednatele KK 00015/2017 (dále jen „smlouva o dílo“) a dodatek smlouvy o dílo  č. 1 pod ev. č. KK 00015/2017/1 ze dne 1. 12. 2017. Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 
B) Dodatek č. 2 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny závazku se týkají dodatečných stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (odst. 4 § 222 zákona). Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech č. 14 až 19 a 21 až 24 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy  č. 14 až 19 a 21 až 24, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 písm. b ZZVZ 

	14.
	Optimalizace gastroprovozu dle GD
	4 163 475,17 Kč
	-5 121 210,27 Kč
	-957 735,10 Kč
	2,345%

	
	
	
	
	
	

	15.
	Odpočet měřičů tepla
	0,00 Kč
	-16 203,05 Kč
	-16 203,05 Kč
	0,004%

	
	
	
	
	
	

	16.
	P12_úprava UT z důvodu změny VZT jednotek
	53 512,75 Kč
	-52 585,76 Kč
	926,99 Kč
	0,027%

	
	
	
	
	
	

	17.
	hliníkové lišty k obkladům
	207 846,44 Kč
	-124 643,76 Kč
	83 202,68 Kč
	0,084%

	
	
	
	
	
	

	18.
	P10 - porodní boxy
	197 894,95 Kč
	-132 574,17 Kč
	65 320,78 Kč
	0,083%

	
	
	
	
	
	

	19.
	P13 - dopojení dešťové kanalizace
	35 091,15 Kč
	-17 126,74 Kč
	17 964,41 Kč
	0,013%

	
	
	
	
	
	

	20.
	P14 - změna trasy demivody - zrušeno
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	21.
	odpočet kompenzátorů ZTI
	0,00 Kč
	-185 157,12 Kč
	-185 157,12 Kč
	0,047%

	
	
	
	
	
	

	22.
	klientské změny VOS
	235 817,77 Kč
	-249 258,37 Kč
	-13 440,60 Kč
	0,123%

	
	
	
	
	
	

	23.
	komorová šachta přípojka NN
	77 244,54 Kč
	0,00 Kč
	77 244,54 Kč
	0,020%

	
	
	
	
	
	

	24.
	P15-změna využití prostor 4OS
	407 541,67 Kč
	-108 930,77 Kč
	298 610,90 Kč
	0,130%

	
	
	
	
	
	


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 5.378.424,44 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 6.007.690,01 Kč bez DPH.  
Původní hodnota závazku se tedy snížila o 629.265,57 Kč bez DPH.
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. Cena odst. 5.1. Nový článek 5. Cena odst. 5.1 se mění a zní takto:

5.  Cena 

5.1. 

Původní znění:

Cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 395.405.320,86 Kč bez DPH, (slovy: tři sta devadesát pět miliónů čtyři sta pět tisíc tři sta dvacet korun českých, osmdesát šest haléřů bez DPH), jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě nepřekročitelná (dále jen „cena“).
Nové znění:
Cena za provedení díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 394.776.055,29 Kč bez DPH, (slovy: tři sta devadesát čtyři miliónů sedm set sedmdesát šest tisíc padesát pět korun českých, dvacet devět haléřů bez DPH), jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě nepřekročitelná (dále jen „cena“)
D) Dodatek č. 2 dále obsahuje posunutí doby realizace v rámci požadavku objednatele (vyvolaného na straně uživatele KKN, a.s.) vůči zhotoviteli,  kterou zhotovitel uplatnil v souladu se smlouvou o dílo pod článkem 8 – Povinnosti stran při plnění díla, odstavcem 8.2.4 a to na základě požadavku objednatele na zastavení či omezení stavby nad rámec Předpokládaných omezení. Nové termíny viz příloha č. 2 dodatku – harmonogram.

E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
G) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK  541/05/18 ze dne 14. 5. 2018.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ak5dwhj). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnové listy č. 14 až 19 a 21 až 24
Příloha č. 2 : 
Smluvní harmonogram
Karlovy Vary ……………………



Praha ……………………
	Jméno:  Mgr. Jana Vildumetzová 
Funkce: hejtmanka 


	Jméno: Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Funkce: předseda představenstva

Energie stavební a báňská a.s.

správce společnosti 

ESB-VCES Nemocnice Cheb


Za správnost: ……………………..
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